


1

СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Справочник

А. И. ЯЩУРА

Москва
«Издательство НЦ ЭНАС»
2006



2

УДК 621.313/316.(004.5+004.67)
ББК 31.16
          Я99

Ящура А. И.
Система технического обслуживания и ремонта энергетиче�

ского оборудования. Справочник. – М.: Изд�во НЦ ЭНАС, 2006. –
504 с. ил.

ISBN 5�93196�572�6

Рассмотрены организационные принципы производственной эксплуатации,

технического обслуживания, а также современные методы и формы организа�

ции ремонта энергетического оборудования с учетом требований новых норма�

тивных правовых актов, выпущенных в последние годы.

Приведены типовые номенклатуры ремонтных работ, уточненные сроки

службы, ремонтные нормативы, нормы расхода материалов и запасных частей

для всех основных видов электротехнического и теплотехнического оборудова�

ния.

Особое внимание уделено системе организации ремонта по техническому

состоянию оборудования на основе применения современных методов и средств

технической диагностики.

Справочник рассчитан на инженерно�технических работников, занятых

производственной эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом

энергетического оборудования на предприятиях различных отраслей. Может быть

использован для подготовки студентов технических вузов и техникумов.

УДК 621.313/316.(004.5+004.67)
ББК 31.16

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть напечатана,

переведена на любой язык или воспроизведена в какой бы то ни было форме без

письменного разрешения издательства.

Я99

© А.Ящура, 2005
© ЗАО Издательство НЦ ЭНАС, 2005ISBN 5�93196�572�6



3

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в организации ремонта оборудования на промыш�
ленных предприятиях страны произошли коренные изменения. Одно�
временно с сокращением большинства промышленных министерств
перестали существовать отраслевые управления главного механика и
главного энергетика, осуществлявшие координацию организации ре�
монта оборудования. Были расформированы общесоюзные и отрасле�
вые ремонтные организации (ремонтные объединения, тресты и т. п.)
для централизованного ремонта профильного оборудования. Почти
одновременно во всех отраслях прекратились разработка, пересмотр и
издание Положений (Систем) по планово�предупредительному ремонту
оборудования, обеспечивавших предприятия методической и норма�
тивной базой для планирования и организации ремонта оборудования.
Распалась система централизованного снабжения предприятий обору�
дованием, запасными частями, ремонтной оснасткой и ремонтными
материалами. Прекратился пересмотр норм амортизационных отчис�
лений (сроков службы оборудования), ремонтных нормативов, норм
расхода материалов, порядка и финансирования ремонта.

Экономический кризис привел к полной или частичной остановке
многих производств. Загрузка действующих предприятий резко снизи�
лась. Энергоремонтные службы предприятий потеряли до 50 % квали�
фицированных работников. Большая часть промышленного оборудо�
вания (свыше 70 %) исчерпала свой амортизационный срок, требует
замены или капитального восстановительного ремонта.

Подавляющее количество действующих сегодня предприятий –
малые и средние предприятия, появившиеся в 1990–2003 гг. Часть из
них возникла на базе прежних промышленных гигантов в результате
своеобразного их «разукрупнения» в ходе приватизации. Большинство
же создавалось на «голом месте» с целью заполнения небольших ниш
на становящемся все более требовательным рынке промышленных про�
дуктов, товаров и услуг. Как правило, новообразованные предприятия
не имеют не только какой�либо серьезной материальной ремонтной
базы и специалистов, знакомых с основными принципами планирова�
ния, организации и проведения ремонта оборудования, но даже уста�
ревшей методической и нормативной базы для построения более или
менее эффективно функционирующей ремонтной службы и организа�
ции ремонта оборудования на предприятии. В качестве превентивной
меры появилось требование Госгортехнадзора России ПБ 05�356.00
о необходимости иметь на каждом предприятии собственное Положе�
ние по планово�предупредительному ремонту принадлежащего ему обо�
рудования. Это требование – большая «головная боль» для очень мно�
гих предприятий, особенно вновь созданных.
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После выпуска ПБ 05�356.00 в правительственные органы посту�
пило около тысячи предложений о необходимости издания единого
документа, регламентирующего эксплуатацию, техническое обслужи�
вание и ремонт машин и оборудования. Начатые в 2003 г. работы по
созданию Справочника «Единое положение по планово�предупреди�
тельным ремонтам оборудования промышленных предприятий России»
(Распоряжение № 05�900/14�108, от 29.05.2003 г.) были прекращены в
связи с реорганизацией основного заказчика разработки – Минпром�
науки России.

Настоящий Справочник является новым, существенно перерабо�
танным и дополненным изданием книги «Производственная эксплуа�
тация, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудо�
вания» (М.: Изд�во «Энергосервис», 1999).

В новой редакции Справочника с учетом произошедших изменений
уточнены, дополнены и доработаны следующие основные положения.

1. Приведена оптимальная структура энергетической службы пред�
приятия (организации) для рыночных условий хозяйствования. Уточ�
нено распределение ответственности и полномочий подразделений
службы, дан полный перечень поступающей и исходящей информации,
рассмотрены сроки выполнения работ и взаимодействие с другими
службами. Этим вопросам посвящен раздел 1.

2. Пересмотрен и дополнен раздел «Производственная эксплуата�
ция оборудования». Заново введен подраздел «Прием оборудования»,
включающий следующие вопросы:

выявление внешних дефектов оборудования при его приемке;
требования к эксплуатационной и ремонтной документации;
требования к монтажу и сборке;
перечень дефектов, которые могут быть выявлены на разных этапах

эксплуатации;
порядок выявления скрытых дефектов в оборудовании и материалах.
3. Дана новая группировка и новые нормы амортизации основных

фондов (сроков службы оборудования). Разработана методика расчета
сумм амортизационных отчислений.

4. Дополнен новой информацией раздел «Техническое обслужива�
ние оборудования». Впервые техническая диагностика рассмотрена как
элемент Системы планово�предупредительного ремонта энергетиче�
ского оборудования (Системы ППР ЭО). Приведена методика опреде�
ления исправности оборудования и прогнозирования остаточного ре�
сурса при помощи средств технического диагностирования.

5. Скорректированы нормативы трудоемкости ремонтов оборудо�
вания путем включения в них трудозатрат на станочные работы.

6. Пересмотрены формы ремонтной документации в условиях тех�
нической эксплуатации оборудования при рыночных хозяйственных
отношениях.

7. Разработан новый порядок финансирования ремонта оборудова�
ния путем создания резерва и применения счета будущих расходов.
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8. Введен новый раздел «Охрана труда и промышленная безопас�
ность».

9. Уточнены и дополнены термины и определения в связи с выхо�
дом после 1999 г. новых нормативных документов.

После выпуска предыдущего издания Справочника появились но�
вые нормативные правовые акты, по�новому рассматривающие техни�
ческую эксплуатацию оборудования, в частности:

Федеральный Закон № 57�ФЗ от 27.07.2002 г. «Налоговый кодекс
Российской Федерации»;

постановление Правительства № 1 от 01.01.2002 г. «Классифика�
ция основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

приказ Минфина РФ № 264н от 30.03.2001 г. «Положение о бухгал�
терском учете»;

распоряжение Минпромнауки № 05�900/14�108 от 29.05.2003 г.
«О разработке Единого положения по планово�предупредительным ре�
монтам технологического и механического оборудования»,

а также ряд других документов федерального уровня, касающихся
организации ремонтного производства в России.

Сегодня предприятия самостоятельно несут ответственность за пла�
нирование и организацию ремонтов для обеспечения постоянной ра�
ботоспособности оборудования. При этом одновременно расширяют�
ся их права по многим важным направлениям, включая:

финансирование ремонта и его материального обеспечения;
регулирование численности ремонтного и оперативного персонала;
применение различных стратегий ремонта;
планирование ремонта с учетом полезного использования и ужес�

точенных сроков службы оборудования и другие вопросы.
В сложившихся условиях выпуск настоящего Справочника пред�

ставляется крайне актуальным.
Материалы справочника, имеющие рекомендательный характер,

помогут предприятиям в разработке собственных Положений по ППР
оборудования, послужат необходимой методической базой для реали�
зации новых прав и ответственности, нормативной базой для обеспе�
чения эффективного планирования ремонтных работ, потребностей в
материальных и финансовых ресурсах, а также инструментом для вы�
работки правильных организационных решений по совершенствова�
нию ремонтной службы.

Справочник состоит из четырех частей:
Ч а с т ь  I. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энер�

гетического оборудования.
Ч а с т ь  II. Типовая номенклатура ремонтных работ, ремонтные

нормативы, нормы расхода материалов и запасных частей на ремонт
электротехнического оборудования.

Ч а с т ь  III. Типовая номенклатура ремонтных работ, ремонтные
нормативы, нормы расхода материалов и запасных частей на ремонт
теплотехнического оборудования.
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Ч а с т ь  IV. Приложения, содержащие необходимые методические
и справочные материалы.

Для правильного восприятия текста и исключения разночтений в
формулировках рекомендуется внимательно ознакомиться с Приложе�
нием 1 «Основные понятия, термины, определения», а также с приня�
тыми в Справочнике сокращениями (Приложение 10).

Предложения и замечания по настоящему Справочнику следует
направлять по адресу: 115114, Россия, г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11, Бизнес�центр «Полларс», корп. Б, Издательство НЦ ЭНАС.
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Ч а с т ь  I
ЭКСПЛУАТАЦИЯ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ
И СИСТЕМА ПЛАНОВО�ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО
РЕМОНТА

1.1. Общая концепция системы
планово�предупредительного ремонта
энергетического оборудования

1.1.1. Система планово�предупредительного ремонта энергетичес�
кого оборудования (далее – Система ППР ЭО) – это комплекс методи�
ческих рекомендаций, норм и нормативов, предназначенных для обес�
печения эффективной организации, планирования и проведения тех�
нического обслуживания (ТО) и ремонта энергетического оборудования.
Рекомендации, приведенные в настоящей Системе ППР ЭО, могут ис�
пользоваться на предприятиях любых видов деятельности и форм соб�
ственности, применяющих аналогичное оборудование, с учетом конк�
ретных условий их работы.

1.1.2. Планово�предупредительный характер Системы ППР ЭО ре�
ализуется:

проведением с заданной периодичностью ремонтов оборудования,
сроки выполнения и материально�техническое обеспечение которых
планируется заранее;

проведением операций ТО и контроля технического состояния, на�
правленных на предупреждение отказов оборудования и поддержание его
исправности и работоспособности в интервалах между ремонтами.

1.1.3. Система ППР ЭО создавалась с учетом новых экономических
и правовых условий, а в техническом плане – при максимальном ис�
пользовании:

возможностей и преимуществ агрегатного метода ремонта;
всего спектра стратегий, форм и методов ТО и ремонта, в т. ч. но�

вых средств и методов технической диагностики;
современной вычислительной техники и компьютерных техноло�

гий сбора, накопления и обработки информации о состоянии оборудо�
вания, планирования ремонтно�профилактических воздействий и их
материально�технического обеспечения.

1.1.4. Действие Системы ППР ЭО распространяется на все обору�
дование энергетических и технологических цехов предприятий вне зави�
симости от места его использования.
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1.1.5. Все эксплуатируемое на предприятиях оборудование подраз�
деляется на основное и неосновное.

Основным является оборудование, при непосредственном участии
которого осуществляются основные энергетические и технологические
процессы получения продукта (конечного или промежуточного), и вы�
ход которого из строя приводит к прекращению или резкому сокраще�
нию выпуска продукции (энергии).

Неосновное оборудование обеспечивает полноценное протекание
энергетических и технологических процессов и работу основного обо�
рудования.

1.1.6. В зависимости от производственной значимости и выполняе�
мых функций в энергетических и технологических процессах оборудо�
вание одного и того же вида и наименования может быть отнесено как
к основному, так и к неосновному.

1.1.7. Система ППР ЭО предусматривает, что потребность обору�
дования в ремонтно�профилактических воздействиях удовлетворяется
сочетанием различных видов ТО и плановых ремонтов оборудования,
различающихся периодичностью и составом работ.

В зависимости от производственной значимости оборудования, вли�
яния его отказов на безопасность персонала и стабильность энерготех�
нологических процессов ремонтные воздействия реализуются в виде
регламентированного ремонта, ремонта по наработке, ремонта по тех�
ническому состоянию, либо в виде их сочетания.

1.1.8. На практике перечень оборудования, ремонт которого может
быть основан только на принципах и стратегиях регламентированного
ремонта, крайне узок. Фактически ремонт большей части оборудова�
ния неизбежно основан на сочетании (в различных пропорциях) регла�
ментированного ремонта и ремонта по техническому состоянию. В этом
случае «каркас» структуры ремонтного цикла определяется совокупно�
стью элементов оборудования, ремонт которых основан на стратегиях
регламентированного ремонта или ремонта по наработке. На получен�
ную «жесткую» основу структуры ремонтного цикла накладываются (в
«нежестком» варианте) сроки проведения ремонта элементов, обслу�
живаемых по техническому состоянию.

1.1.9. Наиболее перспективным методом ремонта оборудования для
предприятий любых форм собственности является агрегатно�узловой
метод, при котором неисправные сменные элементы (агрегаты, узлы и
детали) заменяются новыми или отремонтированными, взятыми из
оборотного фонда.

1.1.10. Своевременная замена неисправных агрегатов, узлов и дета�
лей – реализация планово�предупредительной системы ремонта – наи�
более успешно решается при внедрении технического диагностирова�
ния оборудования в процессе его ТО и ремонта.

1.1.11. Ремонт оборудования может осуществляться собственными
силами предприятий, эксплуатирующих оборудование, сторонними
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специализированными ремонтными предприятиями, а также специа�
лизированными подразделениями заводов�изготовителей. Удельный вес
каждой из перечисленных организационных форм ремонта для конк�
ретного предприятия зависит от многих факторов: развитости собствен�
ной ремонтной базы, ее оснащенности, удаленности от предприятий –
изготовителей оборудования и специализированных ремонтных орга�
низаций, а также финансовых возможностей предприятия.

1.1.12. Техническое обслуживание и ремонт энергетического обо�
рудования (в том числе энерготехнологических котлов, котлов�утили�
заторов, парогазотурбинных агрегатов, влагопоглотительных устройств
и коммуникаций и т. п.), расположенного в производственных цехах,
осуществляют службы главного механика и главного энергетика.

1.1.13. Техническое обслуживание и ремонт оборудования энергети�
ческого хозяйства предприятия и коммуникаций энергоносителей (ста�
ционарные и передвижные электростанции, распределительные и транс�
форматорные подстанции, внутризаводские воздушные и кабельные сети,
внутризаводские сети природного газа, используемого в качестве топли�
ва, пароносительные и бойлерные установки, устройства сбора и возвра�
та конденсата, общезаводские водозаборные сооружения и сооружения
предварительной очистки воды для питания энергетических установок и
подпитки водооборотных систем, сети и установки для снабжения пред�
приятий теплом, паром, водой сжатым воздухом, средства связи и сигна�
лизации и т.п.) осуществляет служба главного энергетика.

1.1.14. Граница разделения объектов ремонта между службами глав�
ного механика и главного энергетика устанавливается по следующему
признаку. Если к оборудованию и коммуникациям объекта (техноло�
гического цеха, участка и т.п.), закрепленному за службой главного ме�
ханика, подводится или отводится энергетическая среда, то границей
разделения является первый запорный орган (запорная арматура, от�
ключающее устройство и т. п.) перед вводом в цех. За плотность присо�
единения и исправность запорного органа несет ответственность служ�
ба главного механика.

1.1.15. Нормативы периодичности, продолжительности и трудоем�
кости ремонта, приведенные в данной Системе ППР ЭО, рассчитаны
как средневзвешенные величины исходя из следующих соображений:

средние (по тяжести) условия эксплуатации оборудования;
ремонт оборудования производится в условиях с нормальным тем�

пературным режимом;
срок службы оборудования не превысил нормативный.
При отличии условий от оговоренных выше корректировка норма�

тивов производится в соответствии с приведенными в соответствую�
щих разделах данной Системы ППР ЭО коэффициентами.

1.1.16. Входящее в Систему ППР ЭО энергетическое оборудование
условно разделено на следующие две группы:

электротехническое оборудование (электрические машины, элект�
рические сети и устройства релейной защиты, электрические аппараты
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низкого и высокого напряжения, силовые трансформаторы, аккумуля�
торные батареи, средства связи и сигнализации), нормативы и нормы
на которое приведены во второй части настоящего Справочника;

теплотехническое оборудование (котлы и котельно�вспомогатель�
ные элементы, котлы�утилизаторы, паровые турбины, трубопроводы и
трубопроводная арматура, компрессоры и насосы, вентиляторы, дымо�
сосы, нагнетатели, вентиляционные и вытяжные системы, калорифе�
ры, кондиционеры, оборудование водозабора и водоподготовки), нор�
мативы и нормы на которое приведены в третьей части Справочника.

1.1.17. Для эффективной реализации Системы ППР ЭО необходи�
мо выполнение следующих условий:

энергетическая служба предприятия должна быть укомплектована
квалифицированным персоналом в соответствии со штатным расписа�
нием, иметь ремонтную базу с необходимой технологической оснаст�
кой и высокопроизводительным инструментом;

ремонтный, дежурный и оперативный персонал обязан знать и со�
блюдать правила технической эксплуатации оборудования, правила
промышленной и пожарной безопасности;

остановка оборудования на плановые ремонты производится по
утвержденным годовым и месячным планам�графикам в соответствии
с нормативной периодичностью и с учетом максимального использо�
вания остановок на ТО и диагностирование оборудования;

ремонты выполняются качественно, в запланированном объеме, с
максимальной механизацией тяжелых трудоемких работ;

при ремонте широко применяется агрегатно�узловой метод и ме�
тод ремонта крупных объектов по сетевому графику;

обеспечивается организация поставок агрегатов, узлов и деталей от
заводов�изготовителей. Только детали несложной конфигурации изго�
тавливаются в собственных цехах;

систематически по специальному плану проводятся работы по по�
вышению долговечности, снижению показателей аварийного выхода
энергооборудования из строя.

1.1.18. Настоящая Система ППР ЭО является рекомендательным
материалом прямого действия, но может также служить пособием при
разработке предприятиями собственных «Положений по планово�пре�
дупредительному ремонту энергетического оборудования» в соответ�
ствии с требованием Федеральной службы по технологическому надзо�
ру (далее – Федерального надзора) ПБ 05�356.00, п. 242.

1.2. Задачи и функции отдела главного энергетика

1.2.1. Как показывает опыт работы предприятий в новых условиях
хозяйствования, особенно в последние 5–7 лет, существовавшая в не�
давнем прошлом централизованная командная система управления
оказалась неприспособленной для решения главной задачи: получения
прибыли.
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1.2.2. Появилась необходимость не на словах, а на деле централизо�
вать управление технической эксплуатацией всех типов основных фон�
дов предприятия, сосредоточив его в одних руках: заместителя дирек�
тора – главного инженера предприятия. На некоторых предприятиях
централизацию технической эксплуатации еще более тесно связали с
эффективным использованием основных фондов, подчинив ее замес�
тителю руководителя предприятия по оборудованию.

1.2.3. На предприятиях необходимо:
уточнить организационную структуру управления отделом главно�

го энергетика (ОГЭ; пример структуры ОГЭ представлен на рис. 1);
разработать систему (матрицу) распределения ответственности и

полномочий каждого сотрудника ОГЭ, отдела главного механика
(ОГМ), отдела главного прибориста (ОГП) и других подразделений
(табл. 1.1);

конкретизировать их функции и ответственность в отношении со�
держания работ, срокам их выполнения, объемов информации, полу�
чаемой от руководства предприятия, служб и отдельных подразделений.

1.2.4. Для выполнения работ п. 1.2.3. создается комиссия в составе:
руководитель: заместитель руководителя – главный инженер пред�

приятия;
члены: заместитель руководителя предприятия по персоналу, глав�

ный энергетик, заместитель главного инженера по качеству и произ�
водственной безопасности, начальник отдела охраны труда и заработ�
ной платы, начальник юридического отдела, инженер по организации
управления производством, главный механик.

Разработанные комиссией материалы утверждаются руководителем
предприятия и вводятся в действие в виде «Регламента по функциони�
рованию энергетической службы предприятия».

1.2.5. После утверждения регламента руководителем предприятия
уточняются обязанности и права главного энергетика (Приложение 7).

Реализация рекомендаций Системы ППР ЭО на предприятии воз�
лагается на ОГЭ, а на предприятиях, где в силу малочисленности энер�
гетической службы ОГЭ не создан, – на ОГМ. На ОГЭ кроме указан�
ных выше функций возлагаются следующие задачи.

1.2.6. Основными задачами ОГЭ являются:
организация бесперебойного снабжения предприятия энергоресур�

сами требуемых параметров (электроэнергией, паром, перегретой водой,
промышленной и питьевой водой, природным газом, сжатым воздухом);

организация качественной очистки промышленных и хозяйствен�
ных сточных вод;

организация надежной и безопасной работы энергетического хо�
зяйства предприятия;

организация и контроль эксплуатации и ремонта энергетического
хозяйства предприятия, а также технический надзор и методиче�
ское руководство деятельностью энергетического и технологического
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персонала, обслуживающего энергетическое и энерготехнологическое
оборудование цехов и водооборотные циклы производств;

осуществление взаимодействия с региональными органами Феде�
рального надзора по вопросам безопасной эксплуатации оборудования;

осуществление взаимодействия с поставщиками и потребителями
энергоресурсов.

1.2.7. В соответствии с основными задачами на ОГЭ возлагается
выполнение следующих работ:

составление энергобаланса предприятия. Разработка суточных и
месячных лимитов энергопотребления, анализ их выполнения в целях
снижения нагрузок в часы пик;

составление (с привлечением сторонних организаций) текущих и
перспективных планов развития энергохозяйства;

систематический контроль энергонагрузки предприятия и приня�
тие своевременных мер по соблюдению установленного лимита потреб�
ления электроэнергии, природного газа и других энергоресурсов;

координация работы подразделений, входящих в службу главного
энергетика: тепловой электростанции, цеха электроснабжения, цеха
водоснабжения и канализации, отделения газоснабжения, цеха нейт�
рализации и очистки промышленных сточных вод, электроремонтного
цеха, централизованного энергоремонтного цеха;

разработка (совместно с производственным, техническим отделами
и отделом экономического анализа) дифференцированных технологи�
ческих цеховых и общезаводских удельных норм расхода всех видов энер�
гии на выпуск продукции и вспомогательные нужды, контроль соблюде�
ния цехами этих норм и установленных лимитов энергопотребления;

разработка мероприятий, направленных на рациональное исполь�
зование и экономию всех видов энергии и топлива на оборудовании,
обслуживаемом персоналом службы главного энергетика, а также на
максимальное использование вторичных энергетических ресурсов;

периодический контроль качества энергетического топлива (при�
родного газа, угля, мазута);

составление планов организационно�технических мероприятий, на�
правленных на повышение надежности и экономичности работы энер�
гетического оборудования, в том числе обеспечивающих: рационали�
зацию энергопотребления, экономию энергоресурсов, высвобождение
дефицитных видов топлива, использование вторичных энергетических
ресурсов, увеличение коэффициента мощности, рационализацию теп�
ловых и электрических схем, уменьшение потерь в электросетях, транс�
форматорах, пароводяных, воздушных газовых коммуникациях, уста�
новление рационального топливно�энергетического режима;

организация и контроль подготовки исходных данных и заданий для
проектирования новых и реконструкции действующих энергетических
установок, утверждаемых главным инженером;

контроль разработки и выполнения цехами предприятия планов ор�
ганизационно�технических мероприятий по экономии топливно�энер�
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гетических ресурсов в соответствии с установленными основными и
дополнительными заданиями;

анализ себестоимости вырабатываемой энергии (совместно с пла�
ново�экономическим отделом) и разработка мероприятий по ее сни�
жению;

организация и контроль работы цеха нейтрализации и очистки про�
мышленных сточных вод.

1.2.8. Руководство ОГЭ на правах единоначалия осуществляет на�
чальник ОГЭ. Должностная инструкция приведена в Приложении 7.

1.3. Структура отдела главного энергетика

1.3.1. Единое централизованное управление ТО и ремонтом всех
основных фондов на предприятии осуществляет главный инженер –
заместитель руководителя предприятия.

1.3.2. В отношении энергохозяйства он отвечает за выполнение ОГЭ
требований, изложенных в п. 1.2, в полном объеме.

1.3.3. В энергохозяйстве предприятия и его подразделениях должен
быть организован (по установленным формам) учет показателей рабо�
ты оборудования (сменный, суточный, месячный, квартальный, годо�
вой). Результаты учета используются для последующей оценки эконо�
мичности и надежности оборудования.

Руководители подразделений, служб и цехов должны обеспечить
достоверность показаний контрольно�измерительных средств и систем,
правильную постановку учета и отчетности в соответствии с действую�
щей нормативно�технической документацией (НТД).

1.3.4. На предприятии должен быть организован анализ технико�
экономических показателей работы энергохозяйства и его отдельных
подразделений для оценки состояния отдельных элементов и всей сис�
темы энергоснабжения, режимов их работы, соответствия нормируе�
мых и фактических показателей функционирования энергохозяйства,
эффективности проводимых организационно�технических мероприя�
тий. Целью анализа должно быть принятие плановых решений по улуч�
шению конечного результата работы энергохозяйства всего предприя�
тия, каждого цеха, участка, смены.

1.3.5. На основании анализа должны разрабатываться и выполняться
мероприятия по повышению надежности, экономичности и безопас�
ности энергоснабжения предприятия и его отдельных структурных под�
разделений.

1.3.6. На предприятиях, имеющих в составе систем энергоснабже�
ния собственные источники электрической и тепловой энергии, долж�
но быть организовано круглосуточное диспетчерское управление их
работой, задачами которого являются:

разработка, согласование с энергоснабжающей организацией и ве�
дение режимов работы собственного энергооборудования, обеспечи�
вающего бесперебойность энергоснабжения;
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выполнение требований к качеству электрической и тепловой энер�
гии;

обеспечение экономичности работы системы энергоснабжения и
рационального использования энергоресурсов при соблюдении режи�
мов потребления;

предотвращение и ликвидация аварий и других технологических
нарушений при производстве, преобразовании, передаче и распреде�
лении энергии.

1.3.7. Организация диспетчерского управления на таких предприя�
тиях по согласованию с местными органами Федерального надзора дол�
жна осуществляться в соответствии с требованиями действующих «Пра�
вил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Пра�
вил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

1.3.8. Диспетчерское управление должно быть организовано по
иерархической структуре, предусматривающей распределение функций
оперативного контроля и управления между уровнями, а также подчи�
ненность нижестоящих уровней управления вышестоящим.

1.3.9. Основными задачами оперативно�диспетчерского управления
при ликвидации аварийных нарушений являются:

предотвращение развития нарушений, исключение поражения пер�
сонала электрическим током (перегретым паром) и повреждения обо�
рудования, не затронутого аварией;

срочное восстановление электро� и теплоснабжения потребителей
и нормальных параметров электрических и тепловых энергоносителей;

создание наиболее надежной послеаварийной системы электро� и
теплоснабжения предприятия в целом и отдельных его частей;

выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудова�
ния и при возможности – включение его в работу.

1.3.10. Выполнение задач и работ, перечисленных в пп. 1.1, 1.2, тре�
бует наличия работоспособной структуры управления энергослужбой,
четкого распределения обязанностей и личной ответственности сотруд�
ников ОГЭ, учета поступающей информации.

На рис. 1 приведена структура управления ОГЭ, в табл. 1.1 – рас�
пределение ответственности между сотрудниками отдела.

1.3.11. ОГЭ выполняет приказы и распоряжения руководства пред�
приятия, предписания сторонних организаций, взаимодействует со
службами и подразделениями.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Под производственной эксплуатацией понимают стадию жизнен�
ного цикла оборудования, заключающуюся в использовании его по на�
значению. В стадию жизненного цикла оборудования входят следую�
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щие этапы: прием, монтаж, ввод в эксплуатацию, организация эксплу�
атации, служба в течение определенного срока, амортизация, хранение,
выбытие оборудования.

2.1. Прием оборудования

2.1.1. Прием оборудования, поступившего от заводов�изготовите�
лей на предприятие, производится комиссиями. Для основного обору�
дования председателем комиссии является главный инженер – замес�
титель руководителя предприятия, членами – главный энергетик, глав�
ный бухгалтер (бухгалтер) и руководитель подразделения по
принадлежности оборудования, а также представители Федерального
надзора для приема оборудования опасных производств. Остальное
(неосновное) оборудование принимается комиссией, члены которой
хорошо знакомы с устройством и эксплуатацией принимаемого обору�
дования.

2.1.2. Комиссии несут ответственность за строгое и точное соблю�
дение правил приемки оборудования, в том числе:

выявление внешних дефектов;
проверка фактической комплектности оборудования и технической

документации;
сохранение оборудования в целостности;
проверка качества изготовленного оборудования и материалов

(Приложения 2–6).
2.1.3. В соответствии с ГОСТ 16504�70 предприятия обязаны соблю�

дать правила приема, в том числе проводить входной контроль. В слу�
чае нарушения перечисленных выше требований по приему оборудо�
вания предприятия�потребители лишаются права на устранение заво�
дом�изготовителем дефектов и возмещение понесенных потребителем
убытков.

2.1.4. Прием оборудования, состоящий из проверки наличия тех�
нической документации и комплектности поставки, а также выявле�
ние внешних дефектов, не требующих разборки оборудования, выпол�
няется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601�68 «Эксплуатаци�
онная и ремонтная документация» и ГОСТ 13168�69 «Консервация
металлических изделий».

2.1.5. Сроки и порядок приема оборудования по качеству, правила
вызова представителя завода�изготовителя, порядок составления акта
приема оборудования и предъявления поставщику и транспортной орга�
низации претензий по поставке продукции, не соответствующей ГОСТ
по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке, техничес�
ким условиям и чертежам, определяются действующими нормативны�
ми правовыми актами.

2.1.6. При приеме оборудования должна быть обеспечена правиль�
ная его разгрузка с железнодорожных платформ и вагонов, грузовых
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автомобилей и других видов транспорта. Для этой цели у места приема
оборудования должны быть оборудованы постоянные механизирован�
ные средства или предварительно устроены и доставлены для времен�
ного использования специальные разгрузочные средства.

2.1.7. Персонал, осуществляющий разгрузку прибывшего оборудо�
вания, должен быть подготовлен к работе по сохранению оборудования
в целости и предотвращения поломок или повреждений, которые могут
отрицательно повлиять на работу оборудования в период эксплуатации.

2.1.8. Акты приема�передачи оборудования, полностью оформлен�
ные и подписанные всеми членами комиссии, передаются в бухгалте�
рию предприятия для балансового учета, где оборудованию присваива�
ется инвентарный номер.

2.1.9. Инвентарный номер может присваиваться оборудованию как
пообъектно, так и на группу оборудования, входящего в состав инвен�
тарного объекта.

2.1.10. Инвентарным объектом основных фондов в соответствии
с п.6 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 является:

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
отдельно конструктивно обособленный предмет, предназначенный

для выполнения определенных самостоятельных функций;
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов,

представляющий собой единое целое и предназначенный для выпол�
нения определенной работы.

2.1.11. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один
или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих
общие приспособления и принадлежности, общее управление, смон�
тированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий
в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно.

2.1.12. При определении состава каждого инвентарного объекта сле�
дует руководствоваться Общероссийским классификатором основных
фондов (ОКОФ), утвержденным постановлением Государственного
комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 26 де�
кабря 1994 г. № 359. В данном документе указан состав объектов клас�
сификации, которые по приведенному в ОКОФ определению соответ�
ствуют понятию инвентарного объекта в бухгалтерском учете. Состав
инвентарных объектов определяется в зависимости от групп и видов
основных фондов.

2.1.13. В ОКОФ не учтены отдельные положения п. 6 ПБУ 6/01.
В частности, это касается случаев, когда у одного объекта имеется не�
сколько частей с разными сроками полезного использования. По пра�
вилам бухгалтерского учета каждая такая часть учитывается как само�
стоятельный инвентарный объект. В этом случае вопрос об отнесении
конкретного оборудования в амортизационную группу следует решать
комиссии по приемке оборудования.
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2.2. Монтаж оборудования

2.2.1. Монтаж оборудования является последним предэксплуатаци�
онным периодом, когда могут быть выявлены и устранены явные и ча�
стично скрытые дефекты изготовления и сборки оборудования. Мон�
тажные работы должны быть выполнены таким образом, чтобы не уве�
личивать количество оставшихся в оборудовании скрытых дефектов.

2.2.2. Серьезное внимание следует уделить составу подготовитель�
ных работ, имеющих решающее значение как для своевременного и
качественного выполнения монтажа оборудования, так и для его буду�
щей эффективной эксплуатации.

2.2.3. Для оборудования, монтаж которого должен производиться
или заканчиваться только на месте применения, работы необходимо
выполнять в соответствии со специальной инструкцией по монтажу,
пуску, регулировке и обкатке изделия на месте применения.

Эту инструкцию машиностроительные заводы обязаны приклады�
вать к поставляемому оборудованию, что предусмотрено номенклату�
рой эксплуатационных документов в ГОСТ 2.601�68 (Приложение 5).
Выполнение указанной инструкции позволит предупредить возмож�
ность увеличения скрытых дефектов в оборудовании, а также выявить
и устранить явные и частично скрытые дефекты изготовления и сборки
оборудования, возможный перечень которых дан в Приложении 6.

2.2.4. Процесс монтажа включает работы, качество которых мо�
жет быть проверено только перед началом выполнения последующих
работ. В этом случае приемка выполненных работ, предусмотренная
разделом инструкции «Сдача в эксплуатацию смонтированного изде�
лия», осуществляется путем оформления промежуточной приемки с
составлением акта на так называемые скрытые работы и приложени�
ем его к окончательной приемо�сдаточной документации, если ин�
струкцией не предусмотрено контрольное вскрытие сборочной еди�
ницы.

2.2.5. Монтаж и демонтаж оборудования должны осуществляться
специализированными бригадами предприятия или специализирован�
ных наладочных организаций.

2.2.6. Прием смонтированного оборудования и передача его в эксп�
луатацию оформляются актом приема�передачи основных фондов по
типовой форме № ОС�1.

2.2.7. В акте сдачи смонтированного оборудования требуется под�
робно изложить порядок проведенного пуска (опробования), регули�
рования, обкатки и оформления сдачи.

2.2.8. При описании пуска (опробования) в процессе приемки смон�
тированного оборудования следует указать:

материальное обеспечение пуска, порядок осмотра и проведения
подготовительных операций перед пуском;
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порядок проверки исправности составных частей оборудования и
готовность его к пуску;

порядок включения и выключения оборудования;
оценку результатов пуска.
2.2.9. При описании работ по регулированию следует указать:
последовательность проведения регулировочных операций, спосо�

бы регулирования отдельных составных частей оборудования, пределы
регулирования, применяемые контрольно�измерительные приборы,
инструменты и приспособления;

требования к состоянию оборудования при его регулировании (на
ходу или при остановке и т. п.);

порядок настройки и регулирования оборудования на заданный
режим работы, а также продолжительность работы в этом режиме.

2.2.10. В описании работ по обкатке оборудования следует указать:
порядок обкаточного режима;
порядок проверки работы оборудования при обкатке;
требования к соблюдению режима обкатки оборудования и прира�

ботки его деталей, продолжительность обкатки;
параметры, измеряемые при обкатке, и изменение их значений.
2.2.11. При описании работ по оформлению приема смонтирован�

ного оборудования следует указать:
данные контрольных вскрытий отдельных частей оборудования;
результаты окончательного комплексного опробования и регули�

рования;
данные в приложенных монтажных чертежах, схемах, справочной

и другой технической документации;
гарантии на смонтированное оборудование.
2.2.12. Акт подписывают лица, сдающие и принимающие оборудо�

вание.

2.3. Ввод оборудования в эксплуатацию

2.3.1. Принятое энергооборудование передается ОГЭ в соответству�
ющий цех (подразделение) для его дальнейшей эксплуатации. При этом
на оборудование масляной краской наносится инвентарный номер и
заводится паспорт.

Нумерацию оборудования следует вести по порядково�серийной
системе, позволяющей определять его принадлежность к определенной
классификационной группе основных фондов. В этом случае в инвен�
тарном номере первые две цифры берутся из ОКОФ, а следующие три
цифры обозначают порядковый номер оборудования.

Инвентарные номера указываются в первичных документах, на ос�
новании которых отражается движение основных фондов (поступле�
ние, внутреннее перемещение, выбытие и т.д.).

2.3.2. Паспорт составляется на каждую единицу основного обору�
дования в одном экземпляре. Он содержит основные технические дан�
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ные оборудования, сведения о его местонахождении, сведения о про�
ведении плановых и аварийных ремонтов, которые записываются в хро�
нологическом порядке.

2.3.3. Регулярное ведение записей в паспортах дает возможность
оценивать техническое состояние основного оборудования, обоснован�
но и точно определять годовую потребность в сменных элементах (аг�
регатах, узлах, приборах) для замены изношенных.

2.3.4. Паспорта должны храниться в энергетических цехах в поряд�
ке инвентарных номеров оборудования. При перемещениях оборудо�
вания из одного цеха в другой соответственно передаются паспорта.

2.3.5. Закрепление оборудования за оперативным персоналом про�
изводит начальник цеха, который, являясь ответственным лицом за
оборудование цеха, организует его правильную эксплуатацию, контроль
своевременной и качественной смазки, регулировки, уборки и чистки
оборудования, в том числе при передаче его в ремонт.

2.4. Организация эксплуатации оборудования

2.4.1. Эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответ�
ствии с требованиями Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Пра�
вил промышленной (производственной) безопасности (ППБ), ГОСТ и
СНиП, в которых изложены основные организационные и технические
требования к эксплуатации оборудования. Все действующие на предпри�
ятии нормативные технические документы по эксплуатации оборудова�
ния должны соответствовать требованиям указанных документов.

2.4.2. Вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм
собственности предприятий (государственные, акционерные, коопера�
тивные, индивидуальные и т.д.) при использовании оборудования для
выпуска продукции и оказания услуг на предприятии должна быть орга�
низована правильная эксплуатация оборудования, которая во многом
определяет его исправность в течение всего срока службы.

2.4.3. Правильная эксплуатация оборудования предусматривает:
разработку должностных и производственных инструкций для опе�

ративного и оперативно�ремонтного персонала;
правильный подбор и расстановку кадров;
обучение всего персонала и проверку его знаний правил эксплуата�

ции, производственной безопасности, должностных и производствен�
ных инструкций;

содержание оборудования в исправном состоянии путем своевре�
менного выполнения ТО и ППР;

исключение выполнения оборудованием работ, отрицательно вли�
яющих на окружающую среду;

организацию достоверного учета и объективного анализа наруше�
ний в работе оборудования, несчастных случаев и принятие мер по ус�
тановлению причин их возникновения;

выполнение предписаний органов Федерального надзора.
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При совместной эксплуатации оборудования между арендодателем
и арендатором заключается договор, в котором оговариваются конк�
ретные обязанности по содержанию в исправном состоянии находя�
щегося в их распоряжении оборудования, порядку его использования и
ремонту.

2.4.4. Непосредственно эксплуатацию оборудования осуществляет
оперативный персонал по месту нахождения оборудования.

2.4.5. Руководители подразделений, в подчинении которых нахо�
дится оперативный и оперативно�ремонтный персонал, должны иметь
техническую подготовку по соответствующему оборудованию, осуще�
ствлять профессиональное руководство и контроль работы подчинен�
ного им персонала.

Перечень должностей инженерно�технического персонала утверж�
дает руководитель предприятия.

2.4.6. Лица, не достигшие 18�летнего возраста, к работе на энерго�
установках не допускаются. К самостоятельной работе не допускаются
практиканты вузов и техникумов. Они могут находиться на рабочих
местах только под надзором лица, имеющего соответствующую техни�
ческую подготовку.

2.4.7. До назначения на самостоятельную работу или при переходе
на другую работу (должность), а также при перерыве в работе более од�
ного года персонал обязан пройти медицинское освидетельствование и
обучение на рабочем месте.

По окончании обучения должна быть проведена проверка знаний
работников, после чего им присваивается соответствующая группа по
безопасности.

2.4.8. После проверки знаний каждый работник должен пройти
стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее двух не�
дель под руководством опытного работника, после чего он может быть
допущен к самостоятельной работе Допуск к стажировке и самостоя�
тельной работе для инженерно�технического персонала оформляется
распоряжением по предприятию, для рабочих – распоряжением по
цеху.

2.4.9. Проверка знаний правил, должностных и производственных
инструкций в соответствии с РД 03�444�02 производится:

первичная – перед допуском к самостоятельной работе;
очередная – один раз в год для оперативного и оперативно�ремонтно�

го персонала, один раз в три года для инженерно�технического персонала;
внеочередная – при нарушении работником правил и инструкций,

по требованию руководителей энергетических цехов, ОГЭ или Феде�
рального надзора.

2.4.10. Лица, не выдержавшие проверку знаний, проходят повтор�
ную проверку не ранее чем через 2 недели и не позднее чем через 1 ме�
сяц со дня последней проверки.
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Лицо, получившее неудовлетворительную оценку при третьей про�
верке знаний, отстраняется от работы; договор с ним должен быть рас�
торгнут вследствие его недостаточной квалификации.

2.4.11. Проверку знаний инженерно�технического персонала осу�
ществляют комиссии с участием территориального инспектора Феде�
рального надзора, остального персонала – комиссии, состав которых
определяет руководитель предприятия. Результат проверки знаний за�
носится в журнал определенной формы и подписывается всеми члена�
ми комиссии.

Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удо�
стоверение установленной формы.

2.4.12. Использование оборудования на рабочем месте должно про�
изводиться в соответствии с требованиями инструкции завода�изгото�
вителя, приведенной в руководстве по эксплуатации (паспорте) соот�
ветствующего оборудования. При отсутствии заводской документации
инструкции по эксплуатации оборудования необходимо разрабатывать
непосредственно на предприятии.

2.4.13. Инструкции по эксплуатации должны содержать следующие
сведения:

порядок приема и сдачи смен, остановки и пуска оборудования,
проведения ТО;

перечисление мер, обеспечивающих бесперебойную, надежную и
эффективную работу оборудования;

перечисление характерных неисправностей, при которых оборудо�
вание должно быть остановлено;

порядок остановки оборудования при аварийных ситуациях, пере�
чень блокировочно�сигнализирующих устройств, отключающих обо�
рудование при аварии;

требования по производственной безопасности, производственной
санитарии и противопожарным мероприятиям.

Если имеется «Инструкция по рабочему месту», разработанная в
соответствии с ГОСТ 2.601�68, то составление инструкций по эксплуа�
тации не требуется.

2.4.14. В зависимости от характера производства, вида и назначе�
ния оборудования оно может закрепляться за оперативным и оператив�
но�ремонтным персоналом, который обязан:

содержать оборудование в исправности, чистоте, своевременно про�
изводить его смазку, принимать меры по устранению неисправностей
и предупреждать возможность их появления;

соблюдать установленный режим работы оборудования;
немедленно останавливать оборудование при появлении признаков

неисправностей, ведущих к выходу оборудования из строя или создаю�
щих опасность для здоровья или жизни людей;

по контрольно�измерительным приборам, визуально и на слух сле�
дить за исправной работой оборудования;



24

не допускать перегрузок, исключать вредное влияние работающе�
го оборудования на строительные конструкции, повышенные вибра�
ции, паровыделение, пролив жидкостей, течи, температурные воздей�
ствия и т. д.;

контролировать циркуляцию смазки, степень нагрева подшипни�
ков, не допускать утечки масла. При прекращении подачи масла в сис�
темах, не имеющих блокировки, необходимо остановить оборудование
и доложить о происшествии сменному мастеру.

2.4.15. Основной задачей оперативного персонала цеха является
обеспечение бесперебойной работы оборудования путем постоянного
и в полном объеме постоянного и в полном объеме проведения ТО. Он
несет персональную ответственность за поломки и отказы оборудова�
ния, возникшие по его вине.

Допускается использование оперативного и оперативно�ремонтно�
го персонала на работах по переключению технологических схем, под�
готовке оборудования к ремонту, а также при проведении всех видов
ремонтно�профилактических работ.

2.4.16. Мастер цеха обязан помогать оперативному персоналу совер�
шенствовать производственные навыки по эксплуатации, предотвра�
щению аварий и предупреждению преждевременного износа оборудо�
вания.

Мастер цеха контролирует соблюдение оперативным персоналом
инструкции по эксплуатации оборудования, защитных приспособле�
ний и устройств, ведет учет плановых и неплановых ремонтов, аварий
и поломок, участвует в составлении актов об авариях и разработке ре�
комендаций по их предупреждению, осуществляет технический надзор
за консервацией неиспользуемого оборудования.

2.4.17. Передача оборудования от смены к смене производится под
расписку в сменном журнале (форма 1). При сдаче смены в сменный
журнал по выявлению дефектов заносятся отказы и неисправности,
имевшие место в течение смены, в том числе и устраненные.

2.4.18. Если оборудование временно не используется, то оно подле�
жит консервации и хранению на месте установки, а неустановленное –
на складах. Перед консервацией оборудование очищают от загрязне�
ний, сливают масла и охлаждающие жидкости, спускные краны и вен�
тили оставляют в положении «Открыто».

2.4.19. Ответственность за неправильную эксплуатацию оборудова�
ния, тем более приведшую к отказам и авариям, несут непосредствен�
ные виновники в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Сроки службы оборудования

2.5.1. Сроки службы оборудования – это календарная продолжи�
тельность (годы и месяцы) периода, в течение которого использование
оборудования считается полезным.
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2.5.2. Сроки полезного использования основных фондов установ�
лены постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 № 1. Старые
(1991 г.) амортизационные нормы упразднены.

2.5.3. Согласно этому постановлению все основные фонды сведены
в десять амортизационных групп, для каждой из которых установлены
сроки службы. Полный перечень отнесенного к амортизационным груп�
пам оборудования приведен в указанном постановлении; состав
амортизационных групп представлен в табл. 1.2.

Т а б л и ц а 1.2

Амортизационная группа Срок полезного использования оборудования 

1 Свыше 1 года до 2 лет включительно 

2 Свыше 2 лет до 3 лет включительно 

3 Свыше 3 лет до 5 лет включительно 

4 Свыше 5 лет до 7 лет включительно 

5 Свыше 7 лет до 10 лет включительно 

6 Свыше 10 лет до 15 лет включительно 

7 Свыше 15 лет до 20 лет включительно 

8 Свыше 20 лет до 25 лет включительно 

9 Свыше 25 лет до 30 лет включительно 

10 Свыше 30 лет 
 

2.5.4. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амор�
тизационных группах, сроки полезного использования устанавливаются
предприятиями самостоятельно в соответствии с техническими усло�
виями или рекомендациями организаций�изготовителей.

2.5.5. Признано необходимым оборудование стоимостью до 10 000
руб. включительно в амортизационные группы не включать, сроки служ�
бы ему не устанавливать и расходование его осуществлять как мало�
ценное оборудование и материалы (списывать как затраты на произ�
водство).

Предприятия могут устанавливать иной лимит стоимости основных
фондов, подлежащих единовременному списанию как затраты на про�
изводство, как превышающий 10 000 руб., так и ниже 10 000 руб.

Установленный предприятием лимит фиксируется в приказе об
учетной политике для целей налогообложения (п. 18 ПБУ 6/01 в редак�
ции приказа Минфина России от 18.05.2002 г. № 45н).

2.5.6. Указанное выше постановление предоставляет предприяти�
ям широкие права самостоятельно принимать решения по замене мо�
рально устаревшего и физически изношенного оборудования новым
более производительным, обеспечивающим максимальную прибыль от
его использования.
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2.6. Амортизация оборудования

2.6.1. Стоимость приобретенного оборудования за срок службы по�
гашается посредством начисления амортизации.

Амортизация – это экономический механизм переноса стоимости
оборудования на созданную при его участии продукцию (выполненные
работы, оказанные услуги) и создания источника для простого воспро�
изводства.

2.6.2. Амортизируемым признается оборудование, которое находит�
ся у предприятия на праве собственности и используется им для извле�
чения дохода. К амортизируемому должно относиться оборудование
первоначальной стоимостью более 10 000 руб.

2.6.3. Из состава амортизируемого исключается оборудование:
переданное (полученное) по договорам в безвозмездное пользование;
переведенное по решению руководства организации на консерва�

цию продолжительностью свыше трех месяцев;
находящееся по решению руководства организации на реконструк�

ции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
2.6.4. При расконсервации оборудования амортизация по нему на�

числяется в порядке, действовавшем до момента консервации, а срок
полезного использования продлевается на период нахождения обору�
дования на консервации.

2.6.5. Первоначальная (балансовая) стоимость оборудования опре�
деляется как сумма расходов на его приобретение, а в случае, если обо�
рудование получено предприятием безвозмездно, – как сумма, в кото�
рую оценено такое оборудование с учетом расходов на доставку и дове�
дение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за
исключением сумм налогов, подлежащих вычету.

2.6.6. Балансовой стоимостью оборудования, являющегося предме�
том лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приоб�
ретение, сооружение, доставку и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования, за исключением сумм налогов.

2.6.7. Балансовая стоимость амортизируемого оборудования, при�
обретенного (созданного) до вступления в силу Федерального закона
№57�ФЗ, определяется как его первоначальная стоимость с учетом про�
веденных до 1 января 2002 г. переоценок.

2.6.8. При использовании предприятием оборудования собственно�
го производства его первоначальная стоимость определяется как сто�
имость готового оборудования по первичному учету в бухгалтерии.

2.6.9. Балансовая стоимость оборудования может изменяться в слу�
чаях его реконструкции и модернизации.

2.6.10. К работам по реконструкции и модернизации относятся
работы:

вызванные изменением производственного или служебного назна�
чения оборудования;



27

повышением сроков его службы, технико�экономических показа�
телей;

осуществляемые по проекту реконструкции и модернизации обо�
рудования в целях увеличения производственных мощностей, улучше�
ния качества и изменения номенклатуры продукции.

2.6.11. Начисление амортизации по оборудованию должно произ�
водиться одним из следующих способов (п. 18 ПБУ 6/01):

линейный способ;
способ уменьшенного остатка;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного

использования (службы);
способ списания стоимости пропорционально объему продукции

(работ, услуг).
2.6.12. Предприятия могут самостоятельно выбирать для примене�

ния в бухгалтерской политике один или несколько способов начисле�
ния амортизации одновременно. При этом единый способ амортиза�
ции устанавливается по каждой группе однородного оборудования и
применяется в течение всего срока службы оборудования. Избранные
способы (способ) начисления амортизации утверждается руководите�
лем предприятия.

2.6.13. Наиболее часто в практике предприятий применяется линей�
ный или его разновидность – нелинейный способ начисления аморти�
зации, которые здесь рассматриваются подробно.

2.6.14. При применении линейного метода сумма начисленной за
один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого обо�
рудования определяется как произведение его первоначальной (балан�
совой) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного
объекта.

При этом норма амортизации по каждому объекту амортизируемо�
го оборудования определяется по формуле:

К= (1/n)×100 %,

где К – норма амортизации в процентах к первоначальной (балансовой)
стоимости объекта амортизируемого оборудования,

n – срок полезного использования данного объекта амортизируе�
мого оборудования, выраженный в месяцах.

2.6.15. При применении нелинейного способа сумма начисленной
за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого обо�
рудования определяется как произведение остаточной стоимости объек�
та амортизируемого оборудования и нормы амортизации, определен�
ной для данного объекта.

2.6.16. При этом норма амортизации объекта амортизируемого обо�
рудования определяется по формуле:

К=(2/n) × 100%,
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где К – норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, при�
меняемая к данному объекту амортизируемого оборудования;

n – срок полезного использования данного объекта амортизируе�
мого оборудования, выраженный в месяцах.

2.6.17. При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором оста�
точная стоимость объекта амортизируемого оборудования достигнет
20 % от первоначальной (балансовой) стоимости этого объекта, амор�
тизация по нему исчисляется в следующем порядке:

остаточная стоимость объекта амортизируемого оборудования в
целях начисления амортизации фиксируется как его базовая стоимость
для дальнейших расчетов;

сумма начисляемой за один месяц амортизации в отношении дан�
ного объекта амортизируемого оборудования определяется путем деле�
ния базовой стоимости данного объекта на количество месяцев, остав�
шихся до истечения срока полезного использования данного объекта.

2.6.18. В отношении амортизируемых основных средств, использу�
емых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной
сменности, к основной норме амортизации предприятие вправе при�
менять специальный коэффициент, но не выше 2. Для амортизируе�
мых основных средств, которые являются предметом договора финан�
совой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации пред�
приятие, у которого данное основное средство должно учитываться в
соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора ли�
зинга), вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3.
Данные положения не распространяются на основные средства, отно�
сящиеся к первой, второй и третьей амортизационным группам, в слу�
чае, если амортизация по данным основным средствам начисляется
нелинейным способом.

2.6.19. Предприятия, использующие амортизируемые основные
фонды для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной
сменности, вправе использовать специальный коэффициент, указан�
ный в п. 2.6.18, только при начислении амортизации в отношении ука�
занных основных средств. Под агрессивной средой понимается сово�
купность природных и (или) искусственных факторов, влияние кото�
рых вызывает повышенный износ (старение) основных средств в
процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной среде приравнива�
ется также нахождение основных средств в контакте с взрыво�, пожа�
роопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой,
которая может послужить причиной (источником) инициирования ава�
рийной ситуации.

2.6.20. Полная амортизация оборудования, перечисленного в каж�
дой из 10 групп, принимается за 100 %. Норма амортизации определя�
ется путем деления 100 на срок службы, выраженный в месяцах. Про�
изведение нормы амортизации на первоначальную стоимость оборудо�
вания подлежит перечислению в банк на амортизационный счет
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предприятия ежемесячно (при линейном способе начисления аморти�
зации).

2.6.21. Амортизационные отчисления производятся в течение всего
срока использования оборудования и таким образом переносятся на
издержки производства и обращения.

2.6.22. В случае списания оборудования до истечения нормативно�
го срока службы недоначисленные суммы амортизационных отчисле�
ний списываются за счет остающейся в распоряжении предприятия
прибыли, чтобы общая сумма амортизационных отчислений полнос�
тью возмещала балансовую стоимость оборудования.

2.6.23. Все оборудование, выработавшее амортизационный срок и
утратившее полезное использование, подлежит снятию с эксплуатации
и списанию.

2.6.24. Для списания оборудования на предприятии приказом ру�
ководителя создается постоянно действующая комиссия в следующем
составе: заместитель руководителя предприятия – главный инженер,
главный энергетик, главный бухгалтер (бухгалтер) и руководитель под�
разделения по принадлежности оборудования.

Если амортизированное оборудование остается в эксплуатации, в акте
комиссии указывается срок в месяцах, на который продлевается эксп�
луатация оборудования. Акт утверждается руководителем предприятия.

2.6.25. Убытки от списания недоамортизированного оборудования
определяются как разность между остаточной стоимостью (с учетом
затрат на демонтаж и разборку) и стоимости годных агрегатов, узлов,
деталей и лома. Остаточная стоимость списываемого недоамортизиро�
ванного оборудования определяется как разность между балансовой
стоимостью и суммой начисленных амортизационных отчислений за
весь срок пребывания оборудования на балансе предприятия. Если сум�
ма амортизационных отчислений превышает первоначальную сто�
имость оборудования, то она принимается равной первоначальной сто�
имости и списывается за счет прибыли.

2.7. Хранение оборудования

2.7.1. Оборудование, не используемое по прямому назначению, под�
лежит хранению.

2.7.2. Для хранения оборудования предприятия обязаны заблагов�
ременно подготовить складские помещения и навесы, предохраняющие
оборудование от порчи и потери начальных форм, свойств и качеств
его элементов, а также от влияния атмосферных осадков и других вред�
ных воздействий внешней среды.

2.7.3. Складские помещения, навесы и площадки следует обеспе�
чить надежным отводом грунтовых и поверхностных вод; проезды и
проходы к указанным помещениям и площадкам тщательно очистить.

2.7.4. Хранение оборудования следует организовать так, чтобы к
нему был свободный доступ для осмотра и обслуживания.
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2.7.5. Склады, навесы и другие устройства для хранения обору�
дования должны иметь механизмы, приспособления и инструменты
для выполнения операций по разгрузке и хранению оборудования в
соответствии с Инструкцией о порядке приемки, хранения и кон�
сервации материальных ценностей, утвержденной руководителем
предприятия.

2.7.6. Техническое обслуживание оборудования осуществляется в
течение всего периода хранения, включающего подготовку к хранению,
непосредственное хранение и снятие с хранения.

2.7.7. Основные операции ТО в процессе подготовки оборудования
к хранению включают:

очистку, мойку, смену масла в картерах, смазку подшипников и
другие работы по техническому уходу за оборудованием;

снятие с оборудования деталей и сборочных единиц, которые сле�
дует хранить в специально оборудованных закрытых складских поме�
щениях;

закрытие отверстий после снятия деталей и сборочных единиц;
нанесение защитной смазки на поверхности трущихся деталей;
установку оборудования на подкладки, лежни;
подкраску мест с поврежденными лакокрасочными покрытиями.
2.7.8. С целью предотвращения коррозии оборудования, особенно

первой группы по способу хранения, его консервацию необходимо про�
изводить в соответствии с ГОСТ 13168�69. При отсутствии требуемых
по ГОСТ средств консервации обработанные части механизмов и дета�
лей для временной защиты от коррозии следует смазать согласно тех�
ническим условиям (ТУ) на соответствующие изделия.

2.7.9. Оборудование, наиболее подверженное влиянию влаги, сле�
дует располагать ближе к центру навеса.

2.7.10. Упаковочные материалы (стружка, бумага) в ящиках долж�
ны быть сухими. Отсыревшие упаковочные материалы следует удалять
и заменять новыми.

2.7.11. Все болтовые соединения необходимо густо смазать.
2.7.12. Крышки масленок механизмов следует повернуть с расче�

том выхода некоторого количества смазки из подшипников; в случае
отсутствия смазки в масленках или недостаточного ее количества – до�
полнить.

При отсутствии масленок смазку следует нагнетать путем времен�
ного навинчивания соответствующей масленки. После нагнетания
смазки все отверстия масленок необходимо закрыть деревянными
пробками

2.7.13. При хранении механизмов необходимо следить за сохранно�
стью шеек валов, осей и других трущихся поверхностей. Нельзя допус�
кать хранения деталей, имеющих обработанные поверхности, без соот�
ветствующей защиты их смазкой или окраской.
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2.8. Выбытие оборудования

2.8.1. Выбытие оборудования может происходить по следующим
причинам:

списание по срокам полезного использования (нормам амортизации);
списание по моральному и физическому износу;
продажа;
передача другой организации;
ликвидация при авариях, стихийных бедствиях и других чрезвычай�

ных ситуациях.
2.8.2. Согласно Налоговому кодексу РФ (часть II, гл. 25) российс�

ким предприятиям предоставлено право самостоятельно списывать все
устаревшее морально или физически оборудование, эксплуатация ко�
торого не приносит реального дохода. Расходы на ликвидацию выбы�
вающего из эксплуатации оборудования, включая суммы недоначис�
ленной амортизации, если это имело место, признаются внереализа�
ционными расходами и относятся на себестоимость выпускаемой
продукции (услуг).

2.8.3. Продажа оборудования производится по цене, которая уста�
навливается соглашением сторон, но с отклонением не более 20% в ту
или иную сторону от уровня цен, по которым предприятие приобретает
оборудование, с учетом балансовой стоимости оборудования и процента
его амортизированной части.

В данном разделе рассматривается порядок выбытия (списание) обо�
рудования по срокам полезного использования (нормам амортизации);

2.8.4. Списание оборудования осуществляет комиссия, назначае�
мая руководителем организации, в состав которой входят: главный ин�
женер (заместитель руководителя предприятия), начальник цеха (ру�
ководитель структурного подразделения), главный энергетик, главный
бухгалтер (бухгалтер) предприятия.

2.8.5. Комиссия производит осмотр оборудования, подлежащего
списанию, устанавливает его непригодность к дальнейшему использо�
ванию, причины списания (физический или моральный износ), уста�
навливает возможность использования отдельных агрегатов узлов и де�
талей, производит их оценку.

2.8.6. Результаты принятого комиссией решения оформляются ак�
том о списании (форма № ОС�4). Акт утверждает руководитель орга�
низации.

2.8.7. Детали, узлы и агрегаты демонтированного оборудования,
пригодные для ремонта аналогичного оборудования, приходуются по
рыночной стоимости на дату списания. Негодные детали, узлы и агре�
гаты приходуются как вторичное сырье.

2.8.8. В бухгалтерии на оборотной стороне акта указываются сведе�
ния о затратах, связанных со списанием оборудования, и стоимости
годных деталей, узлов и агрегатов, а также определяется финансовый
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результат. На основании оформленного акта в инвентарной карточке
или инвентарной книге делается отметка о выбытии оборудования с
указанием причины и даты. Соответствующая отметка делается и в ин�
вентарном списке по месту бывшего нахождения оборудования.

После этого оборудование считается списанным.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Содержание и планирование
работ по техническому обслуживанию

3.1.1. Техническое обслуживание является основным и решающим
профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения на�
дежной работы оборудования между плановыми ремонтами и сокра�
щения общего объема ремонтных работ. Оно предусматривает надзор
за работой оборудования, уход за оборудованием, содержание оборудо�
вания в исправном состоянии, проведение плановых технических ос�
мотров, технических регулировок, промывок, чисток, продувок и т. д.
Техническое обслуживание проводится в процессе работы оборудова�
ния с использованием перерывов, нерабочих дней и смен. Допускается
кратковременная остановка оборудования (отключение сетей) в соот�
ветствии с местными инструкциями.

3.1.2. Техническое обслуживание производится в соответствии с
инструкцией завода�изготовителя или ПТЭ. При отсутствии заводской
документации инструкции по ТО должны разрабатываться и утверж�
даться непосредственно на предприятии. Если в «Инструкции по рабо�
чему месту» отражены вопросы ТО в соответствии с ГОСТ 2.601–68, то
составление других инструкций не требуется.

3.1.3. Техническое обслуживание может быть регламентированным
и нерегламентированным. В состав нерегламентированного ТО входят
надзор за работой оборудования, эксплуатационный уход, содержание
оборудования в исправном состоянии, включающие:

соблюдение условий эксплуатации и режима работы оборудования
в соответствии с инструкций завода�изготовителя;

загрузку оборудования в соответствии с паспортными данными,
недопущение перегрузки оборудования, кроме случаев, оговоренных в
инструкции по эксплуатации;

строгое соблюдение установленных при данных условиях эксплуа�
тации режимов работы электросетей и всех систем трубопроводов;

поддержание необходимого режима охлаждения деталей и узлов
оборудования, подверженных повышенному нагреву;

ежесменную смазку, наружную чистку и уборку эксплуатируемого
оборудования и помещений;
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строгое соблюдение порядка останова энергетических агрегатов,
установленного инструкцией по эксплуатации завода�изготовителя,
включение и отключение электросетей и всех систем трубопроводов;

немедленную остановку оборудования в случае нарушений его нор�
мальной работы, ведущих к выходу оборудования из строя, принятие
мер по выявлению и устранению таких нарушений;

выявление степени изношенности легкодоступных для осмотра уз�
лов и деталей и их своевременную замену;

проверку нагрева контактных и трущихся поверхностей, проверку
состояния масляных и охлаждающих систем, продувку и дренаж трубо�
проводов и специальных устройств;

проверку исправности заземлений, отсутствия подтекания жидко�
стей и пропуска газов, состояния тепловой изоляции и противокорро�
зионной защиты, состояния ограждающих устройств и т. д.

3.1.4. Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправ�
ности в работе оборудования должны быть зафиксированы бригадира�
ми (старшими звена слесарей или электрослесарей) в «Сменном жур�
нале по учету выявленных дефектов и работ технического обслужива�
ния» и устранены в кратчайшие сроки силами оперативного и
оперативно�ремонтного персонала. Старшие мастера и мастера смен
обязаны регулярно просматривать записи в сменном журнале и прини�
мать меры по устранению указанных в нем неисправностей.

3.1.5. Регламентированное ТО проводится с установленной в эксп�
луатационной документации периодичностью, меньшей (или равной)
периодичности текущего ремонта наименьшего ранга (объема).

Продолжительность и трудоемкость регламентированного ТО не
могут превышать аналогичные показатели для текущего ремонта наи�
меньшей сложности.

3.1.6. Регламентированное ТО проводится по графикам, разрабо�
танным энергослужбой предприятия на основе ПТЭ и инструкций за�
водов – изготовителей энергетического оборудования.

Регламентированное ТО реализуется в форме плановых ТО (возмож�
но, различных видов), а также плановых технических осмотров, прове�
рок, испытаний.

Плановые ТО назначаются как самостоятельные операции лишь для
отдельных видов энергетического оборудования и сетей с относитель�
но большой трудоемкостью работ. В ходе планового ТО проводят конт�
роль (диагностирование) оборудования, регулировки механизмов, чи�
стку, смазку, продувку, добавку или смену изоляционных материалов и
смазочных масел, выявляют дефекты эксплуатации и нарушения пра�
вил безопасности, уточняют составы и объемы работ, подлежащих вы�
полнению при очередном капитальном или текущем ремонте. Перечень
типовых операций по видам оборудования приведен в соответствую�
щих разделах частей II и III настоящего Справочника.

3.1.7. Обнаруженные при плановом ТО отклонения от нормально�
го состояния оборудования, не требующие немедленной остановки для
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их устранения, должны быть занесены в «Ремонтный журнал». Дефек�
ты узлов и деталей, которые при дальнейшей эксплуатации оборудова�
ния могут нарушить его работоспособность или безопасность условий
труда, должны немедленно устраняться.

3.1.8. Частным случаем регламентированного ТО являются плано�
вые технические осмотры энергетического оборудования, проводимые
инженерно�техническим персоналом энергетических служб с целью:

проверки полноты и качества выполнения оперативным и опера�
тивно�ремонтным персоналом операций по ТО энергетического обо�
рудования;

выявления неисправностей, которые могут привести к поломке или
аварийному выходу оборудования из строя;

установления технического состояния наиболее ответственных де�
талей и узлов машин и уточнения объема и вида предстоящего ремонта.

3.1.9. Проверки (испытания) как самостоятельные операции пла�
нируются лишь для особо ответственного энергетического оборудова�
ния. Их цель – контроль эксплуатационной надежности и безопаснос�
ти оборудования и сетей в период между двумя очередными плановы�
ми ремонтами, своевременное обнаружение и предупреждение
возникновения аварийной ситуации, например, испытания электри�
ческой прочности и измерения сопротивлений электрической изоля�
ции, испытания на плотность и прочность сосудов и трубопроводов.

Периодичность и состав проверок диктуются соответствующими пра�
вилами и инструкциями. Кроме того, в ряде случаев предусматриваются
проверки для контроля точностных параметров, регламентируемых тех�
нологическими требованиями (проверки выходных параметров преоб�
разователей для некоторых видов производств, проверки степени неурав�
новешенности роторов электродвигателей для прецизионного оборудо�
вания). В этом случае они носят название проверок на точность.

В состав проверок могут включаться небольшие объемы регулиро�
вочных и наладочных работ. Для большей части оборудования и сетей
проверки не планируются в качестве самостоятельных операций, а вхо�
дят в состав плановых ремонтов. Объем проверок, как правило, должен
включать в себя производство всех операций осмотра.

3.2. Организация работ
по техническому обслуживанию

3.2.1. Методическое руководство ТО, контроль технического состо�
яния оборудования и сетей энергохозяйства осуществляет ОГЭ.

3.2.2. Перечни операций ТО, графики плановых технических осмот�
ров, проверок, испытаний энергооборудования и т. п. разрабатывают�
ся ОГЭ.

3.2.3. Рекомендуется следующая форма организации ТО энергети�
ческого оборудования и сетей:
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все виды работ по ТО основного и вспомогательного оборудования
общезаводского энергетического хозяйства и общезаводских сетей, кро�
ме технических испытаний, выполняются оперативным и оперативно�
ремонтным персоналом ОГЭ;

все виды ТО (кроме испытаний) энергооборудования технологичес�
ких цехов выполняются производственным и дежурным ремонтным
персоналом этих цехов;

технические испытания энергооборудования, кроме вентиляцион�
ных установок и котлов, выполняются центральной заводской лабора�
торией по испытаниям энергоустановок, подчиненной ОГЭ, или спе�
циализированными организациями по договору;

технические испытания вентиляционных установок выполняются
вентиляционным бюро ОГМ (ОГЭ) или специализированными подряд�
ными организациями по договору;

технические испытания котлов необходимо проводить с привле�
чением специализированных пуско�наладочных подрядных органи�
заций.

3.2.4. К оперативному персоналу энергетической службы относят�
ся: дежурные электроподстанций, машинисты котельных, компрес�
сорных, насосных, кислородных установок, машинисты кондиционе�
ров и т. д., обеспечивающие выработку, распределение, преобразова�
ние и учет всех видов энергии и энергоносителей, контроль и
необходимую регулировку их параметров, контроль режимов работы
энергетических установок. Оперативный персонал выполняет опера�
ции нерегламентированного ТО. Когда это не отвлекает оперативный
персонал от выполнения основных функций и не запрещается прави�
лами безопасности обслуживания соответствующих установок, он
может выполнять полный или частичный объем работ по регламенти�
рованному ТО.

В соответствии с выполняемыми функциями численность опера�
тивного персонала определяется на основании штатного расписания и
соответствующих инструкций, ПТЭ и ППБ.

3.2.5. Оперативно�ремонтный персонал энергохозяйства предпри�
ятия обеспечивает выполнение работ регламентированного ТО энерге�
тического оборудования и сетей, закрепленных за ним, и участвует в их
ремонте.

К оперативно�ремонтному персоналу относятся ремонтники�элек�
трики, слесари механообработки, ремонтники газового оборудования
и сетей, слесари�сантехники, как входящие в состав ремонтно�эксплу�
атационных бригад, так и закрепленные за отдельными видами энерге�
тического оборудования.

3.2.6. В табл. 3.1. приведены укрупненные нормативы трудозатрат
на регламентированное ТО по видам оборудования (в человекочасах
трудоемкости технического обслуживания на каждые 100 человекоча�
сов трудоемкости капитального и текущего ремонта).
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Та б л и ц а 3.1

Нормативы трудозатрат на регламентированное
техническое обслуживание

Виды оборудования 

Нормативы трудозатрат  
на техническое обслужива�

ние, чел.�ч на 100 чел.�ч  
ремонта 

Электротехническое оборудование и электриче�
ские машины 7 

Котельное и теплосиловое оборудование (котлы 
паровые и водогрейные,  
Паровые турбины, котлы�утилизаторы и т.д.) 10 

Компрессорное и насосное оборудование 9 

Трубопроводные сети и сооружения: 

наружные 
внутренние 

9 
5 

Воздуховоды, дымососы, вентиляторы, дефлекто�
ры, зонты, вытяжные шкафы, укрытия, местные 
отсосы, калориферы и т. д. 3 

Рукавные и кассетные фильтры, циклоны, скруб�
беры, пылеуловители, оросительные камеры и т. д. 13 

 3.2.7. Нормативы табл. 3.1. могут использоваться для ориентиро�
вочной оценки потребности в оперативно�ремонтном персонале для
выполнения работ по регламентированному ТО энергетического обо�
рудования на предприятии.

3.2.8. Нормативы трудозатрат на проведение испытаний энергети�
ческого оборудования приведены в табл. 3.2 (в человекочасах на едини�
цу измерения).

Т а б л и ц а 3.2

Нормативы трудозатрат на проведение технических испытаний
энергетического оборудования и сетей

Виды технических испытаний 
Единица  

измерения 

Нормативы 
трудозатрат, чел.�ч  

на единицу  
измерения 

Измерения специальные:   
измерения переходных cопротивлений 
постоянному току контактов аппаратов 
и шин распределительных устройств:   

закрытых 10 контактов 5,5 
открытых То же 9,5 

фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением, кВ:   

до 1,0 1 фазировка 2,0 
от 1,0 до 10,0 То же 3,5 
более 10,0 То же 4,5 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 3.2

Виды технических испытаний 
Единица  

измерения 

Нормативы  
трудозатрат,  

чел.�ч на единицу  
измерения 

Определение места повреждения кабеля  
с прожигом 

1 поврежде�
ние 24,0 

Испытания повышенным напряжением:   
кабелей напряжением до 1 кВ 1 кабель 2,5 
распределительных устройств и кабе�
лей напряжением  от 1,0 до 10 кВ 1 испытание 13,5 
распределительных устройств и кабе�
лей напряжением от 10,0 кВ до 35 кВ То же 26,0 
защитных средств То же 0,5 
изоляции проводов и кабелей (изме�
рение мегомметром) 

10 присое� 
динений 4,5 

Проверка заземляющих средств:   
измерение сопротивления растека�
нию контура защитного заземления 1 контур 10,0 
измерение сопротивления растека�
нию очага защитного заземления 1 очаг 3,5 
проверка наличия цепи между заземли�
телями и заземляющими элементами 10 точек 1,0 
определение удельного сопротивле�
ния грунта 1 измерение 6,0 
замер полного сопротивления петли 
фаза–нуль–токоприемник 

1 токоприем�
ник 1,1 

Технические испытания электрических 
машин и аппаратов, кроме трансформа�
торов 

15 чел.�ч  
ремонта 0,4 

Технические испытания трансформато�
ров То же 0,8 
Наладка электросхем технологического 
оборудования То же 1,0 
Гидравлическое испытание трубопрово�
дов (включая осмотр) 

50 чел.�ч  
ремонта 2,5 

Технические испытания вентиляцион�
ных установок То же 0,4 
 

3.3. Техническая диагностика оборудования

3.3.1. Техническое диагностирование  (ТД) – элемент системы ППР,
позволяющий изучать и устанавливать признаки неисправности (ра�
ботоспособности) оборудования, устанавливать методы и средства,
при помощи которых дается заключение (ставится диагноз) о нали�
чии (отсутствии) неисправностей (дефектов). Действуя на основе изу�
чения динамики изменения показателей технического состояния обо�
рудования, ТД решает вопросы прогнозирования (предвидения) ос�
таточного ресурса и безотказной работы оборудования в течение
определенного промежутка времени.

3.3.2. Техническая диагностика исходит из положения, что любое
оборудование или его составная часть может быть в двух состояниях –
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исправном и неисправном. Исправное оборудование всегда работос�
пособно, оно отвечает всем требованиям ТУ, установленных заводом�
изготовителем. Неисправное (дефектное) оборудование может быть как
работоспособно, так и неработоспособно, т. е. в состоянии отказа.

3.3.3. Оборудование может отказать в связи с изменением внешней
среды и по причине физического износа деталей, находящихся как сна�
ружи, так и внутри оборудования. Отказы являются следствием износа
или разрегулировки узлов.

3.3.4. Техническая диагностика направлена в основном на поиск и
анализ внутренних причин отказа. Наружные причины определяются
визуально, при помощи измерительного инструмента, несложных при�
способлений.

Методы, средства и рациональная последовательность поиска внут�
ренних причин отказа зависят от сложности конструкции оборудова�
ния, от технических показателей, определяющие его состояние. Осо�
бенность ТД состоит в том, что она измеряет и определяет техническое
состояние оборудования и его составных частей в процессе эксплуата�
ции, направляет свои усилия на поиск дефектов.

3.3.5. По величине дефектов составных частей (агрегатов, узлов и
деталей) можно определить работоспособность оборудования. Зная тех�
ническое состояние отдельных частей оборудования на момент диаг�
ностирования и величину дефекта, при котором нарушается его рабо�
тоспособность, можно предсказать срок безотказной работы оборудо�
вания до очередного планового ремонта, предусмотренного
нормативами периодичности Системы ППР, а также необходимость их
корректировки.

3.3.6. Заложенные в основу ППР нормативы периодичности явля�
ются опытно усредненными величинами, установленными так, чтобы
ремонтные периоды были кратными и привязанными к календарному
планированию основного производства (год, квартал, месяц).

3.3.7. Любые усредненные величины имеют свой существенный не�
достаток: даже при наличии ряда уточняющих коэффициентов они не
дают полной объективной оценки технического состояния оборудова�
ния и необходимости вывода в плановый ремонт. Почти всегда присут�
ствуют два лишних варианта: остаточный ресурс оборудования далеко
не исчерпан, остаточный ресурс не обеспечивает безаварийную работу
до очередного планового ремонта. Оба варианта не обеспечивают требо�
вание Федерального закона № 57�ФЗ об установлении сроков полезного
использования основных фондов путем объективной оценки потребно�
сти его постановки в ремонт или вывода из дальнейшей эксплуатации.

3.3.8. Объективным методом оценки потребности оборудования в
ремонте является постоянный или периодический контроль за техни�
ческим состоянием объекта с проведением ремонтов лишь в случае,
когда износ деталей и узлов достиг предельной величины, не гаранти�
рующей безопасной, безотказной и экономичной эксплуатации обору�
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дования. Такой контроль может быть достигнут средствами ТД, а сам
метод становиться составной частью Системы ППР (контроля).

3.9.9. Другой задачей ТД является прогнозирование остаточного
ресурса оборудования и установления срока его безотказной работы без
ремонта (особенно капитального), то есть корректировка структуры
ремонтного цикла.

3.9.10. Техническое диагностирование успешно решает эти задачи
при любой стратегии ремонта, особенно стратегии по техническому
состоянию оборудования. В соответствии с этой стратегией работы по
поддержанию и восстановлению работоспособности оборудования и его
составных частей должны осуществляться на основе ТД оборудования.

3.3.11. Техническое диагностирование является объективным ме�
тодом оценки технического состояния оборудования с целью опреде�
ления наличия или отсутствия дефектов и сроков проведения ремонта,
в том числе прогнозирования технического состояния оборудования и
корректировки нормативов периодичности ремонта (особенно капи�
тального).

3.3.12. Основным принципом диагностирования является сравне�
ние регламентированного значения параметра функционирования или
параметра технического состояния оборудования с фактическим при
помощи средств диагностики. Под параметром здесь и далее согласно
ГОСТ 19919–74 понимается характеристика оборудования, отобража�
ющая физическую величину его функционирования или технического
состояния.

3.3.13. Целями ТД являются:
контроль параметров функционирования, т. е. хода технологичес�

кого процесса, с целью его оптимизации;
контроль изменяющихся в процессе эксплуатации параметров тех�

нического состояния оборудования, сравнение их фактических значе�
ний с предельными значениями и определение необходимости прове�
дения ТО и ремонта;

прогнозирование ресурса (срока службы) оборудования, агрегатов
и узлов с целью их замены или вывода в ремонт.

3.3.14. Прогнозирование периодичности текущего и, особенно, ка�
питального ремонта оборудования возможно лишь при одновременном
ТД всех или большинства его составных частей.

3.3.15. Как показывает опыт, наиболее эффективное использова�
ние преимуществ ТД достигается тогда, когда на предприятии функци�
онирует специальная задача «Диагностика оборудования», обеспечен�
ная компьютерной техникой.

Несмотря на большое разнообразие применяемых для диагности�
рования оборудования приборов, монтажных схем датчиков, их конст�
рукторского исполнения и т. д., как показывает отечественный и миро�
вой опыт, подходы к внедрению ТД в практику остаются общими.
В Приложении 8 кратко рассмотрена методика и приведен один из об�
щих способов организации ТД на предприятии.
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3.4. Финансирование работ
по техническому обслуживанию

3.4.1. Финансирование работ по нерегламентированному ТО энер�
гетического оборудования и сетей производится из цеховых расходов
на обслуживание производства и управления.

3.4.2. Плановые затраты на регламентированное ТО энергетичес�
кого оборудования и сетей оплачиваются из средств резерва на ремонт.
Нормативы трудозатрат на регламентированное ТО приведены в табл.
3.1 и 3.2, а средние тарифные разряды работ даны в табл. 3.3.

Т а б л и ц а  3.3

Средние тарифные разряды работ
при техническом обслуживании энергетического оборудования

Виды профессий 

Виды оборудования электро� 
монтер,  
разряд 

слесарь,  
разряд 

Силовые трансформаторы напряжением, кВ:   
до 110 4 – 
свыше 110 5 – 

РУ и оборудование РУ:   
высокого напряжения 6 – 
низкого напряжения 4 – 

Кабельные и воздушные сети высокого напряжения 5; 6 – 
Кабельные и воздушные сети низкого напряжения и 
сети заземления 4; 5 – 
Цеховые электрические сети (силовые и 
осветительные) 3; 5 – 
Машины постоянного тока мощностью  
свыше 200 кВт 5; 6 – 
Высоковольтные электродвигатели 4; 6 – 
Электродвигатели низкого напряжения 3; 5 – 
Аппаратура управления и защиты электроприборов 
технологического оборудования с программным 
управлением, следящим приводом, элементами 
электроники и многоприводного оборудования 
(пять и более электродвигателей) 5; 6 – 
Электропроводка и аппаратура прочего 
технологического оборудования и аппараты низкого 
напряжения 4; 6 – 
Машины и оборудование контактной электросварки 
(шовные, многоточечные) 5 – 
Оборудование электросварочное (прочее) 4 – 
Электроизмерительные приборы 5 – 
Котлы и котельное вспомогательное оборудование – 4; 5 
Компрессоры – 5 
Плазменные печи – 4 
Электропривод координатно�расточных резьбозубо� 
обрабатывающих станков 5; 6 – 
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П р и м е ч а н и е. Средние тарифные разряды работ установлены на осно�
вании «Единого тарифно�квалификационного справочника работ и профес�
сий рабочих», М., 1988 г.

3.4.4. Расход материалов в денежном выражении может быть при�
нят в размере 2–5 % к расходу материалов на капитальный ремонт энер�
гетического оборудования и сетей.

3.5.5. Цеховые расходы исчисляются в процентах к основной зара�
ботной плате работников на общих основаниях в размерах, установлен�
ных техпромфинпланом предприятия.

4. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Методы, стратегии
и организационные формы ремонта

4.1.1. Плановые ремонты являются основным видом управления
техническим состоянием и восстановлением ресурса оборудования.
Плановые ремонты реализуются в виде текущих и капитальных ремон�
тов оборудования.

4.1.2. Текущий ремонт (Т) – это ремонт, осуществляемый для вос�
становления работоспособности оборудования и состоящий в замене и
(или) восстановлении его отдельных составных частей.

4.1.3. В зависимости от конструктивных особенностей оборудова�
ния, характера и объема проводимых работ текущие ремонты могут
подразделяться на первый текущий ремонт (Т

1
), второй текущий ремонт

(Т
2
) и т. д. Перечень обязательных работ, подлежащих выполнению при

текущем ремонте, должен быть определен в ремонтной документации
энергетического цеха (подразделения).

4.1.4. При текущем ремонте, как правило, выполняются:
работы регламентированного ТО;
замена (или восстановление) отдельных узлов и деталей;

О к о н ч а н и е  т а б л. 3.3

Виды профессий 

Виды оборудования электро� 
монтер,  
разряд 

слесарь,  
разряд 

Оборудование электрофизических и электрохимиче�
ских методов обработки, ультразвуковое и высоко�
частотное 5; 6 – 
Насосы – 3; 5 
Холодильное оборудование – 5 
Трубопроводные сети, бойлеры, оборудование ЦТП – 3; 5 
Вентиляционное оборудование – 4 
Газовое оборудование – 4; 5 
Средства связи и сигнализации 5; 6 – 
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ремонт футеровок и противокоррозионных покрытий;
ревизия оборудования;
проверка на точность;
ревизия арматуры и другие работы примерно такой же степени слож�

ности.
4.1.5. Капитальный ремонт (К) – ремонт, выполняемый для обес�

печения исправности и полного или близкого к полному восстановле�
ния ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его
частей, включая базовые (под базовой понимают основную часть обо�
рудования, предназначенную для компоновки и установки на нее дру�
гих составных частей). Послеремонтный ресурс оборудования должен
составлять не менее 80 % ресурса нового оборудования.

4.1.6. В объем капитального ремонта входят следующие работы:
объем работ текущего ремонта;
замена или восстановление всех изношенных агрегатов, узлов и де�

талей;
полная или частичная замена изоляции, футеровки;
выверка и центровка оборудования;
послеремонтные испытания.
Для выполнения капитального ремонта на предприятии должны

иметься ТУ на каждое наименование ремонтируемого оборудования.
4.1.7. Перечни типовых работ при капитальном и текущем ремон�

тах основных наименований оборудования приведены в частях II и III
настоящего Справочника.

4.1.8. На капитальный и на текущий ремонты оборудования состав�
ляются Ведомости дефектов (форма 3) и Сметы затрат (форма 4). Ведо�
мости дефектов составляется на основе ТУ и типовой номенклатуры
ремонтных работ. Ведомость дефектов подписывается начальником и
мастером цеха.

4.1.9. Специфической разновидностью планового капитального
ремонта является остановочный ремонт. Остановочный ремонт – это
капитальный ремонт энергетического оборудования, инженерных со�
оружений, сетей и коммуникаций, осуществление которого возможно
только при полной остановке и прекращении выпуска продукции (энер�
гии) предприятием, производством, цехом и (или) особо важным объек�
том.

Во время остановочного ремонта выполняются также работы по
подключению к действующим коммуникациям вновь смонтированно�
го оборудования, по подготовке действующих коммуникаций для пос�
ледующего подключения нового оборудования в период между остано�
вочными ремонтами.

При проведении остановочного ремонта должны быть выполнены
работы по техническому освидетельствованию и испытанию оборудо�
вания, подконтрольного органам Федерального надзора, в соответствии
с требованиями действующих правил и инструкций.



43

4.1.10. Устранение непредвиденных инцидентов и аварий оборудо�
вания осуществляется в ходе внеплановых ремонтов. Постановка обо�
рудования на внеплановый ремонт производится без предварительно�
го назначения.

При проведении внепланового ремонта заменяются (или восстанав�
ливаются) только те элементы, которые явились причиной отказа или в
которых выявлено прогрессирующее развитие дефекта. Основной за�
дачей внепланового ремонта является восстановление работоспособ�
ности оборудования и скорейшее возобновление энергетического про�
цесса (если он был прерван).

Внеплановые ремонты проводятся на основании распоряжения ру�
ководителя структурного подразделения по представлению мастера
(энергетика) цеха.

4.1.11. Ремонт энергетического оборудования может осуществлять�
ся с применением следующих стратегий ремонта:

регламентированная (I);
смешанная (II);
по техническому состоянию (III);
по потребности (IV).
Сущность стратегии регламентированного ремонта заключается в

том, что ремонт выполняется с периодичностью и в объеме, установ�
ленном в эксплуатационной документации независимо от техническо�
го состояния составных частей оборудования в момент начала ремонта.

Сущность смешанной стратегии ремонта заключается в том, что
ремонт выполняется с периодичностью, установленной в НТД, а объем
операций восстановления формируется на основе требований эксплу�
атационной документации с учетом технического состояния основных
частей оборудования.

Сущность стратегии ремонта по техническому состоянию заключа�
ется в том, что контроль технического состояния выполняется с перио�
дичностью и в объеме, установленном в НТД, а момент начала ремонта
и объем восстановления определяется техническим состоянием состав�
ных частей оборудования.

Сущность стратегии ремонта по потребности заключается в том, что
ремонт оборудования производится только в случае отказа или повреж�
дения составных частей оборудования.

4.1.12. Стратегия I применяется для обеспечения ремонта оборудо�
вания, эксплуатация которого связана с повышенной опасностью для
обслуживающего персонала, в том числе оборудования, подконтроль�
ного органам Федерального надзора.

4.1.13. На основании стратегии II обеспечивается ремонт всего ос�
тального основного и неосновного оборудования предприятия.

4.1.14. По решению руководства предприятия часть неосновного
оборудования (вспомогательное оборудование) может быть переведена
на ремонт по техническому состоянию (стратегия III). Перечень такого
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оборудования составляется начальниками энергетических цехов совме�
стно с представителями ремонтной службы (по форме 15) и утвержда�
ется главным инженером предприятия.

4.l.15. Стратегия IV рекомендуется к применению для оборудования
первой амортизационной группы. Она частично реализуется в форме
внеплановых ремонтов после отказов.

4.1.16. Ремонт оборудования производится в соответствии с действу�
ющим на предприятии Положением о ППР оборудования.

4.1.17. С капитальным ремонтом может быть совмещена модерни�
зация оборудования. При модернизации оборудования решаются сле�
дующие задачи:

увеличение мощности энергетического оборудования;
автоматизация энергетических процессов и энергетических

объектов;
удешевление и упрощение эксплуатации;
повышение эксплуатационной надежности, удешевление ремонта;
улучшение условий труда и повышение безопасности работы.
4.1.18. Выбор объектов, определение технической направленности

и объемов модернизации оборудования осуществляются Техническим
советом предприятия.

4.1.19. Модернизация энергетического оборудования производит�
ся на основании Проекта модернизации энергетического объекта, ут�
вержденного руководителем предприятия. Руководителем модерниза�
ции энергетического оборудования является главный энергетик. Зат�
раты на модернизацию в стоимость капитального ремонта не входят, а
относятся на увеличение стоимости оборудования и погашаются амор�
тизацией.

4.1.20. Ремонт и модернизация, связанные с восстановлением или
изменением несущих металлоконструкций оборудования, должны про�
изводиться по технологии, согласованной с заводом�изготовителем, и
в присутствии представителей Федерального надзора.

4.1.21. Для повышения эффективности ремонтного производства на
предприятии должны применяться прогрессивные формы и методы
ремонта: рассредоточенный, фирменный, централизованный и другие.

4.1.22. Наиболее эффективной формой организации ремонта явля�
ется централизованная, при которой текущий и капитальный ремонт
осуществляется специализированными подразделениями самого пред�
приятия или подрядной организации. Централизация ремонтной служ�
бы достигается:

подчинением всех ремонтных сил и средств предприятия одному
должностному лицу (главному инженеру – заместителю руководителя
предприятия);

организацией специализированных ремонтных участков (бригад) по
ремонту однотипного оборудования;
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организацией изготовления узкой номенклатуры деталей неслож�
ной конструкции. Ответственные детали следует приобретать по дого�
ворам у заводов – изготовителей соответствующего оборудования.

4.1.23. При организации труда ремонтных рабочих следует ориен�
тироваться на специализированные бригады. Предпочтение следует
отдавать комплексным специализированным бригадам, работающим на
единый наряд с оплатой по конечным результатам.

4.1.24. Наиболее перспективным методом ремонта оборудования
является агрегатный (агрегатно�узловой), при котором неисправные
агрегаты и узлы заменяются новыми или отремонтированными с ис�
пользованием деталей заводского изготовления.

4.1.25. Фирменный метод ремонта – это ремонт, который выпол�
няется заводом – изготовителем оборудования или фирмой, которая
специализируется на ремонте такого оборудования.

4.1.26. Рассредоточенный метод капитального ремонта – это ремонт,
при котором восстановление ресурса оборудования осуществляется в
течение несколько этапов, приуроченных к периодичности текущего
ремонта.

4.1.27. Агрегатный и рассредоточенный методы ремонта особенно
успешно реализуются при внедрении на предприятиях средств техни�
ческой диагностики.

4.1.28. Ремонт оборудования может осуществляться собственными
силами предприятий, эксплуатирующих оборудование, сторонними
специализированными ремонтными предприятиями, а также завода�
ми – изготовителями оборудования. Оптимальный удельный вес каж�
дой из перечисленных организационных форм ремонта для каждого
конкретного предприятия зависит от многих факторов: развитости соб�
ственной ремонтной базы, ее оснащенности, удаленности от предпри�
ятий – изготовителей оборудования, специализированных ремонтных
организаций (фирм), финансовых возможностей предприятия.

4.1.29. На крупных промышленных предприятиях (с годовой тру�
доемкостью ремонтных работ более 1 млн чел.�ч) ремонт энергообору�
дования собственными силами осуществляют ремонтные цеха по ви�
дам оборудования под общим руководством начальников цехов. Эти
цеха выполняют капитальный ремонт оборудования, агрегатов и узлов
к ним, изготавливают быстроизнашивающиеся детали, в отдельных слу�
чаях выполняют текущий ремонт сложного оборудования силами спе�
циализированных участков и бригад.

4.1.30. Специализированные бригады обычно ориентированы на
ремонт одного – двух типов оборудования, комплексные – многих ти�
пов. Специализированные ремонтные бригады, как правило, включа�
ют в себя оперативных дежурных, ремонтников�электриков, слесарей�
сантехников ремонтников газового оборудования и сетей, ремонтни�
ков вентиляционной аппаратуры и т. д. Специализированные бригады
предпочтительнее для крупных предприятий с развитой энергоремон�
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тной службой. Эти бригады специализируются на выполнении ремон�
тно�восстановительных работ по конкретному типу оборудования. Из
состава специализированных бригад выделяются дежурные электрики
и дежурные сантехники, которые устраняют мелкие неисправности в
работе общезаводского энергооборудования, контролируют соблюде�
ние оперативным персоналом ПТЭ и ППБ.

4.1.31. На средних предприятиях (с годовой трудоемкостью ремон�
тных работ от 300 тыс. до 1 млн чел.�ч) создаются комплексные брига�
ды, например: бригада оперативных дежурных, бригада слесарей�ре�
монтников всех специальностей, бригада ремонтников�электриков,
бригада ремонтников�станочников. Комплексные бригады выполня�
ют ремонтные работы для широкой номенклатуры оборудования и уча�
ствуют в выполнении отдельных наиболее сложных операций текуще�
го ремонта, а также – по скользящим графикам – ТО.

4.1.32. На малых предприятиях и в организациях выполнение ре�
монтно�профилактических работ на энергооборудовании возлагается
на дежурных электриков, дежурных сантехников и (реже) на дежурных
ремонтников газового хозяйства.

4.1.33. Выполнение работ технического освидетельствования, про�
верок и испытаний осуществляется по договорам с местными органа�
ми Федерального надзора.

4.2. Ремонтные нормативы

4.2.1. К числу основных ремонтных нормативов, необходимых для
планирования и проведения ремонтов энергетического оборудования
относятся периодичность, продолжительность и трудоемкость текуще�
го и капитального ремонта.

Периодичность ремонта

4.2.2. Периодичность ремонта – интервал наработки энергообору�
дования в часах между окончанием данного вида ремонта и началом
последующего такого же ремонта или другого ремонта большей (мень�
шей) сложности.

4.2.3. Наработка энергетического оборудования измеряется коли�
чеством отработанных часов (машиночасов). Учет работы в часах на
предприятии ведется только по основному оборудованию (котлы, тур�
бины, электрические печи, блоки разделения воздуха и т. п.). Наработ�
ка неосновного оборудования учитывается по наработке основного обо�
рудования, работу которого оно обеспечивает.

4.2.4. Периодичность остановок оборудования на текущий и капи�
тальный ремонты принимается на основе показателей надежности обо�
рудования и определяется сроками службы и техническим состоянием
агрегатов и узлов оборудования.



47

4.2.5. Периодичность капитального ремонта определяет длитель�
ность ремонтного цикла энергетического оборудования, в течение ко�
торого выполняются в определенной последовательности в соответствии
с требованиями НТД все установленные виды ремонта. В частном слу�
чае началом отсчета ремонтного цикла может быть начало эксплуата�
ции оборудования.

4.2.6. Периодичность остановок оборудования на текущий и капи�
тальный ремонт принята в машино�часах работы и увязана с календар�
ным планированием (месяц, год). При непрерывной трехсменной ра�
боте максимальная наработка энергооборудования в месяц составляет
720 ч, в год – 8640 ч.

4.2.7. В зависимости от условий работы и с учетом технического
состояния оборудования допускаются отклонения от нормативной пе�
риодичности ремонта:

± 20 % – для текущего ремонта;
± 15 % – для капитального ремонта.
Отклонения более указанных или замена одного вида ремонта дру�

гим допускаются только по решению руководителя энергослужбы пред�
приятия.

Продолжительность ремонта

4.2.8. Продолжительность ремонта – регламентированный интер�
вал времени (в часах) от момента вывода энергетического оборудова�
ния из эксплуатации для проведения планового ремонта до момента его
ввода в эксплуатацию в нормальном режиме.

4.2.9. Продолжительность простоя оборудования в ремонте вклю�
чает в себя время на подготовку оборудования к ремонту, собственно
на ремонт, на пуск и опробование отремонтированного оборудования.

4.2.10. Продолжительность ремонта для энергетического оборудо�
вания рассчитывается исходя из максимально возможного количества
ремонтников, одновременно задействованных на ремонте единицы
энергооборудования.

4.2.11. Началом ремонта энергооборудования считается время от�
ключения его от энергетических сетей или вывода его в ремонт из ре�
зерва после разрешения руководства энергетической службы предпри�
ятия.

4.2.12. Окончанием ремонта считается включение оборудования под
нагрузку для нормальной эксплуатации (или вывода его в резерв) после
испытания под нагрузкой в течение 24 ч.

Испытания под нагрузкой в продолжительность ремонта не входят,
если в процессе испытания отремонтированное энергооборудование
работало нормально.

4.2.13. При модернизации оборудования продолжительность выпол�
нения капитального ремонта увеличивается на время, необходимое для
выполнения объема работ по модернизации.
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4.2.14. На предприятиях, где фактическая продолжительность ре�
монта меньше, чем предусмотрено нормативами, ремонтные работы
должны планироваться по достигнутым показателям. При этом не дол�
жно допускаться снижение качества ремонта или выполнение ремонт�
ных работ в неполном объеме.

4.2.15. При ремонте энергокомплекса (агрегата) продолжительность
ремонта устанавливается по наиболее сложному оборудованию, имею�
щему максимальную продолжительность ремонта. Если ремонт энер�
гокомплекса не вызывает ограничения потребителей и не снижает на�
дежности энергоснабжения, то продолжительность его ремонта может
быть установлена исходя из условия наиболее рациональной загрузки
ремонтного персонала.

Трудоемкость ремонта

4.2.16. Трудоемкость ремонта – трудозатраты на проведение одно�
го ремонта данного вида, выраженные в человеко�часах.

Нормативы трудоемкости даны на полный перечень ремонтных ра�
бот, включая подготовительно�заключительные работы, непосредствен�
но связанные с проведением ремонта, приведенные к четвертому раз�
ряду работ по шестиразрядной сетке. Они установлены как средние ве�
личины и предназначены для ориентировочного расчета объема
ремонтных работ и необходимого количества ремонтников на предсто�
ящий ремонт, но не могут служить основанием для оплаты труда ре�
монтного персонала.

4.2.17. Нормативные значения трудоемкости приняты исходя из сле�
дующих организационно�технических условий проведения ремонта:

в период, предшествующий остановке оборудования на ремонт,
производится максимально возможный объем подготовительных работ;

как при текущем, так и при капитальном ремонтах широко практи�
куется замена неисправных агрегатов, узлов и изношенных деталей на
исправные вместо их восстановления непосредственно на оборудовании;

максимально используются грузоподъемные и транспортирующие
средства, специализированный инструмент и другие средства механи�
зации тяжелых и трудоемких работ.

4.2.18. Нормативная трудоемкость учитывает труд слесарей, станоч�
ников, монтажников, электрогазосварщиков, газорезчиков и ремонт�
ников других специальностей, а также оперативного и оперативно�ре�
монтного персонала, привлекаемого для проведения подготовительно�
заключительных и ремонтных работ.

Нормативная трудоемкость охватывает следующие работы и опе�
рации:

подготовительные операции, непосредственно связанные с прове�
дением ремонта энергооборудования, в том числе выполнение мероп�
риятий, предусмотренных правилами промышленной и пожарной бе�
зопасности;
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все виды ремонтных работ со строповкой, перемещением агрега�
тов, узлов и деталей в пределах помещения, где выполняется ремонт;

разборку (и сборку) энергооборудования на агрегаты, приборы, узлы
и детали с последующей дефектовкой;

замену неисправных агрегатов, узлов, приборов и изношенных де�
талей;

разборку (и сборку) отдельных агрегатов и узлов с заменой деталей
и выполнением необходимых ремонтных операций;

станочные работы;
разборочно�сборочные, обмуровочные, теплоизоляционные, про�

питочные, сварочные, слесарно�пригоночные, регулировочные и дру�
гие слесарные работы;

заключительные операции.
Нормативами трудоемкости учтено также время на регламентиро�

ванный отдых и личные надобности ремонтного персонала в период
выполнения ремонта.

4.2.19. Ориентировочная трудоемкость станочных работ по изготов�
лению и восстановлению деталей определяется на основании числен�
ных значений станочных работ в структуре трудозатрат на ремонт
оборудования (табл. 4.1.).

4.2.20. Практика восстановления и изготовления деталей в ремонт�
но�механических цехах производственных предприятий показывает, что
их качество в 1,5–2,0 раза ниже, чем на машиностроителных заводах.
Во всех случаях целесообразно ориентироваться на приобретение дета�
лей у заводов – изготовителей основного оборудования.

Т а б л и ц а 4.1

Структура трудозатрат на ремонт оборудования, %
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Вентиляционные установки 73 19 8 82 10 8 
Высокочастотные установки, 
электрошкафы к печам, вы�
прямители к электрическим 
ваннам 81 8 11 82 5 13 
Газодувки 73 19 8 87 8 5 
Газогенераторы 80 11 9 89 6 5 
Гидроциклоны 75 9 16 79 3 18 
Генераторы и преобразовате�
ли сварочные 87 5 8 86 4 10 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 4.1

Капитальный ремонт Текущий ремонт 
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Дымососы 73 19 8 82 10 8 
Компрессоры 81 13 6 87 6 7 
Конвейеры ленточные и 
скребковые 77 14 9 85 6 9 
Краны подъемные с электри�
ческим приводом (всех типов) 80 10 10 76 7 17 
Котлы водяные и паровые 
(котлы�утилизаторы) 70 8 22 82 2 16 
Лебедки 74 17 9 84 8 8 
Маломощные трансформато�
ры для местного освещения и 
полей управления 88 2 10 90 – 10 
Машины и установки для 
контактной электросварки 80 8 12 82 4 14 
Насосы, компрессорно�
холодильное оборудование 80 12 8 88 5 7 
Оборудование кислородных 
установок, вспомогательное 
оборудование компрессор�
ных станций 72 7 21 76 4 22 
Оборудование ацетиленовых 
станций, нагнетателей 83 12 5 86 8 6 
Оборудование установок  
разделения газа 68 6 26 82 4 14 
Осветительная арматура 89 – 11 80 – 20 
Печи 63 12 25 69 6 25 
Печные трансформаторы 82 3 15 80 2 18 
Питатели 74 16 10 81 9 10 
Подогреватели 72 10 18 72 6 22 
Распределительные устрой�
ства (сборки, панели, щиты, 
шинопроводы), кабельные 
сети, воздушные линии, сети 
заземления и цеховые  
электрические сети 80 – 20 80 – 20 
Сосуды с подвижными и не�
подвижными внутренними 
устройствами 62 10 28 73 7 20 
Сосуды разные 54 10 36 64 6 30 
Трансформаторы силовые 
тока и напряжения 87 3 10 88 2 10 
Турбокомпрессоры 76 16 8 87 6 7 
Теплосиловое оборудование 
и трубопроводы 87 6 7 90 3 7 
Фильтры барабанные 82 12 6 90 5 5 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 4.1

Капитальный ремонт Текущий ремонт 
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Фильтры дисковые 82 11 7 90 5 5 
Фильтры ленточные, тарель�
чатые и карусельные 78 12 10 90 5 5 
Фильтры листовые гравита�
ционные 78 10 12 90 5 5 
Фильтры патронные автома�
тизированные 75 10 15 88 4 8 
Холодильники с вращающи�
мися барабанами 80 10 10 93 4 3 
Электроаппараты распреде�
лительных устройств с элек�
тромагнитным ручным или 
механическим управлением 78 12 10 78 8 14 
Электродвигатели и электри�
ческие машины всех типов 80 9 11 84 4 12 
Электроаппаратура с элек�
тромагнитным ручным и ме�
ханическим управлением 80 10 10 82 6 12 
Электроаппаратура и элек�
тропроводка металлорежу�
щих станков, кузнечно�
прессового, литейного  
и деревообрабатывающего 
оборудования 80 8 12 87 5 12 
Электрошкафы, станции 
управления, пульты 80 7 13 86 – 14 
Электротехническая часть 
подъемно�транспортного 
оборудования 77 10 13 78 7 15 
Электропечи  
и электрованны, в том числе:       

электрическая часть 79 8 13 78 7 15 
механическая часть 80 12 8 78 7 15 
футеровка 84 12 4 87 7 6 

Воздуходувки 84 12 4 88 7 5 
Оборудование химической 
подготовки воды  
(деаэраторы, осветители, 
водоподготовительные  
установки и т. д.) 65 10 25 82 8 10 

 
4.2.10. В зависимости от объема приобретения запасных частей (из

различных источников), оснащенности собственных механических це�
хов и других факторов трудоемкость станочных работ может быть из�
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менена. Для этого ОГЭ представляет на утверждение главному инжене�
ру необходимые расчеты.

4.2.11. Нормативы трудоемкости установлены применительно к ре�
монту оборудования, не исчерпавшего нормативный срок службы, при
выполнении ремонтных работ в оборудованных помещениях и в нор�
мальных температурных условиях.

При выполнении ремонтных работ в условиях, отличных от указан�
ных, нормативы трудоемкости уточняются в соответствии с приведен�
ными ниже коэффициентами (k):

4.2.22. Приведенные нормативы трудоемкости являются максималь�
но допустимыми (с учетом поправочных коэффициентов). На предпри�
ятиях, достигших более прогрессивных значений трудоемкости при
соблюдении технологии ремонта, трудоемкость ремонта планируется
по достигнутым показателям.

4.2.23. Отделы труда и заработной платы предприятий должны пе�
риодически проверять соответствие фактических трудозатрат норматив�
ным и вносить предложения о необходимости их уточнения.

4.2.24. При отсутствии в нормативных разделах Справочника (час�
ти II и III) оборудования с технической характеристикой, полностью
соответствующей данному оборудованию, допускается пользоваться
ремонтными нормативами на оборудование того же наименования и
типа с наиболее близкой к искомому технической характеристикой.

4.3. Планирование ремонтных работ

4.3.1. Основными документами по планированию ремонта обору�
дования являются:

ведомость годовых затрат на ремонты (форма 9);
годовой план�график ППР оборудования (форма 7);
месячный план�график�отчет ППР (форма 8) или месячный отчет

о ремонтах (форма 8А).
4.3.2. Ведомость годовых затрат на ремонт оборудования разраба�

тывается ОГЭ на основе проектов годовых план�графиков ремонта

Условия проведения ремонта k 

В полевых условиях (в карьерах, разрезах),  
на открытых и неприспособленных площадках 1,20 

При температуре окружающей среды, °С:  
от + 5 до –10 и выше +30 1,10 
от –11 до –20 и выше +40 1,25 
ниже –20 1,40 

Для оборудования, срок службы которого 
превысил нормативный:  

на 10–30 % 1,10 
31–60 % 1,20 
61–100 % 1,30 
> 100 % 1,45 
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оборудования энергетических цехов, нормативов затрат на ремонт и
сметной документации на текущий и капитальный ремонты. При этом
учитывается реальное техническое состояние оборудования, и величи�
на ремонтного фонда ОГЭ.

4.3.3. Проект ведомостей затрат цеха с разбивкой по кварталам со�
ставляют мастера энергетических цехов (заместители начальников це�
хов по производству) и направляют в ОГЭ предприятия, предваритель�
но подписав у начальников цехов.

На основании цеховых проектов ведомостей затрат на ремонты по
всем цехам ОГЭ составляет ведомость годовых затрат на ремонт по ОГЭ
предприятия, которую подписывает начальник ОГЭ и направляет в
планово�экономический отдел предприятия к 15 января года, предше�
ствующего планируемому. Допускается представление проектов затрат
цехов непосредственно в планово�экономический отдел.

Общая сумма годовых затрат на ремонты не должна превышать ве�
личину ремонтного фонда, расчет которой рассматривается в п. 4.7.

4.3.4. Годовые планы�графики ППР оборудования составляются
мастерами энергетических цехов, которые согласовывают их с другими
службами предприятия и представляют в трех экземплярах в ОГЭ к
10 ноября года, предшествующего планируемому.

4.3.5. Представленные годовые планы�графики подписываются глав�
ным энергетиком, согласовываются с главным механиком и производ�
ственным отделом и утверждаются главным инженером предприятия. Один
экземпляр утвержденных графиков ОГЭ направляет в ОГМ, другие –
в энергетические цеха. Один экземпляр остается в ОГЭ для контроля.

4.3.6. В годовые планы�графики ППР включается все оборудова�
ние, подлежащее ремонту в планируемом году.

4.3.7. Месячные планы�графики�отчеты ремонта1 составляют мас�
тера (энергетики) энергетических цехов на основе годовых планов�гра�
фиков ремонта оборудования, согласовывают их со службами произ�
водства и представляют на утверждение главному энергетику за десять
дней до конца месяца, предшествующего планируемому.

4.3.8. Календарные сроки ремонта неосновного оборудования по
месячному плану�графику�отчету, как правило, приурочиваются к
срокам ремонта основного оборудования, работу которого оно обес�
печивает.

4.3.9. Утвержденные месячные графики ремонта не позднее, чем за
неделю до начала планируемого месяца направляются в энергетичес�
кие цеха по принадлежности и являются для них планом�заданием на
предстоящий месяц. Они же являются и отчетным документом о про�
изводственной деятельности оперативно�ремонтного и ремонтного
персонала.

1Допускается месячное планирование проводить по годовому графику ре�
монта. Отчет за месяц при этом следует делать по месячному отчету (форма 8А).
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4.3.10. Дополнительно к месячному плану�графику�отчету ремонта
энергетического оборудования в цехах разрабатываются следующие
графики: графики регламентированного ТО энергетического оборудо�
вания,  контрольно�измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

4.3.11. Ответственность за выполнение годового и месячного пла�
нов�графиков ремонта оборудования возлагается на начальника энер�
гетического цеха.

4.3.12. Годовые и месячные графики ППР могут быть разработаны
на основе ремонтных нормативов настоящего Справочника.

В зависимости от условий работы и с учетом технического состоя�
ния оборудования разрешаются следующие отклонения от норматива
периодичности ремонта:

±20% – для текущего ремонта;
±15% – для капитального ремонта.
Перепробег сложного энергетического оборудования, подконтроль�

ного Федеральному надзору, не разрешается.
4.3.13. Отклонения более указанных выше или замена одного вида

ремонта другим допускается с разрешения лица, утвердившего график,
и только после тщательной проверки технического состояния оборудо�
вания и составления акта на изменение календарного срока ремонта
(форма 10).

4.3.14. Планирование капитального ремонта оборудования в цехах
предусматривает оформление (разработку) следующих документов:

заявка на капитальный ремонт. Заявка подается в третьем квартале
года, предшеcтвующего планируемому;

ведомость дефектов (форма 3). При проведении модернизации в
ведомость дефектов включаются проводимые при этом работы;

смета затрат (форма 4)1;
заявка на запасные части и материалы;
акт на сдачу оборудования в капитальный ремонт (форма 5);
акт на выдачу оборудования из капитального ремонта (форма 6);
акт на изменение календарного, срока ремонта по форме 10 (при

необходимости);
документы, подтверждающие качество установленных запасных

частей и материалов.
На проведение остановочного (наиболее сложного) ремонта обору�

дования составляются сетевые (линейные) графики ремонта.
4.3.15. Планирование текущего ремонта включает составление ведо�

мости дефектов, сметы затрат и заявки на запасные части и материалы.
4.3.16. Мероприятия по обеспечению безопасного ведения ремонт�

ных работ определяются и оформляются непосредственно перед нача�
лом ремонта в виде выдачи разрешения на проведение огневых, газо�
опасных и др. работ согласно действующим инструкциям.

1Практикой установлено, что стоимость капитального ремонта не может

быть выше 30–35 % цены нового оборудования без НДС.
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4.4. Подготовка производства ремонтных работ

Для производства ремонтных работ необходима следующая подго�
товка: исполнителей ремонта, технической документации, ремонтных
мощностей и материалов.

Подготовка исполнителей ремонта

4.4.1. Общее количество ремонтных рабочих, необходимое для вы�
полнения предстоящего ремонта, определяется количеством подлежа�
щего ремонту оборудования, трудоемкостью ремонта каждой единицы
оборудования, продолжительностью ремонта и принятым режимом
проведения ремонтных работ на предприятии (количество смен, их
продолжительность).

Среднесменное количество ремонтных рабочих r
р..см.

, необходимых
для выполнения предстоящего ремонта суммарной трудоемкостью А

р

при планируемой продолжительности простоя Т
пр

, определяется по
выражению:

×

=

× ×

p

р.см.

пр см см

24А
r

T n t ,                                           (4.1)

где t
см

 и n
см

 – соответственно, длительность одной ремонтной смены и
их количество в течение одних суток.

Величина  
см см

24

n t×  является показателем использования календар�

ного времени суток непосредственно для ремонтных работ на данном
оборудовании.

4.4.2. Потребность в исполнителях определенных специальностей
и уровня квалификации (разрядов) определяется составом и характе�
ром ремонтно�технических операций предстоящего ремонта.

4.4.3. Для эффективной работы ремонтного персонала руководите�
лем ремонта должны быть приняты меры, обеспечивающие примене�
ние бригадной формы организации труда и подготовку рабочих мест.

4.4.4. Организация производственных бригад должна осуществлять�
ся с соблюдением следующих основных требований:

бригада должна выполнять весь технологический процесс ремонта
оборудования или его отдельную самостоятельную часть;

результаты работы бригады и ее отдельных участников должны под�
даваться количественной оценке и учету.

4.4.5. Требования к персоналу для проведения ремонтных работ и
порядку его подготовки (обучение, стажировка) во многом аналогичны
требованиям, изложенным в разделе 2 применительно к эксплуатаци�
онному персоналу.

4.4.6. Для производства ремонтных работ по каждому наименова�
нию основного оборудования дополнительно должна быть подготов�
лена следующая техническая документация: паспорт оборудования,



56

чертежи, схемы, протоколы экспресс�испытаний, сметы затрат и чер�
тежи изготавливаемых деталей.

Подготовка производственных мощностей

4.4.7. Производственная структура ремонтных цехов и участков по
ремонту оборудования должна полностью обеспечивать выполнение
работ по плановым ремонтам и изготовлению быстроизнашиваемых
деталей1.

4.4.8. На производственных участках организуются рабочие места.
Рабочие места ремонтных рабочих подразделяются на индивидуальные
(обслуживаемые одним рабочим) и групповые, на которых работают
несколько рабочих, например, слесарно�монтажный участок теплоси�
лового цеха.

4.4.9. Под рабочим местом понимается зона трудовой деятельности
одного или нескольких исполнителей, оснащенная необходимыми сред�
ствами и предметами труда, размещенными в определенном порядке.

4.4.10. Рабочие места ремонтных рабочих должны планироваться
с таким расчетом, чтобы обеспечить работающему наиболее благопри�
ятные условия для выполнения функциональных обязанностей, а
именно:

удобство рабочей позы и смену поз во время работы;
организацию наиболее коротких и рациональных движений;
равномерную и одновременную загрузку обеих рук;
наличие сидений при положении «сидя» или «сидя» – «стоя»;
оптимальную индивидуальную освещенность рабочей зоны, исклю�

чающую блесткость и попадание на зрачок исполнителя прямых свето�
вых лучей;

наличие поддерживающих или подъемно�транспортных устройств
для перемещения тяжелых предметов;

рациональное размещение предметов, ожидающих обработки и об�
работанных, а также инструментов и приспособлений.

4.4.11. Условия труда на рабочих местах в закрытых помещениях
должны соответствовать следующим нормативам:

температура воздуха 18–20 °С;
влажность воздуха 40–60 %;
кратность обмена воздуха 1:1.
4.4.12. Рабочие места должны быть укомплектованы высокопроиз�

водительным инструментом, технологической оснасткой, механизмами.
4.4.13. В обязанности всех категорий рабочих входит поддержание

чистоты и порядка на своем рабочем месте. В конце каждой смены ра�

1В современных условиях, когда понятия «дефицитная деталь» практичес�
ки не существует, номенклатура деталей, подлежащих восстановлению, долж�
на быть сведена к минимуму и формироваться только по соображениям эконо�
мической целесообразности.
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бочие должны убирать свое рабочее место, оборудование (станок, вер�
стак), оснастку, инструмент и приспособления.

4.4.14. На крупных предприятиях для ремонта электродвигателей и
электротехнического оборудования создается электроремонтный цех,
а для оборудования тепло� и водоснабжения – объединенный энерге�
тический ремонтный цех или отдельные участки ремонта в составе цеха
теплоснабжения (пароснабжения), парокотельного цеха или теплоэлек�
троцентрали (ТЭЦ), цеха водоснабжения, канализации и т. д.

Ремонт средств связи, кабельных сетей, радиоустройств, средств
часофикации, сигнализации и т. д. выполняют бригады по техническо�
му обслуживанию и ремонту соответствующего оборудования. Работы
по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты
и автоматики (РЗА) обычно выполняются в цехах по месту установки
этих устройств. Рабочим местом в этом случае могут быть:

помещение релейного щита или щита управления;
электрические шкафы и сборки по месту установки основного и

вспомогательного оборудования.
4.4.15. Перечень участков и рекомендуемого оборудования приведе�

ны в табл. 4.2, нормы удельных площадей на единицу оборудования –
в табл. 4.3, складских помещений – в табл. 4.4 и вспомогательных поме�
щений – в табл. 4.5.

Т а б л и ц а 4.2

Рекомендуемый перечень оборудования электроремонтного цеха

Оборудование № чертежа 
Краткая  

техническая  
характеристика 

Разборочно�сборочный участок 

Камера для обдува электродви�
гателей воздухом 

Черт.  
№ 5СД�187�798 

Габариты, мм 
1800×1900×2085 

Печь для выжигания изоляции Черт.  
№ 6СД�319�002 

Габариты, мм 
2400×1800×1800, 

температура печи  
до 600 °С 

Установка для выемки обмоток 
из статора 

Черт.  
№ 5СД�187�115 

Габариты, мм 
2050×1300×1200 

Стол с поворотным диском Черт.  
№ 5СД�026�098а 

Габариты, мм 
1260×830×950 

Тумба для сборки крупногаба�
ритного оборудования 

Черт.  
№ 5СД�043�035 

Габариты, мм 
1020×1020×600 

Моечно�сушильный шкаф Черт.  
№ 9�4190 ПК 

Габариты, мм 
1500×1300×1900 

Установка для запрессовки и 
выпрессовки 

Черт.  
№ 6СД�746�001 

Габариты, мм 
1850×550×1450 

 



58

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 4.2

Оборудование № чертежа 
Краткая  

техническая  
характеристика 

Балансировочный станок 9715 Балансировка деталей 
массой до 100 кг 

Приспособление для статиче�
ской балансировки 

Черт.  
№ 5CД�487�551 

Габариты, мм 
1270×1100×840 

Ванна для подогрева подшип�
ников* 

Черт.  
№ 5СД�357�041 

Габариты, мм 
440×560×750; 

температура нагрева 
90° С 

Стол решетчатый с нижним  
отсосом* 

Черт.  
№ 5СД�026�058 

Габариты, мм 
1030×1030×600 

Установка для расшиповки  
фазных роторов* 

Черт.  
№ СД�104�220 

Габариты, мм 
1600×1100×950 

Преcc механический  
кривошипный 

КД�2322 Усилие 16 тс (160 кН) 

Настольно�сверлильный  
станок* 

2М112 Наибольший диаметр 
сверления 12 мм 

Точильно�шлифовальный  
станок* 

3Б634 Диаметр шлифоваль�
ного круга 400 мм 

Намоточный участок 

Стол для обмоточных работ  
с поворотным диском 

Черт. № 021�114 Габариты, мм 
2000×1000×860 

Намоточный станок ТТ�22 Сечение провода, мм
2
: 

круглого – 6; фасон�
ного – 8 

Электромонтажный участок 

Настольно�сверлильный станок 2М112 Наибольший  
диаметр сверления  

12 мм 
Точильно�шлифовальный  
станок 

3Б634 Диаметр  
шлифовального круга 

400 мм 

Малярный участок 

Окрасочно�распылительная 
камера 

Черт. № 22�571 Габариты, мм 
3660×3700 

Станок для рядовой намотки 
каркасных и бескаркасных  
катушек 

СРМ�05 Диаметр провода 0,2–
0,3 мм. Наибольший 

диаметр катушки 200 мм 
Щетка механическая* Черт  

№ 5СД�578�003 
– 

Ванна для лужения концов* Черт.  
№ СПП�414�0000 

Габариты, мм 
400×500×2000 

Плита с электрообогревом* Черт. № 17869�3 Температура нагрева 
120° С 

Универсальный изолировочный 
станок 

Черт.  
№ ППО�2437 

Габариты, мм 
2180×1200×1300 
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Оборудование № чертежа 
Краткая  

техническая  
характеристика 

Шкаф для травления медного 
провода* 

Черт. 5813 Габариты, мм 
900×800×1900 

Установка для пайки концов 
провода * 

Черт.  
№ 6СД�402�000 

Габариты  
255×136×100 

Станок для растяжки секций* Черт.  
№ 5СД�487�119 

Габариты, мм 
800×700×600 

Установка для снятия изоляции 
с концов кабеля* 

Черт. 211�202�76 Габариты, мм 
1200×600×400 

Бандажировочный станок Черт. ОПЗ�42�93 Габариты, мм 
1800×1100×1650 

Установка для формовки пазо�
вых коробочек* 

Черт. № 5CД�478�
265 

Габариты, мм 
1800×1000×800 

Станок для навивки индукторов ТТ�23 Диаметр  
планшайбы 1300 

Печь для нагрева миканита* Черт. № 869�3 Температура  
нагрева 120 °С 

Пропиточно�сушильный участок 

Печь сушильная для сушки об�
моток 

Черт.  
№ ЗСД�971�000 

Температура в рабочей 
камере 125–250 °С. 

Габариты камеры, мм 
2530×2040×37255 

Бак для пропитки обмоток Черт.  
№ 5СД�357�040 

Габариты, мм 
1650×1380×1200 

Ванна масляная с вытяжным 
шкафом* 

Черт. 72093 Габариты, мм 
1300×1200×1200 

Стол решетчатый с ванной 
для стекания* 

Черт.  
№ 5СД�029�000 

Габариты, мм 
1300×1000×400 

Шкаф для хранения лаков и 
растворителей* 

Черт.  
№ 5СД�352�000 

Габариты, мм 
1200×600×2700 

Бак для хранения лака во время 
чистки пропиточного бака* 

Черт.  
№ 5СД�389�002 

Габариты, мм  
∅800×1325 

Контрольно�испытательный участок 

Стол для установки испытывае�
мых электродвигателей 

Черт.  
№5СД �026�0 16 

Позволяет одновре�
менно подключать  

12 электродвигателей 
Контрольно�испытательная ус�
тановка для испытания машин 
переменного тока и трансфор�
маторов 

КИУ�1 Маг Проверка асинхрон�
ных двигателей мощ�

ностью до 400 кВт, 
сварочных трансфор�
маторов со сварочным 

током до 500 А 
Стенд для прокрутки электро�
двигателей на холостом ходу 

Черт. № 161995 Мощность электро�
двигателя до 100 кВт 

Стенд для испытания электро�
двигателей постоянного и пере�
менного тока 

Черт. № 161963 То же 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 4.2
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О к о н ч а н и е  т а б л. 4.2

Оборудование № чертежа 
Краткая  

техническая  
характеристика 

Аппарат для испытания диэлек�
триков* 

АИП�70 » 

Аппарат для испытания изоля�
ции машин низкого напряжения 
и полюсных катушек* 

В405�3 Нет данных 

Электромашинный преобразо�
ватель 

А02�81�4 11�82 » 

Электромашинный преобразо�
ватель 

А02�91�4 11�Э1 » 

Слесарно�сварочный участок 
Шинотрубогиб универсальный УП1ТМ Сечение шин  

10×100 мм, диаметр 
труб 60 мм 

Машина трубогибочная ГСТМ�21М Диаметр изгибаемых 
труб 25–60 мм 

Пресс гидравлический  
правильно�запресовочный  
одностоечный 

116330 Усилие  
100 тс (1 МН) 

Ножницы листовые гильотин�
ные 

113118 Наибольшая толщина 
разрезаемого листа 

6,3 мм 
Машина листогибочная с пово�
ротной гибкой балкой 

112114 Наибольшая толщина 
изгибаемого листа  

2,5 мм 
Абразивно�отрезной настоль�
ный станок* 

8220 Диаметр круга 200 мм 

Сварочный трансформатор* ТД502У2 Номинальный сва�
рочный ток 500 А 

Машина для точечной контакт�
ной сварки 

МТ251 Диапазон толщин  
свариваемых изделий 

1:1 мм 
Комплект автогенной аппарату�
ры для газовой резки и сварки 
металлов 

К402 До 10 мм 

Механический участок 
Токарно�винторезный станок 16К20 Наибольший размер 

обрабатываемой дета�
ли 400×710 мм 

Токарно�винторезный станок 1М63 Наибольший размер 
обрабатываемой дета�

ли 630×1400 мм 
Вертикально�сверлильный  
станок 

211118 Наибольший диаметр 
сверления  18 мм 

Вертикально�сверлильный  
станок 

211135 Наибольший диаметр 
сверления 35 мм 

 П р и м е ч а н и е. Оборудование, отмеченное знаком *, является дополни�
тельным.
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Оборудование 

Удельная производственная площадь, м2  

на физическую единицу оборудования  

или рабочее место 

Металлорежущее 12 
Разборочно�сборочного участка 10 
Намоточное 11 
Пропиточно�сушильное 10 
Контрольно�испытательное 80 
Малярного участка 70 
Раскройно�заготовительное 35 
Сварочное 12 
Рабочее место слесаря 8 
Дополнительное оборудование 6 

 Т а б л и ц а 4.4

Нормы площадей складских помещений электроремонтного цеха

Т а б л и ц а 4.3

Нормы удельных производственных площадей электроремонтного цеха

Складские помещения 
Площадь, % от производственных 

площадей 

Инструментально�раздаточная кладовая 1,7 
Материальная кладовая 2 
Кладовая запасных деталей ремонтируемого 
оборудования 1,7 
Кладовая оборудования, поступившего  
на ремонт 3,3 
Комплектовочная кладовая 1,8 
Кладовая отремонтированного  
оборудования 3,8 
Кладовая механика 0,5 
Кладовая хозяйственных материалов 0,7 
Кладовая горючесмазочных материалов 0,5 

 

Т а б л и ц а 4.5

Нормы вспомогательных и подсобных площадей в %
от производственных площадей

Вспомогательная Подсобная 

3,0–4,0 10–12 

 4.4.16. Перечень участков, которые создаются в объединенном энер�
гетическом ремонтном цехе, и оборудования для ремонта теплотехни�
ческого оборудования приведены в табл. 4.6, а нормы удельных площа�
дей на единицу оборудования – в табл. 4.7.

4.4.17. На небольших предприятиях создаются участки по ремонту
электротехнического, котельного и теплосилового оборудования. Ре�
монт котельного и теплосилового оборудования производится, как пра�
вило, на месте установки оборудования.
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Т а б л и ц а 4.6

Рекомендуемый перечень оборудования объединенного энергоремонтного цеха

Оборудование 
Тип, модель  

или № чертежа 

Краткая техническая 

характеристика 

Разборочно�сборочный участок 

Автоматизированная моечная 
машина 

030�696 Размер загрузочной 
камеры, мм 

1000×12000×900 
Рихтовочная плита нет данных Размер 2000×1500 мм 
Разметочная плита нет данных Размер 1500×1000 мм 
Балансировочный станок 9715 Балансировка деталей 

массой до 100 кг 
Приспособление для статической 
балансировки* 

Черт. 
№ 5СД�187�551 

Габариты, мм 
1270×1100×840 

Вертикально�сверлильный станок 211125 Наибольший диаметр 
сверления 25 мм 

Настольно�сверлильный станок* 2М112 Наибольший диаметр 
сверления 12 мм 

Точильно�шлифовальный станок* ЗБ634 Диаметр 
шлифовального круга 

400 мм 
Выпрямитель сварочный* ВД�50243 Номинальный 

сварочный ток 500 А 
Отрезной круглопильный автомат 8А641 Наибольший диаметр 

разрезаемого 
материала 160 мм 

Резьбонарезной отрезной станок 
для труб (переносной) 

5999Д Диаметр нарезаемой 
резьбы: трубная 1/2 – 
3", метрическая М27 

Машина трубогибочная ГСТМ�21М Диаметр изгибаемых 
труб 25 – 60 мм 

Машина трубогибочная с 
механическим приводом 

ПА3430 Диаметр изгибаемых 
труб – 40–100 мм 

Пресс гидравлический для 
прессования изделий из пластмассы 

ЛБ�2428 Усилие 63 тс 

Установка для сварки 
полиэтиленовых труб 

УСПТ�250 Диаметр свариваемых 
труб 100–250 мм 

Трансформатор сварочный* ТД�502У2 Номинальный 
сварочный ток  

500 А 
Машина для стыковой контактной 
сварки 

МС�1602 Наибольшее сечение 
свариваемого изделия 

1000 мм 
Комплекс автогенной аппаратуры 
для газовой резки и сварки металлов 

К402 Нет данных 

Точильно�шлифовальный станок* 3Б634 Диаметр 
шлифовального круга 

400 мм 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 4.6

Оборудование 
Тип, модель  

или № чертежа 

Краткая техническая 

характеристика 

Механический участок 

Токарно�винторезный станок 16К20 Наибольшие размеры 
обрабатываемого 

изделия, мм: 

∅400×710 
Токарно�винторезный станок 16K25 ∅500×1000 
Токарно�винторезный станок 1М63 ∅630×1400 
Вертикально�сверлильный станок 211118 Наибольший диаметр 

сверления 18 мм 
Вертикально�сверлильный станок 211135 Наибольший диаметр 

сверления 35 мм 
Радиально�сверлильный станок 2М55 Наибольший диаметр 

сверления 50 мм 
Универсальный 
круглошлифовальный станок 

3У131 Наибольшие 
диаметры 

установленного 
изделия 280×700 мм 

Плоско�шлифовальный станок 3Д722 Размеры стола 
320×1000 мм 

Универсальный заточный станок 3В642 Наибольшие размеры 
установленного 

изделия 250×630 мм 
Универсальный горизонтально�
фрезерный станок 

6Р83 Размеры стола 
400×1600 мм 

Ножовочная пила* 8Б72 Наибольший диаметр 
разрезаемого 

материала 250 мм 

Слесарно�монтажный участок 

Абразивно�отрезной станок* 8А240 Диаметр круга 400 мм 
Настольно�сверлильный станок* 2М112 Наибольший диаметр 

сверления  
12 мм 

Точильно�шлифовальный станок* 3Б634 Диаметр 
шлифовального круга 

400 мм 

Вентиляционный участок 

Ножницы листовые гильотинные 113116 Наибольшая толщина 
разрезаемого листа 

6,3 мм 
Ножницы высечные 11593 Наибольшая толщина 

высекаемого листа  
4 мм 

Машина листогибочная  
с поворотной гибкой балкой 

М2116 Толщина сгибаемого 
листа 4 мм 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 4.6

Оборудование 
Тип, модель  

или № чертежа 

Краткая техническая 

характеристика 

Механический участок 

Машина листогибочная 
трехвалковая 

ИА2214 То же 2,5 мм 

Механизм для двухсторонней 
забортовки фланцев воздуховодов 

ВМС�57 Диаметр 
воздуховодов  
165–1200мм 

Ножницы ручные 11�970 Толщина листа  
до 10 мм 

Ножницы высечные ВМС�105 Наибольшая толщина 
разрезаемою листа  

4 мм 
Зиг�машина И2714А Наибольшая толщина 

обрабатывае6мого 
материала 2,5 мм 

Абразивно�отрезной настольный 
станок 

8220 Диаметр круга 200 мм 

Абразивно�отрезной станок 8А240 Диаметр круга 400 мм 
Настольно�сверлильный станок 2М112 Наибольший диаметр 

сверления 12 мм 
Точильно�шлифовальный станок 3Б634 Диаметр 

шлифовального круга 
400 мм 

 П р и м е ч а н и е. Оборудование, отмеченное знаком *, является дополни�
тельным.

Т а б л и ц а  4.7

Нормы удельных площадей на физическую единицу оборудования
(или рабочее место) ремонтных участков энергоремонтного цеха

Группа оборудования 

Удельная производственная площадь, м2 

на физическую единицу оборудования 

или рабочее место 

Металлорежущее 
Разборочно�сборочного участка 
Трубозаготовительного участка 
Вентиляционного участка 
Слесарное рабочее место 
Малярного участка 
Дополнительное 

15 
15 
10 
15 
10 
10 
6 

 П р и м е ч а н и я.
1. При необходимости допускается увеличение удельной производствен�

ной площадки вентиляционного и трубозаготовительного участков до 25 м2.
2. При определении площадей ремонтных участков энергоремонтного цеха

по данным нормам площадь вспомогательных помещений, включая складские
помещения, определяется в размере 25 % от производственной площади.
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4.4.18. Каждый ремонтный участок должен быть обеспечен необхо�
димыми производственными площадями, оборудованием и технологи�
ческой оснасткой согласно требованиям пп. 4.4.9–4.4.13.

Техническая подготовка

4.4.19. Техническая подготовка ремонта включает:
составление и передачу ремонтным цехам и отдельным участкам

планов работ на планируемый год и отдельно по месяцам;
ознакомление с переданными планами ремонта, ремонтной доку�

ментацией, а также порядком выполнения ремонта каждого вида обо�
рудования в отдельности;

согласование с производственными цехами и подразделениями кон�
кретной даты и времени остановки каждой единицы ремонтируемого
основного оборудования. В связи с тем, что комплектующее оборудо�
вание ремонтируется одновременно с основным, необходимо согласо�
вывать сроки его готовности к общей комплектовке;

разработку последовательности этапов и графика ремонта каждой
единицы оборудования;

участие в разработке сетевых графиков капитального ремонта слож�
ного оборудования;

разработку и согласование календарных планов привлечения спе�
циалистов ОГМ и сторонних организаций;

согласование обеспечения сложных ремонтных работ необходимы�
ми подъемно�транспортными средствами;

согласование времени поставки и комплектности сменных элемен�
тов для обеспечения ремонта оборудования агрегатно�узловым методом.

Конструкторская подготовка

4.4.20. Конструкторская подготовка ремонтных работ заключается в
обеспечении ремонтной службы предприятия необходимыми чертежа�
ми и техдокументацией и производится по следующим направлениям:

разработка собственными силами чертежей на нестандартизован�
ные средства механизации ремонтных работ и изготовления (восста�
новления) деталей;

приобретение у организаций�калькодержателей технической доку�
ментации на изготовление технологической оснастки и средств меха�
низации ремонтных работ;

получение от заводов�изготовителей рабочих чертежей на отдель�
ные агрегаты, узлы и детали;

передача выполнения наиболее сложных и крупных чертежей по раз�
работке средств механизации проектно�конструкторским организациям.

4.4 21. Конструкторская разработка ремонтной документации дол�
жна осуществляться на основе требований Единой системы конструк�
торской документации (ЕСКД), состоящей из комплекса государствен�
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ных стандартов для установления правил и положений выполнения,
оформления и обращения конструкторской документации, разрабаты�
ваемой и применяемой организациями и предприятиями страны.

Технологическая подготовка

4.4.22. Технологическая подготовка ремонтных работ заключается
в заблаговременном обеспечении ремонтной службы следующей доку�
ментацией:

ТУ на капитальный ремонт оборудования;
перечнями типовых ремонтных работ, выполняемых при текущем

и капитальном ремонтах оборудования;
картами технологических процессов восстановления деталей;
альбомами чертежей деталей, подлежащих изготовлению в плани�

руемом периоде.
4.4.23. Технические условия на капитальный ремонт являются ос�

новной категорией ремонтной документации, без которых невозможен
качественный ремонт оборудования. Этот документ регламентирует
технические требования, параметры и показатели, которым должно
соответствовать оборудование после ремонта, а также определяет но�
менклатуру ремонтных работ, порядок и методы их выполнения.

4.4.24. Согласно ЕСКД допускается разработка индивидуальных ТУ
на конкретную единицу оборудования и групповых (на комплекс, ли�
нию, установку и т. д.).

4.4.25. В ТУ излагаются общие сведения об устройстве и назначе�
нии оборудования, его техническая характеристика, основные положе�
ния организации ремонта, технология ремонта отдельных агрегатов,
узлов и деталей, допуски и посадки при восстановлении деталей, мето�
ды контроля и испытания.

4.4.26. Карты технологических процессов составляются на те спо�
собы восстановления деталей, которые реально используются на
предприятии.

4.4.27. Технологическая подготовка ремонта предусматривает осна�
щение рабочих мест нестандартизованным оборудованием, технологи�
ческой оснасткой, приспособлениями, инструментом и т. д.

4.4.28. Каждый ремонтный участок должен заблаговременно осна�
щаться необходимыми подъемно�транспортными средствами, специ�
альной оснасткой, средствами механизации выполнения отдельных
ремонтно�технологических работ.

Обеспечение ремонта оборудования
запасными частями и материалами

4.4.29. Потребность предприятий в запасных частях (агрегатах, уз�
лах и деталях) и оборудовании обеспечивается за счет:

приобретения их у заводов�изготовителей, специализированных
машиностроительных предприятий, а также через торговые организа�
ции (основной источник);
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изготовления новых и восстановления бывших в употреблении де�
талей, узлов, агрегатов на специализированных ремонтно�механичес�
ких заводах или в ремонтно�механических (энергоремонтных) цехах
предприятия (дополнительный источник).

4.4.30. При заказе запасных частей на машиностроительных заво�
дах следует руководствоваться номенклатурой и нормами расхода за�
пасных частей для ремонта соответствующих видов оборудования. Для
заказа запасных частей, не предусмотренных в этих документах, номен�
клатура и нормы расхода разрабатываются предприятием – владельцем
оборудования.

4.4.31. Обеспечение сменными элементами за счет их ремонта в ре�
монтно�механических и энергоремонтных цехах осуществляется в сле�
дующем порядке:

накануне планируемого года технологические и энергетические цеха
предприятия подают ОГМ и ОГЭ заказы на необходимые агрегаты, узлы
и детали, а также на услуги ремонтно�механических и энергоремонт�
ных цехов;

ежемесячно цеха�заказчики подают в ОГМ и ОГЭ заявки о включе�
нии в месячные номенклатурные планы производства ремонтно�меха�
нических и энергоремонтных цехов работ по изготовлению деталей и
восстановлению агрегатов и узлов согласно ранее выданным заказам;

на основании заявок ОГМ и ОГЭ предприятия ежемесячно состав�
ляют задания ремонтно�механическим и энергоремонтным цехам на
ремонт (изготовление) деталей и восстановление агрегатов и узлов в
номенклатуре и на оказание услуг технологическим и энергетическим
цехам по видам работ.

4.4.32. Заказы, выдаваемые ОГМ и ОГЭ ремонтно�механическим и
энергоремонтным цехам, подразделяются на годовые и разовые. Годо�
вые заказы выдаются на детали, подлежащие изготовлению равномер�
но в течение года; разовые – на детали и услуги по мере выявления по�
требности в них, но не позднее срока представления на включение за�
казов в месячный план. Заказы на детали, требующие изготовления
заготовок (отливок и поковок), выдаются не позднее, чем за 3–4 меся�
ца до срока поставки деталей. Заказы на детали, агрегаты и узлы для
объектов остановочного ремонта выдаются накануне квартала, в кото�
ром предусматривается ремонт.

4.4.33. Отделы главного механика и главного энергетика распреде�
ляют выполнение заказов по ремонтно�механическим и энергоремон�
тным цехам, производят (совместно с ними) предварительное норми�
рование трудоемкости заказов, затрат станкочасов и на основании зая�
вок производственных и энергетических цехов составляют месячные
номенклатурные планы работы цехов ОГМ и ОГЭ, утверждаемые ру�
ководством предприятия.

4.4.34. Месячная производственная программа по ремонту (изго�
товлению) деталей, узлов и агрегатов составляется ОГМ и ОГЭ с расче�
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том сохранения резерва мощности ремонтных цехов для выполнения
непредусмотренных номенклатурным планом особо срочных заказов в
размере 10–15 % общего объема производства этих цехов.

4.4.35. Внесение изменений в утвержденные номенклатурные пла�
ны может производиться только главным механиком или главным энер�
гетиком предприятия. Сроки изготовления необходимых для ремонта
агрегатов, узлов и деталей должны быть увязаны со сроками проведе�
ния запланированных ремонтных работ.

4.4.36. Учет выполнения месячной производственной программы
цехов ОГМ и ОГЭ производится по выполненным заказам, предусмот�
ренным номенклатурными планами, с оценкой их в нормо�часах (фор�
мочасах, молоточасах и т. д.) согласно цеховому нормированию.

4.4.37. Отделы главного механика и главного энергетика организу�
ют учет движения деталей с учетом изменения их долговечности, обоб�
щают эти данные и периодически вносят поправки в перечень деталей,
подлежащих восстановлению и изготовлению.

4.4.38. Технологические, энергетические и ремонтные цеха к 15 де�
кабря года, предшествующего планируемому, в соответствии с норма�
ми расхода материалов и предполагаемых изменений в планах ремонта
на планируемый год определяют годовую потребность в материалах,
составляют заявки на их приобретение и направляют их в отдел мате�
риально�технического снабжения (МТС) предприятия. При этом сле�
дует учитывать возможность повторного использования старых мате�
риалов, переходящих запасов, отходов производства и т. п.

4.4.39. В это же время отделами оборудования и МТС формируются
заявки на приобретение стандартизованного режущего инструмента,
измерительных приборов, подшипников, метизов, уплотнений, дета�
лей гидроаппаратуры, тормозов, муфт, стандартизованных редукторов
и других покупных изделий.

4.5. Организация и проведение ремонта

Подготовка и сдача оборудования в ремонт

4.5.1. Основанием для остановки оборудования на ремонт служит
месячный (годовой)1 график ремонта.

4.5.2. На подготовку и остановку на ремонт сложного оборудования
(комплексов, установок, линий и т. д.), а также остановку или частич�
ную разгрузку нескольких технологически связанных объектов с целью
проведения ремонта или ревизии оборудования издается приказ по
предприятию, в котором указываются:

сроки подготовки и ремонта;
ответственные за безопасность работы;

1Для предприятий, работающих по единому годовому плану�графику ре�
монта.
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ответственные за подготовку оборудования к ремонту;
руководители ремонта по объектам (отделениям, участкам, комп�

лексам и т. д.);
ответственные за качество и выполнение ремонта в установленные

сроки.
4.5.3. Подготовка и остановка остального основного оборудования

на ремонт осуществляется по письменному распоряжению начальника
цеха, в котором указывается лицо, ответственное за остановку и подго�
товку оборудования к ремонту.

4.5.4. Вывод в ремонт неосновного оборудования производится на
основании записи мастера по ремонту цеха в сменном журнале (форма
2). Предварительно остановка оборудования на ремонт согласовывает�
ся с начальником цеха.

4.5.5. Ответственными за вывод основного оборудования в ремонт
могут быть начальник отделения (установки), начальник смены, мас�
тер производства.

4.5.6. На основании письменного распоряжения начальника цеха
ответственный за вывод оборудования в ремонт подготавливает обору�
дование к ремонту в установленном порядке.

4.5.7. Вывод оборудования в ремонт и все ремонтные работы долж�
ны проводиться в полном соответствии с требованиями, изложенными
в инструкциях и правилах, действующих на предприятии, в частности:

по охране труда, промышленной и пожарной безопасности цеха, в
котором проводятся работы;

по организации и ведению работ в газоопасных местах и порядку
оформления разрешений на право выполнения этих работ на пред�
приятии;

о порядке проведения огневых работ;
о порядке работы сторонних цехов и служб предприятия в энерге�

тических цехах.
4.5.8. Оборудование останавливают на ремонт в соответствии с дей�

ствующей инструкцией по эксплуатации (пуску, обслуживанию и ос�
тановке) этого оборудования.

4.5.9. При подготовке оборудования к ремонту необходимо выпол�
нить следующие работы:

отключить электроэнергию, снять напряжение на сборках и щитах,
отсоединить ремонтируемый объект от всех подходящих к объекту и
отходящих от него коммуникаций с помощью заглушек;

освободить оборудование и коммуникации от грязи и шлама, ядо�
витых и горючих газов и продуктов (промыть, пропарить, продуть и
проветрить);

очистить приямки, каналы, лотки, промыть канализационные тру�
бопроводы, очистить оборудование от осадка, накипи и твердых отло�
жений;
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проверить содержание инертных, горючих, ядовитых газов и кис�
лорода в ремонтируемом оборудовании, коммуникациях, колодцах и
приямках;

подготовить места для установки заглушек и установить их.
Подготовка оборудования к ремонту проводится оперативным и

оперативно�ремонтным персоналом цеха.
4.5.10. Ответственность за подготовку мест установки заглушек со�

гласно схеме, за установку и снятие, а также за своевременную запись
об этом в журнале учета установки и снятия заглушек несет лицо, от�
ветственное за вывод оборудования в ремонт. После установки заглу�
шек ответственное лицо должно указать их номера на схеме установки
заглушек и сделать об этом запись в журнале учета установки и снятия
заглушек. За качество устанавливаемых заглушек несет лицо, ответ�
ственное за подготовку мест установки заглушек. Схему установки заг�
лушек подписывает заместитель начальника энергетического цеха. Опе�
ративный персонал на подготовительные работы может привлекаться
только по письменному распоряжению начальника цеха. Во всех ос�
тальных случаях оперативному персоналу запрещается самостоятельно
проводить установку и снятие заглушек.

4.5.11. Состояние работ по подготовке оборудования к ремонту за�
писывается в журнале начальников смен. Работы по подготовке к ре�
монту, не законченные предыдущей сменой, оформляются в журнале
начальников смен ответственным за подготовку и продолжаются сле�
дующей сменой.

4.5.12. О выполненных подготовительных работах и принятых ме�
рах по технике безопасности ответственное за вывод оборудования в
ремонт лицо делает отметку в журнале начальников смен.

4.5.13. Полностью подготовленное к ремонту оборудование сдается
лицом, ответственным за вывод оборудования в ремонт, руководителю
ремонта.

4.5.14. Сдача оборудования в текущий ремонт фиксируется запи�
сью об этом в журнале начальников смен, а сдача в капитальный ре�
монт оформляется актом (форма 5), который подписывает лицо, от�
ветственное за вывод оборудования в ремонт, и руководитель ремон�
та. Проведение капитального ремонта без оформления акта на сдачу
оборудования в ремонт допускается только в случаях, когда ремонт
осуществляется собственным ремонтным персоналом цеха, в котором
установлено данное оборудование. В этом случае запись о сдаче обо�
рудования в капитальный ремонт делается в журнале начальников
смен.

4.5.15. Без двухстороннего подписания документов на сдачу обору�
дования в ремонт руководитель ремонта не имеет права приступить к
ремонту, а лицо, ответственное за вывод и подготовку оборудования к
ремонту, не имеет права допускать ремонтников к началу работ.
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Проведение ремонта

4.5.16. После приемки оборудования в ремонт руководитель ремонта
является ответственным за соблюдение общего порядка на выделенной
для ремонта площадке, за соблюдение ППБ и срока выполнения работ.

4.5.17. Руководитель ремонта перед началом ремонта осуществляет
следующие мероприятия:

принимает меры по созданию безопасных условий работы (соблю�
дение осторожности при вскрытии люков, фланцевых соединений, кла�
панов и т. д.);

организует установку лесов и средств механизации трудоемких ра�
бот (если это невозможно было сделать до остановки оборудования на
ремонт);

оформляет допуск рабочих других предприятий и цехов к выполне�
нию ремонтных работ;

оформляет допуск на производство огневых и газоопасных работ;
проводит инструктаж привлекаемого к ремонту персонала о поряд�

ке выполнения работ, по промышленной безопасности и противопо�
жарным мероприятиям, об основных опасных и вредных производ�
ственных факторах в данном цехе. О проведенном инструктаже делает�
ся запись в журнале инструктажа.

4.5.18. При остановке оборудования на ремонт производственный
персонал, не занятый на работающем оборудовании, по распоряжению
начальника цеха передается на период проведения ремонта в распоря�
жение руководителя ремонта.

4.5.19. При проведении ремонта сложного оборудования могут вы�
полняться испытания на холостом ходу и в рабочих условиях. Порядок
сдачи оборудования для испытаний на холостом ходу и в рабочих усло�
виях следующий:

руководитель ремонта (мастер по ремонту) делает запись в смен�
ном журнале о дате и времени сдачи оборудования (с указанием наиме�
нования) для испытания на холостом ходу и расписывается;

мастер по производству энергетического цеха ниже записи руково�
дителя ремонта делает запись «Принял оборудование для испытания
на холостом ходу», расписывается, ставит время и число;

заместитель начальника энергетического цеха производит провер�
ку готовности оборудования к испытаниям на холостом ходу и ниже
подписи мастера энергетического цеха делает отметку «Оборудование
к испытаниям на холостом ходу допускаю». Расписывается, ставит вре�
мя и число.

4.5.20. После этого мастер по производству, начальник установки
(смены) энергетического цеха является ответственным за проведение
испытаний оборудования на холостом ходу.

4.5.21. Устранение неисправностей при испытаниях производится
силами ремонтного подразделения. Ответственным за качество устра�
нения неисправностей является мастер по ремонту.
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4.5.22. Если предусмотрено провести дополнительные испытания
оборудования (на прочность, плотность, под нагрузкой), то испытания
должны продолжаться до выхода рабочих показателей отдельных час�
тей и оборудования в целом на указанные в паспорте значения.

4.5.23. Контроль проведения испытаний оборудования на холостом
ходу и до выхода на рабочие показатели осуществляет заместитель на�
чальника энергетического цеха.

4.5.24. При положительных результатах испытаний на холостом ходу
и в рабочих условиях оборудование принимается. Об этом делают от�
метку и ставят подписи в сменном журнале лица, указанные в п. 4.5.19,
в обратном порядке.

4.5.25. Если оборудование подконтрольно Федеральному надзору,
то после окончания испытаний на холостом ходу и в рабочих условиях
оно представляется на проверку местным органам Федерального над�
зора, о чем составляется акт или делается отметка в соответствующем
журнале.

4.5.26. В процессе ремонта должны быть выполнены работы соглас�
но ТУ на капитальный ремонт (если таковой производился), устране�
ны неисправности, включенные в ведомость дефектов и дополнитель�
но выявленные в процессе ремонтных работ.

4.5.27. В процессе ремонта сложных энергетических комплексов
перед сдачей комплекса в эксплуатацию должна быть проведена рабо�
чая обкатка. Подготовка энергокомплекса к рабочей обкатке произво�
дится под наблюдением руководителя ремонта.

Выдача оборудования из ремонта

4.5.28. При подготовке ремонтируемого оборудования к сдаче в ра�
бочую обкатку или испытания в рабочих условиях руководитель ре�
монта является ответственным за техническую готовность ремонти�
руемого оборудования к рабочей обкатке в полном объеме, а также за
уборку вокруг ремонтируемого оборудования и прилегающей к нему
территории.

Для контроля готовности оборудования к рабочей обкатке предста�
витель энергослужбы и службы КИПиА (энергетик цеха, мастер КИПиА)
обязаны подтвердить руководителю ремонта готовность подведомствен�
ного службе оборудования своей подписью в сменном журнале.

4.5.29. Оборудование считается подготовленным к сдаче в рабочую
обкатку при следующих условиях:

наличие положительных результатов его испытаний, проведенных
в соответствии с ТУ на ремонт данного оборудования;

готовность соответствующей ремонтной документации, подтверж�
дающей объемы выполненных ремонтных работ с подписью исполни�
телей (акт сдачи оборудования в ремонт, ведомость дефектов, акты ре�
зультатов испытаний и т. д.);
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наличие документов (паспортов и справок службы технического
надзора, если оборудование поднадзорно этой службе), подтверждаю�
щих соответствие установленных деталей давлению и температурным
условиям работы;

наличие утвержденной в установленном порядке документации на
проведение изменений в технологических схемах или в конструктив�
ных узлах энергетического оборудования;

проведение очистки и уборки отремонтированного энергетическо�
го оборудования и прилегающей к нему территории от материалов, при�
способлений, инструмента, лесов, применявшихся ремонтным персо�
налом в процессе ремонта, а также от разных отходов и т. д.;

учет замечаний Федерального надзора и отсутствие предписаний,
препятствующих началу обкатки.

4.5.30. Оборудование после осмотра и проверки документации, пе�
речисленной в п. 4.5.29, допускается в рабочую обкатку только после
соответствующих записей в сменном журнале, сделанных руководите�
лями или ответственными лицами в следующем порядке:

руководитель ремонта подтверждает готовность и представляет обо�
рудование к обкатке и пробному пуску;

заместитель начальника цеха и мастер КИПиА подтверждают го�
товность к обкатке и пробному пуску подведомственной им части обо�
рудования;

начальник цеха разрешает обкатку и пробный пуск.
4.5.31. Начальник смены является ответственным за точное выпол�

нение режима рабочей обкатки и соблюдение ППБ. Начало и ход об�
катки начальники смен отмечают в журнале начальников смен.

4.5.32. Если в процессе обкатки оборудование было остановлено для
устранения выявленных дефектов, такие остановки считаются продол�
жением ремонта. Устранение выявленных дефектов должно проводить�
ся ремонтным персоналом в строгом соответствии с правилами веде�
ния ремонтных работ и подготовки к ним.

4.5.33. В зависимости от характера дефектов рабочая обкатка по ре�
шению ответственных лиц, допустивших оборудование в обкатку, мо�
жет продолжаться до установленного срока или начинаться сначала.

4.5.34. После окончания рабочей обкатки начальник смены обязан
сделать запись в журнале начальников смен, указав ее результаты и время
окончания обкатки.

4.5.35. Если результаты обкатки положительные, оборудование мо�
жет быть оставлено в работе при условии, что на это есть письменное
разрешение начальника цеха (отделения). Оборудование считается при�
нятым из ремонта независимо от того, подписан в данный момент акт
выдачи из ремонта или нет.

4.5.36. Порядок приемки оборудования в эксплуатацию следующий:
руководитель ремонта сдает оборудование;
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заместитель начальника цеха и мастер КИПиА подтверждают го�
товность оборудования к эксплуатации;

начальник цеха (отделения), начальник смены (мастер) принима�
ют оборудование.

4.5.37. Капитально отремонтированное оборудование после испы�
тания и обкатки принимается с составлением акта на выдачу из капи�
тального ремонта. Акт должен быть подписан не позднее, чем через сут�
ки после окончания рабочей обкатки.

4.5.38. Допускается приемка оборудования из капитального ремон�
та без оформления акта в том случае, если ремонт осуществлялся ре�
монтным персоналом энергетического цеха, в котором установлено
оборудование. В этом случае запись о приемке оборудования из капи�
тального ремонта делается в ремонтном журнале.

4.6. Остановочный ремонт оборудования

4.6.1. Остановочный ремонт – это сложный капитальный ремонт
оборудования и сетей, производимый с полной или частичной останов�
кой производства и прекращения приема, передачи и выпуска энергии.

4.6.2. К объектам, на которые распространяется остановочный ре�
монт, относятся:

основное оборудование и энергообъекты, не имеющие резерва (дуб�
лера);

комплексы оборудования, агрегаты (в том числе котлоагрегаты);
общезаводские сети и коммуникации (газопроводы, паропроводы,

силовые кабели и пр.).
4.6.3. Остановочные ремонты могут выполняться сторонними (под�

рядными) организациями или хозяйственным способом.
4.6.4. Планирование остановочных ремонтов предусматривает раз�

работку на предприятии графика остановочных ремонтов цехов и под�
разделений (форма 11), а для выполнения остановочных ремонтов под�
рядными организациями – календарного плана остановочного ремон�
та (форма 19).

4.6.5. Для подготовки и проведения остановочного ремонта необ�
ходима следующая основная документация: проект организации ремон�
та, проект производства работ, ведомости дефектов (форма 3), сметы
затрат (форма 4), ТУ на капитальный ремонт, чертежи, схемы на ре�
монтируемые объекты.

Выполнение остановочного ремонта сторонней
организацией

4.6.6. При выполнении остановочного ремонта сторонней органи�
зацией (подрядчиком) за три месяца до начала ремонта по предприя�
тию издается приказ, в котором указывается: руководитель ремонта, как
правило, начальник ОГЭ, лицо ответственное за подготовку оборудо�
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вания к ремонту – мастер цеха (участка), время проведения ремонта,
непосредственный исполнитель ремонта от предприятия�заказчика (за�
меститель руководителя ремонта). В это же время подрядчику переда�
ется следующая документация, оформленная в соответствии с требова�
ниями ОСТ 113�15�3–82 – 113�15�6–82 «Ремонтная документация»:

ведомости дефектов – в 3 экземплярах;
сметы затрат – в 3 экземплярах;
перечень оборудования, трубопроводов, к которым предъявляются

повышенные требования безопасности при эксплуатации;
чертежи, схемы на ремонтируемые объекты;
ТУ на капитальный ремонт основных объектов.
4.6.7. Руководитель ремонта к началу ремонта должен составить план

подготовительных работ и подготовить рабочее место для ремонта, снаб�
див его технологической оснасткой, организовать подготовку запасных
частей, материалов и приспособлений согласно ведомости дефектов.

4.6.8. До начала ремонтных работ подрядчиком разрабатываются
проекты производства работ в соответствии с требованиями СНиП III�
4–80, ОСТ 113�15�4–82 и сетевой (линейный) график выполнения наи�
более сложных и трудоемких ремонтов, которые должны быть согласо�
ваны с руководителем ремонта.

4.6.9. Подрядчик обязан ознакомить с проектом производства ра�
бот всех исполнителей под роспись в журнале специального инструк�
тажа подрядчика.

4.6.10. Если в ходе ремонта необходимо выполнить земляные рабо�
ты, то руководитель ремонта передает вместе с нарядом�допуском (фор�
ма 17) разрешение на производство земляных работ (форма 18) в пись�
менном виде, согласованное с соответствующими цехами и службами.

4.6.11. К разрешению на земляные работы прилагается выкопиров�
ка из генерального плана предприятия с точными указаниями границ
земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и ком�
муникаций.

Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обо�
значены заказчиком знаками (указателями).

4.6.12. Ремонтный персонал подрядчика, имеющий допуск на тер�
риторию заказчика, имеет право выполнять работы только в тех мес�
тах, которые определены нарядом�допуском. Самовольный вход на дру�
гие участки, объекты, а также в другие действующие цеха и сооружения
работниками подрядчика запрещается.

4.6.13. Пользование стационарными подъемно�транспортными
средствами, подключение�отключение к сетям сжатого воздуха, пара,
воды, кислорода и электроэнергии для проведения ремонтных работ
допускается с разрешения руководителя ремонта по заявке подрядчика
с соответствующей записью в наряде�допуске (п. 14).

Подрядчик обязан согласовать с заказчиком вопрос о количестве
требуемой для производства работ энергии.
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4.6.14. При выполнении ремонтных работ должны соблюдаться тре�
бования правил, норм и инструкций по промышленной безопасности
применительно к характеру производства и запланированным работам.

4.6.15. Неразрушающий контроль и другие виды обследований обо�
рудования при его диагностировании разрешается проводить при на�
личии наряда�допуска.

4.6.16. К работе с приборами неразрушающего контроля при диаг�
ностировании оборудования допускаются лица, имеющие соответству�
ющее удостоверение и прошедшие инструктаж на месте проведения
работ по диагностированию.

4.6.17. При организации работ в случаях расположения диагности�
руемых объектов рядом с действующими установками, при неблагопри�
ятных погодных условиях на открытых площадках, а также внутри аппа�
ратов и в труднодоступных участках следует учитывать указанные усло�
вия в содержании инструктажа лиц, допускаемых к выполнению работ.

4.6.18. На проведение ремонтных работ подрядчику оформляется
наряд�допуск (форма 17), который является письменным разрешением
на производство работ в отведенной ремонтной зоне. Наряд�допуск офор�
мляется в двух экземплярах, заполняется с соблюдением четкости и яс�
ности записей. Исправления и перечеркивания в тексте не допускаются.

Первый экземпляр наряда�допуска, подписанный руководителем
предприятия�заказчика, выдается подрядчику, второй находится у пред�
ставителя заказчика, ответственного за допуск персонала подрядчика к
выполнению ремонтных работ.

Наряд�допуск должен храниться у подрядчика и заказчика в тече�
ние 3 месяцев со дня окончания работ.

4.6.19. Право выдачи наряда�допуска предоставляется руководителю
предприятия или (в исключительных случаях) специально назначенно�
му руководителю подразделения, в котором ведутся ремонтные работы.

4.6.20. После выполнения всех мероприятий, предусмотренных в
наряде�допуске, лица, ответственные за подготовку и сдачу оборудова�
ния в ремонт от заказчика, и непосредственный руководитель работ от
подрядчика ставят свои подписи соответственно в пп. 7 и 8, после чего
руководитель ремонтируемого объекта проверяет полноту выполнения
мероприятий и расписывается в п. 13 наряда�допуска.

4.6.21. Наряд�допуск оформляется заказчиком на определенный
объем работ с указанием ремонтируемого оборудования, коммуника�
ций, арматуры на данном участке и действует в течение всего времени,
необходимого для выполнения указанного объема ремонтных работ, с
ежедневным подтверждением возможности проведения ремонтных ра�
бот подписями лиц, определенных в п. 15 наряда�допуска.

4.6.22. Лицом, непосредственно допускающим к выполнению ре�
монтных работ от заказчика, может быть только руководитель смены
или мастер при сменном режиме работы объекта или технический ру�
ководитель объекта при работе в одну смену.
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4.6.23. Непосредственным руководителем работ от подрядчика мо�
жет быть только лицо из числа специалистов, назначаемое приказом
(распоряжением) руководителя подрядной организации. Указанное
лицо должно обладать соответствующей квалификацией и опытом про�
ведения ремонтных работ.

В отсутствие непосредственного руководителя работ, указанного в
п. 4 наряда�допуска, разрешается оформление ежедневного допуска
ремонтного персонала к работе (п. 15 наряда�допуска) другим специа�
листом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя подряд�
ной организации.

Изменения в составе бригады могут быть допущены непосредствен�
ным руководителем работ с соответствующим оформлением в наряде�
допуске.

4.6.24. Непосредственный руководитель работ должен знать возмож�
ные опасности при проведении ремонта и характер их проявления, осо�
бенности работы, специфику и соответствующие меры безопасности в
данном производстве, цехе, осуществлять личный контроль хода вы�
полнения ремонтных работ.

4.6.25. Ежедневно при допуске ремонтного персонала к работе на�
ряд�допуск (первый экземпляр) должен быть подписан:

от заказчика – начальником смены или мастером, там, где нет на�
чальника смены;

от подрядчика – непосредственным руководителем работ с указа�
нием даты и времени (часы и минуты) начала производства работ.

4.6.26. После окончания ремонтных работ наряд�допуск (оба экзем�
пляра) подписывается непосредственным руководителем работ от под�
рядчика, а также начальником смены и механиком (энергетиком) цеха
или начальником смены и руководителем (заместителем руководите�
ля) цеха, принимающими работы.

4.6.27. Наряд�допуск оформляется заново, и работы до его переофор�
мления приостанавливаются, если до окончания работ по данному на�
ряду�допуску:

нарушены заказчиком или подрядчиком изложенные в п. 9 наряда�
допуска меры безопасности;

включена в действие (эксплуатацию) хотя бы часть ремонтируемо�
го оборудования или участка (если это не связано с испытанием или
опробованием этого оборудования или участка);

изменены объемы и характер работ, влекущие за собой изменение
схемы отключения, объема или условий работы;

произошел несчастный случай с ремонтным персоналом подряд�
чика или заказчика;

произведена замена непосредственного руководителя работ.
4.6.28. Перед сдачей в ремонт оборудование должно быть освобож�

дено от остатков рабочей среды, очищено от грязи и шлама, промыто и
отключено от коммуникаций, а также обесточено.
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Оборудование и трубопроводы, связанные с производством взры�
воопасных, пожароопасных и вредных для здоровья людей веществ,
передаются подрядчику обязательно освобожденными от рабочей сме�
си, обезвреженными (нейтрализованными, пропаренными, продуты�
ми азотом, провентилированными и т. д.) и отключенными от системы
с помощью специальных заглушек в порядке, предусмотренном утвер�
жденной заказчиком инструкцией.

Электроприемники, входящие в комплект ремонтируемого обору�
дования, должны быть обесточены и отключены в соответствии с дей�
ствующими правилами и инструкциями. Электродвигатели должны
быть отсоединены от основного ремонтируемого оборудования. Дол�
жен быть обеспечен видимый разрыв цепи питания электроприемни�
ков. Токоведущие жилы отсоединенного кабеля должны быть замкну�
ты накоротко и заземлены.

Оборудование готовит к ремонту оперативный и оперативно�ремонт�
ный персонал заказчика под руководством начальника смены (мастера).

4.6.29. Приемка подготовленного к ремонту оборудования непос�
редственным руководителем ремонтных работ от руководителя объек�
та и сдача отремонтированного оборудования подрядчиком руководи�
телю объекта оформляются документально путем оформления акта сда�
чи оборудования в капитальный ремонт (форма 5).

4.6.30. Персоналу подрядчика запрещается проводить какие�либо
работы на оборудовании до получения наряда�допуска (форма 18).

4.6.31. Остановка оборудования на ремонт должна осуществляться
в соответствии с инструкцией по эксплуатации (пуску, обслуживанию
и остановке).

4.6.32. Испытания диагностируемого, вновь смонтированного или
отремонтированного оборудования и трубопроводов осуществляются
с использованием инертных сред под руководством непосредственного
руководителя работ подрядчика с участием уполномоченных специа�
листов заказчика.

4.6.33. Все работы по подключению нового или отремонтирован�
ного оборудования к действующим сетям и агрегатам, комплексному
опробованию и переводу на рабочий режим в соответствии с регламен�
тами и инструкциями предприятия производятся техническими служ�
бами заказчика под руководством начальника смены в присутствии не�
посредственного руководителя работ подрядчика.

4.6.34. По завершении остановочного ремонта подрядчик обязан
передать заказчику исполнительную техническую документацию, под�
лежащую утверждению. Ввод объекта ремонта в постоянную эксплуа�
тацию без утверждения заказчиком исполнительной технической до�
кументации не допускается.

4.6.35. Сдача в ремонт и приемка оборудования после остановочно�
го ремонта должны соответствовать требованиям ГОСТ и п. 4.5. насто�
ящего Справочника.



79

4.6.36. Все работы по пуску и наладке объекта после остановочного
ремонта осуществляются заказчиком с участием исполнителей ремон�
тных работ.

4.6.37. Устранение дефектов, выявленных в процессе испытания
оборудования после остановочного ремонта, производится исполни�
телями ремонтных работ.

4.6.38. Оценка качества остановочного ремонта объекта произво�
дится приемочной комиссией. Результаты оценки качества остановоч�
ного ремонта объекта оформляются актом приемки работ после оста�
новочного капитального ремонта (форма 13) и ведомостями основных
показателей технического состояния энергоагрегатов. Акт подписыва�
ют все члены комиссии, и утверждает назначивший комиссию руково�
дитель предприятия.

4.6.39. Один экземпляр акта в срок не более 15 дней после окончания
остановочного ремонта предприятие�заказчик высылает подрядчику.

4.7. Финансирование ремонта оборудования

Основные принципы финансирования ремонта

4.7.1. Порядок финансирования ремонта оборудования определен
ПБУ (Приказ Минфина РФ № 264н от 30.03.2001 г.) и уточнен в Нало�
говом кодексе РФ (Федеральный закон № 57�ФЗ от 24.07.2002 г.), ч. II,
ст. 324.

4.7.2. Согласно этим документам предприятиям предписывается
самостоятельно выбрать и закрепить на длительное время в своей фи�
нансовой политике один из следующих способов финансирования ре�
монта основных фондов:

по фактически произведенным затратам;
создание резерва на предстоящий период;
применение счета расходов будущих периодов.
4.7.3. Как показал последующий опыт закрепления в финансовой

политике российских предприятий рекомендаций п. 4.7.2 (во исполне�
ние указанных документов), ни один из трех способов в отдельности не
обеспечивает получения корректных результатов.

4.7.4. Применение в финансовой политике предприятия способа «по
фактически произведенным затратам» при нахождении в эксплуатации
более 70 % полностью самортизированных основных фондов приводит
к неудержимому росту и без того сверхнормативных денежных затрат
на ремонты и не обеспечивает выполнения основных требований Фе�
дерального закона № 57�ФЗ «…по полезному использованию основных
фондов», завышая издержки производства.

4.7.5. Применение в финансовой политике предприятия только од�
ного способа «создания резерва на предстоящий период» приводит к
занижению реальных потребностей в денежных средствах на ремонт,
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так как не учитывает затрат на дорогие капитальные ремонты оборудо�
вания с периодичностью ремонта более трех лет.

4.7.6. Применение в финансовой политике предприятия только од�
ного способа «применения счета расходов будущих периодов» не по�
зволяет реально учитывать потребности в денежных средствах на ре�
монт с учетом технического состояния парка оборудования и сложив�
шейся на предприятии структуры финансовых затрат на ремонты.

4.7.7. С учетом изложенного выше, а также анализа опыта работы
российских предприятий, подтвержденного комментариями федераль�
ных органов, наиболее оптимальным решением является применение
сочетания двух способов: второго и третьего.

Порядок применения способа создания резерва
на предстоящий период

4.7.8. Расчет резерва на предстоящий период производится расчет�
но�статистическим методом. Вначале определяют базовый норматив
отчислений на ремонты, а по нему и балансовой стоимости основных
фондов – величину будущих затрат.

4.7.9. Норматив отчислений на ремонт основных фондов разраба�
тывается и утверждается предприятием (объединением) на предстоя�
щий период1 с целью создания системы финансирования на длитель�
ный период. Норматив отчислений на ремонт представляет собой от�
носительно долговременный экономический норматив, определяющий
величину необходимых финансовых ресурсов, которые могут быть ис�
пользованы предприятием для обеспечения комплекса работ по под�
держанию основных фондов в работоспособном состоянии (в расчете
на единицу балансовой стоимости основных фондов).

4.7.10. Резерв на ремонт оборудования определяется с использова�
нием базового уровня норматива отчислений и совокупной средней
стоимости основных фондов.

4.7.11. Под нормативом отчислений на ремонты понимают рассчитан�
ную величину годовых затрат на единицу балансовой стоимости основных
фондов, предназначенную для финансирования текущих и капитальных
ремонтов. Величина норматива отчислений устанавливается в процентах
от затрат на ремонты и балансовой стоимости основных фондов.

4.7.12. Нормативное образование резерва позволяет предприятию
организовывать более строгое планирование его производственно�хо�
зяйственной деятельности, обеспечивать распределение финансовых
ресурсов на ремонт основных фондов между различными службами и
подразделениями предприятия, повышая их самостоятельность. Одно�
временно предприятие получает возможность свободного маневриро�

1В качестве базового периода рекомендуется брать 3–5 последних отчет�
ных лет, предшествующих моменту проведения расчетов с обязательным ин�
дексированием затрат на ремонт и стоимость основных фондов.
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вания ресурсами резерва отдельных цехов (подразделений) в зависимо�
сти от технического состояния оборудования.

4.7.13. Базовый уровень норматива отчислений на ремонт основ�
ных фондов Н

б
 рассчитывается по формуле:

Н
б
 = (З

б
 / Б

ф
) · 100,                                           (4.2)

где З
б

– среднегодовые затраты на ремонт основных фондов за преды�
дущие три года (расчетный период), тыс. руб.;

Б
ф
– среднегодовая балансовая стоимость основных фондов за тот

же период, тыс. руб.
4.7.14. Норматив отчислений на ремонт на каждый год планируе�

мого периода рассчитывается на основе базового значения норматива с
корректировкой, учитывающей факторы1, которые должны обеспечить
снижение затрат на ремонт основных фондов в планируемом периоде:

п б
1

Н Н (1 /100),
R

k i
i

C
=

= −∑                                      (4.3)

где Н
пk

– норматив отчислений на ремонт для k�го года планируемого
периода R;

C
i

– суммарный (по совокупности факторов) процент снижения (по�
вышения) затрат на ремонт основных фондов, предусмотрен�
ных техпромфинпланом для i�го года планируемого периода.

4.7.15. Расчет по формулам (4.2) и (4.3) позволяет определить как свод�
ный норматив отчислений на ремонт (по основным фондам предприя�
тия в целом), так и нормативы отчислений, дифференцированные по
группам основных фондов, закрепленных за подразделениями предпри�
ятия. При этом все показатели формул (4.2) и (4.3) должны относиться
соответственно либо к основным фондам предприятия в целом, либо к
соответствующим видам основных фондов служб (ОГМ, ОГЭ и т. д.).

4.7.16. При расчете норматива отчислений особое внимание должно
быть обращено на получение достоверных исходных данных как по сред�
негодовой стоимости основных фондов за базовый период, так и по затра�
там на все виды ремонтов и технического обслуживания в базовом периоде.

4.7.17. Исходными данными для расчета базовых нормативов от�
числений являются отчетные данные годового бухгалтерского отчета:
форма 5 «Отчет о состоянии имущества предприятия» и форма 10 «От�
чет о наличии и движении средств предприятия».

Из формы 5 (строка 100) рассчитывается среднегодовая стоимость ос�
новных фондов, а из формы 10 (строка 10, графа 3) выписывается сумма
«Ремонтного фонда». Делением суммы годовых затрат на ремонт за базо�
вый период на балансовую стоимость основных фондов за этот же период
рассчитывают норматив отчислений на ремонт основных фондов.

1К числу таких факторов относятся: темпы обновления и изменения воз�
растной структуры основных фондов, повышение надежности машин и обо�
рудования, изменение цен на ремонтные услуги, рост (падение) производи�
тельности труда в ремонтном производстве и т. д.
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4.7.18. После расчета базового уровня норматива затрат величина
резерва на ремонты определяется по формуле:

Ф
рпп

 = Н
пk

 Б
фk

 / 100,                                   (4.4)

где Ф
рпп

– величина резерва на ремонт для k�го года периода пла�
нирования, тыс. руб.;

Н
пk

, Б
фk

– соответственно норматив отчислений на ремонт и пла�
новая среднегодовая балансовая стоимость основных
фондов для k�го года периода планирования, тыс. руб.

4.7.19. При хорошо организованном и достоверном учете, позволя�
ющем разнести стоимость основных фондов и соответствующих затрат
на их ремонт по цехам (службам) предприятия, нормативы затрат на
ремонт могут быть рассчитаны как по предприятию в целом, так и по
его подразделениям (например, по энергоцехам предприятия). При этом
порядок расчета нормативов отчислений (а на их основе – резерва) ос�
тается тем же.

4.7.20. После определения величины резерва на ремонт основных
фондов на предстоящий период (год) необходимо учесть указание ст.
324 ч. II Налогового кодекса РФ: «…сумма резерва на предстоящий пе�
риод, рассчитанная исходя из принятого норматива отчислений, не
должна превышать среднюю величину расходов по ремонту основных
фондов за 3–5 предыдущих лет. В противном случае резерв устанавлива�
ется в размере средней величины расходов».

4.7.21. Как показывают многочисленные примеры расчетов предель�
ной суммы резерва на ремонт оборудования в предстоящем году на ос�
нове норматива отчислений на предстоящий период, она не покрывает
реально необходимых на эти цели затрат. Это связано не только с нали�
чием большого количества самортизированного оборудования, но и с
тем, что периодичность проведения особо сложных и дорогих капиталь�
ных ремонтов оборудования значительно больше рекомендуемого На�
логовым кодексом периода (3–5 лет). Это нашло изменение в последу�
ющей редакции Налогового кодекса (п. 2 ст. 324 ч. II):

«Если налогоплательщик осуществляет накопление средств для про�
ведения особо сложных и дорогих видов капитального ремонта основ�
ных средств в течение более одного налогового периода, то предельный
размер отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт основных
средств может быть увеличен на сумму отчислений на финансирование
указанного ремонта, приходящегося на соответствующий налоговый
период в соответствии с графиком проведения указанных видов ремонта
при условии, что в предыдущих налоговых периодах указанный либо
аналогичные ремонты не осуществлялись».

Это прямое указание на использование в финансовой политике спо�
соба «применения счета расходов будущих периодов».

4.7.22. Основанием использования в финансовой политике пред�
приятия способа «применения счета расходов будущих периодов» яв�
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ляется запись комиссии в акте приемки оборудования: «Капитальный
ремонт финансируется путем применения счета расходов будущих пе�
риодов».

Порядок применения счета расходов будущих периодов

4.7.23. На основании записи в акте приемки оборудования бухгал�
терия для финансирования капитального ремонта такого оборудования
открывает специальный счет, на котором в течение ремонтного цикла
аккумулируются денежные средства. Эти отчисления в конце года стор�
нированию не подлежат.

4.7.24. Накопление денежных средств на выполнение сложных и
дорогих капитальных ремонтов производится ежемесячно равными до�
лями путем деления стоимости капитального ремонта на количество
месяцев в ремонтном цикле. Стоимость капитального ремонта ново�
го оборудования для целей планирования можно принимать в разме�
ре 30–35 % цены оборудования без НДС, впоследствии уточняя его в
смете затрат.

4.7.25. Накануне планируемого года рассчитанный по способу со�
здания резерва на предстоящий период ремонтный фонд увеличивают
на объем затрат на эти цели путем прибавления накоплений на счете
расходов будущих периодов по оборудованию, которое согласно годо�
вому графику подлежит капитальному ремонту.

4.7.26. Начальники цехов (подразделений) представляют в плано�
во�экономический отдел к 15 ноября года, предшествующего плани�
руемому, ведомости годовых затрат на ремонты оборудования цеха для
составления общей ведомости годовых затрат на ремонт по предпри�
ятию.

4.7.27. Планово�экономический отдел сопоставляет представлен�
ный цехами объем годового резерва с расчетным; если имеются рас�
хождения – дополнительно согласовывает с цехами, главным энерге�
тиком и заместителем руководителя предприятия – главным инжене�
ром, затем подписывает и представляет на утверждение руководителю
предприятия.

4.7.28. В случае недостаточности ремонтного фонда для покрытия
затрат по форме 9 проводятся согласования с руководителями цехов и
ОГЭ о переносе выполнения части ремонтов на следующий год или дос�
рочного списания оборудования, эксплуатация которого не приносит
дохода.

4.7.29. Утвержденная руководителем предприятия ведомость го�
довых затрат на ремонты передается в главную бухгалтерию, руково�
дителям служб и подразделений не позднее 15 декабря года, предше�
ствующему планируемому, для уточнения годовых планов�графиков
ППР.
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4.8. Разграничение функциональных обязанностей
между службами предприятия
при ремонте оборудования

4.8.1. Оперативность организации ремонта энергетического обору�
дования, выполняемого хозяйственным способом, можно существен�
но повысить, а стоимость – снизить, если выполнение отдельных ре�
монтных работ рациональным образом закрепить за соответствующи�
ми службами. В настоящем разделе приведены оптимальные варианты
подобного закрепления, которые апробированы также в виде «Стан�
дарта на выполнение услуг при ремонте энергооборудования предпри�
ятия» и внедрены в практику работы на ряде предприятий.

4.8.2. Все энергетическое оборудование, установленное в цехах (про�
изводствах), находится в ведении начальников цехов, которые несут
полную ответственность за сохранность и производственную эксплуа�
тацию этого оборудования.

Руководители технических служб цехов (производств), являются
персонально ответственными за организацию и проведение текущего и
капитального ремонта.

4.8.3. Руководителем ремонта, проводимого в цехе (производстве)
собственными силами, является старший мастер (мастер) цеха.

Руководителем ремонта в специализированных подразделениях, где
нет старшего мастера (мастера), является начальник цеха (производ�
ства) или другое назначенное им лицо.

4.8.4. Распределение обязанностей между службами при ремонте
конкретного энергетического оборудования рассмотрено ниже.

Электрические машины

4.8.5. Снятие и установку электродвигателей, которым не требуется
ремонт, производит персонал той службы, которая выполняет работы
на оборудовании. Отключение электродвигателей от сети производит
энергослужба.

4.8.6. Снятие и установку электродвигателей, требующих ремонта,
их ремонт и испытания проводит энергослужба. Она же транспортиру�
ет электродвигатели в оба конца.

4.8.7. Центровку электродвигателей мощностью 100 кВт и выше, а
так же электродвигателей с выносными подшипниками производит
персонал механослужбы.

4.8.8. Контроль состояния соединений электродвигателей с меха�
низмами, насаженными на валы электродвигателей (полумуфты, тор�
моза, шкивы и т. д.) производит персонал энергослужбы, ремонт – пер�
сонал механослужбы.

4.8.9. Детали соединения электродвигателей с механизмами (шпон�
ки, полумуфты, шкивы, зубчатые колеса и т. п.), в т. ч. резервные, изго�
тавливаются механослужбой по заявке энергослужбы.
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4.8.10. Монтаж, ремонт и демонтаж выносных подшипников элек�
тродвигателей производит механослужба.

4.8.11. Замену деталей, насаженных на валы электродвигателей (по�
лумуфты, тормозы, шкивы и т. п.), осуществляет персонал энергослуж�
бы. Разборку, ремонт и сборку вентиляторов всех типов, в т. ч. типа окон�
ных, крыльчатки которых сидят непосредственно на валах электродви�
гателей, производит персонал механослужбы.

4.8.12. Ремонт централизованной системы смазки, подающей смазку
в узлы трения оборудования, в том числе и узлы трения электромаши�
ны, осуществляет персонал механослужбы. Контроль поступления и
регулировки потока смазки в подшипники электрических машин осу�
ществляет персонал энергослужбы.

4.8.13. Замену деталей, непосредственно передающих крутящий
момент (пальцы, болты, шпонки, пружины), осуществляет персонал
механослужбы.

4.8.14. Контроль состояния подмоторных рам, плит анкеров для
установки электрооборудования осуществляет персонал энергослужбы.
Их ремонт осуществляет персонал механослужбы. Изготовление и мон�
таж подмоторных рам осуществляет персонал механослужбы.

4.8.15. Контроль состояния фундаментов крупных электрических
машин, организацию их ремонта осуществляет персонал механослужбы.

4.8.16. Все промежуточные валы между электродвигателями и ре�
дукторами (механизмами) демонтирует и устанавливает механослужба.

4.8.17. Кожухи и ограждения вращающихся частей оборудования
изготавливает механослужба; кожухи на полумуфты мотор�генераторов
изготавливает и устанавливает энергослужба.

4.8.18. Контроль исправного состояния лестниц, настилов, ограж�
дений ремонтных площадок и их ремонт осуществляет персонал меха�
нослужбы.

4.8.19. Снятие и установку электротельферов производит персонал
механослужбы.

4.8.20. Снятие и установка встроенного мотор�барабана произво�
дится совместно силами механослужбы и энергослужбы.

4.8.21. Настилы троллейных траншей и крышки бугельных щелей
ремонтирует персонал механослужбы.

4.8.22. Каретки, зажимы, концевые обоймы, страховочные цепи,
бугельные стойки автостеля и кратцер�кранов демонтирует и устанав�
ливает механослужба.

4.8.23. Контроль состояния кареток, зажимов, концевых обойм,
страховочных цепей, бугельных стоек возлагается на энергослужбу.

4.8.24. Монтаж, демонтаж и транспортировку крупнотоннажного и
тяжеловесного (более 500 кг) электрооборудования при отсутствии на
месте его установки стационарных грузоподъемных механизмов про�
изводит механослужба.
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4.8.25. Контроль технического состояния подшипников герметич�
ных электронасосов осуществляет энергослужба, а их ремонт – меха�
нослужба по заявкам энергослужбы.

4.8.26. Балансировка роторов электродвигателей производится
энергослужбой.

Тормоза, грузовые электромагниты
и электромагнитные муфты

4.8.27. Электромагниты магнитных тормозов, тяговые электромаг�
ниты и электродвигатели гидротолкателей обслуживает и ремонтирует
персонал энергослужбы. Все остальные узлы механизма, начиная от
элементов соединения с электромагнитом или электродвигателем, об�
служивает и изготавливает механослужба.

4.8.28. Регулировку тормозов, доливку масла в гидротолкатели во
всех случаях производит персонал механослужбы.

4.8.29. Снятие, ремонт и установку электромагнитов производит
персонал энергослужбы. Снятие, ремонт и установку узлов тяг меха�
низма, начиная от элементов соединения подвижного сердечника элек�
тромагнита, производит персонал механослужбы.

4.8.30. Ремонт опорных площадок крепления электромагнитов про�
изводит персонал механослужбы по заявкам энергослужбы.

4.8.31. Электромагнитные муфты демонтируются, монтируются, и
обслуживаются персоналом энергослужбы. Снятие и установку элект�
ромагнитных муфт, требующих разборки механизма, производит пер�
сонал механослужбы совместно с энергослужбой.

Путевые, конечные выключатели
и блокировка напольного и кранового оборудования

4.8.32. Путевые выключатели, командо�аппараты, конечные и бло�
кировочные выключатели обслуживаются персоналом энергослужбы.
Место установки путевых и конечных выключателей для ограничения
хода и защиты механизма определяет персонал механослужбы по со�
гласованию с персоналом энергослужбы.

Места установки командо�аппаратов, блокировочных выключате�
лей и других электроаппаратов, предназначенных для электрических
систем управления и связанных с механизмами, определяет персонал
энергослужбы по согласованию с персоналом механослужбы.

4.8.33. Детали непосредственного соединения путевых и конечных
выключателей, предназначенных для ограничения хода и защиты меха�
низмов, а также площадки для их установки и крепления изготавливает
и устанавливает персонал механослужбы; он же следит за их состоянием.

4.8.34. Установка и снятие деталей непосредственного соединения
электроаппаратов на самих электроаппаратах производится персона�
лом энергослужбы.
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4.8.35. Элементы, воздействующие на выключатели (стрелы, линей�
ки, тросы и т. д.), предназначенные для ограничения хода и защиты
механизмов, устанавливает, заменяет, ремонтирует и контролирует ме�
ханослужба.

4.8.36. Ответственность за работу путевых, конечных и блокировоч�
ных выключателей несет персонал энергослужбы, а элементов воздей�
ствия на них – персонал механослужбы.

4.8.37. Площадки конечных выключателей аварийной тросовой ос�
тановки конвейерного транспорта и троса устанавливает, ремонтирует
и обслуживает персонал механослужбы.

4.8.38. Ремонт и ревизию электрооборудования цепей управления
и аварийного отключения ленточных конвейеров производит энерго�
служба цеха.

4.8.39. Ремонт и ревизия механической части грузоподъемных ме�
ханизмов и лифтов, регулировка отключения концевых выключателей
производится персоналом механослужбы.

Электрооборудование управления,
контроля и сигнализации

4.8.40. Ремонт и ревизия электрооборудования электрифицирован�
ных задвижек (кроме автоматизированных и с дистанционным управ�
лением) производится службой главного энергетика.

4.8.41. Обслуживание автоматизированного и оборудованного дис�
танционным управлением электропривода (насосно�компрессорного,
кранового, автоматических центрифуг и фильтр�прессов, электричес�
кой части дозаторов расфасовки), электрозадвижек, электромагнитных
клапанов, электрической части нагревательных элементов, пусковой
аппаратуры, кабелей и относящейся к ним сигнальной арматуры неза�
висимо от места установки осуществляет энергослужба, а приборов и
датчиков технологических параметров, задействованных в схемах дис�
танционного и автоматического оборудования, – служба главного при�
бориста.

4.8.42. Ответственность за техническое состояние и использование
щитов, пультов управления и сигнализации компрессоров несет служ�
ба главного прибориста.

4.2.43. Обслуживание однооборотных электроиспытательных меха�
низмов производит служба главного прибориста.

4.8.44. Ремонт и ревизия электрооборудования грузоподъемных
механизмов и лифтов осуществляется энергослужбой.

4.8.45. Ремонт и ревизия электрооборудования дозаторов, вибрато�
ров, упаковочных полуавтоматов, погрузочных машин производится
службой главного энергетика.

4.8.46. Ремонт и настройка муфт электрифицированных задвижек,
ремонт и заливка маслом редукторов электрозадвижек производится
персоналом механослужбы.
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4.8.47. Ремонт и испытание полупроводниковых выпрямителей
(кроме цепей КИПиА), инверторов, возбудителей синхронных элек�
тродвигателей, агрегатов питания электрофильтров осуществляется
службой главного энергетика.

4.8.48. Испытание, ремонт и замену высоковольтных кабелей, а так�
же фарфоровых и кварцевых изоляторов электрофильтров и изолирую�
щих тяг встряхивающих устройств (кроме ремонта и центровки элек�
тродных систем) проводит персонал службы главного энергетика.

4.8.49. Обслуживание щитов с приборами электротехнических и
магнитных измерений (все виды ремонта и государственную поверку)
осуществляет служба главного энергетика.

4.8.50 Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии к рас�
пределительным щитам питания средств измерений и автоматическо�
го управления, а также обслуживание электрических линий до распре�
делительных щитов, выдачу питания на первые клеммы щитов, шка�
фов или схем КИПиА осуществляет служба главного энергетика.

4.8.51. Обслуживание кабельных линий от блок�контактов аппара�
туры энергослужбы, входящих в схемы защиты и сигнализации КИПиА,
до щитов КИПиА производится службой главного прибориста.

4.8.52. Монтаж и ремонт системы обогрева приборов КИПиА и
средств автоматизации технологического оборудования осуществляет
службой главного механика.

4.8.53. Ремонт сети заземления электроустановок и электрообору�
дования, систематическую проверку состояния заземления щитов КИ�
ПиА осуществляет служба главного энергетика.

4.8.54. Контроль правильности эксплуатации молниезащиты и за�
щиты от статического электричества в цехе и на принадлежащих цеху
межцеховых коммуникациях, проверка заземления этих устройств осу�
ществляется службой главного энергетика. В ремонте принимает учас�
тие служба главного механика.

4.8.55. Обслуживание всех видов слаботочных устройств радиоте�
левизионной диспетчерской, селекторной, охранной сигнализации,
автоматической системы пожаротушения, системы учета электроэнер�
гии осуществляется службой КИПиА.

4.8.56. Ремонт и ревизия первичных и вторичных приборов и элек�
тропроводки выполняется службой главного прибориста.

4.8.57. Обслуживание кабельных линий от контактов реле КИПиА,
входящих в цепи управления пусковой аппаратуры энергослужбы, а
также кабельных линий от контактов датчиков КИПиА до щитов сиг�
нализации энергослужбы производится персоналом службы главного
энергетика.

4.8.58. Контроль технического состояния электрифицированного
транспорта (кроме железнодорожного) осуществляет служба главного
энергетика. За эксплуатацию электрифицированного транспорта ответ�
ственность несут цеха – владельцы этого транспорта.
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4.8.59. Изготовление, наложение и подключение индукторов для
термообработки сварных швов осуществляет служба главного энерге�
тика, прогрев – служба главного механика.

Контрольно'измерительные приборы

4.8.60. Ремонт и обслуживание смонтированных в технологических
аппаратах и трубопроводах: отборных штуцеров приборов измерения
давления, разряжения, расхода, перепада давления, уровня (вместе с
присоединительными муфтами и первыми запорными вентилями); бо�
бышек с карманами для термоэлектрических термометров сопротивле�
ния, манометрических термометров; запорной арматуры на байпасах,
выносных камер уровнемеров и плотномеров соединительных линий и
устройств отборов высокого давления (Р

у
 = 10 МПа = 100 кгс/см2) до

прибора; устройств отбора проб на лабораторные анализы вместе с со�
единительными линиями осуществляется службой главного механика.

4.8.61. Изготовление, сборка и установка диафрагм, термопар, врез�
ка штуцеров в местах отбора давления и расположения КИПиА на тех�
нологических коммуникациях и аппаратах согласно технологическому
регламенту цеха производится персоналом службы главного механика
под контролем службы КИПиА.

4.8.62. Ремонт и обслуживание установок осушки воздуха КИПиА
вместе с отводами и первыми запорными вентилями на них, редукто�
ров, регуляторов прямого действия, установленных на технологичес�
ких линиях, редукторов КИПиА высокого давления, устройств конт�
роля осевого сдвига и других устройств подготовки сигнала, встроен�
ных в машины, осуществляется службой главного механика.

4.8.63. Ремонт различных механических дозаторов и механическо�
го весового оборудования, установленного на технологических аппа�
ратах, с последующим предъявлением их в госповерку производится
службой главного механика.

4.8.64. Ремонт приборов линейно�угловых и механических измере�
ний на технологическом оборудовании, представление их на госповер�
ку производится службой главного механика.

4.8.65. Снятие на ремонт или поверку, транспортировку к месту ре�
монта и обратно, установку технических манометров, фланцевых шту�
церных датчиков уровня, регулирующей и отсекающей арматуры с пнев�
моприводом, ротаметров производится службой главного прибориста.

4.8.66. Снятие на ремонт или поверку, а также дегазацию и установку
на технологические аппараты и трубопроводы оборудования КИПиА:
фланцевых и штуцерных счетчиков, индукционных расходомеров, рота�
метров, диафрагм с запорными вентилями, датчиков уровня, смонтиро�
ванных на аппаратах и выносных камерах термокарманов, термоэлект�
рических термометров сопротивления, установленных без защитных кар�
манов, сифонов, различных датчиков (рН�метров, солемеров,
концентратомеров и т. д.), регулирующих, отсекающих клапанов и зас�
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лонок с пневмо� и электроприводом, установленных в технологических
цехах, производит механослужба, а в подразделениях энергохозяйства –
энергослужба. Контроль производит служба главного прибориста.

4.8.67 Обслуживание вентильных устройств высокого давления, вхо�
дящих в комплект прибора, производится службой главного прибориста.

4.8.68. Обслуживание соединительных линий (с давлением
Р

у
 = 10 Мпа = 100 кгс/см2) от отборных устройств к приборам (после

первых вентилей) производится службой главного прибориста.
4.8.69. Обслуживание весоизмерительных устройств осуществляет�

ся службой главного прибориста.

Энергетические установки и коммуникации

4.8.70. Контроль и ответственность за технически исправное состо�
яние, эксплуатацию и ремонт сетей речной, осветленной, химически
очищенной, производственной и оборотной воды; сетей природного
газа; устройств с газовыми топками подразделений энергохозяйства,
сетей отопления, сетей горячего водоснабжения; сетей хозяйственно�
го, питьевого и противопожарного трубопровода; производственно�
ливневой канализации; трубопроводов пара с дренажными конденса�
тоотводчиками; пароводяных подогревателей; дренажных насосных с
напорными трубопроводами возлагается на персонал энергослужбы.

4.8.71. Контроль и ответственность за технически исправное состоя�
ние, эксплуатацию и ремонт сетей трубопроводов сжатого воздуха в тех�
нологических цехах, в том числе сетей технологических трубопроводов с
паровыми рубашками и водяными спутниками, вентиляционных уста�
новок, дренчерных установок, газогорелочных устройств; трубопрово�
дов систем пожаротушения технологических цехов несет механослужба.

4.8.72. Контроль и ответственность за технически исправное состо�
яние и ремонт электрических сетей осуществляет персонал энергохо�
зяйства.

4.8.73. Контроль технически исправного состояния, эксплуатацию
котлов�утилизаторов, ведение водно�химического режима осуществляет
персонал энергослужбы. Ремонт осуществляет персонал механослуж�
бы. Капитальный ремонт котлов�утилизаторов осуществляет персонал
механослужбы.

4.8.74. Контроль работы воздухоохладителей (с водяными питаю�
щими системами) производит персонал энергослужбы. Ремонт систем
и воздухоохладителей производит персонал механослужбы.

4.8.75. Если к оборудованию, закрепленному за службой главного
механика, подводится или отводится энергетическая среда, то грани�
цей раздела является первый от установленного оборудования запор�
ный орган (запорная арматура и т. д.); за плотность присоединительно�
го и исправность запорного узла отвечает служба главного механика.

4.8.76. Изготовление и установку диафрагм, термопар, врезку шту�
церов в места отбора давления на технологических коммуникациях и
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аппаратах согласно технологическому регламенту цеха производит пер�
сонал механослужбы.

Электросварочная аппаратура

4.8.77. Ремонт, обслуживание и подключение электрических кабе�
лей первичной стороны осуществляет персонал энергослужбы.

4.8.78. Ремонт электросварочных кабелей, соединение с защитным
контуром (заземление) сварочной сети, обеспечение наличия «вторич�
ного провода» осуществляется персоналом механослужбы совместно с
энергослужбой.

4.8.79. Контроль исправного состояния электродвигателей свароч�
ных аппаратов осуществляет персонал энергослужбы.

Гидравлические и пневматические устройства

4.8.80. Воздушные вентили, золотниковые распределители, в том
числе с электромагнитным приводом, обслуживаются и ремонтируют�
ся механослужбой.

4.8.81. Катушки воздушных вентилей, электромагниты золотнико�
вых распределителей обслуживаются и ремонтируются энергослужбой.

4.8.82. Замену и ремонт катушек электромагнитов производит пер�
сонал энергослужбы.

4.8.83. Снятие, ремонт и установку электромагнитов производит
энергослужба. Снятие, ремонт и установку узлов тяг механизмов, на�
чиная от элемента соединения подвижного сердечника электромагни�
та, площадок крепления электромагнитов, производит персонал меха�
нослужбы.

4.8.84. Ремонт датчиков уровня гидросистем производит персонал
службы КИПиА, доставку к месту ремонта – персонал механослужбы.

4.8.85. Ремонт, обслуживание и опрессовку (испытание) отсекаю�
щей и управляющей арматуры с пневмо�, электро� и гидроприводом по
заявкам соответствующих служб осуществляет служба главного меха�
ника и главного прибориста.

Электрофильтры

4.8.86. Ремонт агрегатов питания электрофильтров и аппаратуры
управления, замену кварцевых изоляторов и изолирующих штанг, изо�
ляторных коробок, высоковольтных и низковольтных кабелей элек�
трофильтров производит энергослужба. Ремонт корпуса, футеровки и
шиберных затворов электрофильтра, обвязку электрофильтра газохо�
дами, демонтаж, замену и монтаж коронирующих и осадительных элек�
тродов, промывку электрофильтров, ремонт линии слива конденсата и
системы промывки электрофильтров и центровку электродных систем
производит персонал механослужбы.
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4.8.87. Технический надзор за состоянием корпусов электрофильт�
ров, шиберов, газоходов, линий слива конденсата, рамы осадительных
электродов и системы встряхивания, оборудования системы промывки
электрофильтров и их эксплуатацию осуществляет служба главного ме�
ханика.

4.8.88. Технический надзор за состоянием силовых агрегатов, осве�
щения, осадительных и коронирующих электродов и их эксплуатацию
осуществляет служба главного энергетика.

4.8.89. Ответственность за правильную эксплуатацию мокрых и су�
хих электрофильтров возлагается на энергослужбу.

Выполнение спецработ

4.8.90. Ремонт и ревизия: механической части электрифицирован�
ных задвижек и дозаторов; металлоконструкций прожекторных мачт,
подъемных лестниц для обслуживания заграждений высотных соору�
жений; механического оборудования систем автоматического пожаро�
тушения и газового хозяйства в технологических цехах выполняется
персоналом механослужбы. Им же осуществляются обеспечение про�
ходимости отборных устройств, устранение пропусков на отборах проб,
набивка сальников и иные работы, обеспечивающие герметичность тех�
нологического оборудования.

4.8.91. Обеспечение погрузочно�разгрузочных работ ремонтируемо�
го технологического оборудования производится: в энергохозяйстве
персоналом энергослужбы, в технологических цехах – механослужбы.

Здания и сооружения

4.8.92. Осмотр и проверка состояния зданий, сооружений и отдель�
ных строительных конструкций, в том числе на противокоррозионную
защиту, проводится 1 раз в полгода; подземных конструкций – выбо�
рочно 1 раз в три года; текущий осмотр зданий и сооружений, находя�
щихся в особо неблагоприятных условиях, – 1 раз в 10 дней службой
технологических цехов. Результаты осмотра заносятся в журнал техни�
ческого состояния строительных конструкций. Служба главного архи�
тектора осуществляет контроль с отметкой в журнале.

4.8.93. Составление планов реконструкции и ремонтно�восстано�
вительных работ в цехах предприятия производит отдел главного архи�
тектора, согласовывает их с отделом главного энергетика предприятия
по энергетическим цехам и в целом по зданиям энергохозяйства. Вы�
воды главного энергетика являются определяющими в пределах реша�
емых задач по должности.

4.8.94. Разрешение на выполнение ремонтно�восстановительных
работ в цехах предприятия выдается главным архитектором. Служба
главного архитектора осуществляет контроль хода ремонтно�восстано�
вительных работ, принимает участие в приемке выполненных работ и
оформлении актов на их приемку.
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4.8.95. Замер температурно�влажностного режима и загазованнос�
ти на рабочих местах и в зоне основных строительных конструкций в
цехах производится силами заводской лаборатории по графикам, со�
ставляемым с участием начальников цехов. Результаты замеров фикси�
руются в журнале наблюдений за состоянием воздушной среды цеха.
Контроль осуществляет служба главного архитектора.

5. ФОРМЫ РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Ремонтная документация настоящего Справочника максимально
унифицирована с документацией отраслевых «Систем технического об�
служивания и ремонта энергетического оборудования». Предусматрива�
ется ведение следующих форм ремонтной документации (формы 1–19):

сменный журнал выявленных дефектов и работ по их устранению;
ремонтный журнал;
ведомость дефектов;
смета затрат;
акт на сдачу в капитальный ремонт;
акт на выдачу из капитального ремонта;
годовой план�график планово�предупредительного ремонта;
месячный план�график�отчет ППР или месячный отчет о ремонте;
ведомость годовых затрат на ремонты;
акт на изменение календарного срока ремонта;
график остановочного ремонта;
журнал учета установки и снятия заглушек;
акт приемки работ после остановочного ремонта;
паспорт энергетического оборудования;
номенклатура основного оборудования цеха;
номенклатура вспомогательного оборудования;
наряд�допуск на проведение ремонтных работ;
разрешение на производство земляных работ на территории.
5.2. Изменения и дополнения к ранее существовавшим формам ре�

монтной документации произведены по результатам апробации «Еди�
ного положения о планово�предупредительных ремонтах оборудования
промышленных предприятий России» (Распоряжение Минпромнауки
России  от 29.052003 г. 05.900 114�108).

5.3. Основным документом, по которому осуществляется ремонт
оборудования, является годовой план�график ремонта (форма 7), на
основе которого определяется потребность в ремонтном персонале, в
материалах, запасных частях, покупных комплектующих изделиях.
В него включается каждая единица подлежащего капитальному ремон�
ту оборудования. Основой для составления годового плана�графика слу�
жат приведенные в настоящем Справочнике нормативы периодичнос�
ти ремонта оборудования.
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5.4. С целью увязки сроков ремонта энергетического оборудования
с технологическим оборудованием годовой график согласовывается с
ОГМ предприятия. При необходимости использования услуг службы
главного прибориста плановые сроки ремонта согласовываются с ОГП.
Сроки ремонта основного оборудования, лимитирующего выполнение
производственной программы, согласовываются с плановым отделом
предприятия.

5.5. В графах 11–22 годового плана�графика (форма 7), каждая из
которых соответствует одному месяцу, условным обозначением в виде
дроби указывается: в числителе – планируемый вид ремонта (К – ка�
питальный, Т – текущий), в знаменателе – продолжительность про�
стоя в часах. Отметки о фактическом выполнении ремонтов в этих гра�
фах производятся путем закрашивания планируемых цифр цветным
карандашом.

В графах 23 и 24 соответственно записываются годовой простой
оборудования в ремонте и годовой фонд рабочего времени.

5.6. Оперативным документом по ремонту оборудования является
месячный план�график�отчет, утверждаемый главным энергетиком
предприятия по каждому энергетическому цеху и участку (форма 8).
Допускается вместо месячного плана�графика�отчета ведение месяч�
ного отчета о ремонте (форма 8А).

5.7. В этом случае месячное планирование ремонтов осуществляет�
ся согласно годовому плану�графику ремонта.

5.8. В графах 7–37 (форма 8), каждая из которых соответствует од�
ному дню месяца, условным обозначением в виде дроби указывается: в
числителе – вид ремонта (К – капитальный, Т – текущий), в знамена�
теле – его продолжительность (текущего – в часах, капитального – в
сутках).

5.9. Отметка о фактическом выполнении ремонтов производится
после их окончания специально назначенным ответственным лицом в
ОГЭ, в производственных цехах – мастером цеха.

5.10. Журнал учета установки и снятия заглушек (форма 14) ведется
заместителем начальника энергетического цеха (начальником отделе�
ния, установки, начальником смены).

5.11. Пояснения о порядке ведения остальной ремонтной докумен�
тации приведены выше в соответствующих разделах.

5.12. Приведенные в настоящем разделе формы ремонтной доку�
ментации являются типовыми. В зависимости от сложившейся в ре�
монтных службах предприятий специфики учета проводимых ремонт�
но�профилактических мероприятий, не регламентированных настоя�
щим Справочником (ремонтные осмотры, проверки, испытания и т. п.),
в формы ремонтной документации могут включаться дополнительные
графы (пункты).
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Ф о р м а  4

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
Главный инженер

________________________________
(подпись)            (расшифровка подписи)

«__»___________г.

Подразделение

________________________

СМЕТА ЗАТРАТ

Название сметы

________________________

Основание ___________________________Сметная стоимость _______ руб.
                            (ведомость дефектов или чертеж)                                          в ценах ____г.

Главный энергетик _________________________________________________
                                                   (подпись)                                           (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель ______________________________________________________
                                              (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)
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П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 4

 

Выполнено работ В том числе 

Стоимость единицы, 
руб. 

Номер 
единич�
ной рас�

ценки 

Наиме�
нование 

расценки 

Ед. 
изм. Кол. 

ед. 
Всего 

Осн. 
з/пл 

Эксплуа�
тация 

машин 

Общая 
стои�
мость, 

руб. 

Осн. 
з/пл, 
руб. 

Меха�
низмы, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Смету составил _____________________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)

Смету проверил _____________________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
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Ф о р м а   5
АКТ

на сдачу в капитальный ремонт  _______________________________________________

«__»_________г.

Настоящий акт составлен представителем ______________________________
                                                                                         наименование ремонтного предприятия,

_______________________________________________________________________________
подразделения (исполнителя), должность и фамилия

с одной стороны и представителем____________________________________
                                                                                                наименование предприятия,

____________________________________________________________________________
организации (заказчика), должность и фамилия

с другой стороны в том, что произведена сдача в капитальный ремонт_______

_______________________________________________________________________________
наименование оборудования, инвентарный номер (номер по схеме)

паспорт № ____________________________ формуляр № ________________
                                  (при наличии паспорта)                       (при наличии формуляра)

наработка с начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта ____
_________________________________________; техническое состояние, ком�
плектность и принятые меры по технике безопасности данного оборудования
соответствуют_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование и (или) номер нормативно�технической документации

_______________________________________________________________________________

Заключение:______________________________________________________
                                           наименование оборудования и состав комплектности

в капитальный ремонт принято________________________________________
                                                                                                      дата приемки

не принято _______________________________________________________
                                     указать отклонения от нормативно�технической документации

_______________________________________________________________________________
и (или) другие причины отказа от приемки в ремонт

Представитель ремонтного предприятия (подразделения) __________________
                                                                                                                                         подпись

М. П.
ремонтного предприятия



101

Ф о р м а  6
АКТ №

на выдачу из капитального ремонта ___________________________________________

                                                            «__»__________г.

Настоящий акт составлен представителем заказчика _____________________
                                                                                                                               наименование

_______________________________________________________________________________
предприятия, организации (заказчика), должность и фамилия

с одной стороны и представителем____________________________________
                                                                                                наименование ремонтного

_______________________________________________________________________________
предприятия, подразделения (исполнителя), должность и фамилия

с другой, в том, что произведена выдача из капитального ремонта ___________
наименование

_______________________________________________________________________________
оборудования, инвентарный номер (номер по схеме)

паспорт № ____________________________, формуляр № ________________
                                        (при наличии паспорта)                                           (при наличии формуляра)

Техническое состояние и комплектность данного оборудования соответствует

__________________________________________________________________________
наименование и номер нормативно�технической документации, инструкции

Ремонтное предприятие (подразделение) гарантирует исправную работу обо�
рудование в течение ________________________________________________

        гарантийная наработка или гарантийный срок

Заключение: ______________________________________________________
наименование оборудования

по окончании ремонта прошло испытание, признано годным к эксплуатации

и выдано из капитального ремонта «__»__________г.

Принял представитель заказчика ____________________
               подпись

Сдал представитель ремонтного предприятия (подразделения) ____________
подпись

М. П.
ремонтного предприятия
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АКТ

на                              календарного срока

___________________ ремонта
(вид ремонта)

от ______20__ г.

Наименование технологического (энергетического) подразделения __________

Наименование оборудования ________________________________________

Инвентарный № (номер по схеме) ____________________________________
Срок ремонта, намеченный графиком*

Фактически отработано часов от последнего ремонта ________часов

при норме ______________________________часов.

Причины отклонения от графика_____________________________________
_________________________________________________________________________
Техническое состояние оборудования и заключение о возможности переноса
срока ремонта _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Установленный срок ремонта__________20__г.

Руководитель технологического
(энергетического) цеха  _________ ______________________

                (подпись)       (расшифровка подписи)

Механик (мастер) цеха __________ ______________________
               (подпись)       (расшифровка подписи)

Виза:
Главный механик (Главный энергетик)
__________________________

___________________20____г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
главный инженер
________________________
_____________20__г.

Ф о р м а  10

изменение

установление

* Заполняется при изменении календарного срока проведения ремонта
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АКТ
приемки работ после остановочного капитального ремонта

___________________________________________________________________
(цеха, системы)

________________20__ г.

Комиссия, назначенная приказом от __________ № _____________ в составе:

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

______________20__ г.

Ф о р м а  13

От подрядной организации: _________________________________________
                                                                                   (наименование организации)

главный инженер ____________________________

начальник ПО ____________________________

начальник участка ____________________________

руководитель работ ____________________________

инженер по ТБ ____________________________

составили настоящий акт о том, что:

1. По плану остановочный капитальный ремонт должен проводиться с

__________200 г. по__________200 г.

Председатель Заместитель руководителя – 
главный инженер 
предприятия 

______________________ 

Члены комиссии: начальник ПО ______________________ 

 начальник ООТиТБ ______________________ 

 главный механик ______________________ 

 главный энергетик ______________________ 

 главный метролог ______________________ 

 начальник ПЧ�70 ______________________ 

 начальник ЦВиК ______________________ 

 начальник цеха ______________________ 

 нач. бюро технадзора ОГМ ______________________ 

 начальник РМЦ ______________________ 

 начальник ЦЦР ______________________ 

 начальник РСЦ ______________________ 

 начальник ЭРЦ ______________________ 

 начальник ЦЭРЦ ______________________ 

 начальник цеха КИПиА ______________________ 
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2. Фактический срок проведения остановочного ремонта с__________200 г.

по__________200 г.

3. Прекращен выпуск продукции__________200 г. остановочный капитальный

ремонт

отремонтировано следующее оборудование:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Не отремонтировано следующее оборудование (наименование оборудова�
ния и причина не проведения ремонта):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы и предложения комиссии:
Комиссия считает ______________________ принятым в эксплуатацию после
остановочного ремонта __________200__г. (цех, система)

Подписи:

Председатель комиссии __________   __________

Члены комиссии __________   __________

__________   __________

__________   __________

__________   __________

П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 13
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Ф о р м а 14

ПАСПОРТ №_____

основного энергетического оборудования
заводской №______
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Общая характеристика

Цех ____________________Место установки ___________________________
Тип ___________________Завод�изготовитель__________________________
Инвентарный номер № ___    ____ Оценка по балансу____________________
Место изготовления _______________Характер работы __________________
Год установки __________________ Год пуска в эксплуатацию ____________

Краткая техническая характеристика

П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 14

ПАСПОРТ №______ УТВЕРЖДАЮ

Гл. энергетик

Габаритные размеры Поверхность Вес Емкость 

    

    

    

 

Назначение и краткое описание
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П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 14

Схема последовательной связи

Эскизный чертеж
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П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 14

Основные размеры в мм 

№№ 

п.п. 

Наиме� 

нование 
М

ат
ер

и
ал

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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ш
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р
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№
 ч
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ж
а 

П
р

и
м
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ан

и
е 

            

            

            

            

            

            

 

Спецификация основных узлов

Конструктивные показатели, характеризующие производительность

№№ п. п. 
Наименова�

ние 
Показатели №№ п. п. 

Наименова�
ние 

Показатели 

      

      

      

 

Место и характер наибольшего механического и химического износа

Условия работы и описание процесса.
Удобства обслуживания
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П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 14

Удельные и количественные показатели техпроцесса

Количество №№ 
п. п. 

Наименование 
материалов 

фактич. нормальн. 
Примечание 

     

     

     

     

     

 

Вспомогательная аппаратура

№№ 
п. п. 

Наименование Материал 
К�
во 

Назначе�
ние 

№№ 
черте�

жа 

Паспорт�
ные  

данные 

       

       

       

       

       

       

 

Контрольно�измерительные приборы, автоматика,
дистанционное управление

№№ 
п. п. 

Наименование 
Год  

установки 
Назначение 

№№ 
паспорта 

Проверка 
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П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 14

Характеристика обслуживания

_________________________________________________________________________

Отделение или агрегат, к которому относится оборудование _______________

Место расположения оборудования___________________________________

Ответственное лицо за состояние оборудования:_________________________

по эксплуатации_________________по ремонту ________________________

Перечень обследований, которым подвергся аппарат

Дата 
Кем проводилось 

обследование 
Задание 

Краткие 
выводы 

Место 
хранения 

     

     

     

     

 

Последующие изменения

Дата 
К какому разделу  

относятся изменения 
% износа Сущность изменения 

    

    

    

    

 

Ремонтные нормативы

Виды ремонта 
Норма 

межремонтного 
пробега 

Длительность 
ремонта в час 

Средняя 
стоимость 
ремонта 

Текущий ремонт    

Капитальный 
ремонт 
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П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 14

Перечень потребных запчастей к оборудованию

Время 

№
№ 

п. п. 

Наиме�
нование 

ОС
Т № 

Ма�
тери�

ал 

К�
во 

Склад
ской 
ин�
декс 

мон�
тажа 

демон�
тажа 

Чер�
теж  
№ 

Ме�
сто 

изго�
тов�
ле�
ния 

          

          

          

          

          
 

Перечень чертежей, относящихся к оборудованию

№№ 
п. п. 

Наименование 
№№ 

чертежа 
№№ 

позиций 
Место 

хранения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Паспорт составил:

Инж.�технолог цеха

Инж.�энергетик цеха

«__»__________200__г.
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя предприятия –
Главный инженер

_________________

__________20__ г.

НОМЕНКЛАТУРА
основного оборудования цеха _______________________________________,
                                                                                   (наименование подразделения)

на которое распространяется метод планово�периодического ремонта

Ф о р м а 15

Начальник ПО __________   _____________________
(подпись)            (расшифровка подписи)

Главный механик
(Главный энергетик)__________   _____________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Начальник цеха __________   _____________________
(подпись)           (расшифровка подписи)

 

Периодичность ремонта, ч 
(числитель).  

Время простоя в ремонте, ч  
(знаменатель) № п/п 

№ позиции 
(количество) 

Наименование оборудования 
(тип, марка), краткая 

техническая характеристика 

Тек. ремонт 
Кап. 

ремонт 

1 2 3 4 5 
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя предприятия –
Главный инженер

_________________

__________20__ г.

НОМЕНКЛАТУРА
вспомогательного оборудования цеха __________________________________,
                                                                                   (наименование подразделения)

на которое распространяется метод послеосмотрового ремонта

Ф о р м а 16

 

Периодичность ремонта, ч 
(числитель).  

Время простоя в ремонте, ч  
(знаменатель) № п/п 

№ позиции 
(количество) 

Наименование оборудования 
(тип, марка), краткая 

техническая характеристика 
Осмотр 

(тек. ремонт) 
Кап. 

ремонт 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Начальник ПО __________   _____________________
(подпись)            (расшифровка подписи)

Главный механик
(Главный энергетик)__________   _____________________

(подпись)            (расшифровка подписи)

Начальник цеха __________   _____________________
(подпись)           (расшифровка подписи)
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Ф о р м а 17
НАРЯД�ДОПУСК

на проведение ремонтных работ

1. Производство, цех (корпус)________________________________________

2. Место проведения работ __________________________________________

3. Объем (тыс. руб.) и содержание работ _________________________________

__________________________________________________________________________

4. Непосредственный руководитель работ от подрядной организации

_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

5. Ответственный за подготовку и сдачу оборудования (объекта) в ремонт от

заказчика ________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

6. Мероприятия по подготовке оборудования (объекта) в ремонт

 __________________________________________________________________________

7. Подготовительные работы выполънены в полном объеме.

Оборудование (объект) подъготовлено к ремонту

 __________________________________________________________________________
(подпись ответственного за подготовку, дата)

8. Оборудование (объект) принято в ремонт. С объемом и условиями работ оз�
накомлен _________________________________________________________

(подпись непосредственного исполнителя работ, дата)

9. Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ

10. Первичный инструктаж в объеме инструкции по технике безопасности,

производственной санитарии и пожарной безопасности цеха № ____ с рабо�

чими и специалистами подрядной организации провел

 __________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

11. Текущий инструктаж с ремонтным персоналом о мерах безопасности при

выполнении работ провел

 __________________________________________________________________________
(подпись непосредственного руководителя работ, дата)

№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий 

Ответственные за выполнение 
мероприятий (должность, Ф.И.О.) 

Отметки о выполнении 
(подпись) 
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12. Список лиц, прошедших текущий инструктаж и допущенных к выполне�
нию работ. С условиями выполнения работ ознакомлен, инструктаж по безо�
пасному ведению работ получен.

П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы 17

13. Начальник цеха _________________________________________________
                    (ф.и.о., подпись, дата)

14. Перечень документации, прилагаемой к наряду�допуску:

а) ________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

в) ________________________________________________________________

15. Ежедневный допуск к работе.

К работе допущены Работы закончены 

Подпись 
Дата 

Результаты анализа 
воздушной среды* 

Время 
(час, 
мин) нач. смены 

непосред. 
рук. раб. 

Время 
(час, 
мин) 

Подпись 
начальника 

смены 

       

       

       

       

       

       

       

 

Профессия Ф.И.О. Подпись Профессия Ф.И.О. Подпись 

      

      

 

16. Работа выполнена в полном объеме, ремонтный персонал выведен из цеха,
материалы, инструменты, посторонние предметы из ремонтируемого обору�
дования убраны. Наряд�допуск закрыт.
«__» __________200__ г.

Представитель заказчика _____________________________
                                                                            Ф.И.О., подпись

Начальник смены (мастер) ____________________________
                                                                            Ф.И.О., подпись

Механик (энергетик) _________________________________
                                                                            Ф.И.О., подпись
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Ф о р м а  18

Срок действия разрешения

с «__» __________   ____ г.

по «__» __________   ____ г.

РАЗРЕШЕНИЕ
на производство земляных работ на территории

__________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

1. Место проведения земляных работ __________________________________

2. Непосредственный руководитель работ ______________________________

                                                                                                               (должность, Ф.И.О.)

3. Характер земляных работ __________________________________________

4. Выкопировка из генплана предприятия с указанием места проведения зем�
ляных работ и всех подземных сооружений в масштабе

 __________________________________________________________________________

Начальник цеха (службы)

__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

5. Выкопировка из генплана предприятия соответствует натуре. Производство
работ дополнительно согласовано со следующими службами и цехами (нужное
подчеркнуть):

6. Условия безопасности производства работ _____________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Выкопировка из генплана получена, с условиями работ ознакомлен, инст�
руктаж с исполнителями произведены.

Представитель заказчика ____________________________________________
                                                (подпись, дата)

Пожарная охрана 
Служба сетей  

и связи 
электроцеха 

Газовое 
хозяйство 

Транспортный 
цех 

Теплоцех 

Должность, подпись 
Должность, 

подпись 
Должность, 

подпись 
Должность, 

подпись 
Должность
, подпись 

Артезианское 
водоснабжение 

Цех межцеховых 
коммуникаций 

Водоцех 
Цех  

канализационных  
сетей 

Должность, подпись 
Должность, 

подпись 
Должность, 

подпись 
Должность, подпись 
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8. Состав бригады и отметка о проведении инструктажа по инструкции
 __________________________________________________________________________

(название)

П р о д о л ж е н и е  ф о р м ы  18

9. Разрешение оформлено в двух экземплярах.
Производство земляных работ разрешаю.

Руководитель предприятия ___________   ______________
                                                              (подпись)                         (дата)

Ф.И.О. Профессия 

Подпись 
инструктируемого  

о прохождении 
инструктажа 

Подпись 
проводившего 

инструктаж 
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Ф о р м а  19

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
остановочного ремонта производств, цехов и особо важных объектов

______________________________________________________________
(наименование предприятия)

на 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель подрядной
организации
_____________________
«__»__________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
предприятия�заказчика
____________________
«__»__________20__ г.

Подписи:
Главный механик (энергетик)
Начальник производственного отдела предприятия
Начальник цеха (производства)

Наимено�
вание 

объекта  
ремонта, 

работ 

Объем 
работ, 

тыс. руб. 

Дата начала,  
окончания  

и планируемая 
продолжитель�
ность простоя  

в ремонте, сутки 

Состав 
бригады, 
рабочего 

звена, чел. 

Плани�
руемый 

исполни�
тель ра�

бот 

Примеча�
ние 

1 2 3 4 5 6 
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6. ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В промышленную безопасность входят мероприятия по созданию
наиболее благоприятных условий для сохранения здоровья работников,
исключения несчастных случаев и травматизма.

Федеральная служба по технологическому надзору, ее местные орга�
ны надзора в пределах возложенных на них функций по надзору за бе�
зопасным ведением работ в промышленности обеспечивают соблюде�
ние установленных правил, норм и инструкций по охране труда и про�
мышленной безопасности.

Соблюдение надзорных функций по охране труда и промышлен�
ной безопасности на промышленных предприятиях возложено непос�
редственно на начальников цехов при методическом руководстве заме�
стителя главного инженера по безопасности производства.

Основными задачами по охране труда и промышленной безопас�
ности являются:

защита работников от загазованности (запыленности);
выполнение требований по освещению помещений;
защита от шума и вибрации;
выполнение требований по электробезопасности.

6.1 Охрана труда

Защита от загазованности (запыленности)

6.1.1. Вентиляция помещений согласно ГОСТ 12.2.003–74 «Обору�
дование производственное» предусматривает такие условия, при кото�
рых в процессе эксплуатации производственного оборудования выб�
росы вредных веществ в окружающую среду не превышают норм, уста�
новленных ГОСТ, ОСТ, и требования к контролю фактического
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Фактическое со�
держание вредных веществ не должно превышать предельно допусти�
мые концентрации (ПДК), установленные ГОСТ 12.1.005–76.

6.1.2. Помещения, в которых установлено оборудование, содержа�
щее вредные вещества, должно быть оборудовано вентиляцией, в том
числе аварийной.

6.1.3. На рабочих местах содержание в воздухе пыли не должно пре�
вышать ПДК. Вентиляционная система должна обеспечить эвакуацию
пыли из помещения и доведение качества воздуха до нормы. Для инди�
видуальной защиты от пыли применяют респираторы.

6.1.4. Во всех производственных помещениях взрывоопасных и взры�
во� и пожароопасных производств должна быть предусмотрена непре�
рывно действующая приточно�вытяжная механическая, естественная или
смешанная вентиляция. Количество воздуха, необходимое для ассими�
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ляции избытка явного тепла, влаги и выделяющихся вредных веществ и
пыли, устанавливают расчетом согласно СНиП 11�33–75. Это количе�
ство должно быть таким, чтобы концентрация взрывоопасных газов и
паров в воздухе помещения не превышала 5 % нижнего предела взрыва�
емости и чтобы обеспечивались минимальные нормы воздуха на одного
человека (не менее 20 м3/чел.)

6.1.5. Для определения эффективности вентиляционных систем за�
меряют параметры метеорологических условий и содержание вредных
веществ в воздухе производственного помещения при полной загрузке
по мощности всего оборудования и при наиболее неблагоприятных
метеорологических условиях.

Аэродинамические испытания вентиляционных систем проводят в
сроки, утвержденные графиком, но не реже одного раза в год, а также
после каждого капитального ремонта или реконструкции. Испытания,
измерения параметров и их обработку проводят в соответствии
с ГОСТ 12.3.018–79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинами�
ческих испытаний».

6.1.6. СНиП II�33�75 для производственных помещений предусмат�
ривают воздушные паровые и водяные системы отопления. Для произ�
водств категорий А, Б и Е предусматривается воздушное отопление,
работающее на наружном воздухе без рециркуляции; допускаются сис�
темы водяного и парового отопления, если нет опасности самовоспла�
менения веществ от нагревания поверхностями нагревательных при�
боров и трубопроводов.

Освещение

6.1.7. Нормы на естественное, искусственное и совмещенное осве�
щение зданий и сооружений, мест производства работ вне зданий, про�
мышленных площадок установлены СНиП II�4–79. Помещения с по�
стоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение
в пределах норм, установленных для работы данного характера. Све�
тильники искусственного освещения должны быть расположены так,
чтобы обеспечивалась надежность их крепления, безопасность, удоб�
ство обслуживания и требуемая освещенность с учетом ее равномерно�
сти. Аварийное освещение должно обеспечивать наблюдение за рабо�
той при внезапном отключении рабочего освещения; оно должно быть
не менее 2 лк в помещении и не менее 1 лк – на территории предприя�
тия. Наименьшая освещенность эвакуационного освещения на полу
проходов и на ступенях лестниц в помещении – 0,5 лк, на открытой
территории – 0,2 лк. Аварийным освещением одновременно можно
пользоваться и как эвакуационным. Источники питания аварийного
освещения должны удовлетворять требованиям Правил устройства элек�
троустановок (ПУЭ).

6.1.8. Применяемое переносное освещение во взрывоопасных це�
хах должно отвечать требованиям, предъявляемым к электроприборам
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и агрегатам таких цехов. Для внутреннего освещения технологических
аппаратов во время их осмотра и ремонта следует применять перенос�
ные светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением не
более 12 В, защищенные металлической сеткой.

Защита от шума

6.1.9. Допустимые параметры шума в производственных условиях
определяются ГОСТ 12.1.003–76, а шумовые характеристики оборудо�
вания и рабочих мест – ГОСТ 12.1.024–81, 12.1.025–81, 12.1.026–80,
12.1.027–80, 12.1.028–80.

6.1.10. Зона с уровнем звука более 85 дБА должна быть обозначена
знаками безопасности; в таких зонах можно работать только в средствах
индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051–78. Интенсивность распро�
странения шума по воздуху можно уменьшить установкой на его пути
звукоизолирующих преград (стен, перегородок, кожухов и т. д.). Акус�
тическая обработка помещений (устройство звукопоглощающих обли�
цовок стен, потолка, пола или размещения в нем штучных звукопогло�
тителей) позволяет существенно уменьшить энергию отраженных волн
и уровень шума на рабочем месте.

Защита от вибрации

6.1.11. Гигиеническую оценку вибрации, воздействующей на чело�
века в производственных условиях, производят с помощью частотного
анализа по интегральным частотным оценкам нормируемого парамет�
ра или дозам вибрации.

Вибрация может вызвать стойкие нарушения физиологических фун�
кций организма, поэтому уменьшение вибраций до безопасных пара�
метров – весьма ответственная задача. Вибробезопасные условия труда
обеспечиваются применением средств виброзащиты, поддержанием в
условиях эксплуатации технического состояния машин на уровне, пре�
дусмотренном режимом труда и требованиями НТД, регулирующими
продолжительность воздействия вибрации на работающих.

Электробезопасность

6.1.12. При эксплуатации электрооборудования работники могут
подвергаться воздействию электрического тока, электрической дуги,
статического электричества, а на высоковольтных установках – и элек�
тромагнитного поля. Защита от такого воздействия обеспечивается си�
стемой организационно�технических мероприятий и средств. Система
устанавливает общие требования на все электроустановки, на основе
которых для каждого отдельного случая составляют НТД (инструкцию)
по охране труда, утверждаемую в установленном порядке.

6.1.13. Большинство помещений, в которых размещено теплотех�
ническое оборудование, относится к влажным, сырым и особо сырым,
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жарким, пыльным. В соответствии с ПУЭ такие помещения по степени
опасности поражения людей электрическим током относятся к поме�
щениям повышенной опасности или к помещениям особо опасным,
поэтому установлены особые требования к электрооборудованию, к
допустимым напряжениям, системам защиты, мероприятиям, обеспе�
чивающим безопасность эксплуатации.

На исход поражения электрическим током влияют следующие фак�
торы: вид и величина тока и напряжения, частота тока, продолжитель�
ность воздействия на организм, условия внешней среды.

6.1.14. Наименьшее значение ощутимого тока, т. е. электрическо�
го тока, вызывающего при прохождении через организм человека ощу�
тимое раздражение, называется пороговым ощутимым током. При пе�
ременном токе с частотой 50 Гц он равен 0,6–1,5 мА, при постоянном
токе – 57 мА. Пороговый неотпускающий ток, когда человек ощуща�
ет боль, а мышцы рук его судорожно сокращаются, при переменном
токе частотой 50 Гц составляет 10–15 мА, а при постоянном токе –
50–80 мА.

6.1.15. Чем дольше человек находится под током, тем больше веро�
ятность тяжелого или смертельного исхода, поэтому установлены нор�
мы допустимых токов, проходящих через тело человека, в зависимости
от продолжительности воздействия.

6.1.16. Опасность прикосновения человека к неизолированным то�
коведущим частям определяется значением тока, проходящего через его
тело, т. е. напряжением прикосновения и сопротивлением электричес�
кой цепи человека. В условиях энергетических цехов напряжение при�
косновения зависит от напряжения сети, ее схемы, режима нейтрали,
схемы включения человека в цепь, степени изоляции токоведущих час�
тей от земли. В сопротивление электрической цепи человека входят со�
противление тела человека, сопротивление обуви, пола или грунта, на
котором он стоит. При любом однофазном включении человека в цепь
он касается пола или грунта, поэтому сопротивление опорной поверх�
ности существенно влияет на значение тока, проходящего через чело�
века. Вместе с тем в процессе эксплуатации оборудования нельзя пол�
ностью рассчитывать на защитные свойства опорных поверхностей,
которые в случае повреждений могут потерять электрическое сопротив�
ление, весьма высокое в нормальном состоянии.

6.1.17. ПУЭ, ПТЭ и ППБ предусматривают необходимые меры бе�
зопасности при эксплуатации электроустановок.

6.1.18. Для персонала, обслуживающего энергетическое оборудова�
ние, для каждой электроустановки и каждого рабочего места должны
быть разработаны и утверждены главным инженером предприятия спе�
циальные инструкции. В них должны быть указаны последовательность
операций пуска и остановки оборудования, меры, применяемые при
возникновении аварии, порядок допуска к ремонту оборудования и
другие меры безопасности для конкретного объекта.



131

6.1.19. Для защиты людей при их прикосновении к металлическим
корпусам машин, аппаратов, светильников и других нетоковедущих
частей, которые при неисправной изоляции могут оказаться под током,
применяют защитное заземление – преднамеренное электрическое со�
единение их с землей или зануление – преднамеренное электрическое
соединение с нулевым защитным проводником. Состояние защитного
заземления и зануления периодически, в установленные сроки, конт�
ролируют внешним осмотром их элементов и измерением сопротивле�
ния заземляющих устройств.

6.1.20. Для обеспечения безопасности при таких повреждениях элек�
троустановок как замыкание на землю, снижение сопротивления изо�
ляции, неисправности в системах заземления и зануления применяют
защитное отключение – быстродействующую защиту, автоматически
отключающую электроустановку при возникновении в ней опасности
поражения током.

6.1.21. Для уменьшения опасности поражения электрическим током
предусмотрено применение малых напряжений. В производственных
переносных электроустановках применяют напряжение 12, 36 и 42 В.
Источником малого напряжения являются понизительные трансформа�
торы, которые должны быть заземлены или занулены. Автотрансформа�
торы как источник малого напряжения применять нельзя.

6.1.22. Отдельные виды технологического оборудования изготавли�
ваются во взрывобезопасном исполнении. В зависимости от категории
и группы взрывоопасности смеси, которая может образоваться в поме�
щении или на наружной установке, применяют взрывозащищенное
электрооборудование следующих видов: взрывонепроницаемое, масло�
наполненное, повышенной надежности против взрыва, продуваемое
под избыточным давлением, искробезопасное и специальное. Катего�
рию и группу смесей находят по таблице классификации взрывоопас�
ных веществ, приведенной в ПУЭ. Для всех классов взрывоопасных
помещений и наружных установок электродвигатели напряжением
10 кВ и выше должны быть исполнены продуваемыми под избыточным
давлением. Электродвигатели напряжением 6 кВ и ниже должны быть
следующих исполнений: для помещений и наружных установок класса
В�I и В�II – продуваемыми под избыточным давлением; для классов
B�Ia, B�Iб, В�Iг и В�IIа – продуваемыми под избыточным давлением
повышенной надежности.

6.1.23. При эксплуатации всех видов электрооборудования необхо�
димо следить, чтобы оно не находилось в атмосфере сильной влажнос�
ти, пыли и газов. Влага и пыль могут проникнуть в оболочку электро�
оборудования и стать причиной короткого замыкания.

6.1.24. В процессе работы электродвигателя ведут общее наблюде�
ние за его состоянием, обращая внимание на нагрев статора и подшип�
ников, общий уровень шума и вибрацию. Перегрев подшипников не
должен превышать 80 °С. При частоте вращения 3000 об/мин макси�
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мально допустимая амплитуда вибрации 0,5 мм, а при частоте вращения
1500 об/мин – 0,1 мм. Перегрев или вибрация выше допустимых преде�
лов должны служить основанием для немедленной остановки агрегата.

6.1.25. В результате трения, дробления, размола, просевания, пнев�
мотранспорта, пересыпания или переливания диэлектрических мате�
риалов или жидкостей в металлическом оборудовании, изолированном
от земли, возникают электростатические разряды. Напряжение стати�
ческой электризации зависит от многих условий и может достигать де�
сятков киловольт, но ток не превышает тысячных долей миллиампера.
Опасность статического электричества заключается в возможности
быстрого искрового разряда между частями оборудования или разряда
на землю.

6.1.26. Ряд технологических объектов относится к классу ЭСИБ
(электростатической искробезопасности сильной электризации). Для
исключения разрядов необходимо устранять образование зарядов, что
достигается заземлением оборудования и коммуникаций, увеличением
влажности или ионизацией воздуха, применением антистатических
примесей (присадок, поверхностно�активных веществ) и т. д.

6.1.27. Одним из импульсов воспламенения горючих веществ, спо�
собных вызвать взрывы оборудования и пожары, является молния –
мощный электрический разряд атмосферного электричества. Наиболь�
шему воздействию молнии подвергается высокое оборудование, имею�
щее малое электрическое сопротивление. Система защиты от молнии
состоит из молниеприемников, токоотвода и заземлителя. Заземлите�
ли системы молниезащиты совмещают с защитным заземлением элек�
трооборудования.

Пожаро' и взрывобезопасность

6.1.28. Категорию каждого производства по пожаро� и взрывоопас�
ности устанавливают исходя из группы горючести обращающихся в про�
изводстве веществ, по нормам технологического проектирования или по
перечням производства. По взрывной, взрыво�пожарной и пожарной
опасности производства подразделяются на шесть категорий: А и Б –
взрывопожароопасные, В и Г – пожароопасные и Е – взрывоопасные.

6.1.29. От категории производства зависят огнестойкость зданий,
взаимное расположение оборудования и отдельных производственных
объектов, допустимые системы отопления, вентиляции и т. д.

6.1.30. Согласно ПУЭ производственные помещения делятся на
пожароопасные (классы П�I, П�II, П�IIа, П�IIб) и взрывоопасные (клас�
сы B�I, В�Ia, B�Iб, В�II, В�IIа). Конструкции всех электроустановок,
устанавливаемых в пожаро� и взрывоопасных помещениях, должны
соответствовать требованиям класса, к которому отнесено данное про�
изводство. Класс пожаро� и взрывоопасности определяют руководите�
ли технологической и электрической служб проектирующей или эксп�
луатирующей организации.
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6.2. Промышленная безопасность
при эксплуатации оборудования

6.2.1. На все основное оборудование в обязательном порядке долж�
ны иметься паспорта. В них должны быть указаны устройство, назна�
чение, техническая характеристика, требования безопасности при экс�
плуатации и ремонте.

6.2.2. Важнейшим требованием промышленной безопасности экс�
плуатируемого энергетического оборудования является его герметич�
ность и прочность. Герметичность принято определять по падению дав�
ления за 1 ч в процентах от давления испытания. Герметичность счита�
ется удовлетворительной, если падение давления не более 0,1 % для
оборудования, содержащего токсичные среды, и не более 0,2 % для
оборудования, содержащего пожаро� и врывоопасные среды. В повтор�
но испытываемом оборудовании падение давления должно быть не бо�
лее 0,5 %. При испытаниях падение рабочего давления наблюдают в
течение не менее 4 ч при периодической проверке и не менее 24 ч – для
вновь установленного оборудования. Безопасность проведения испы�
таний на герметичность должна быть отражена в инструкции, утверж�
денной главным инженером предприятия.

6.2.3. Ограничение давления – главный фактор обеспечения безо�
пасности и надежности эксплуатируемого технологического оборудо�
вания, поэтому на аппараты, работающие под давлением свыше 0,07
МПа, распространяются специальные правила, утвержденные Феде�
ральным надзором, которые определяют требования к их устройству,
изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации.

6.2.4. Аппараты, на которые распространяются указанные прави�
ла, до пуска в эксплуатацию должны регистрироваться в органах Феде�
рального надзора. Правила устанавливают показатели для некоторых
аппаратов, работающих под давлением, регистрация которых в органах
Федерального надзора не требуется.

6.2.5. Аппараты, регистрируемые в органах Федерального надзо�
ра, должны быть установлены на открытых производственных пло�
щадках или в отдельных зданиях, за исключением случаев, оговорен�
ных правилами. Эти аппараты должны быть устойчивыми и доступ�
ными для осмотра, ремонта и очистки как с внутренней, так и с
наружной стороны.

6.2.6. Аппараты, работающие под давлением, должны быть снаб�
жены приборами для измерения давления и температуры среды,
предохранительными устройствами и указателями уровня жидкости.
В необходимых случаях для контроля тепловых потоков измеряют
температуру стенок аппарата по его длине. Между аппаратом и пре�
дохранительным клапаном нельзя устанавливать запорную армату�
ру. Если на аппарате установлены два клапана, то между ними и ап�
паратом можно установить трехходовой кран.
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Аппараты, содержащие токсичные и взрывоопасные среды, долж�
ны быть снабжены обратными клапанами на подводящих линиях.

6.2.7. Манометры устанавливают на штуцере корпуса аппарата, на
трубопроводе или пульте управления до запорной арматуры. Между
манометром и непрерывно работающим аппаратом должен быть уста�
новлен трехходовой кран или другое устройство, позволяющее отклю�
чить манометр для проверки при одновременном подключении друго�
го манометра.

6.2.8. Важнейшим устройством обеспечения безопасной эксплуа�
тации аппаратов являются предохранительные клапаны и мембраны.
Их конструкция, размеры и пропускная способность должны быть выб�
раны расчетным путем. Они должны предотвратить давление в аппара�
те, превышающее рабочее на 0,05 МПа (при рабочем давлении не выше
0,3 МПа), на 15 % (при рабочем давлении от 0,3 до 6 МПа) и на 10 %
(при рабочем давлении свыше 6 МПа).

6.2.9. Правила Федерального надзора устанавливают порядок рас�
чета, выбора, установки и ревизии предохранительных клапанов. Каж�
дый клапан должен иметь заводской паспорт с инструкцией по эксплу�
атации. Предохранительные клапаны должны быть размещены в мес�
тах, доступных для осмотра.

6.2.10. Аппараты, в которых возможно резкое повышение давления
или в которых содержится среда, способная заклинить (прихватить)
клапан, должны быть снабжены предохранительными мембранами
(пластинами), разрывающимися при давлении в аппарате, превышаю�
щем рабочее не более чем на 25 %.

6.3 Промышленная безопасность
при монтаже и ремонте оборудования

6.3.1. Рациональная организация рабочего места при монтаже и ре�
монте должна предусматривать их мобильность и соблюдение всех тре�
бований безопасности: свободные проходы, пути доставки деталей,
инструментов и приспособлений, ограждение зоны работы, предохра�
нительные и предупреждающие устройства и т. д. Леса и подмости для
работы на высоте, как правило, должны быть инвентарными. В необ�
ходимых случаях с разрешения главного инженера их можно изготав�
ливать индивидуально по утвержденному проекту. Основания под леса
и подмости должны быть устойчивыми, нагрузка на их настил не долж�
на превышать расчетную. Стойки, рамы, лестницы необходимо крепить
к устойчивым конструкциям, настилы – ограждать перилами высотой
не менее 1 м с поручнями, бортовой доской высотой не менее 0,15 м и
промежуточной горизонтальной планкой. Наклон лестниц более 60° к
горизонту не допускается. К подвесным и подъемным лесам предъяв�
ляют повышенные требования; они должны быть предварительно ис�
пытаны под нагрузкой, превышающей расчетную в 1,5 раза, поддер�
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живающие их канаты и рабочие канаты должны иметь девятикратный
запас прочности.

6.3.2. Выполнение земляных работ (особенно землеройными маши�
нами) допускается только с письменного разрешения руководства цеха
(завода) по установленной форме. Разрешение должно быть согласова�
но со службами пожарной охраны, сетей электроцеха, связи, транспор�
та и водоснабжения. Границы разрешенного района проведения зем�
ляных работ должны быть обозначены указателями и знаками.

6.3.3. При производстве сварочных работ, особенно в действующих
цехах, необходимо неукоснительно выполнять все требования ППБ.
Электросварочные работы при монтаже и ремонте оборудования дол�
жны быть организованы в соответствии с ГОСТ 12.3.003–75 «Работы
электросварочные. Общие требования безопасности» и Правилами по�
жарной безопасности при проведении сварочных и других огневых ра�
бот на объектах народного хозяйства.

6.3.4. Электросварочные работы во взрыво� и пожароопасных по�
мещениях должны выполняться в соответствии с требованиями Типо�
вой инструкции по организации безопасного ведения огневых работ,
утвержденной Федеральным надзором.

К сварочным и другим огневым работам допускаются лица, имею�
щие талон о проверке знаний требований пожарной безопасности.

6.3.5. Постоянные места проведения огневых работ определяются
приказом руководителя предприятия. Места проведения временных
сварочных работ определяются только письменным разрешением по
специальной форме, подписанным лицом, ответственным за пожарную
безопасность данного объекта. Разрешение выдается только на рабо�
чую смену. При авариях сварочные работы проводят без письменного
разрешения, но под наблюдением начальника цеха или участка. Руко�
водитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за по�
жарную безопасность, должен обеспечить проверку места проведения
сварочных работ в течение 3–5 ч после их выполнения.

Присоединение и отключение от сети сварочных установок, а так�
же наблюдение за их состоянием осуществляет электротехнический
персонал, который при этом руководствуется ПТЭ электроустановок.

6.3.6. Сварка на открытом воздухе без навеса во время дождя и сне�
гопада должна быть прекращена. Сварщики проходят инструктаж по
безопасности труда через каждые три месяца. Место проведения огне�
вых работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения: огне�
тушителем, ящиком с песком, лопатой, ведром с водой.

6.3.7. Для газосварочных работ пользуются главным образом кис�
лородом и горючим газом, доставляемым в баллонах, на горловину ко�
торых должны быть навинчены предохранительные колпаки. При
транспортировке и перемещении как наполненных, так и порожних
баллонов необходимо исключить возможность толчков и ударов. Бал�
лоны должны быть защищены от солнца или других источников тепла
и удалены от горелок не менее чем на 5 м.
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6.3.8. Места установки ацетиленовых генераторов должны быть ог�
раждены. Открывать барабаны с карбидом кальция следует латунными
зубилом и молотком (применение медных инструментов для этой цели
запрещено) или специальным ножом, смазанным толстым слоем соли�
дола; барабаны из�под карбида необходимо предохранить от воды.

Газоподводящие шланги должны быть целыми и надежно присое�
диненными специальными хомутиками к аппарату, горелкам или реза�
кам. Нельзя отогревать сварочное оборудование открытым огнем.

6.3.9. При ремонте любого технологического оборудования необ�
ходимо соблюдать действующие на предприятии нормативные докумен�
ты: Правила безопасности во взрывоопасных и взрывопожарных про�
изводствах, Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением, Правила пожарной безопасности, техно�
логические регламенты, а также местные инструкции.

6.3.10. Порядок подготовки оборудования к ремонту, включающий
его остановку, обесточивание, освобождение от продукта, очистку от
загрязнений и шлама, нейтрализацию содержимой среды, отключение
от коммуникаций заглушками, устанавливается инструкцией. Все под�
готовительные работы выполняет эксплуатационный персонал под ру�
ководством начальника установки или участка. Особо контролируется
установка заглушек. В специальном журнале записывают дату, время и
место установки каждой заглушки, ее номер, время изъятия, а также
фамилию исполнителя.

Ответственность за качественное и безопасное проведение ремонта
несет руководитель ремонта. Сдачу оборудования в ремонт и приемку
его после ремонта производят в соответствии с требованиями раздела 4
настоящего Справочника.

6.3.11. Все работы по вскрытию, очистке, осмотру, подготовке к
ремонту, проведению ремонтных работ аппаратов и емкостей и их ис�
пытания проводят в соответствии с внутризаводскими инструкциями,
предусматривающими специальные меры безопасности. Эти работы
необходимо проводить днем. Аварийные работы можно выполнять и в
ночное время при соблюдении особых условий.

Все работы по подготовке аппаратов и емкостей к внутреннему ос�
мотру и ремонту осуществляет эксплуатационный персонал под руко�
водством инженерно�технических работников; при необходимости к
этим работам привлекают работников газоспасательной службы.

6.3.12. Аппараты и емкости, подлежащие вскрытию для ремонта,
должны быть охлаждены, освобождены от продукта, отключены от дей�
ствующей аппаратуры и системы трубопроводов, промыты, пропаре�
ны острым паром, продуты инертным газом и воздухом. Заглушки с
хвостиками должны быть установлены на всех без исключения комму�
никациях, подведенных к ремонтируемым аппаратам или емкостям.

6.3.13. Перед вскрытием емкости начальник смены и лицо, ответ�
ственное за проведение работ, обязаны убедиться в ее полной подго�
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товленности в соответствии с инструкцией. Аппарат вскрывают только
в их присутствии, Аппараты и емкости, в которых находились ядови�
тые вещества, вскрывают в спецодежде и в противогазе, предназначен�
ных для работы с данными веществами.

6.3.14. В аппаратах и емкостях можно работать только по письмен�
ному разрешению начальника цеха, выданному механику цеха или лицу,
ответственному за проведение работ. Письменное разрешение одновре�
менно является и допуском к работе. В разрешении должны быть ука�
заны: подготовленность к ремонту, особые меры безопасности при про�
изводстве работ, состав бригады исполнителей, срок действия допуска,
фамилия и должность лица, ответственного за проведение работ. Фор�
му разрешения устанавливает главный инженер предприятия.

6.3.15. К чистке, осмотру и ремонту внутри аппаратов и емкостей
допускаются только лица мужского пола не моложе 20 лет, физически
здоровые, прошедшие медицинское обследование.

Перед началом работ внутри аппарата или емкости все работающие
должны быть подробно проинструктированы о мерах безопасной рабо�
ты на данном объекте.

6.3.16. Работы по ремонту в аппарате должны производиться брига�
дой, состоящей из двух человек и более: один работает, а другой наблю�
дает за ним. Работа без наблюдающего (дублера) не допускается. На га�
зоопасных объектах наблюдающих должно быть двое.

Перед входом работающего в аппарат или емкость необходимо про�
извести анализ воздуха и убедиться, что содержание взрывоопасных и
токсичных веществ в нем не превышает допустимого нормами. Следу�
ет также измерить температуру и убедиться в наличии достаточного ко�
личества кислорода в воздушной среде.

6.3.17. Непосредственно перед входом в аппарат работник должен
надеть тщательно пригнанный шланговый противогаз с отрегулиро�
ванной подачей свежего воздуха. Поверх спецодежды работник дол�
жен надеть предохранительный пояс с крестообразными лямками и
прикрепленной к ним сигнально�спасательной веревкой, свободный
конец которой (длиной не менее 10 м) должен быть выведен наружу и
надежно закреплен. Работа в аппарате при температуре выше 50 °С
запрещается. Между дублером и работающим должна быть установ�
лена простейшая связь.

Дублер обязан постоянно находиться у люка и наблюдать за рабо�
тающим, держа сигнально�спасательную веревку, по которой работа�
ющий может подавать сигналы. Он должен быть снаряжен так, чтобы
быть готовым оказать работающему необходимую помощь и в случае
необходимости извлечь его из аппарата.

6.3.18. Длительность непрерывной работы в аппарате и порядок
смены работающих должны быть предусмотрены в разрешении. При
проведении работы необходимо систематически производить анализ
воздуха; при увеличении концентрации опасных газов работы должны
быть немедленно прекращены, а работающие удалены из аппарата.
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6.3.19. Работы внутри аппаратов и емкостей разрешается проводить
только неискрящим инструментом. Работы с применением открытого
огня можно выполнять только с письменного разрешения главного ин�
женера предприятия, согласованного с местными органами пожарного
надзора, и при строгом соблюдении специально разработанной инст�
рукции по организации и проведению огневых работ во взрыво� и по�
жароопасных помещениях. До получения разрешения должен быть со�
ставлен акт освидетельствования аппарата или емкости, в котором ука�
зывают фамилии лиц, проводящих проверку, и результаты химических
анализов.

6.3.20. Огневые работы проводят при полностью открытых люках и
крышках, а также при максимальном воздухообмене. До начала свароч�
ных работ аппарат или емкость должны быть заземлены. Электродо�
держатель должен быть сблокирован с пускателем так, чтобы смена элек�
тродов могла производиться только при выключенном токе. Перенос�
ные провода, подводящие ток к месту сварки, должны быть тщательно
изолированы.

6.3.21. Внутри аппарата или емкости электросварщик должен рабо�
тать в диэлектрических перчатках, галошах, изолирующем шлеме или
каске, а также в подлокотниках и наколенниках.

По окончании работ из аппарата или емкости должны быть удале�
ны все инструменты, ремонтные материалы и предметы. Перед закры�
тием аппарата ответственный за проведение работы и начальник сме�
ны должны удостовериться, что в аппарате не остались люди и не забы�
ты инструменты и материалы.

6.3.22. Ремонт, при котором из оборудования могут выделяться взры�
воопасные или токсичные газы, пары или пыль, установка и выемка заг�
лушек, смена прокладок, запорных и предохранительных устройств и
другие газоопасные работы выполняют работники газоспасательной стан�
ции или под их наблюдением цеховые рабочие, прошедшие специальное
обучение по обслуживанию и ремонту газоопасных установок.

6.4. Государственный надзор
за эксплуатацией оборудования

6.4.1. Государственный надзop за соблюдением правил ведения ра�
бот при устройстве и эксплуатации котельных установок и сосудов, ра�
ботающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, элект�
ротехническому оборудованию возложен на Федеральную службу по
технологическому надзору (Федеральный надзор). Деятельность этого
государственного органа направлена на предупреждение аварий и трав�
матизма на подконтрольных предприятиях, производствах, объектах и
в организациях.

6.4.2. Деятельность органов Федерального надзора связана также с
надзором за электрическими установками, порядок эксплуатации и
ремонта которых определен в ПУЭ и ПТЭ.
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6.4.3. Органы Федерального надзора обеспечивают:
контроль соблюдения правил устройства и безопасной эксплуата�

ции паровых котлов и сосудов, работающих под давлением выше 0,07  МПа,
водонагревательных котлов при температуре нагрева воды более 115 °С,
трубопроводов пара и горячей воды;

выдачу предприятиям и организациям разрешений на право изго�
товления объектов котлонадзора, а также периодический контроль из�
готовления этих объектов;

регистрацию объектов котлонадзора и выдачу разрешений на их
эксплуатацию;

проведение технических освидетельствований объектов котлонад�
зора;

контроль устранения предприятиями�изготовителями и монтажны�
ми организациями выявленных недостатков в конструкции объектов
котлонадзора, а также дефектов их изготовления и монтажа;

контроль соблюдения установленных техническими нормами сро�
ков ППР объектов котлонадзора.

6.4.4. Федеральный надзор осуществляет надзор за изготовлением
и безопасной эксплуатацией объектов котлонадзора на предприятиях
и в организациях федерального, регионального и местного подчинения,
за исключением предприятий, подведомственных министерствам, име�
ющим в своем составе инспекции котлонадзора, и объектов, подконт�
рольных непосредственно Федеральному надзору.

6.4.5. Правила котлонадзора устанавливают требования к устрой�
ству, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации объектов, нахо�
дящихся под давлением пара или газа выше 0,07 МПа или воды при
температуре выше 115 °С, или другой жидкости при температуре, пре�
вышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа. К таким
объектам относятся: паровые котлы с топкой, в том числе котлы�бой�
леры, встроенные и автономные пароперегреватели и экономайзеры;
водонагревательные котлы; содорегенерационные котлы; котлы�ути�
лизаторы паровые и водонагревательные; котлы электродные паровые
и водонагревательные; котлы паровые и жидкостные, работающие с
высокотемпературным теплоносителем, в том числе органическим; со�
суды, цистерны и баллоны для перевозки сжиженных газон, давление
паров которых при температуре до 50 °С превышает 0,07 МПа; сосуды и
цистерны для хранения и перевозки сжатых, сжиженных газов, жидко�
стей и сыпучих тел без давления, но опорожняемых под давлением газа
более 0,07 МПа; баллоны для хранения и перевозки сжатых, сжижен�
ных и растворенных газов; барабаны�сепараторы установок охлажде�
ния; трубопроводы пара и горячей воды.

6.4.6. Из приведенного перечня объектов правила котлонадзора не
распространяются: на сосуды и баллоны вместимостью не более 25 л, для
которых произведение вместимости (в л) на давление (в МПа) не превы�
шает 20; на части машин, являющиеся самостоятельными сосудами; на
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трубчатые печи независимо от диаметра труб; на сосуды из труб внутрен�
ним диаметром не более 150 мм; на трубопроводы 1 категории наружным
диаметром 51 мм и менее и трубопроводы прочих категорий наружным
диаметром 76 мм и менее; на сосуды из неметаллических материалов.

6.4.7. Государственный надзор за безопасной эксплуатацией объек�
тов котлонадзора органы Федерального надзора осуществляют путем
периодических обследований условий эксплуатации и технических ос�
видетельствований.

Порядок проведения обследований и технических освидетельство�
ваний объектов котлонадзора регламентирован «Методическими ука�
заниями по обследованию и техническому освидетельствованию объек�
тов котлонадзора», утвержденными Федеральным надзором.

6.4.8. Цель обследования – проверка соблюдения предприятием или
организацией требований правил, постановлений, приказов и указа�
ний Федерального надзора и его местных органов, а также выполнения
мероприятий по котлонадзору, разработанных во исполнение указаний
директивных органов.

6.4.9. Цель технического освидетельствования – проверка техничес�
кого состояния объекта, его соответствия правилам и определение воз�
можности дальнейшей эксплуатации.

6.4.10. Обследования и технические освидетельствования объектов
котлонадзора, зарегистрированных в местных органах Федерального над�
зора, проводят инспекторы Федерального надзора. Котлы, сосуды обсле�
дуют не реже одного раза в год, трубопроводы пара и горячей воды – не
реже одного раза в 3 года, вновь установленные сосуды обследуют не по�
зднее, чем через 6 месяцев после ввода их в эксплуатацию.

6.4.11. При наличии на предприятии надлежащего надзора со сто�
роны администрации за безопасной эксплуатацией сосудов по реше�
нию местного органа Федерального надзора их можно обследовать вы�
борочно, обследуя каждый сосуд не реже одного раза в 3 года.

6.4.12. Для проверки выполнения предприятиями отдельных тре�
бований правил котлонадзора, указаний органов Федерального надзо�
ра, мероприятий по результатам расследований аварий производят це�
левые обследования.

6.4.13. Обследование проводят в присутствии представителя техни�
ческой администрации предприятия и лиц, осуществляющих надзор за
объектами и ответственных за их безопасную эксплуатацию. Для учас�
тия в обследовании в зависимости от его характера приглашают техни�
ческих инспекторов профсоюза, инженерно�технических работников
вышестоящих организаций, работников, осуществляющих надзор за
объектами на аналогичных предприятиях, и представителей других орга�
низаций.

6.4.14. При периодических обследованиях проверяют:
организацию и эффективность осуществления технического над�

зора за безопасной эксплуатацией объектов;
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организацию обучения, аттестации и проведения проверки знаний
обслуживающего персонала;

проведение проверки знаний руководящими и инженерно�техни�
ческими работниками норм и инструкций по технике безопасности;

наличие и содержание требуемой правилами НТД;
соответствие технического состояния и обслуживания объектов тре�

бованиям правил;
выполнение мероприятий по обеспечению безопасной эксплуата�

ции объектов, разрабатываемых во исполнение решений и указаний
директивных органов;

выполнение постановлений, приказов и указаний Федерального
надзора и его региональных, местных органов, а также ранее выданных
предписаний.

6.4.15. По результатам обследования инспектор или группа инспек�
торов, проводивших обследование, составляют акт�предписание. В пас�
порте каждого обследованного объекта должна быть сделана запись:
«Произведено обследование», поставлены подпись и дата.

6.4.16. Акт�предписание вручают руководителю предприятия (ди�
ректору, главному инженеру), а его копии представляют местному орга�
ну Федерального надзора для контроля выполнения указанных в нем
мероприятий.

6.4.17. Если при обследовании выявлены нарушения, не требующие
немедленной остановки объекта, указывают срок их устранения. По
возможности выявленные нарушения должны быть устранены в пери�
од обследования. В зависимости от результатов обследования проводят
обсуждение на совещании руководящих и инженерно�технических ра�
ботников результатов обследования; инструктивную беседу с обслужи�
вающим персоналом по вопросам предупреждения аварий и несчаст�
ных случаев при эксплуатации объектов; внеочередную проверку зна�
ний обслуживающего персонала и т. д.

6.4.18. Если при обследовании выявлены повторные нарушения, по
которым ранее выдавались предписания, инспектор (руководитель
группы) обязан потребовать от руководителя предприятия издания при�
каза о наказании лиц, допустивших нарушения, и проведении мероп�
риятий по предотвращению подобных случаев в дальнейшем.

6.4.19. Местными органами Федерального надзора может быть про�
ведена внеочередная проверка знаний руководящих и инженерно�тех�
нических работников предприятия, а также могут быть наложены штра�
фы на должностных лиц, виновных в неоднократном нарушении пра�
вил, норм и инструкций по безопасному ведению работ.

6.4.20. При выявлении нарушений, создающих непосредственную
угрозу аварий, эксплуатацию объекта запрещают наложением пломбы.
Объект может быть запрещен к дальнейшей эксплуатации также и в том
случае, если истек срок очередного освидетельствования или обслужи�
вание объекта не обеспечено подготовленным персоналом или отсут�
ствует предусмотренный надзор за его эксплуатацией.
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6.4.21. Разрешение на пуск в работу остановленного объекта может
быть выдано инспектором (руководителем группы) Федерального над�
зора по письменному ходатайству предприятия после устранения на�
рушений и издания приказа о мероприятиях по недопущению подоб�
ных нарушений в дальнейшем. Инспектор обязан проверить на месте
устранение нарушений и согласовать с руководством местного органа
Федерального надзора выдачу разрешения на пуск объекта в работу.

6.5. Расследование и учет аварий и инцидентов

6.5.1. Основными задачами расследования, учета и анализа нару�
шений нормального режима работы оборудования являются:

тщательное, технически квалифицированное установление причин
и всех виновников нарушений;

разработка мероприятий по восстановлению работоспособности
поврежденного оборудования, предупреждению подобных нарушений
в его работе, повышению ответственности эксплуатационного и друго�
го персонала предприятий, на которых произошло нарушение, а также
имевшего отношение к нарушению персонала других предприятий;

оценка экономических последствий (ущерба) потребителя и (или)
энергоснабжающей организации;

получение и накопление полной и достоверной информации о на�
рушениях нормального режима работы оборудования.

6.5.2. Каждая авария и инцидент в работе должны быть тщательно
расследованы с установлением причин и виновников и разработкой
конкретных противоаварийных мероприятий по предупреждению по�
добных случаев.

6.5.3. Подробное описание порядка учета и расследования аварий
приведено в Приложении 9.

6.5.4. Кроме аварий и инцидентов на производстве могут иметь ме�
сто несчастные случаи. Порядок расследования несчастных случаев на
производстве установлен Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Ч а с т ь  II
ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА
РЕМОНТНЫХ РАБОТ,
РЕМОНТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В состав электротехнического оборудования включены: электричес�
кие машины, силовые трансформаторы, электрические сети, устрой�
ства РЗА, электрические аппараты низкого и высокого напряжения,
аккумуляторные батареи, электроизмерительные приборы, средства
связи и сигнализации, электросварочное оборудование.

Рекомендации по ТО и ремонту, нормативы периодичности про�
должительности и трудоемкости ремонта, нормы расхода материалов и
запасных частей на ремонт для каждого из перечисленных типов обо�
рудования, кроме устройств РЗА, разработаны по единой схеме и даны
как для их индивидуального применения, так и для использования в
составе технологических комплексов.

При разработке данного раздела Справочника учтены предложения
о необходимости унификации состава работ ТО, текущего и капиталь�
ного ремонтов по типам оборудования, а также пожелания по расши�
рению номенклатуры материалов и запасных частей на текущий и ка�
питальный ремонты каждого типа оборудования.

При установлении нормативов периодичности ремонтов электро�
технического оборудования учитывалась необходимость максимально
возможного сближения периодичности ремонта электротехнического
оборудования и технологических комплексов, с которыми взаимодей�
ствует или конструктивно объединено это оборудование.

Страховой запас электротехнического оборудования, запчастей к
нему и материалов установлен из расчета обеспечения восстановления
работоспособности вышедшего из строя оборудования в кратчайшие
сроки и с минимальными потерями (затратами).

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Указания по ТО и ремонту приведены для следующих типов элек�
трических машин: асинхронные, синхронные и постоянного тока.
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7.1. Техническое обслуживание

7.1.1. Техническое обслуживание для всех видов электрических ма�
шин, находящихся в эксплуатации, включает в себя операции нерегла�
ментированного и регламентированного обслуживания.

7.1.2. При ТО производятся следующие работы: мелкий ремонт, не
требующий специальной остановки машины и осуществляемый во вре�
мя перерывов в работе технологических установок с целью своевремен�
ного исправления незначительных дефектов, в том числе: подтяжка кон�
тактов и креплений; смена щеток; регулировка траверс, устройств, обес�
печивающих выходные параметры генераторов, умформеров и
преобразователей; регулировка защиты; протирка и чистка доступных ча�
стей машины (наружных поверхностей, колец, коллекторов и т. д.); по�
вседневный контроль выполнения ПТЭ и инструкций заводов�изгото�
вителей, в частности, контроль нагрузки, температуры подшипников,
обмоток и корпуса, а для машин с замкнутой системой вентиляции –
температуры входящего и выходящего воздуха; контроль наличия смаз�
ки; проверка отсутствия ненормальных шумов и гула, а также отсутствия
искрения на коллекторах и кольцах; повседневный контроль исправнос�
ти заземления; отключение электромашин в аварийных ситуациях; уча�
стие в приемо�сдаточных испытаниях после монтажа, ремонта и налад�
ки электрических машин и систем их защиты и управления.

7.1.3. Для взрывозащищенных электродвигателей дополнительно
производится: проверка состояния взрывонепроницаемой оболочки;
затяжка креплений болтов, гаек, охранных колец; проверка исправно�
сти вводных устройств, наличия элементов уплотнения и закрепления
кабелей. Для электродвигателей, работающих в подземном варианте,
производится: очистка дренажных отверстий во фланцах для выпуска
масла и вывинчивание винтов нижних смазочных отверстий, проверка
системы подвода и отвода воды; проверка наличия уплотнительных ре�
зиновых колец, заглушек и изоляторов, токоведущих зажимов вводных
устройств и кабелей всех размеров.

7.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

7.2.1. Типовая номенклатура работ при текущем ремонте электри�
ческих машин включает в себя все операции ТО и, кроме того:

электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором: час�
тичная разборка электродвигателя; проверка исправности работы и
крепления вентилятора; проточка шеек вала ротора и ремонт «беличь�
ей клетки» (при необходимости); проверка зазоров; смена фланцевых
прокладок и закладка смазки в подшипники качения; замена изношен�
ных подшипников качения, промывка подшипников скольжения и, при
необходимости, их перезаливка; восстановление заточек у щитов элек�
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тродвигателя; сборка электродвигателя с испытанием на холостом ходу
и в рабочем режиме; проверка креплений машины и исправности за�
землений;

электродвигатели асинхронные с фазным ротором: разборка элект�
родвигателя; устранение поврежденных мест обмоток статора и ротора
без их замены; промывка механических узлов и деталей электродвига�
теля; замена неисправных пазовых клиньев и изоляционных втулок;
пропитка и сушка обмоток; покрытие обмотки покрывным лаком; про�
верка исправности и крепления вентилятора; при необходимости –
проточка шеек вала ротора, проверка зазоров, смена фланцевых про�
кладок, промывка и закладка смазки в подшипники качения, замена
изношенных подшипников качения, промыва подшипников скольже�
ния и при необходимости их перезаливка, восстановление заточек у
щитов электродвигателя, проточка и шлифовка колец, при необходи�
мости – их замена, регулирование и крепление траверсы щеткодержа�
теля, ремонт щеточного механизма, замена щеток, сборка электродви�
гателя с испытанием на холостом ходу и в рабочем режиме, проверка
креплений электродвигателя и исправности заземления;

электродвигатели асинхронные высоковольтные и синхронные: раз�
борка электродвигателя и осмотр его деталей; ремонт изоляции обмоток,
пропитка и сушка; замена неисправных клиньев, крепящих обмотку; за�
мена износившихся бандажей, замена щеток, осмотр и проверка работы
пусковых устройств электродвигателя; замер зазоров между ротором и
статором; сборка электродвигателя и испытание (пробные пуски);

электрические машины постоянного тока: проверка доступных
креплений, состояния коллектора и щеткодержателей; проверка состо�
яния всего вспомогательного оборудования на машине; разборка элек�
тромашины; проверка состояния подшипников, шеек вала с измере�
нием зазоров, изоляции подшипников, смена смазки; продороживание
коллектора, снятие фасок пластин, шлифовка коллектора, ремонт щет�
кодержателей, замена изношенных щеток, проверка обмоток и банда�
жей с замером сопротивления изоляции; проверка состояния пазовых
клиньев, бандажей, распорок уравнителей, нажимных планок, обмот�
кодержателей; проверка состояния паек якоря методом падения напря�
жения; восстановление лаковых покрытий обмоток и других частей;
измерение зазоров междужелезного пространства и сборка машины;
проверка состояния заземления корпуса машины; испытание в работе.

7.2.2. Для взрывозащищенных электродвигателей дополнительно
производится проверка взрывозащитных поверхностей фланцев и их
уплотнений, проверка качества уплотнения кабеля, соответствия раз�
меров уплотнительного кольца диаметру расточки ввода; проверка со�
противления изоляции электродвигателя, состояния контактных колец,
щеткодержателей и щеток (для электродвигателей с контактными коль�
цами), контроль ширины взрывонепроницаемых щелей (зазоров) меж�
ду крышками и корпусом.
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7.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

7.3.1. Типовая номенклатура работ при капитальном ремонте элек�
трических машин включает в себя все операции текущего ремонта и,
кроме того:

электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором: пол�
ная разборка электродвигателя с полной или частичной заменой обмо�
ток; проточка шеек вала или замена вала ротора; балансировка ротора;
замена вентилятора и фланцев; сборка электродвигателя и испытание
его под нагрузкой;

электродвигатели асинхронные с фазным ротором: полная разбор�
ка электродвигателя с полной или частичной заменой обмоток статора
и ротора; замена при необходимости вала ротора; переборка колец; ба�
лансировка ротора; ремонт замыкающего и контактного устройств; за�
мена вентилятора и фланцев; замена щеточного механизма; сборка и
окраска электродвигателя и испытание его под нагрузкой;

электродвигатели асинхронные высоковольтные и синхронные: пол�
ная разборка электродвигателя и устранение обнаруженных дефектов;
выемка ротора, ремонт ротора (железа ротора и обмотки или стержней
клетки и контактных колец); ремонт подшипников; ремонт статора (же�
леза статора и обмотки); замена (частичная или полная) обмоток (кату�
шек полюсов) при необходимости; измерение и испытание электричес�
кой прочности изоляции обмоток; ремонт воздухоохладителя и системы
охлаждения; сборка электродвигателя и испытание в рабочем режиме;

электрические машины постоянного тока: полная разборка элект�
рической машины; промывка узлов и деталей; замена неисправных па�
зовых клиньев и изоляционных обмоток или их ремонт с последующей
не менее чем двухкратной пропиткой; правка, проточка шеек или заме�
на вала ротора и ремонт «беличьей клетки»; ремонт или изготовление
подшипниковых щитов и фланцев; переборка контактных колец или
коллектора; ремонт и регулировка щеточных механизмов; полная про�
пайка «петушков»; замена вентилятора и крепежных деталей; проверка
крепления активного железа на валу и в статоре и его ремонт при необ�
ходимости; сборка и окраска электрической машины, испытание в со�
ответствии с ГОСТ для новых машин. Для электромашин мощностью
более 200 кВт – разборка машины с выемкой якоря или сдвигом маг�
нитной системы, производство измерений и испытаний в целях выяв�
ления дефектов; чистка и пропитка, сушка и покраска обмоток; под�
тяжка и проточка коллектора, перезаклиновка якоря и замена сталь�
ных бандажей, перезаливка или замена подшипников; при
необходимости – полная или частичная перемотка обмоток машины,
переборка или замена коллектора; балансировка якоря; сборка маши�
ны; внешняя окраска, испытание машины на холостом ходу и под на�
грузкой.
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7.3.2. Для взрывозащищенных электродвигателей дополнительно
выполняется полное восстановление элементов взрывозащиты, взры�
вонепроницаемой оболочки с последующим гидравлическим испыта�
нием деталей и сборочных единиц.

7.4. Особенности организации ремонта
взрывозащищенных электрических машин

7.4.1. Ремонт электрооборудования, связанный с восстановлением
и изготовлением деталей и сборочных единиц, неисправность которых
может повлечь за собой нарушение взрывозащищенности электрообо�
рудования, а также ремонт, который в соответствии с ПТЭ электро�
установок потребителей и Правилами безопасности в угольных и слан�
цевых шахтах запрещается производить эксплуатационному персона�
лу, должен выполняться ремонтными предприятиями (цехами, участ�
ками), имеющими специальное разрешение Федерального надзора.

7.4.2. С целью обеспечения надлежащего качества ремонта элект�
рооборудования при проведении подготовительных работ ремонтному
предприятию (цеху, участку) необходимо:

иметь в наличии ремонтную документацию,
оснастить предприятие (цех, участок) необходимым оборудовани�

ем, приспособлениями и инструментом;
провести организационно�технические мероприятия, обеспечива�

ющие квалифицированную проверку элементов взрывозащиты и оп�
ределение необходимого объема ремонта;

провести обучение кадров.
7.4.3. Ремонтное предприятие (цех, участок) должно быть оснащено:
специальными приспособлениями и подъемно�транспортными

механизмами, обеспечивающими качественную разборку и исключаю�
щими дополнительные повреждения деталей и сборочных единиц;

комплектом измерительного инструмента, позволяющего произво�
дить контроль параметров взрывозащиты;

механическим, сварочным и другим оборудованием, позволяющим
вести восстановление элементов взрывозащиты на деталях взрывонеп�
роницаемой оболочки методами сварки, наплавки, механической об�
работки, установки ремонтных деталей и т. д.;

комплектом технологического оборудования и материалов, позво�
ляющих ремонтировать обмотки в соответствии с классом нагревостой�
кости изоляции ремонтируемого электрооборудования;

стендом для проведения гидравлических испытаний деталей и сбо�
рочных единиц взрывонепроницаемой оболочки с комплектом приспо�
соблений;

стендом и приборами для проведения электрических испытаний;
тарой и стеллажами, исключающими возможность повреждения

элементов взрывозащиты электрооборудования в процессе транспор�
тировки и хранения.
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Ремонтировать и испытывать электрооборудование должен квали�
фицированный персонал, прошедший специальное обучение, сдавший
экзамены и получивший удостоверение на право ремонта.

7.4.4. Текущий ремонт взрывозащищенных электрических машин
рекомендуется проводить не реже 1 раза в год для двигателей с частотой
вращения 1500 об/мин и не реже 1 раза в 6 месяцев для двигателей
с частотой вращения 3000 об/мин.

7.4.5. При аварийном ремонте двигателей (в результате неправиль�
ной эксплуатации, перегрузок двигателя и т. д.) отнесение его к опре�
деленному виду ремонта производится в зависимости от характера по�
вреждений и объемов ремонта.

7.4.6. Нормативные сроки капитального ремонта могут корректи�
роваться службой главного энергетика предприятия на основе анализа
технического состояния оборудования.

7.4.7. При замене обмоток ремонтное предприятие (цех, участок)
должно иметь в наличии комплект технологического оборудования и
материалов, позволяющих ремонтировать обмотки в соответствии с
классом нагревостойкости изоляции ремонтируемых двигателей, но не
ниже класса В по ГОСТ 8865–78. При этом необходимо иметь в виду,
что в ремонт могут поступать двигатели с изоляцией класса нагревос�
тойкости Н.

7.4.8. Во избежание повреждения изоляции пакета статора и дефор�
мации посадочных поверхностей центрирующих заточек станины при
демонтаже обмоток с выжиганием изоляционных материалов в специ�
альных печах необходимо иметь автоматические или следящие устрой�
ства контроля температуры, которая не должна превышать 400 °С.

При демонтаже обмоток необходимо предусмотреть защиту поса�
дочных поверхностей и торцов центрирующих заточек станины от по�
вреждений.

7.4.9. Во избежание повреждения посадочных поверхностей дета�
лей и сборочных единиц не допускается разборка двигателей ударами
по выступающему концу вала.

7.4.10. При разборке двигателей необходимо принять меры, исклю�
чающие перекос ротора.

7.4.11. Обмотки и токоведущие части должны быть надежно закреп�
лены, пазовые клинья плотно забиты в пазы без слабины.

7.4.12. Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоля�
ции обмоток должны соответствовать требованиям ремонтной докумен�
тации. Витки проволочных бандажей должны быть наложены плотно,
без пропусков и перекрещиваний. Каждый слой проволочного банда�
жа должен быть тщательно пропаян. Замки бандажа должны быть плот�
но подбиты и пропаяны. Весь бандаж должен иметь блестящую повер�
хность, без черновин и пятен. При простукивании легким молотком
бандаж не должен издавать дребезжащего или глухого звука.
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7.4.13. Щетки должны быть притерты к поверхности контактных
колец. Установка на двигатель щеток различных марок не допускается.

7.4.14. Двигатели на два напряжения должны соединяться на на�
пряжение сети, указанное в заказе.

7.4.15. При замене подшипников должны быть применены подшип�
ники классов точности не ниже применяемых предприятиями�изгото�
вителями.

7.4.16. При сборке двигателей свободное пространство камер под�
шипниковых узлов должно быть на 0,65 объема заполнено смазкой,
указанной в ремонтной документации, а для двигателей с частотой вра�
щения 3000 об/мин – на 0,5 объема.

7.4.17. Испытания двигателей должны проводиться в соответствии
с инструкциями заводов�изготовителей.

7.4.18. Для синхронных и асинхронных двигателей, наиболее мас�
совых в ремонте, устанавливается перечень электрических испытаний,
которым должен подвергаться каждый отремонтированный двигатель
в зависимости от вида ремонта.

7.4.19. Программа приемо�сдаточных испытаний для двигателей
повышенной надежности против взрыва принимается в соответствии с
ТУ предприятия�изготовителя.

7.4.20. Каждый отремонтированный двигатель должен пройти об�
катку без нагрузки при номинальной частоте вращения в течение вре�
мени, указанного ниже:

Мощность двигателя, Продолжительность вращения,
кВт мин, не менее
До 1 5
Более 1 15
» 10 30
» 100 60
» 1000 120

7.4.21. При ремонте рудничных двигателей с заменой обмоток по
технологическому процессу, отличающемуся от технологии предприя�
тия�изготовителя, необходимо проводить испытания двигателя на вла�
гоустойчивость.

При последующих ремонтах однотипных рудничных двигателей
проведение испытаний на влагоустойчивость необязательно. Каждый
отремонтированный двигатель должен иметь знак исполнения по взры�
возащите.

7.4.22. В случае неудовлетворительного состояния таблички пред�
приятия�изготовителя либо ее отсутствия должна быть прикреплена
новая табличка, на которой указываются: наименование или товарный
знак ремонтного предприятия; тип двигателя; мощность, кВт, соеди�
нение фаз; напряжение, В; номинальная частота вращения, об/мин;
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номинальный ток, А; напряжение на кольцах ротора, В (для двигате�
лей с фазным ротором), ток ротора, А (для двигателей с фазным рото�
ром); ремонтный номер или номер заказа; дата выпуска из ремонта
(год, месяц).

7.4.23. Ремонтное предприятие (цех) должно гарантировать соот�
ветствие отремонтированных двигателей требованиям заводских инст�
рукций и обязано в течение 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но
не более двух лет со дня отгрузки двигателя с ремонтного предприятия
безвозмездно ремонтировать двигатели, если в течение указанного вре�
мени будет обнаружено их несоответствие требованиям завода�изгото�
вителя.

7.4.24. Каждое отремонтированное изделие должно быть испытано
по программе приемо�сдаточных испытаний. Программа приемо�сда�
точных испытаний зависит от вида ремонта.

7.4.25. В программу приемо�сдаточных испытаний входят электри�
ческие испытания, а также проверка:

комплектности отремонтированного электрооборудования;
соответствия электрооборудования в процессе ремонта и сборки

требованиям ремонтной документации с контролем всех параметров,
обеспечивающих взрывозащиту;

наличия необходимой сопроводительной документации.
Программа приемо�сдаточных испытаний, нормы испытаний, до�

пускаемые отклонения показателей от номинальных значений устанав�
ливаются ремонтной документацией на конкретное изделие.

7.4.26. Испытания электрооборудования в процессе ремонта могут
производиться в несколько этапов, например: гидравлические испыта�
ния деталей взрывонепроницаемой оболочки, испытания обмоток в
процессе их изготовления, стендовые испытания и т. д.

Результаты приемо�сдаточных испытаний записываются в журна�
ле испытаний.

7.5. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

7.5.1. Периодичность ремонта установлена для электрических ма�
шин, работающих в нормальных условиях эксплуатации.

7.5.2. Трудоемкость ремонта приведена в табл. 7.1 только на ремонт
собственно электрических машин без учета ремонта пускорегулирую�
щих устройств и регуляторов частоты вращения, напряжения и другой
коммутационной аппаратуры, трудоемкость ремонта которых устанав�
ливается отдельно.

7.5.3. На ТО электрических машин следует предусматривать 10 %
трудоемкости их текущего ремонта.
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Т а б л и ц а  7.1

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта
электрических машин

Периодичность ремонта  
(числитель), простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика  
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

Асинхронные электро�
двигатели (U = 660 В) 
мощностью W, кВт 

    

до 0,8 4320/2 51840/24 2 7 
от 0,81 до 1,5 4320/2 51840/24 2 9 
от 1,6 до 3,0 4320/2 51840/24 3 12 
от 3,1 до 5,5 4320/2 51840/24 3 17 
от 5,6 до 10 4320/4 51840/48 4 23 
от 10,1 до 17 4320/4 51840/48 6 31 
от 17,1 до 22 4320/4 51840/48 7 38 
от 22,1 до 30 4320/8 51840/48 8 44 
от 30,1 до 40 4320/8 51840/48 10 52 
от 40,1 до 55 4320/10 51840/48 12 62 
от 55,1 до 75 4320/10 51840/48 14 72 
от 75,1 до 100 4320/10 51840/64 17 85 
от 101 до 125 4320/10 51840/64 20 98 
от 126 до 160 4320/12 51840/88 22 111 
от 161 до 200 4320/16 51840/88 25 125 
от 201 до 250 4320/24 51840/96 28 141 
от 251 до 320 4320/24 51840/104 32 160 
от 321 до 400 4320/32 51840/104 36 181 
от 401 до 500 4320/40 51840/136 41 204 
от 501 до 650 4320/48 51840/152 47 233 

Асинхронные электро�
двигатели (U = 3,3 кВ) 
мощностью W, кВт: 

    

230 4320/48 51840/152 52 258 
300 4320/48 51840/152 57 299 
350 4320/48 51840/176 63 329 
450 4320/52 51840/184 68 363 
525 4320/56 51840/192 75 401 
625 4320/56 51840/200 81 440 
700 4320/60 51840/208 88 483 
850 4320/60 51840/232 96 536 
1000 4320/64 51840/240 102 610 
1200 4320/64 51840/264 108 699 
1500 4320/64 51840/288 114 833 
2000 4320/68 51840/312 120 1061 
3000 4320/68 51840/336 128 1540 
более 3000 4320/68 51840/360 140 1702 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 7.1

Периодичность  
ремонта  

(числитель),  
простой в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

Синхронные электро�
двигатели мощностью 
W, кВт 

    

до 75 8640/10 51840/48 17 69 
от 76 до 200 8640/24 51840/96 35 134 
от 201 до 300 8640/32 51840/104 41 199 
от 301 до 400 8640/40 51840/128 46 251 
or 401 до 650 8640/40 51840/152 59 329 
от 651 до 850 8640/60 51840/176 96 408 
от 851 до 1000 8640/60 51840/196 98 482 
от 1001 до 1600 8640/64 51840/224 102 586 

от 1601 до 2000 8640/68 51840/248 116 756 
от 2001 до 3000 8640/68 54840/272 124 900 
от 3001 до 5000 8640/72 51840/296 128 1294 

более 5000 8640/76 51840/320 132 1769 
Коллекторные  
машины постоянного  

и переменного тока 
мощностью W, кВт 

    

до 0,8 4320/2 25920/24 3 13 
от 0,81 до 1,5 4320/2 25920/24 3 16 
от 1,6 до 3,0 4320/4 25920/32 4 21 
от 3,1 до 5,5 4320/4 25920/32 6 29 
от 5,6 до 10 4320/4 25920/48 8 39 
от 10,1 до 17 4320/10 25920/48 10 53 
от 17,1 до 22 4320/10 25920/48 13 65 
от 22,1 до 30 4320/10 25920/56 15 75 
от 30,1 до 40 4320/10 25920/64 18 88 
от 40,1 до 55 4320/10 25920/64 21 105 
от 55,1 до 75 4320/12 25920/64 25 122 
от 75,1 до 100 4320/24 25920/96 29 144 
от 101 до 125 4320/32 25920/104 33 167 
от 126 до 160 4320/40 25920/136 40 189 
от 161 до 200 4320/48 25920/152 43 213 
от 201 до 250 4320/48 25920/160 48 240 
от 251 до 320 4320/48 25920/168 55 272 
от 321 до 400 4320/52 25920/176 62 308 
от 401 до 500 4320/56 25920/192 70 347 
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П р и м е ч а н и я.
1. Для электрических машин, работающих в тяжелых условиях (горячие, хи�

мические, гальванические, деревообрабатывающие и им подобные цеха), а также
используемых с длительными циклами непрерывных работ и с высокой степенью
загрузки (приводы насосов, компрессоров, вентиляторов, кондиционеров, двига�
телей�генераторов, дробилок, мельниц, землесосов, умформеров и т. д.) капиталь�
ный ремонт следует планировать не реже, чем через 17 280 ч, текущий – не реже
чем через 4320 ч. Разрешается производить ремонт электродвигателей, конструк�
тивно входящих в состав оборудования, в соответствии с периодичностью ремон�
та этого оборудования, не превышающей приведенную в табл. 7.1.

2. Трудоемкость и продолжительность простоя в ремонте асинхронных
электродвигателей приведена для электродвигателей с короткозамкнутым ро�
тором. Для электродвигателей с фазным ротором, взрывозашищенных, мно�
госкоростных, погружных и крановых трудоемкость и продолжительность про�
стоя в ремонте принимается с коэффициентом 1,3.

3. Нормативы трудоемкости ремонта приведены для электродвигателей
с невсыпными обмотками исходя из обеспечения их готовыми секциями за�
водского изготовления. Для электродвигателей с всыпными обмотками трудо�
емкость принимается с коэффициентом 1,8.

4. Нормативы трудоемкости ремонта приведены для машин с частотой вра�
щения 1500 об/мин. Для электрических машин с другими частотами вращения
вводятся следующие коэффициенты: 3000 об/мин – 0,8; 1000 об/мин – 1,1;
750 об/мин – 1,2; 600 об/мин – 1,4; 500 об/мин – 1,5.

5. Трудоемкость ремонта высоковольтных электродвигателей приведена для
напряжения 3,3 кВ. Для электродвигателей напряжением 6,6 кВ и более трудо�
емкость следует принимать с коэффициентом 1,3.

6. Для двух� трех� и более машинных агрегатов, умформеров, двигателей�
генераторов трудоемкость ремонта агрегата в целом принимается как сумма
трудоемкостей ремонта всех входящих в состав агрегата машин (в том числе и
привода), умноженная на коэффициент 1,6.

7.6. Нормы расхода материалов
на текущий и капитальный ремонт

7.6.1. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт, приве�
денные в табл. 7.3 и 7.4, установлены в зависимости от мощности элек�
трических машин. Нормы расхода материалов на текущий ремонт ус�

Периодичность ремонта  
(числитель), простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика  
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

от 501 до 650 4320/56 25920/200 80 396 
от 651 до 800 4320/60 25920/224 91 457 
oт 801 до 1000 4320/64 25920/248 104 604 
от 1001 до 1250 4320/64 25920/264 124 621 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 7.1
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тановлены в процентах от соответствующих норм расхода на капиталь�
ный ремонт в следующих размерах: для электрических машин мощ�
ностью до 500 кВт – 30 %, более 500 кВт – 26 % по следующей номен�
клатуре: жесть белая, проволока сварочная, шины медные, картон
электроизоляционный, лента киперная, гетинакс, текстолит, лакот�
кань (стеклоткань), масло машинное, смазка консистентная, керосин
обезвоженный, материал обтирочный, шкурка шлифовальная, шнур
крученый.

7.6.2. В табл. 7.2 приведены нормы страхового запаса электричес�
ких машин и запасных частей к ним.

Т а б л и ц а  7.2

Нормы страхового запаса электрических машин и запасных частей

Оборудование и запасные части  

электрических машин 

Нормы запаса  

на 100 единиц 

Электрические машины, шт. 5 
Запасные части к ним:  

кольца контактные, шт. 10 
щеткодержатели, комплект 10 
щетки, комплект 20 
прокладки и втулки изоляционные для 
механизма, комплект 10 
прокладки уплотнительные, комплект 20 
наконечники кабельные, комплект 20 
крышки подшипниковые, комплект 20 
подшипники качения, шт. 10 
рым�болты, шт. 16 
болты, винты, шайбы и другие детали, 
включая выводы, комплект 10 
пазовые клинья, комплект 10 
коллекторы, шт. 10 
узел контактных колец в сборе, комплект 10 
секции стержневой обмотки статора и ротора 
(якоря), комплект 20 
валы, шт. 10 
катушки главных и дополнительных полюсов, 
комплект 20 

 

П р и м е ч а н и е. Приведенные нормы запаса электрических машин и за�
пасных частей к ним должны предусматриваться на каждый тип электричес�
ких машин, имеющих одинаковую конструкцию.

Для электрических машин, отнесенных к категории основного энер�
гетического оборудования, норма запаса увеличивается на 50 %, если в
остальном парке оборудования отсутствуют машины данных типов и
моделей.
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8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Указания по ТО и ремонту в данном разделе приведены для элект�
рических сетей следующих назначений:

воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением до 35 кВ;
кабельные линии (КЛ) наружной и внутренней прокладки до 10 кВ;
внутрицеховые силовые сети до напряжением 1000 В, выполнен�

ные проводами различных марок и сечений;
осветительные сети и вторичные цепи;
магистральные сети из закрытых и открытых шинопроводов, шин�

ные сборки;
сети заземления и заземляющие устройства.

8.1. Техническое обслуживание

При ТО электрических сетей проводятся следующие операции, пре�
дусмотренные ПТЭ и ППБ:

ВЛ: обходы и осмотры ВЛ напряжением до 1000 В – ежемесячно;
ВЛ напряжением более 1000 В – еженедельно в дневное и ночное вре�
мя; внеочередные осмотры ВЛ (независимо от напряжения) – после
аварий, ураганов, половодий, при пожарах вблизи ВЛ, гололеде, моро�
зе ниже минус 40 °С, после тумана и при других аналогичных режимах,
влияющих на конструктивную целостность элементов ВЛ; принятие
немедленных мер при аварийных ситуациях;

КЛ: наружный осмотр трасс КЛ напряжением до 10 кВ, проложен�
ных в земле, – не реже 1 раза в 3 месяца; КЛ, проложенных в населенных
пунктах, с усовершенствованным покрытием, – не реже 1 раза в 12 меся�
цев; КЛ, проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодо�
рожным мостам, – не реже 1 раза в 24 месяца; кабельных муфт – не реже
1 раза в 6 месяцев; осмотры концевых кабельных муфт напряжением бо�
лее 1000 В, установленных на трансформаторных подстанциях и распре�
делительных пунктах при каждом осмотре оборудования; осмотр подво�
дящих кабелей должен производиться по местным инструкциям; осмотр
туннелей, шахт, кабельных полуэтажей и каналов на электростанциях
(подстанциях) – персоналом электроцеха или дежурным персоналом
предприятия по графику, утвержденному главным инженером электро�
станции или начальником электроцеха, не реже 1 раза в месяц; контроль
состояния КЛ в районах с блуждающими в земле токами – в сроки, уста�
новленные местной инструкцией; профилактические испытания КЛ на�
пряжением постоянного тока пятикратного значения номинального ли�
нейного напряжения для КЛ напряжением более 1000 В – 1 раз в год,
напряжением до 1000 В – не реже 1 раза в 3 года;

внутрицеховые силовые и осветительные сети и вторичные цепи:
проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода
в аппараты, распределительные пункты, защиты проводок в местах вхо�
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да и выхода в трубы, проверка состояния заземления трубных прово�
док; осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, проверка
крепления и состояния конструкций, по которым проложены кабели и
провода; восстановление нарушенной маркировки, надписей и предуп�
редительных плакатов; осмотр изоляции электросетей, проверка состо�
яния паек, плотности соединений и штуцеров во взрывоопасных и по�
жароопасных помещениях, состояния экранирующих оболочек и за�
щитных покрытий, устранение провеса сетей, мест с поврежденной
изоляцией; постоянный контроль отсутствия перегревов и соответствия
сетей фактическим нагрузкам; принятие необходимых мер вплоть до
немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях; осмотры
сетей с заполнением карт осмотров в установленные местными инст�
рукциями сроки.

8.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

В объем работы по текущему ремонту входят операции ТО и, кроме
того:

ВЛ: ремонт опор, столбов и поддерживающих конструкций, замена
поврежденных изоляторов, сгнивших элементов отдельных опор; уда�
ление ржавчины на бандажах и хомутах, их покраска; возобновление
противогнилостных обмоток бандажей; перетягивание отдельных уча�
стков сети (при необходимости), измерение сопротивления изоляции
и проверка состояния заземлителя, определение загнивания древеси�
ны; замер мегомметром сопротивления изоляции линии на земле и меж�
ду фазами, определение падения напряжения или нагрева соедините�
лей, измерение расстояний в местах пересечений, ревизия и ремонт
разрядников, демонтируемых на зимнее время;

КЛ: осмотр и чистка кабельных каналов, туннелей, трасс, открыто
проложенных кабелей, проходов через туннели, мосты, колодцы и др.;
проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колод�
цев и запоров на них; ремонт кабельных каналов, траншей, устранение
завалов, просадок и подмывов засыпки траншей, устранение разруше�
ний траншей и навалов, обнажений кабеля и т. д., осмотр и чистка кон�
цевых воронок и соединительных муфт; рихтовка кабелей, заливка ка�
бельной мастикой воронок и соединительных муфт; проверка заземле�
ния и устранение обнаруженных дефектов; восстановление нарушенной
или утраченной маркировки; перекладка при необходимости отдель�
ных участков кабельной сети; определение температуры нагрева кабе�
ля и контроль коррозии кабельных оболочек; проведение установлен�
ных измерений и испытаний кабельных сетей;

осветительные сети: наружный осмотр проводки с устранением мел�
ких дефектов, проверка состояния изоляции проводов и прочности
креплений; проверка и чистка распаечных коробок, установка недоста�
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ющих крышек; проверка изоляции спусков к светильникам, смена раз�
битых изоляторов и роликов, ревизия понижающих трансформаторов
местного освещения; перетягивание, ремонт или смена отдельных уча�
стков сети, проверка исправности штепсельных розеток, выключате�
лей, предохранителей со сменой негодных; проверка изоляции мегом�
метром, восстановление утраченной или нарушенной маркировки, мел�
кий ремонт групповых распределительных и предохранительных
щитков и коробок; смена и восстановление электропроводки при вы�
полнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий;
проведение установленных измерений и испытаний;

внутрицеховые силовые сети: проверка прочности соединительных
мест, механической защиты, особенно в местах выхода из труб, вводов
в аппараты и клеммные щитки, проходов сквозь стены и перекрытия;
проверка контактных соединений, проверка крепления по всей длине
и перетягивание отдельных участков сети; восстановление нарушенной
или утраченной маркировки, проверка состояния надписей и предуп�
редительных плакатов, смена или ремонт отдельных износившихся уча�
стков сети, муфт, воронок и т. д., перепайка отдельных наконечников,
переразделка кабельных воронок; проверка изоляции мегомметром,
проверка соответствия плавких вставок и предохранителей номиналь�
ным токам и их замена при необходимости; проведение установленных
измерений и испытаний.

8.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

В объем работ по капитальному ремонту входят все операции те�
кущего ремонта и, кроме того:

ВЛ: верховые проверки с выемкой проводов и тросов из зажимов,
ревизией и заменой некондиционных проводов, тросов, подвесной и
оттяжной арматуры, полная перетяжка линий; измерение электричес�
кой прочности и частичная замена фарфоровых изоляторов натяжных
и подвесных гирлянд (первый ряд в первый год эксплуатации); измере�
ние сопротивления соединений медных, алюминиевых и сталеалюми�
ниевых проводов, соединенных методом прессования и обжатия, ре�
монт соединений, выборочная проверка ржавления металлических под�
ножников со вскрытием подножников, в зависимости от результатов –
производство их окраски или осмоления; измерение сопротивления
заземления опор с выборочным вскрытием отдельных элементов зазем�
ления; проверка наличия трещин в железобетонных опорах и пристав�
ках; выправление и замена до 50 % опор и их конструктивных элемен�
тов, полная перекраска опор и восстановление противогнилостных об�
мазок; проведение установленных измерений и испытаний;

КЛ: частичная или полная замена (по мере необходимости) участ�
ков кабельной сети, окраска кабельных конструкций; переразделка от�
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дельных концевых воронок кабельных и соединительных муфт; устрой�
ство дополнительной механической защиты в местах возможных по�
вреждений кабеля;

внутрицеховые силовые сети: частичная или полная замена прово�
дов и кабелей, дополнительное крепление участков сети, не подлежа�
щих замене;

осветительные сети: замена поврежденных участков сети, дополнитель�
ное крепление проводов и кабелей светильников, замена штепсельных ро�
зеток, выключателей, предохранителей, крышек распаечных коробок, не�
исправных трансформаторов местного освещения; исправление защиты
проводов и кабелей от механических повреждений, протирка проводов;

магистральные сети из закрытых и открытых шинопроводов: ремонт
или замена шин, замена изоляторов, ремонт и окраска корпуса шиноп�
ровода и опорных конструкций;

сети заземления: выборочное вскрытие грунта, осмотр и при необ�
ходимости полная или частичная замена элементов заземляющего уст�
ройства, находящегося в земле, магистратей и проводников заземляю�
щей сети и их окраска; испытания в полном объеме;

заземляющие устройства: выборочное вскрытие грунта для осмотра эле�
ментов заземляющего устройства, находящихся в земле; измерение полного
сопротивления петли «фаза – нуль»; очистка зумпфов главных заземлите�
лей, проверка надежности соединений искусственных заземлителей.

8.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

8.4.1. Нормативы периодичности, продолжительности простоя в ре�
монте и трудоемкости ремонта электрических сетей приведены в табл. 8.1
с учетом их назначения и условий окружающей среды.

Т а б л и ц а  8.1

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта
электрических сетей

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка,  

краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Воздушные линии (U – до 1000 В) 
на деревянных, пропитанных 
антисептиком, с железобетон�
ными пасынками опорах  
на 1000 м однолинейного  
провода сечением, мм

2
:     

до 35 8640/4 86400/14 8 28 
50 8640/6 86400/19 11 38 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 8.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка,  

краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

70 8640/7 86400/24 14 48 
95 и более 8640/9 86400/29 17 57 

То же, на металлических  
и железобетонных опорах  
сечением провода, мм

2
:     

до 35 8640/3 126900/10 6 19 
50 8640/4 126900/14 8 28 
70 8640/6 126900/19 11 38 
95 и более 8640/7 126900/24 14 48 

Кабельные линии (U – до 10 кВ), 
проложенные в земле, на 1000 м 
провода сечением, мм

2
:     

от 16 до 35 8640/7 172800/24 14 48 
от 50 до 70 8640/11 172800/36 21 72 
от 95 до 120 8640/13 172800/43 24 82 
от 150 до 185 8640/17 172800/57 33 111 
240 8640/23 172800/76 45 152 

Кабельные линии (U – до 10 кВ), 
проложенные по кирпичным и 
бетонным основаниям, на 1000 м 
провода сечением, мм

2
:     

от 16 до 35 8640/9 172800/29 17 57 
от 50 до 70 8640/14 172800/45 28 90 
от 95 до 120 8640/17 172800/53 33 105 
от 150 до 185 8640/21 172800/72 42 143 
240 8640/28 172800/95 57 190 

Кабельные линии (U – до 10 кВ), 
проложенные в непроходных 
каналах и трубах*, на 1 000 м  
провода сечением, мм

2
:     

от 16 до 35 8640/12 172800/38 23 76 
от 50 до 70 8640/17 172800/57 34 114 
от 95 до 120 8640/21 172800/69 42 138 
от 150 до 185 8640/26 172800/90 52 180 
240 8640/36 172800/119 71 238 

Внутрицеховые силовые сети, 
проложенные в трубах**,  
на 100 м провода с затягиванием 
одного провода  
сечением, мм

2
:     

от 1,5 до 6 8640/1 120960/3 2 6 

от 10 до 16 8640/1 120960/4 2 8 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 8.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка,  

краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

от 25 до 35 8640/2 120960/5 3 10 
от 50 до 70 8640/3 120960/7 4 13 
от 95 до 120 8640/3 120960/8 5 16 

То же, с затягиванием двух  
проводов:     

от 1,5 до 6 8640/1 120960/3 3 9 
от 10 до 16 8640/1 120960/4 3 11 
от 25 до 35 8640/2 120960/5 4 13 
от 50 до 70 8640/2 120960/7 6 19 
от 95 до 120 8640/3 120960/8 7 24 

То же, с затягиванием трех  
проводов:     

от 1,5 до 6 8640/1 120960/3 3 12 
от 10 до 16 8640/1 120960/4 4 14 
от 25 до 35 8640/2 120960/5 5 16 
от 50 до 70 8640/2 120960/7 8 26 
от 95 до 120 8640/3 120960/8 10 31 

То же, с затягиванием четырех 
проводов:     

от 1,5 до 6 8640/1 120960/3 5 15 
от 10 до 16 8640/1 120960/4 6 17 
от 25 до 35 8640/2 120960/5 7 21 
от 50 до 70 8640/2 120960/7 9 31 
от 95 до 120 8640/3 120960/8 12 39 

Внутрицеховые силовые сети, 
проложенные изолированным 
проводом по кирпичным и бе�
тонным основаниям, на 100 м 
провода сечением, мм

2
:     

от 1,5 до 6 8640/3 120960/9 6 17 
от 10 до 16 8640/4 120960/12 8 23 
от 25 до 35 8640/5 120960/14 9 28 
от 50 до 70 8640/6 120960/17 11 34 
более 70 8640/7 120960/22 14 43 

Цеховые осветительные сети из 
кабеля, провода, шнура по кир�
пичным и бетонным основаниям 
на 100 м провода сечением, мм

2
:     

2×1,5–4 8640/3 120960/10 6 19 
3×1,5–4 8640/4 120960/12 8 24 

То же, при скрытой проводке 
сечением, мм

2
:     

2×1,5–4 8640/4 120960/14 8 28 
3×2,5–4 8640/5 120960/17 9 34 

 



168

О к о н ч а н и е  т а б л. 8.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка,  

краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Контрольный кабель сечением 
1,5 мм

2
, проложенный в земле, 

на 100 м кабеля с числом жил:     
от 4 до 7 8640/6 129600/19 11 38 
от 10 до 19 8640/7 129600/24 17 47 
от 27 до 37 8640/9 129600/29 17 57 

То же, проложенный по кир�
пичным и бетонным основани�
ям, с числом жил:     

от 4 до 7 8640/6 129600/19 17 57 
от 10 до 19 8640/7 129600/24 21 72 
от 27 до 37 8640/9 129600/29 26 86 

То же, проложенный в непро�
ходном канале и трубах, с чис�
лом жил:     

от 4 до 7 8640/6 129600/19 15 48 
от 10 до 19 8640/7 129600/24 17 57 
от 27 до 37 8640/9 129600/29 20 67 

Открытые ошиновки и шино�
проводы на 10 м при токе, А:     

600 8640/2 129600/4 2 8 
1600 8640/3 129600/5 3 9 
2400 8640/4 129600/6 4 12 
4000 8640/5 129600/8 5 15 

Закрытые шинопроводы маги�
стральные на секцию длиной 3 
м для тока, А:     

1600 – 129600/6 – 11 
2500 – 129600/7 – 14 
4000 – 129600/9 – 17 

Закрытые шинопроводы рас�
пределительные на секцию дли�
ной 3 м для тока, А:     

250 – 129600/3 – 5 
400 – 129600/4 – 7 
650  129600/5  9 

Распределительные сети зазем�
ления на 100 м – 129600/4 – 8 
Заземляющие устройства 
подстанций на один контур – 129600/24 – 47 

 * Для силовых кабелей с резиновой изоляцией передвижных электроус�
тановок и механизмов капитальный ремонт производится через 17 280 ч.

** Периодичность капитального ремонта внутрицеховых силовых сетей
в помещениях с повышенной опасностью следует планировать через 86 400 ч,
а в особо опасных помещениях – через 25 920 ч.
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8.4.2. Необходимость более частого проведения капитального ре�
монта ВЛ устанавливается главным энергетиком по результатам осмот�
ров, измерений и испытаний.

8.4.3. В зависимости от способа прокладки, напряжения, сечения
провода к данным табл. 8.1 применяются следующие поправочные ко�
эффициенты:

для ВЛ напряжением 6 – 35 кВ – 1,3;
для контрольных кабелей сечением 2,5 мм2 – 1,2; 4 мм2 – 1,4;
для внутрицеховых сетей, проложенных по деревянным основа�

ниям, – 0,75;
для внутрицеховых сетей, проложенных на высоте более 2,5 м, – 1,1.
8.4.4. В табл. 8.2 и 8.3 приведены нормативы трудоемкости ремонта

отдельных элементов силовой кабельной сети и контрольных кабель�
ных сетей.

Т а б л и ц а  8.2

Нормативы трудоемкости ремонта элементов силовой кабельной сети

Трудоемкость, чел.�ч, при сечении  

кабеля, мм2 

Элементы кабельной сети 

16–35 50–70 95–120 150–195 240 

Воронки концевые для трехжиль�
ного кабеля (U = 10 000 В) 4 6 6 7 10 
То же, для четырехжильного  
кабеля 3 5 6 7 9 
Заделки концевые сухие для трех�
жильного кабеля (U = 10 000 В) 5 6 7 9 10 
То же, для четырехжильного  
кабеля 3 3 4 4 5 
Заделки концевые в резиновой 
перчатке для трехжильного кабеля 
(U = 10 000 В) 6 7 9 10 10 
То же, для четырехжильного кабеля 3 3 4 5 5 
Заделки концевые эпоксидные для 
трехжильного кабеля (U = 10 000 В) 6 7 9 13 17 
То же, для четырехжильного  
кабеля 6 9 10 14 17 
Муфты соединительные свинцо�
вые с защитным кожухом для 
трехжильного кабеля 
(U = 10 000 В) 15 20 26 30 35 
То же, для четырехжильного кабеля 13 14 21 24 27 
Муфты соединительные эпоксид�
ные для трехжильного кабеля  
(U = 10 000 В) 16 20 26 30 33 
То же, для четырехжильного  
кабеля 16 21 27 30 33 
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Т а б л и ц а  8.3

Нормативы трудоемкости ремонта элементов контрольных кабельных сетей

8.5. Нормы расхода материалов и запасных частей
на капитальный ремонт

8.5.1. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт (табл. 8.4)
приведены на 100 чел.�ч ремонта электрических сетей.

Т а б л и ц а  8.4

Норма расхода основных материалов на капитальный ремонт
электрических сетей

Трудоемкость, чел.�ч, при числе жил 
Элементы кабельной сети 

до 7 10 14 19 27 30 37 

Воронки для контрольного 
кабеля сечением 2,5 мм

2
 2 2 3 4 5 6 8 

То же, 6 мм
2
 3 3 – – – – – 

Заделки концевые сухие для 
контрольного кабеля сечением 
2,5 мм

2
 1 1 2 3 3 4 5 

То же, 6 мм
2
 1 1 – – – – – 

Соединения безмуфтовые 
контрольного кабеля сечением 
2,5 мм

2
 1 2 3 3 3 4 4 

То же, 6 мм
2
 2 2 – – – – – 

 

Материал 
Норма расхода на 100 чел.�ч 

трудоемкости ремонта 

Воздушные линии 
Провод неизолированный, кг 80 
Изоляторы, шт:  
штыревые 20 
подвесные 20 
Сталь сортовая, кг 15 
Проволока стальная мягкая, кг 0,3 

Кабельные линии 
Кабель всех назначений, м 40 
Сталь сортовая, кг 2 
Трубы газовые, кг 2 
Электроды, кг 0,1 

Внутрицеховые силовые сети, выполненные изолированным проводом 
Провод установочный, м 25 
Кабель шланговый, м 100 
Сталь сортовая, кг 5 
Электроды, кг 0,8 
Проволока бандажная, кг 0,6 
Прокат латунный, кг 2 
Трубы газовые, кг 8 
Припой оловянно�свинцовый, кг 0,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 8.4

Материал 
Норма расхода на 100 чел.�ч 

трудоемкости ремонта 

Лента, кг  
изоляционная 0,2 
киперная 15 

Маслобитумный лак, кг 3 
Краски масляные, эмалевые, кг 3 

Осветительные сети 
Установочный провод и осветительный шнур, м 18 
Кабель (АВРГ, СРГ и т. д.), м 6 
Сталь сортовая, кг 2 
Проволока стальная мягкая, кг 0,3 
Электроды, кг 0,08 
Трубы газовые, кг 2 
Припой оловянно�свинцовый, кг 0,02 
Лента изоляционная, кг 0,2 
Патроны, шт. 10 
Выключатели 6–15 А, шт. 10 
Штепсельные розетки и вилки, шт. 3 
Изоляторы, шт. 10 
Краски масляные, эмалевые, кг 2 

Силовые шинопроводы и шинные сборки 
Шины медные/алюминиевые, кг 10/4 
Изоляторы, шт. 5 
Сталь, кг  

среднесортовая 25 
тонколистовая 10 

 

8.5.2. В табл. 8.5 приведены нормы страхового запаса изделий и ма�
териалов для электрических сетей.

Т а б л и ц а  8.5

Нормы страхового запаса изделий и материалов для электрических сетей

Изделия и материалы 
Норма 

запаса 

Количество изделий, 

материалов, находящихся 

в эксплуатации 

Воздушные линии 
Провод неизолированный, кг 60 1000 кг массы линии 
Изоляторы подвесные, шт. 15 200 шт. 
То же, штыревые высокого  
напряжения, шт. 15 200 шт. 
То же, низкого напряжения, шт. 20 300 шт. 
Штыри для изоляторов, шт. 20 500 шт. 
Крюки для изоляторов высокого 
напряжения, шт. 10 500 шт. 
Крюки для изоляторов низкого 
напряжения, шт. 10 500 шт. 
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Изделия и материалы 
Норма 

запаса 

Количество изделий, 

материалов, находящихся 

в эксплуатации 

Кабельные линии 
Кабель силовой, м 30 1000 м линии 
Муфты соединительные, компл. 1 10 муфт 
Гильзы соединительные, компл. 1 10 гильз 
Кабельные наконечники, компл. 2 10 наконечников 
Кабельные воронки, шт. 1 10 воронок 
Металлорукава, м 10 100 м линии 

Внутрицеховые электросети 
Провод установочный, м 50 100 м линии 
Кабели с резиновой и пластиковой 
изоляцией, м 40 1000 м 
Изоляторы, шт. 10 500 м 
Лента изоляционная, кг 1 1 500 м линии 
Трубки эбонитовые, кг 5 500м 
Изделия установочные, шт. 

10 
200 точек каждого 

наименования 
Кабель шланговый для передвижных 
установок, м 80 1000 м 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 8.5

9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
И КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ДО 1000 В)

В данном разделе приведены указания по ремонту следующих групп
аппаратов общепромышленного назначения напряжением до 1000 В:
рубильники и переключатели, автоматические воздушные выключате�
ли, пускатели магнитные, контакторы, выключатели и переключатели
пакетные, командоаппараты, контроллеры и командоконтроллеры,
кнопки и станции управления, ящики сопротивления и реостаты, муф�
ты электромагнитные, электромагниты подъемные и тормозные, маг�
нитные плиты, пункты распределительные, щитки осветительные, элек�
троосветительная арматура.

9.1. Техническое обслуживание

В зависимости от назначения электрических аппаратов при их ТО
проводятся следующие работы: проверка соответствия аппаратов усло�
виям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправнос�
ти подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления,
наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых по�
вреждений, наружный осмотр взрывонепроницаемой оболочки (для
аппаратов во взрывозащищенном исполнении); затяжка крепежных
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деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности
кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры; проверка уровня
и температуры масла, отсутствия течи и доливка масла (при необходи�
мости); проверка нагрева элементов сопротивления, контактов во всех
пускорегулирующих аппаратах, наличия соответствующих надписей на
щитках, панелях и аппаратах; проверка наличия нагревательных эле�
ментов и тепловых реле и их соответствие номинальному току токоп�
риемника; проверка наличия и исправности механической блокиров�
ки, регулирование одновременности включения и отключения ножей
рубильников и переключателей, замена предохранителей и плавких
вставок; проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб
на реле и других аппаратах; проверка наличия резервных элементов и
запасных частей для технического обслуживания и ремонта.

Электрические аппараты, техническое состояние которых не соот�
ветствует требованиям ППБ или имеющие отклонения от допустимых
пределов, подлежат замене или ремонту.

9.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

В объем текущего ремонта входят операции ТО, а также следующие
работы: частичная разборка аппаратов, чистка и промывка механичес�
ких и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов, их
ремонт или замена; опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных
поверхностей, проверка и регулировка плотности и одновременности
включения соответствующих групп контактов, замена сигнальных ламп
и ремонт их арматуры; проверка исправности дугогасительных камер и
перегородок, исправности подключенного к аппаратам заземления;
проверка и регулировка реле защиты и управления; проверка наконеч�
ников и выводов, а также внутренней цепи аппарата; проверка и вос�
становление проходных изоляционных втулок и других видов изоля�
ции выводных концов; проверка целостности и замена элементов со�
противления (при необходимости); ремонт или замена подшипников и
валов и смазка шарнирных соединений; ремонт или замена катушек
электромагнитов и обмоток различного назначения; восстановление
надписей и маркировки, обновление чертежа схемы (при необходимо�
сти); проверка и замена изоляторов; восстановление изоляционного
покрытия на катушках, панелях, перегородках и других деталях; ремонт
или замена фиксаторов, кулачков, пальцев, роликов тормозных уст�
ройств, возвратных механизмов и других деталей механической части
контроллеров и командоаппаратов.

При ремонте электромагнитных муфт, распределительных пунктов,
осветительных щитков и аппаратов выполняются:

электромагнитные муфты: проверка нагрева корпуса муфты и дис�
ков, закрепление корпуса для предотвращения осевых перемещений;
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проверка легкости перемещения якоря и четкости включения и отклю�
чения муфты, исправности системы подачи масла; смена изношенных
щеток, регулировка щеткодержателей; чистка контактных колец и при�
тирка поверхностей трения; частичная разборка муфты и замена ленты
ферродо при необходимости; долив изоляционного масла маслонапол�
ненных аппаратов. Если при текущем ремонте аппаратов проводилась
их разборка с заменой катушек, якорей, обмоток и других основных
деталей, то после этого аппарат подлежит испытаниям в установлен�
ном объеме;

распределительные пункты и осветительные щитки: текущий ре�
монт всех комплектующих аппаратов с заменой отдельных аппаратов
(при необходимости), проверка состояния и ремонт ошиновки и
электропроводки, подтяжка всех креплений и выводов, окраска пане�
лей (при необходимости);

электроосветительная арматура: удаление со светильников пыли,
протирка арматуры, проверка крепления патронов, ниппелей и контак�
тов с заменой неисправных, перезарядка проводов в светильниках, сме�
на рефлекторов и отдельных светильников, проверка наличия зануле�
ний и заземлений и исправление обнаруженных дефектов, проверка
надежности и (при необходимости) усиление подвесок светильников,
кронштейнов и бра, а также кронштейнов местного освещения, замена
тросов и растяжек, замена сгоревших и отдельных сильногудящих дрос�
селей, проверка уровня освещенности в контрольных точках и уровня
общей освещенности помещения с одновременным контрольным за�
мером напряжения в сети со стороны питания в наиболее удаленных
точках (производится в соответствии с требованиями ПТЭ и ППБ).

9.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

В объем капитального ремонта входят работы текущего ремонта, а
также полная разборка аппарата, чистка, промывка и сушка деталей,
дефектация и ремонт вышедших из строя деталей и отдельных узлов,
замена деталей механической части аппарата, замена выводов, крепеж�
ных деталей и запорной арматуры, ремонт или замена корпусов или
кожухов дугогасительных камер, замена изоляционного масла в масло�
наполненных аппаратах, ремонт элементов взрывозащиты в аппаратах
во взрывобезопасном исполнении. По отдельным видам аппаратов,
кроме приведенного общего для всех аппаратов объема работ, произ�
водятся следующие дополнительные работы:

по автоматическим выключателям, магнитным пускателям и кон�
такторам: проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контак�
тов, регулировка одновременности включения по фазам и величины
зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами,
проверка действия и регулировка механизма теплового реле, электро�
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механического привода, расцепителей перегрузки и короткого замы�
кания;

по командоаппаратам, командоконтроллерам и контроллерам: про�
верка креплений барабанных секторов, замена редуктора со сменой
масла, переклепка тормозных колодок, регулировка фиксации по от�
ношению к указателям положения, проверка взаимодействия отдель�
ных узлов и механизмов;

по электромагнитам: замена изношенных полюсных наконечников,
выводных изоляторов, контактных болтов, изношенных шайб и колец,
ремонт или замена изоляционной массы, проверка хода сердечника у
электромагнитных тормозов;

по комплектным распределительным устройствам: проверка мак�
симальной токовой защиты, работоспособности системы воздушного
дутья, состояния трансформаторов тока и напряжения, состояния разъе�
динителя вторичных цепей, разрядника, ширины взрывонепроницае�
мых щелей (зазоров) между крышками и корпусом.

После окончательной сборки производятся проверка работы элек�
трической схемы, окраска, наладка и испытания аппаратов. После ка�
питального ремонта аппараты должны подвергаться испытаниям в объе�
ме, установленном нормами испытания электрооборудования в соот�
ветствии с требованиями ПТЭ и ППБ.

9.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

9.4.1. Периодичность ремонта электрических аппаратов приведена
в табл. 9.1 для условий чистых и сухих помещений. Для аппаратов, ра�
ботающих в горячих цехах, во влажных и загрязненных участках пери�
одичность капитального ремонта рекомендуется принимать через 34 560
ч, для работающих в деревообрабатывающих цехах и в цехах с большим
содержанием пыли – через 25 920 ч. Периодичность текущего ремонта
в обоих случаях следует принимать через 4320 ч.

9.4.2. Периодичность капитального ремонта масляных и электро�
магнитных выключателей карьерных, кабельных и воздушных линий,
питающих технологические агрегаты, управляемые дистанционно из
цеха с частыми пусками и остановками, в том числе для подачи аварий�
ного сигнала, следует планировать в соответствии с требованиями ПТЭ
и ППБ.

9.4.3. Ремонт электрических аппаратов, как правило, должен про�
изводиться одновременно с ремонтом токоприемников, установленных
на технологическом оборудовании.

9.4.4. Трудоемкость ремонта приведена в табл. 9.1 для трехфазных
электрических аппаратов. Для аппаратов во взрывозащищенном и тро�
пическом исполнении вводится коэффициент 1,6, а для двухполюсных
аппаратов – 0,75.
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9.4.5. На ТО аппаратов следует принимать 10 % трудоемкости теку�
щего ремонта (табл. 9.1).

Т а б л и ц а  9.1

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта
электрических аппаратов и комплектных устройств низкого напряжения

(до 1000 В)

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой 

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Рубильники и переключатели 
с центральной рукояткой 

8640/2 51840/6 2 6 

Выключатели автоматические, 
воздушные, универсальные  
на номинальный ток, А: 

    

до 600 8640/3 51840/6 3 12 
800 8640/4 51840/8 4 16 
1000 8640/6 51840/10 6 20 
1500 8640/8 51840/13 8 28 
2000 8640/10 51840/23 10 50 
5500 8640/35 51840/70 35 140 

Пускатели магнитные для элек�
тродвигателей мощностью, кВт: 

    

до 5 4320/1 43200/2 1 3 
20 4320/2 43200/4 2 4 
30 4320/2 43200/8 2 8 
55 4320/3 43200/8 3 9 
75 4320/4 43200/10 4 14 
200 4320/7 43200/15 7 32 
400 4320/8 43200/16 8 35 

Устройства пусковые тири�
сторные нереверсивные с пря�
мым пуском переменного тока 
до 380 В на номинальный  
ток, А: 

    

до 160 4320/5 43200/24 5 25 
250 4320/14 43200/36 14 40 

Контакторы на номинальный 
ток, А: 

    

до 150 4320/4 60480/8 4 8 
300 4320/5 60480/10 5 10 
600 4320/6 60480/17 6 17 

Контакторы электромагнитные 
на номинальный ток, А: 

    

до 100 4320/3 60480/6 3 12 
160 4320/4 60480/8 4 18 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 9.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой 

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

400 4320/5 60480/10 5 22 
630 4320/6 60480/12 6 28 

Командоаппараты кулачковые 
регулируемые с числом рабочих 
цепей: 

    

до 6 4320/2 51840/3 2 6 
8–10 4320/3 51840/4 4 12 
13–16 4320/10 51840/18 10 36 
24 4320/14 51840/30 14 60 

Контроллеры кулачковые по�
стоянного и переменного тока  
с сопротивлением для электро�
двигателей мощностью, кВт: 

    

до 25 4320/5 51840/7 5 14 
45 4320/6 51840/8 6 16 
65 4320/7 51840/8 7 17 
80 4320/8 51840/10 8 20 
100 4320/8 51840/12 8 24 

Контроллеры магнитные кра�
новые переменного тока для 
электродвигателей мощностью, 
кВт: 

    

от 6 до 36 4320/8 51840/14 9 28 
от 36 до 50 4320/12 51840/18 13 38 

Контроллеры магнитные кра�
новые для управления двумя 
двигателями мощностью, кВт: 

    

2×20–2×80 4320/12 51840/28 20 57 
2×40–2×150 4320/18 51840/32 23 66 

Реостаты пусковые масляные для 
двигателей мощностью, кВт: 

    

50 4320/2 69120/5 4 11 
75 4320/4 69120/9 6 17 
100 4320/6 69120/10 7 19 
175 4320/7 69120/12 9 24 
300 4320/8 69120/20 13 38 
500 4320/12 69120/24 17 47 

Реостаты возбуждения для ге�
нераторов низкого напряжения 
и зарядных генераторов объем�
ной мощностью, Вт 

    

300 4320/2 69120/6 4 11 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 9.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой 

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

550 4320/3 69120/7 5 14 
840 4320/3 69120/9 6 17 

Усилители магнитные одно�
фазные с мощностью на выхо�
де, кВ·А: 

    

14–40 4320/2 51840/3 2 9 
41–80 4320/3 51840/4 3 15 

Усилители магнитные трехфазные 
с мощностью на выходе, кВ·А: 

    

0,5–9 4320/2 51840/6 4 12 
14–20 4320/2 51840/7 6 14 
от 28 4320/2 51840/9 8 18 

Муфты фрикционные электро�
магнитные с передаваемым 
моментом, Н·м: 

    

1000 4320/2 51840/3 2 6 
1600 4320/3 51840/4 3 8 

Муфты электромагнитные для 
дистанционного управления  
с моментом сцепления, Н·м: 

    

от 15,7 до 62 4320/2 51840/6 2 6 
от 98 до 244 4320/2 51840/7 2 7 
от 390 до 1570 4320/2 51840/9 2 9 

Электромагниты грузоподъем�
ные, кН: 

    

60 4320/20 51840/30 40 114 
160 4320/24 51840/60 47 181 
200 4320/36 51840/78 71 238 

Электромагниты тормозные 
переменного тока с тяговым 
усилием, Н: 

    

350 4320/4 51840/6 4 11 
700 4320/6 51840/8 6 16 
1150 4320/8 51840/12 8 24 
1400 4320/10 51840/14 10 28 

Магнитные плиты для шлифо�
вальных станков площадью, м

2
: 

    

0,12 8640/4 51840/6 5 11 
0,30 и более 8640/5 51840/7 8 14 

Пункты распределительные 
силовые с числом установоч�
ных трехфазных автоматиче�
ских выключателей, шт.: 

    

4 8640/4 86400/10 8 19 
6 8640/5 86400/14 9 28 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 9.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой 

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

8 8640/7 86400/19 13 36 
10 8640/8 86400/24 15 47 
12 8640/10 86400/29 19 57 

Щитки осветительные распре�
делительные с числом автома�
тических выключателей, шт.:     

4 8640/3 86400/7 5 13 
8 8640/3 86400/9 6 17 
16 8640/4 86400/12 8 23 
20 8640/5 86400/14 10 28 
30 8640/6 86400/17 12 33 

Стабилизаторы напряжения 
мощностью кВт:     

160 8640/2 69120/4 2 8 
280 8640/3 69120/5 3 10 
500 8640/4 69120/8 4 15 
900 8640/4 69120/10 7 19 

Приводы с магнитным усили�
телем трехфазные на номи�
нальную мощность  
до 1,5 кВт: 8640/6 69120/14 11 23 
Усилители магнитные одно�
фазные, кВ·А 4320/2 69120/4 2 7 
Усилители мaгнитные трех� 
фазные для работы в схемах 
автоматического управления  
и регулирования в режиме  
самонасыщения от сети  
переменного тока номинальной 
мощностью, кВ·А:     

0,5–1,25 4320/1 69120/3 1 6 
1,6–4,0 4320/2 69120/4 2 8 
5,6–9,0 4320/4 69120/8 4 17 
14–20 4320/6 69120/13 6 28 
28 4320/8 69120/16 8 34 

П р и м е ч а н и е. К нормам трудоемкости капитального и текущего ремонта
вводятся следующие поправочные коэффициенты: для рубильников и пере�
ключателей с боковой рукояткой – 1,2; для реверсивных магнитных пускате�
лей – 1,8; для светильников, расположенных на высоте более 4 м и встроенных
в междуэтажное перекрытие – 1,3; для осветительных щитков с пробочными
предохранителями – 0,75.
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9.5. Нормы расхода материалов
на текущий и капитальный ремонт

9.5.1. Нормы расхода материалов и запасных частей на капиталь�
ный ремонт электрических аппаратов, приведенные в табл. 9.2–9.4,
разработаны для определенных групп аппаратов с учетом конструктив�
ного и эксплуатационного подобия.

9.5.2. Численные значения норм расхода установлены в зависимос�
ти от величины обобщающего показателя работы аппарата (силы тока,
мощности, количества цепей и числа выключателей, массы) и конст�
руктивной сложности.

Т а б л и ц а  9.2

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
выключателей и котроллеров на 100 чел.%ч ремонта

Выключатели рубильники 

и переключатели на номиналь-
ный ток, А 

Koнтроллеры 
на мощность, кВт 

Материал 

600 800 
1000–
1500 

2500– 
5000 

25 45 65 80 
110 

и более 

Сталь, кг:          
сортовая 0,157 0,214 0,285 0,385 0,199 0,228 0,242 0,285 0,342 
тонколистовая 0,052 0,071 0,095 0,128 0,066 0,076 0,081 0,095 0,114 
трансформа-
торная 0,052 0,071 0,095 0,128 0,066 0,076 0,081 0,095 0,114 
автоматная 0,011 0,014 0,019 0,026 0,013 0,015 0,016 0,019 0,023 

Лента, кг:          
холодноката-
ная 0,011 0,014 0,019 0,026 0,013 0,015 0,016 0,019 0,023 
бронзовая 0,003 0,004 0,006 0,008 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 

Проволока  
рояльная, кг 0,005 0,007 0,009 0,013 0,007 0,008 0,008 0,009 0,011 
Болты  
и гайки, кг 0,008 0,011 0,015 0,021 0,011 0,012 0,013 0,015 0,018 
Шайбы пружин-
ные, кг 0,002 0,003 0,004 0,005 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 
Электроды, кг 0,021 0,028 0,038 0,051 0,026 0,030 0,032 0,038 0,046 
Прокат, кг:          

медный 0,021 0,028 0,038 0,051 0,026 0,030 0,032 0,038 0,046 
латунный 0,052 0,071 0,095 0,128 0,066 0,076 0,081 0,095 0,114 
алюминиевый 0,063 0,085 0,114 0,154 0,079 0,091 0,097 0,114 0,137 

Припой оловян-
но-свинцовый, кг 0,003 0,004 0,006 0,008 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 
Провод:          

обмоточ- 
ный, кг 0,052 0,071 0,095 0,128 0,066 0,076 0,081 0,095 0,114 
установоч- 
ный, м 0,523 0,713 0,950 0,123 0,665 0,760 0,807 0,950 1,140 
шланговый, м 0,136 0,185 0,247 0,333 0,173 0,198 0,209 0,247 0,296 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 9.2

Выключатели рубильники 
и переключатели на номиналь-

ный ток, А 

Koнтроллеры 
на мощность, кВт 

Материал 

600 800 
1000–
1500 

2500– 
5000 

25 45 65 80 
110 

и более 

Рукава металли-
ческие, м 0,021 0,028 0,038 0,051 0,026 0,030 0,032 0,038 0,046 
Электро- 
картон, кг 0,021 0,028 0,038 0,051 0,026 0,030 0,032 0,038 0,046 
Гетинакс, кг 0,021 0,028 0,038 0,051 0,026 0,030 0,032 0,038 0,046 
Текстолит, кг 0,011 0,014 0,019 0,026 0,013 0,015 0,016 0,019 0,023 
Фибра листо- 
вая, кг 0,011 0,014 0,019 0,026 0,013 0,015 0,016 0,019 0,023 
Трубки, кг:          
винилхлоридные 0,007 0,009 0,013 0,018 0,009 0,011 0,011 0,013 0,016 
эбонитовые 0,005 0,007 0,009 0,013 0,007 0,008 0,008 0,009 0,011 
Лакоткань хлоп-
чатобумажная 
или стекло- 
ткань, м2 0,004 0,006 0,008 0,010 0,005 0,006 0,006 0,008 0,009 
Лента, м:          

киперная или 
стеклолента 0,157 0,214 0,285 0,385 0,199 0,228 0,242 0,285 0,342 
изоляционная 0,209 0,285 0,380 0,513 0,266 0,304 0,323 0,380 0,456 

Кабельная  
масса, кг 0,005 0,007 0,009 0,013 0,007 0,008 0,008 0,009 0,011 
Лак, кг:          

пропиточный 0,063 0,085 0,114 0,154 0,079 0,091 0,097 0,114 0,137 
бакелитовый 0,031 0,043 0,057 0,077 0,039 0,046 0,048 0,057 0,068 

Эмали и масля-
ная краска, кг 0,042 0,57 0,076 0,103 0,053 0,061 0,065 0,076 0,091 
Масло трансфор- 
маторное, кг 0,523 0,713 0,950 1,283 0,665 0,760 0,807 0,950 1,140 
Бензин, кг 0,146 0,199 0,266 0,359 0,186 0,213 0,226 0,226 0,319 
Керосин, кг 0,167 0,228 0,304 0,410 0,213 0,243 0,258 0,304 0,365 
Битум № 5, кг 0,052 0,071 0,095 0,128 0,066 0,076 0,081 0,095 0,114 
Резина листо- 
вая, кг 0,011 0,014 0,019 0,026 0,013 0,015 0,016 0,019 0,023 
Ткань хлопчато-
бумажная, м2 0,002 0,003 0,004 0,005 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 
Плиты асбесто-
цементные, м2 0,011 0,014 0,019 0,026 0,013 0,015 0,016 0,019 0,023 
Материал обти-
рочный, кг 0,052 0,071 0,095 0,128 0,066 0,076 0,081 0,095 0,114 

 

П р и м е ч а н и е. Если по технологии ремонта припайка контактов аппа�
ратов производится медно�фосфорным или серебряным припоем, то его рас�
ход планируется по нормам для оловянно�свинцового припоя.
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Т а б л и ц а 9.5

Нормы страхового запаса электрических аппаратов и запасных частей

Электроаппараты и запасные части 
Норма запаса  

на 50 единиц 

Рубильники и переключатели, шт. 6 
Запасные части к ним, шт.:  

ножи 10 
пружины ножа 10 
траверсы 10 
рукоятка 20 

Автоматические воздушные выключатели, шт. 5 
Запасные части к ним:  

катушки отключающие, шт. 2 
контакты главные, комплект 5 
контакты подвижные и неподвижные, комплект 5 
пружины возвратные, шт. 5 

Пускатели магнитные, шт. 8 
Запасные части к ним:  

катушки втягивающие, шт. 2 
контактные мосты главных контактов (узел), комплект 2 
неподвижные контакты главных контактов, комплект 2 
контактные мосты вспомогательных контактов, 
комплект 

2 

пружины возвратные, шт. 2 
элементы нагревательные, шт. 4 
упор якоря, шт. 2 
втулка чеки якоря, шт. 2 
блокировка для реверсивных пускателей, шт. 2 
камера искрогасительная, шт. 2 
пластины контактные, шт. 2 

Контакторы, шт. 4 
Запасные части к ним:  

контакты неподвижные, шт. 2 
контакты подвижные, шт. 5 
пружины отключающие, шт. 4 
пружины вспомогательных контактов, шт. 4 
пружины контактные, шт. 4 
мостики контактные, шт. 2 
катушки втягивающие, шт. 4 
винты контактные с гайкой, комплект 2 
гибкие соединения, комплект 4 
камеры дугогасительные, шт. 4 

Контроллеры, командоаппараты и сопротивления, шт. 8 
Запасные части к ним:  

сегменты, комплект 10 
кулачки, шт. 2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 9.5

Электроаппараты и запасные части 
Норма запаса  

на 50 единиц 

пальцы, шт. 2 
барабаны в сборе, комплект 2 
маховички, шт. 8 
звездочки, шт. 4 
пружины, шт. 4 
элементы сопротивления, шт. 4 
шайбы изоляторов, шт. 40 

 

9.5.3. Нормы страхового запаса электрических аппаратов низкого
напряжения и запасных частей к ним приведены на 50 единиц одно�
типных аппаратов (табл. 9.5). При наличии более (менее) 50 единиц
аппаратов количество содержащихся в резерве аппаратов соответствен�
но увеличивается (уменьшается), но не может быть меньше единицы.

9.5.4. Нормы расхода материалов на текущий ремонт установлены в
размере 35 % от соответствующих норм расхода на капитальный ремонт
по следующей номенклатуре: сталь, болты и гайки, шайбы, электроды,
латунный прокат, провод установочный, провод шланговый, электро�
картон, гетинакс, текстолит, трубки винилхлоридные, трубки эбонито�
вые, стеклолента, лента изоляционная, кабельная масса, лак бакелито�
вый, эмали и масляная краска, масло трансформаторное, бензин, керо�
син, резина листовая, плиты асбоцементные, материал обтирочный.

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВЫШЕ 1000 В)
И СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

В данном разделе приведены нормативы и указания по ремонту сле�
дующих аппаратов высокого напряжения и силовых преобразователей:
выключатели масляные, воздушные и электромагнитные; выключате�
ли нагрузки; разъединители; разрядники вентильные и трубчатые; при�
воды для выключателей и разъединителей; электроприводы для управ�
ления электродвигателями; предохранители; реакторы токоограничи�
вающие; трансформаторы тока и напряжения; преобразователи частоты
тиристорные; выпрямительные устройства; зарядные устройства.

10.1. Техническое обслуживание

10.1.1. Осмотры аппаратов высокого напряжения и преобразовате�
лей, работающих в нормальных условиях, проводятся по графику не
реже 1 раза в месяц, а для работающих в условиях повышенной влаж�
ности и агрессивных сред – 2 раза в месяц. Оперативный персонал про�
водит осмотры ежесменно, что должно быть предусмотрено местной
инструкцией. Кроме того, 1 раз в месяц проводится осмотр аппаратов и



189

преобразователей в ночное время на предмет отсутствия разрядов и све�
чения контактов.

10.1.2. Оперативный персонал в ходе ежедневного контроля режи�
мов работы оборудования следит за исправностью аппаратов высокого
напряжения и соблюдением требований ПТЭ и ППБ.

10.1.3. Обнаруженные в ходе осмотра аппаратов незначительные
неисправности устраняются во время перерывов в работе питающихся
от них установок, а для устранения технических неполадок, способных
создать аварийные ситуации, производится отключение оборудования
согласно требованиям местных инструкций.

10.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

В объем текущего ремонта входят работы, выполняемые при ТО и,
кроме того:

для реакторов токоограничивающих: ремонт бетонных колонок,
крепежных болтов и контактных зажимов, измерение сопротивления
изоляции витков относительно болтов крепления, при необходимос�
ти – замена опорных изоляторов, восстановление лакового покрытия
и ремонт изоляции витков;

для масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъедини�
телей, заземляющих ножей, короткозамыкателей, отделителей и их при�
боров: разборка аппарата, ремонт или замена подвижных контактов,
осей, шарниров, измерение и регулировка хода подвижной части, вжи�
ма (хода) контактов, одновременности замыкания и размыкания кон�
тактов, проверка и регулировка механизма свободного расцепления,
измерение и регулировка расстояния между бойком и рычагом отклю�
чающего устройства, ремонт приводов и приводных механизмов, тяг и
рычагов, замена дефектных изоляторов, замена масла (при необходи�
мости), смазка трущихся частей привода и приводного механизма, про�
верка и ремонт сигнализации и блокировок, проверка и замена транс�
форматоров тока, измерение сопротивления постоянному току, провер�
ка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасительных
устройств, обмоток включающих и отключающих катушек, испытание
повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных
цепей в соответствии с требованиями ПТЭ и ППБ;

для трансформаторов тока и напряжения: чистка изоляторов, про�
верка и ремонт присоединений шин первичной и проводов (кабелей)
вторичной цепи, проверка заземляющих болтов и шунтирующих пере�
мычек, измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных
обмоток, угла диэлектрических потерь, испытание вводов, испытание
электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток,
а также изоляции доступных стяжных болтов в соответствии с нормами
испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок по�
требителей;
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для трубчатых и вентильных разрядников: проверка состояния по�
верхности разрядника и расположения зон выхлопа, измерение внут�
реннего диаметра, внутреннего и внешнего искровых промежутков труб�
чатых разрядников, измерение сопротивления элемента вентильного
разрядника, тока проводимости и пробивных напряжений;

для предохранителей: проверка целостности, соответствия схемам,
действующим нагрузкам и нормам, замена плавких вставок и токоог�
раничивающих сопротивлений (при необходимости), проверка и регу�
лировка плотности вжима контактной части;

для селеновых и купроксных выпрямителей: разборка и частичная
замена шайб, ремонт транформаторов и реостата, смена масла, провер�
ка работы реле и испытание выпрямителя;

для силовых полупроводниковых преобразователей: частичная раз�
борка и контроль состояния блоков тиристоров, дросселей, реакторов,
стабилизаторов, диодов, вентилей, состояния паек и затяжки резьбо�
вых соединений, проверка вставок предохранителей, очистка аппара�
туры и блоков полупроводниковых приборов от пыли, протирка кера�
мических корпусов тиристоров, выпрямителей и инверторов спиртом
из расчета 10–12 г на один тиристор, проверка состояния системы ох�
лаждения и срабатывания всех термоконтакторов путем местного на�
грева. После окончания ремонта проводятся испытания электрообору�
дования и аппаратов электроустановок потребителей, утвержденные
Федеральным надзором;

для ртутных преобразователей: проверка системы предварительного
разряжения с переборкой масляного насоса, переборка ртутного насоса
с очисткой ртути, проверка предела откачки масляного и ртутного насо�
сов и натекания системы предварительного разряжения, чистка смотро�
вого стекла насоса, прочистка патрубков и шлангов охлаждения корпу�
сов преобразователя и ртутных насосов, переборка компрессорного ма�
нометра с очисткой ртути, сменой и ремонтом неисправных частей.

10.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

При капитальном ремонте выполняются в полном объеме работы
текущего ремонта и, кроме того, по отдельным аппаратам выполняют�
ся следующие работы:

для реакторов токоограничивающих: замена отдельных бетонных ко�
лонок и витков, крепежных болтов и зажимов, покрытие реактора лаком;

для масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъедини�
телей, отделителей, короткозамыкателей, заземляющих ножей: полная
разборка всех узлов, ремонт арматуры и чистка бака, ремонт или заме�
на подвижных и неподвижных контактов и приводного механизма, про�
верка правильности включения ножей и очистка их от нагара и наплы�
вов, испытание отдельных узлов и деталей на электрическую прочность,
полная разборка и капитальный ремонт приводов и приводных меха�
низмов с заменой изношенных деталей;
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для трансформаторов тока и напряжения: проверка и промывка
маслом магнитопровода и обмоток, их замена при необходимости; смена
масла, проведение полного комплекса испытаний в объеме, предусмот�
ренном ПТЭ и ППБ;

для трубчатых и вентильных разрядников: проведение комплекса
испытаний, предусмотренных ПТЭ и ППБ;

для селеновых и купроксных выпрямителей: полная разборка вып�
рямителей, смена шайб или целых столбиков, перемотка трансформа�
тора (при необходимости), ремонт или замена пускорегулируюшей ап�
паратуры, смена масла;

для силовых полупроводниковых преобразователей: перемонтаж
всех силовых полупроводниковых схем выпрямителя и инвертора, за�
мена дефектных полупроводниковых приборов, ремонт пусковой и за�
щитной аппаратуры, трансформаторов и измерительных приборов. Ре�
монт вентилятора, теплообменника и промывка системы охлаждения с
продувкой сжатым воздухом, проверка цепей блокировки, настройка
блока автоматического регулирования. После ремонта производятся
полная проверка схемы преобразователя в объеме, предусмотренном
заводом�изготовителем, и испытание изоляции всей электрической схе�
мы испытательным напряжением в соответствии с табл. 10.1;

для ртутных преобразователей: ремонт отдельных ртутных венти�
лей с заменой сеток, анодов возбуждения и зажигания, изоляторов анода
и катода и других вышедших из строя деталей, капитальный ремонт ва�
куумной и охлаждающей систем.

Вакуумные ртутные преобразователи разборного типа при капиталь�
ном ремонте вскрывать не рекомендуется, за исключением случаев,
когда за полгода до срока капитального ремонта число обратных зажи�
ганий было более десяти.

Ртутный преобразователь, в котором вскрывали внутренние части,
должен после ремонта пройти формовку током нагрузки. Формовка про�
водится по специальной инструкции завода�изготовителя. Преобразо�
ватель считается отформованным, если при нагрузке, на 25 % превы�
шающей номинальную, вакуум не ухудшается более чем на 1 мкм в те�
чение 15 минут.

Т а б л и ц а 10.1

Испытательное напряжение промышленной частоты
для изоляции полупроводниковых преобразователей

Наибольшее номинальное напряжение, 

воздействующее на изоляцию, В 
Испытательное напряжение, кВ 

До 24 0,5 
25–60 1,0 

61–200 1,6 
201–500 2,0 

Более 500 2,5U
р 
+ 1, но не менее 3 

 П р и м е ч а н и е. U
p
 – действующие значения напряжения проверяемой

цепи.
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После капитального ремонта все перечисленные электроаппараты
подвергаются испытанию в полном объеме, предусмотренном норма�
ми испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок
потребителей.

10.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

Периодичность капитального ремонта тиристорных преобразова�
телей может быть увеличена, если при наступлении срока ремонта пос�
ле полной проверки схемы характеристика преобразователя будет удов�
летворять его первоначальной технической характеристике. Для пре�
образователей и разъединителей рекомендуется производить через
каждые 17 280–25 920 ч работы полную проверку схем, совмещая ее с
текущим ремонтом.

Трудоемкость ремонта определена на полный перечень типовых
ремонтных работ аппарата с его параметрами – мощностью, конструк�
тивным исполнением, массой и т. д.

Численные значения ремонтных нормативов приведены в табл. 10.2.

10.5. Нормы расхода материалов и запасных частей
на текущий и капитальный ремонт

10.5.1. В основу норм расхода материалов на текущий и капиталь�
ный ремонт (табл. 10.3, 10.4) положены опытные данные предприятий,
ремонтирующих соответствующие аппараты и силовые преобразовате�
ли со сменой обмоток.

Т а б л и ц а  10.2

Нормативы периодичности, продолжительности
и трудоемкости ремонта аппаратов напряжением более 1000 В

и силовых преобразователей

Периодичность  

ремонта (числитель)  

и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 

ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  

характеристика оборудования 
текущий 

ремонт 

капиталь�

ный ремонт 

теку�

щий 

ремонт 

капиталь�

ный ремонт 

Выключатели масляные внут�
ренней установки U до 10 кВ  
на номинальный ток, А:     

630–1000 8640/4 25920/8 7 23 
1600–2500 8640/4 25920/8 11 38 
3000–4000 8640/8 25920/16 14 47 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Выключатели масляные наруж�
ной установки U до 35 кВ  
на номинальный ток, А:     

630–1000 8640/4 25920/8 9 28 
1600–2500 8640/8 25920/16 14 47 
3000–4000 8640/8 25920/18 19 66 

Выключатели воздушные  
U = 10 кВ на номинальный  
ток 1000 А 8640/4 25920/8 7 24 
Выключатели электромагнитные 
U= 10 кВ на номинальный  
ток, А:     

1250–1600 8640/4 25920/8 11 38 
2500–3600 8640/8 25920/18 17 57 

Выключатели нагрузки на номи�
нальный ток 400 А 8640/2 25920/8 3 11 
Переключатели типа РНО�9, 
РНО�13 и РНО�21 8640/14 25920/48 28 143 
То же, типа РНТ�9, РНТ�13  
и РНТ�18 8640/17 25920/64 34 171 
Разъединители однополюсные 
U = 10 кВ внутренней установки 17280/1 51840/4 2 8 
То же, наружной установки 17280/2 51840/6 4 10 
Разъединители однополюсные 
U = 35 кВ внутренней установки 17280/2 51840/6 4 12 
То же, наружной установки 17280/2 51840/8 4 16 
Трансформаторы тока шинные 
U до 1 кВ 25920/1 103680/4 2 8 
То же, U = 10 кВ 25920/2 103680/8 4 12 
Трансформаторы тока опорные 25920/2 103680/4 2 8 
То же, маслонаполненные 25920/4 103680/12 8 24 
Трансформаторы тока проход�
ные U до 10 кВ 25920/4 103680/11 6 20 
Трансформаторы тока для рабо�
ты в сетях повышенной частоты 25920/2 103680/2 2 4 
Трансформаторы напряжения 
U до 10 кВ однофазные  
двухобмоточные 25920/2 103680/8 4 14 
Трансформаторы напряжения 
однофазные трехобмоточные  
U до 10 кВ 25920/2 103680/6 3 11 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 10.2
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 10.2

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Трансформаторы напряжения 
трехфазные трехобмоточные  
U до 10 кВ 25920/4 103680/12 7 24 
То же, U до 35 кВ 25920/5 103680/16 9 30 
Трансформаторы высокочастот�
ные однофазные U до 2 кВ  
с частотой до 8000 Гц 25920/1 103680/3 1 5 
Разрядники вентильные  
U до 10 кВ 8640/1 51840/2 1 4 
То же, U = 35 кВ 8640/1 51840/3 1 6 
Разрядники трубчатые U до 35 кВ 8640/1 51840/3 1 5 
Приводы:     

ручные автоматические  
для выключателей 8640/2 51840/5 2 11 
электромагнитные  
для выключателей 8640/2 51840/7 3 14 
пружинно�грузовые  
для выключателей 8640/2 51840/10 4 19 
ручные рычажные  
для разъединителей 8640/1 51840/3 1 6 

Электроприводы комплектные 
тиристорные серии КТЭ, пред�
назначенные для управления 
электродвигателями постоянно�
го тока общего назначения,  
U = 230–400 В с индивидуаль�
ным трансформатором на номи�
нальный ток, А:     

100 8640/29 51840/84 43 146 
320 8640/37 51840/112 60 206 
500 8640/42 51840/132 69 234 
800 8640/47 51840/147 76 263 
1000 8640/51 51840/159 87 300 
1600 8640/54 51840/193 114 391 

То же, U = 230–460 В с токо� 
ограничивающим реактором  
на номинальный ток, А:     

100 8640/14 51840/54 21 73 
200 8640/16 51840/59 24 82 
320 8640/18 51840/66 27 91 
500 8640/19 51840/71 29 100 
800 8640/22 51840/78 33 109 
1000 8640/25 51840/85 37 124 

 



195

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 10.2

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Агрегаты тиристорные серий  
ТЕ, ТЕР, предназначенные  
для питания якорных цепей 
электродвигателей постоянного 
тока U =230 – 460 В, неревер�
сивные на номинальный ток, А:     

63 8640/5 51840/11 5 19 
100 8640/7 51840/14 7 24 
160 8640/9 51840/17 9 34 

Агрегаты реверсивные  
U =230–460 В  
на номинальный ток, А:     

63 8640/11 51840/18 11 39 
100 8640/14 51840/22 14 48 
160 8640/20 51840/34 20 68 
200 8640/23 51840/36 23 77 

Реакторы токоограничивающие 
внутренней установки 25920/2 103680/4 2 8 
То же, наружной установки 25920/4 103680/8 4 16 
Преобразователи с частотой  
от 1000 до 2400 Гц на номиналь�
ную выходную мощность, кВт:     

250 8640/28 51840/56 34 98 
320 8640/35 51840/70 40 120 
500 8640/40 51840/84 48 138 
800 8640/48 51840/96 52 152 

То же, с частотой 500–1000 Гц  
на номинальную выходную  
мощность, кВт:     

1600 8640/54 51840/124 60 206 
2400 8640/72 51840/172 80 276 

То же, с частотой 4000 Гц на  
номинальную выходную мощ�
ность 140 кВт 8640/24 51840/56 34 114 
Преобразователи тиристорные 
для индуктивного нагрева и 
плавки металлов U = 400 В  
с частотой 2400 Гц на номиналь�
ный ток 240 А 8640/10 51840/34 22 78 
Преобразователи частоты стати�
ческие с частотой 150 Гц,  
мощностью 4 кВ·А 17280/4 51840/16 6 19 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 10.2

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Преобразователи тиристорные 
переменного тока с частотой  
от 5 до 60 Гц мощностью, кВ·А:     

15 17280/6 51840/24 9 33 
40 17280/8 51840/32 14 47 
63 17280/16 51840/40 20 66 

Преобразователи частоты 
статические с частотой  
от 200 до 400 Гц  
мощностью, кВ·А:     

4 17280/4 51840/16 7 24 
10 17280/6 51840/24 9 33 
25 17280/8 51840/28 14 47 

Регуляторы тиристорные 
переменного тока для 
регулирования мощности 
электротермических установок, 
U = 360 В на ток, А: 

    
100 17280/24 51840/66 38 128 
1000 17280/52 51840/112 77 256 

Преобразователи тиристорные  
U 12 В для питания гальваниче�
ских ванн нереверсивные  
на номинальный ток, А:     

100 8640/10 51840/16 19 47 
630 8640/16 51840/32 31 105 
1600 8640/22 51840/44 43 143 
3200 8640/32 51840/72 62 214 
6300 8640/40 51840/96 86 285 
12 500 8640/48 51840/112 95 333 

То же, U = 24 В  
на номинальный ток, А:     

100 8640/10 51840/19 16 61 
630 8640/22 51840/42 40 132 
1 600 8640/34 51840/73 55 187 
3 200 8640/42 51840/94 80 272 
6 300 8640/51 51840/123 102 378 
12 500 8640/62 51840/189 129 436 

То же, U = 12 В реверсивные  
на номинальный ток, А:     

100 8640/12 51840/23 18 64 
630 8640/24 51840/47 42 138 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 10.2

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

1 600 8640/37 51840/78 57 200 
3 200 8640/45 51840/100 82 288 
6 300 8640/53 51840/132 108 402 
12 500 8640/68 51840/204 134 474 

То же, на U = 24 В на номиналь�
ный ток, А:     

100 8640/14 51840/26 25 82 
630 8640/28 51840/53 52 182 
1 600 8640/39 51840/86 76 261 
3 200 8640/47 51840/124 105 376 
6 300 8640/62 51840/189 152 543 
12 500 8640/74 51840/267 180 614 

Преобразователи частоты,  
предназначенные для преобра� 
зования напряжения промыш�
ленной частоты в напряжение 
повышенной частоты  
200–400 Гц для питания  
электроинструмента при  
U до 230 В на номиналь� 
ный ток, А:     

4 8640/3 51840/5 3 10 
10 8640/5 51840/11 5 17 

Селеновые и купроксные вы�
прямители для гальванических 
ванн на номинальный ток, А:     

до 200 4320/6 51840/10 9 28 
600 4320/8 51840/22 13 43 

То же, с масляным охлаждением 
на номинальный ток, А:     

до 500 4320/12 51840/28 17 57 
2500 4320/18 51840/58 34 114 

Преобразователи тиристорные 
для питания электроприводов 
нереверсивные на номинальный 
ток, А:     

50 8640/3 51840/12 6 19 
100 8640/5 51840/16 9 33 
200 8640/6 51840/22 12 43 
320 8640/9 51840/29 17 57 
500 8640/11 51840/36 21 71 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 10.2

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

То же, реверсивные  
на номинальный ток, А:     

50 8640/5 51840/16 9 28 
100 8640/7 51840/24 14 47 
200 8640/9 51840/29 17 57 

Выпрямительные устройства  
для питания электромагнитных 
сепараторов U–110 и 220 В  
на номинальный ток, А:     

16 8640/2 51840/5 3 9 
32 8640/3 51840/7 4 14 
50 8640/3 51840/10 6 19 
100 8640/4 51840/16 9 33 

Выпрямительные устройства  
для питания грузоподъемных 
электромагнитов U = 220 В  
на номинальный ток, А:     

16 8640/2 51840/5 3 9 
50 8640/4 51840/10 6 19 
100 8640/6 51840/18 12 38 

Селеновые и купроксные  
выпрямители для питания элек�
тромагнитных плит 8640/2 51840/6 2 8 
Ртутные выпрямительные  
устройства на ток, А:     

200 4320/8 51840/56 14 130 
1000 4320/12 51840/112 20 240 
1500 4320/16 51840/168 28 315 
3000 и более 4320/24 51840/224 35 405 

Выпрямительное устройство, 
предназначенное для питания 
силовых и оперативных цепей 
постоянного тока и для цепей 
динамического торможения 
асинхронных электродвигателей, 
U = 230 В на номинальный вы�
прямленный ток, А:     

40 8640/11 51840/21 17 58 
50 8640/13 51840/27 20 67 
80 8640/18 51840/32 25 86 
100 8640/22 51840/46 30 103 
125 8640/27 51840/58 36 124 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 10.2

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Комплектные выпрямительные 
полупроводниковые подстанции 
серии КВПП, предназначенные 
для питания цеховых сетей по�
стоянным током, U = 230 В  
на номинальный ток, А:     

2000 8640/54 51840/202 130 428 
4000 8640/87 51840/264 172 580 

Генераторы для преобразования 
трехфазного тока в униполярный 
импульсный ток для питания элек�
троэрозионных станков с частотой 
oт 8000 до 22 000 Гц, 250 А 8640/7 51840/24 14 47 
То же, с частотой 150 Гц, 250 А 8640/8 51840/29 17 57 
Генераторы для преобразования 
трехфазного переменного тока  
в униполярный импульсный ток 
регулируемой амплитуды, часто�
ты и скважности для питания 
копировально�поршневых стан�
ков на номинальный выходной 
ток до 16 А и U = 220–110 В 8640/4 51840/12 7 24 
Преобразователи для катодной 
защиты подземных металличе�
ских сооружений от электрохи�
мической коррозии на номи�
нальный ток, А:     

12,5/25 – 25/5 U = 48/24 В 8640/2 51840/4 2 8 
21/42 – 31/62 U = 96/48 В 8640/3 51840/5 3 9 
51/102 U = 96/48 В 8640/4 51840/6 4 12 

Устройство для зарядки щелоч�
ных аккумуляторных батарей 
емкостью от 250 до 600 А ⋅ ч,  
U до 80 В на номинальный ток 
55–150 А 17280/2 51840/7 4 14 
Устройство для зарядки тяговых 
аккумуляторных батарей типа 
ТНЖ�950, на U = 50–100 В  
и номинальный ток 100–250 А 17280/3 51840/3 5 17 
Агрегаты полупроводниковые  
с кремниевыми вентилями для 
зарядки кислотных батарей 17280/2 51840/6 3 11 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 10.2

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип,  

марка и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

теку�
щий 

ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Устройства зарядно�
подзарядные на U = 110–220 В  
и номинальный ток 20–200 А 17280/4 51840/12 7 24 
Теплообменники для охлажде�
ния дистиллированной воды  
в замкнутой системе тиристор�
ных преобразователей с поверх�
ностью охлаждения до 5 м

2
 17280/4 51840/10 6 19 

 П р и м е ч а н и е. Трудоемкость капитального и текущего ремонта тирис�
торных преобразователей для гальванических ванн напряжением 48 В и более
принимается с коэффициентом 1,3 трудоемкости преобразователей на 24 В как
реверсивных, так и нереверсивных.

Т а б л и ц а  10.3

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт силовых выпрямителей
(преобразователей) на 100 чел.%ч ремонта

Мощность, кВ⋅А 

Материал 
до 20 

от 21 

до 40 

от 41 

до 60 

от 61 

до 100 

от 101 

до 150 

от 151 

до 200 

от 201 

до 250 

более 

250 

Латунный прокат, кг 0,040 0,080 0,151 0,197 0,345 0,516 0,610 0,881 
Припой оловянно�
свинцовый, кг 0,013 0,027 0,050 0,066 0,115 0,172 0,203 0,294 
Гетинакс листовой, кг 0,080 0,160 0,202 0,393 0,690 1,032 1,220 1,761 
Лента изоляционная, м 0,266 0,532 1,007 1,311 2,299 3,439 4,066 5,871 
Трубка винилхлорид�
ная, м 0,200 0,399 0,755 0,983 1,721 2,579 3,050 4,403 
Эмаль, краска, лак, кг 0,239 0,479 0,906 1,180 2,069 3,095 3,659 5,284 
Канифоль, кг 0,004 0,008 0,015 0,020 0,035 0,052 0,061 0,089 
Растворитель, кг 0,067 0,133 0,261 0,328 0,575 0,860 1,017 1,468 
Провод установочный, м 0,665 1,330 2,518 3,278 5,748 8,600 10,165 14,678 
Кабель соединитель�
ный, м 0,226 0,532 1,007 1,311 2,299 3,439 4,066 5,871 
Бензин авиационный, кг 0,067 0,133 0,252 0,328 0,575 0,860 1,017 1,468 
Материал обтироч� 
ный, кг 0,160 0,319 0,604 0,787 1,379 2,063 2,440 3,523 
Тиристоры, шт. 0,798 1,596 3,021 3,933 6,897 10,317 12,198 17,613 
Семисторы, шт. 0,133 0,266 0,504 0,656 1,150 1,720 2,033 2,936 
Диоды, шт. 0,798 1,596 3,021 3,933 6,897 10,317 12,198 17,613 
Лампы сигнальные, шт. 0,931 1,862 3,525 4,589 8,050 12,037 14,231 20,549 
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Т а б л и ц а  10.4

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт выключателей
и разъединителей на 100 чел.%ч ремонта

Мощность, кВ⋅А 

Материал 
до 10 

от 11  

до 20 

от 21  

до 40 

от 41  

до 60 

от 61  

до 100 

от 101 

до 150 

более 

151 

Сталь, кг:        
мелкосортовая 0,033 0,067 0,133 0,214 0,315 0,679 0,812 
автоматная 0,200 0,399 0,798 1,283 1,881 4,076 4,874 

Крепежные изделия, кг 0,013 0,027 0,053 0,086 0,125 0,272 0,325 
Медный прокат, кг 0,466 0,798 1,596 2,565 3,762 8,151 9,747 
Латунный прокат, кг 0,133 0,266 0,532 0,855 1,254 2,717 3,249 
Картон электроизоляци�
онный, кг 0,033 0,067 0,133 0,214 0,315 0,679 0,812 
Гетинакс, кг 0,013 0,027 0,053 0,086 0,125 0,272 0,325 
Текстолит, кг 0,013 0,027 0,053 0,086 0,125 0,272 0,325 
Лента изоляционная, кг 0,007 0,013 0,027 0,043 0,063 0,136 0,163 
Лаки электроизоляцион�
ные, кг 0,040 0,080 0,160 0,257 0,376 0,815 0,975 
Краски, эмали, лаки, кг 0,170 0,213 0,426 0,684 1,003 2,174 2,600 
Провод обмоточный, кг 0,998 1,995 3,990 6,413 9,405 20,378 24,368 
Масло трансформатор�
ное, кг 6,650 13,300 26,600 42,750 62,700 135,85 162,450 
Бензин авиационный, кг 0,133 0,266 0,532 0,855 1,254 2,717 3,249 
Изоляторы, шт. 0,466 0,798 1,596 2,565 3,762 8,151 9,747 
Материал обтирочный, шт. 0,087 0,173 0,346 0,557 0,815 1,766 2,112 

 

10.5.2. Нормы расхода материалов на текущий ремонт определяют�
ся в соответствии с коэффициентами, приведенными в табл. 10.5.

Т а б л и ц а  10.5

Значение коэффициентов для определения расхода материалов
на текущий ремонт электрических аппаратов высокого напряжения

и силовых преобразователей

Значение коэффициентов 

Материал силовые  
выпрямители 

аппараты высокого 
напряжения 

Сталь, кг:   
мелкосортовая – 0,25 
автоматная – 0,27 

Прокат, кг:   
латунный 0,18 0,22 
медный – 0,20 

Припой оловянно�свинцовый, кг 0,56 – 
Гетинакс листовой, кг 0,55 – 
Лента изоляционная, м 0,26 _ 
Трубка винилхлоридная, м 0,28 – 

 



202

10.5.3. В табл. 10.6 приведены нормы страхового запаса запасных
частей к аппаратам высокого напряжения. Израсходованные из стра�
хового запаса аппараты и преобразователи подлежат немедленному вос�
полнению.

Т а б л и ц а  10.6

Нормы страхового запаса запасных частей
к аппаратам высокого напряжения

О к о н ч а н и е  т а б л. 10.5

Значение коэффициентов 

Материал силовые  
выпрямители 

аппараты высокого 
напряжения 

Эмаль, краска, лак, кг 0,29 0,39 
Лаки электроизоляционные, кг – 0,15 
Масло трансформаторное, кг – 0,20 
Канифоль, кг 0,55 – 
Растворитель, кг 0,20 – 
Провод установочный, м 0,26 – 
Бензин авиационный, кг 0,21 0,22 
Материал обтирочный, кг 0,27 0,40 
Тиристоры, шт. 0,26 – 
Диоды, шт. 0,18 – 
Лампы сигнальные, шт. 0,53 – 
Изоляторы, шт. – 0,20 

 

Запасные части Норма запаса на 50 единиц 

Масляные выключатели 
Изоляторы опорные или проходные, компл. 10 
Контакты подвижные и неподвижные, компл. 5 
Втулки проходные, компл. 5 
Контакты искрогасительные, компл. 5 
Пальцы неподвижного рабочего  
и дугогасительного контактов, компл. 

5 

Щетки неподвижного рабочего контакта, компл. 5 
Пружины, компл. 5 
Катушки к приводам, шт. 5 

Разъединители 
Изоляторы опорные, шт. 10 
Контакты, компл. 5 
Ножи контактные, компл. 5 

Преобразователи силовые ртутные 
Краны вакуумные, шт. 5 
Нагреватели, шт. 5 
Головки анода, шт. 5 
Сетки, шт. 5 
Вентили ртутные, шт. 5 
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11. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Ремонтные нормативы и указания по ремонту в данном разделе при�
ведены для силовых трансформаторов общепромышленного назначения
напряжением до 35 кВ мощностью до 16 000 кВ·А, трансформаторов для
питания преобразователей и электропечей, трансформаторов сухих; ав�
тотрансформаторов мощностью до 250 кВ·А, стабилизаторов напряже�
ния на 220–380 В мощностью до 100 кВ·А; комплектных трансформа�
торных подстанций напряжением до 10 кВ мощностью до 1000 кВ·А.

Эксплуатация и ремонт перечисленного оборудования должны удов�
летворять требованиям ПТЭ и ППБ.

Для обеспечения безопасности проведения работ при ТО и ремонте
силовых трансформаторов персонал, привлекаемый для этих целей,
должен иметь квалификационную группу согласно ПТЭ и ППБ.

11.1. Техническое обслуживание

11.1.1. В объем ТО силовых трансформаторов входят очередные и
внеочередные осмотры.

11.1.2. Очередные осмотры трансформаторов (без их отключения)
производятся в следующие сроки:

в электроустановках с постоянным дежурным персоналом – 1 раз в
сутки;

в установках без постоянного дежурного персонала – не реже 1 раза
в месяц, на трансформаторных пунктах – не реже 1 раза в 6 месяцев.

11.1.3. В зависимости от местных условий, конструкции и состоя�
ния силовых трансформаторов указанные сроки осмотров трансфор�
маторов без отключения могут быть изменены лицом, ответственным
за электрохозяйство.

11.1.4. Внеочередные осмотры трансформаторов производятся:
при резком изменении температуры воздуха;
при каждом отключении трансформатора действием газовой или

дифференциальной защиты.

Запасные части Норма запаса на 50 единиц 

Преобразователи силовые 
Вентили кремниевые, шт. 30 
Диоды, шт. 140 
Тиристоры, шт. 30 
Симисторы, шт. 5 
Стабилизаторы, шт. 5 
Предохранители, шт. 60 
Сигнальные лампы, шт. 35 
Соединительный кабель, м 5 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 10.6
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11.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

11.2.1. При текущем ремонте выполняются в полном объеме опера�
ции ТО, а также следующие работы: чистка изоляторов, масломерных
стекол, бака и крышки трансформатора; подтяжка всех болтовых со�
единений и чистка контактных соединений; удаление грязи из расши�
рителя; проверка, разборка и очистка (при необходимости) маслоука�
зателей; доливка масла в трансформатор, регулировка давления масла
во вводах; проверка трансформаторов на герметичность (для газонапол�
ненных), осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; проверка
состояния частей переключающих устройств, доступных осмотру; про�
верка положения по напряжению; ремонт заземляющей сети; проверка
термосифонных фильтров (при необходимости – замена сорбента);
проверка приборов контроля температуры и давления (для газонапол�
ненных трансформаторов); измерение изоляции обмоток до и после
ремонта.

11.2.2. Одновременно с текущим ремонтом трансформаторов про�
водится текущий ремонт вводов.

11.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

11.3.1. При капитальном ремонте выполняются все операции те�
кущего ремонта, а также следующие работы: слив (откачка) масла из
бака со взятием пробы для химического анализа; демонтаж электри�
ческих аппаратов, переключателя напряжения и бака расширителя;
отсоединение выводов от катушек; выемка из бака и осмотр сердеч�
ника; демонтаж радиаторов; чистка бака внутри; разболчивание и
расшихтовка (при необходимости) верхнего ярма магнитопровода с
распрессовкой и снятием катушек, их замена или ремонт изоляции
обмоток низкого и высокого напряжения, сушка и пропитка обмо�
ток, при необходимости – смена межлистовой изоляции и переших�
товка электростали магнитопровода после сборки без обмоток,
установка катушек высокого и низкого напряжения на стержни маг�
нитопровода, навар выводов на катушки; установка присоединяю�
щих устройств и изолирующих планок, расклинивание обмоток; про�
верка мегомметром стяжных шпилек с заменой дефектной изоляции,
ремонт переключателей напряжения и отводов; ремонт крышки рас�
ширителя, радиаторов, кранов, термосифонных фильтров (с заме�
ной силикагеля); замена прокладок; замена азота в газонаполнен�
ных трансформаторах; ремонт (замена) изоляторов (вводов); ремонт
охлаждающих и маслоочистительных устройств; ремонт (замена)
масляных насосов, вентиляторов; окраска бака; замена масла во вво�
дах; заливка трансформаторного масла (засыпка кварцевым песком);
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проверка контрольно�измерительных приборов, сигнальных и за�
щитных устройств.

11.3.2. Для трансформаторов и трансформаторных подстанций во
взрывозащищенном исполнении дополнительно выполняются следу�
ющие работы: проверка состояния блокировок; проверка элементов
взрывозащиты, оболочек; покрытие взрывозащитных поверхностей
тонким слоем консистентной смазки ЦИАТИМ�202, ЦИАТИМ�203.

11.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

11.4.1. В табл. 11.1 приведены ремонтные нормативы для трансфор�
маторов внутренней установки в нормальных условиях окружающей
среды. Для трансформаторов наружной установки периодичность ре�
монта принимается с коэффициентом 0,75.

Т а б л и ц а  11.1

Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости

ремонта трансформаторов и комплектных подстанций

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой в 

ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка и краткая 

техническая характеристика 
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Трансформаторы  
трехфазные  
двухобмоточные  
масляные  
(U до 10 кВ) мощностью, кВ⋅А: 

    

до 25 25 920/2 103 680/54 13 65 
40 25 920/4 103 680/72 17 86 
63 25 920/4 103 680/96 21 103 
100 25 920/4 103 680/108 25 124 
160 25 920/6 103 680/128 30 150 
250 25 920/6 103 680/144 36 179 
400 25 920/6 103 680/156 43 216 
630 25 920/8 103 680/172 51 258 
1000 25 920/8 103 680/184 62 310 
1600 25 920/8 103 680/216 75 375 
2500 25 920/10 103 680/268 89 447 
4000 25 920/12 103 680/360 108 540 
6300 25 920/16 103 680/384 129 647 
7500 25 920/18 103 680/432 139 693 
10000 25 920/24 103 680/486 155 777 
12500 25 920/36 103 680/508 170 850 
16000 25 920/42 103 680/540 188 938 
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Периодичность ре�
монта (числитель) и 
простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка и краткая 

техническая характеристика 
оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Трансформаторы трехфазные масля�
ные (U до 10 кВ) с 12 ступенями на�
пряжения комплектно с аппаратурой 
высокого напряжения для дуговых 
электропечей, мощностью, кВ⋅А: 

    

485 4320/10 34 560/252 95 456 
630 4320/12 34 560/360 102 494 
1000 4320/14 34 560/382 119 580 
1600 4320/16 34 560/424 143 694 
2000 4320/22 34 560/536 172 893 

То же, однофазные, мощностью, 
кВ⋅А: 

    

250 4320/6 34 560/184 57 266 
400 4320/8 34 560/206 67 309 
630 4320/8 34 560/212 71 333 
1000 4320/10 34 560/216 86 399 
1600 4320/12 34 560/296 95 485 
2500 4320/16 34 560/420 142 750 

Трансформаторы трехфазные для 
электропечей сопротивления  
(U = 380 В), мощностью, кВ⋅А: 

    

25 8640/2 69 120/72 15 80 
40 8640/4 69 120/98 21 105 
63 8640/4 69 120/108 24 138 
100 8640/6 69 120/144 32 162 
160 8640/6 69 120/144 38 190 
250 8640/8 69 120/206 42 209 
360 8640/8 69 120/216 49 247 

То же, однофазные, мощностью, кВ⋅А:     
25 8640/2 69 120/54 11 57 
40 8640/2 69 120/72 15 76 
63 8640/2 69 120/88 19 95 
100 8640/4 69 120/96 23 114 
160 8640/4 69120/108 27 133 
250 8640/4 69 120/116 28 146 
360 8640/4 69 120/144 34 171 
630 8640/6 69 120/156 40 200 

Трансформаторы однофазные печ�
ные (U = 35 кВ) для питания печей 
РКЗ�48Ф с регулированием рабоче�
го напряжения под нагрузкой  
мощностью 16 700 кВ⋅А типа  
30НЦ�30000/35 и 30НЦ�33000/35 2160/18 8640/108 114 754 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 11.1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 11.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой в 

ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка и краткая 

техническая характеристика 
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Трансформаторы однофазные 
печные (U = 110 кВ) для питания 
печей РКЗ�72Ф и РКЗ�80Ф  
с регулированием рабочего  
напряжения под нагрузкой 
мощностью 26 700 кВ⋅А  
типа 30НЦ�54000/110 2160/18 8640/108 133 812 

Трансформаторы трехфазные для 
погружных насосов, мощностью, 
кВ⋅А: 

    

до 40 17 280/4 69 120/98 21 105 
63 17 280/4 69 120/108 28 138 
100 17 280/6 69 120/118 32 162 
160 17 280/6 69 120/144 38 190 

Трансформаторы сухие для пита�
ния ртутных преобразователей, 
мощностью, кВ⋅А: 

    

75 17 280/2 34 560/36 9 49 
160 17 280/2 34 560/54 13 67 
250 17 280/4 34 560/66 15 76 
400 17 280/4 34 560/72 17 86 

Трансформаторы для питания 
селеновых выпрямителей с пер�
вичным напряжением 660 В, 
мощностью, кВ⋅А: 

    

0,1–0,16 17280/1 34 560/1 – – 
0,25–0,4 17 280/1 34 560/2 1 3 
0,63–1,0 17 280/1 34 560/4 2 5 
1,6–2,5 17280/1 34 560/6 2 8 
6–8 17 280/2 34 560/9 3 14 
11–14 17 280/2 34 560/12 5 24 
19–25 17 280/2 34 560/36 9 47 

Автотрансформаторы трехфазные
масляные для плавного регулиро�
вания и стабилизации с первич�
ным напряжением 380 В, мощно�
стью, кВ⋅А: 

    

до 25 8640/4 69 120/98 19 101 
40 8640/4 69 120/108 25 132 
63 8640/6 69 120/144 34 159 
100 8640/6 69 120/196 40 191 
160 8640/8 69 120/216 44 230 
250 8640/8 69 120/258 53 275 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 11.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой в 

ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка и краткая 

техническая характеристика 
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Трансформаторы трехфазные  
для питания электроинструмен�
та, мощностью, кВ⋅А: 

    

до 0,63 8640/1 69 120/2 1 3 
1–1,6 8640/1 69 120/6 1 8 
2,5–4 8640/2 69 120/12 3 16 

Трансформаторы малой мощно�
сти для местного освещения  
и питания систем цепей  
управления, мощностью, кВ⋅А: 

    

0,16–0,25 8640/1 – 1 – 
0,4–0,63 8640/1 – 1 – 
1,6–2,5 8640/2 69 120/6 2 10 
4–6 8640/2 69 120/8 3 15 
8–10 8640/4 69 120/16 5 17 

Трансформаторы сухие для пита�
ния полупроводниковых преоб�
разователей при напряжении 
сетевой обмотки до 660 В, мощ�
ностью, кВ⋅А: 

    

до 16 8640/4 69 120/24 7 34 
18–23 8640/6 69 120/36 9 42 
30–32 8640/6 69 120/48 10 51 
35–51 8640/8 69 120/64 12 60 
52–74 8640/8 69 120/76 15 73 
75–104 8640/10 69 120/78 17 90 
112–117 8640/12 69 120/82 19 96 
142–147 8640/14 69 120/94 21 105 
148–159 8640/16 69 120/96 23 114 
202–220 8640/18 69 120/100 25 124 
235–250 8640/20 69 120/102 26 129 
275 8640/24 69 120/108 27 135 
320 8640/24 69 120/108 30 151 

Трансформаторы с регулировкой 
напряжения под нагрузкой мас�
ляные для питания полупровод�
никовых преобразователей с се�
тевой обмоткой 6300–10 000 В, 
номинальной мощностью, кВ⋅А: 

    

345–681 8640/48 69 120/144 105 485 
796–1580 8640/64 69 120/168 133 665 
2040–2570 8640/83 69 120/216 162 808 
4030–5090 8640/104 69 120/240 209 1045 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 11.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой в 

ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка и краткая 

техническая характеристика 
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

То же, однофазные масляные 
модуляционные для регулирова�
ния напряжения в сети перемен�
ного тока напряжением до 380 В 
номинальной мощностью, кВ⋅А: 

    

12 8640/8 69 120/24 5 27 
20 8640/12 69 120/64 16 76 
45 8640/16 69 120/88 21 105 
115 8640/24 69 120/96 34 171 
210 8640/32 69 120/96 38 190 
375 8640/40 69 120/116 49 247 

То же, трехфазные номинальной 
мощностью, кВ⋅А: 

    

25 8640/18 69 120/72 17 85 
50 8640/24 69 120/96 27 133 
63 8640/24 69 120/108 31 152 

Подстанции однотрансформа�
торные комплектные до 10 кВ 
внутренней установки, мощно�
стью, кВ⋅А: 

    

160–250 8640/6 69 120/268 57 285 
400–630 8640/8 69 120/360 76 380 
1000 8640/10 69 120/360 95 475 

То же, наружной установки, 
мощностью, кВ⋅А: 

    

250–400 8640/8 69 120/330 68 342 
630–1000 8640/16 69 120/432 114 570 

Автотрансформаторы трехфазные
сухие для плавного регулирова�
ния и стабилизации при напря�
жении до 380 В, номинальной 
мощностью, кВ⋅А: 

    

25 8640/2 69 120/36 8 40 
40 8640/2 69 120/36 10 51 
63 8640/2 69 120/54 13 68 
100 8640/4 69 120/72 16 81 
160 8640/4' 69 120/72 19 99 
250 8640/4 69 120/72 27 133 

Автотрансформаторы повы�
шенной частоты для питания 
электропечей с частотой 2400–
10 000 Гц, напряжением  
800 В, номинальной мощно�
стью 500 кВ⋅А 8 640/28 69 120/114 36 180 
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Периодичность ремонта 
(числитель) и простой в 

ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка и краткая 

техническая характеристика 
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Трансформаторы повышенной 
частоты для питания  
электропечей напряжением  
400 В, частотой 800–10 000 Гц, 
мощностью 200 кВ⋅А 8640/24 69 120/108 30 152 
То же, напряжением 800 В,  
частотой 2400– 10 000 Гц,  
мощностью 800 кВ⋅А 8640/32 69 120/120 40 200 
Переключатели типа     
РНО�9, РНО�13, РНО�21 8640/24 – 28 – 
РНТ�9, РНТ�13, РНТ�18 8640/28 – 34 – 
Стабилизаторы трехфазные на�
пряжением 220–380 В сухие но�
минальной мощностью, кВ⋅А: 

    

10 8640/2 69 120/16 4 19 
16 8640/2 69 120/20 5 24 
25 8640/2 69 120/24 7 33 
40 8640/2 69 120/36 9 43 
63 8640/2 69 120/36 11 57 
100 8640/2 69 120/36 13 67 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 11.1

П р и м е ч а н и я.
1. К приведенным нормативам трудоемкости вводятся следующие попра�

вочные коэффициенты: для силовых трансформаторов 25–30 кВ – 1,3; для си�
ловых трансформаторов с алюминиевыми обмотками – 1,1; для сухих транс�
форматоров – 0,4; для трансформаторов с регулировкой напряжения под на�
грузкой, за исключением трансформаторов для дуговых печей, – 1,25; для
трансформаторов с расщепленными обмотками – 1,1.

2. Трудоемкость капитального ремонта приведена для ремонта трансфор�
маторов со сменой обмоток. При капитальном ремонте без смены обмоток
следует применять следующие коэффициенты: для трансформаторов общего
назначения, электропечей сопротивления, погруженных насосов, питания
ртутных преобразователей, питания селеновых выпрямителей, питания элек�
троинструмента, местного освещения и питания систем цепей управления,
питания полупроводниковых преобразователей, автотрансформаторов и ста�
билизаторов – 0,45; для трансформаторов комплектно с аппаратурой высо�
кого напряжения для дуговых электропечей – 0,6; для однотрансформатор�
ных комплектных подстанций внутренней установки – 0,73; для однотранс�
форматорных комплектных подстанций наружной установки – 0,70.

11.4.2. Время простоя в капитальном ремонте трансформаторов при�
ведено для ремонта со сменой обмоток. При ремонте без смены обмо�
ток применяется коэффициент 0,67.
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11.5. Нормы расхода материалов
и запасных частей на текущий
и капитальный ремонт

11.5.1. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт общепро�
мышленных и специальных трансформаторов приведены в табл. 11.2–11.4.

11.5.2. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт обще�
промышленных и печных трансформаторов приведены отдельно для
условий ремонта со сменой обмоток и без их смены.

11.5.3. Из норм расхода материалов на ремонт сухих трансформато�
ров исключаются трансформаторное масло, резина и силикагель.

11.5.4. Для трансформаторов напряжением 35 кВ и более нормы
расхода материалов следует принимать с коэффициентом 1,3.

Т а б л и ц а  11.2

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт без смены обмоток
трехфазных общепромышленных и печных трансформаторов,

на 100 чел.%ч ремонта

Мощность, кВ⋅А 

Материал 
до 40 41–100 

101–
250 

251–
1000 

1001–
4000 

4001–
7500 

7501 и 
более 

Сталь сортовая, кг 2,37 4,68 8,1 13,57 29,06 62,37 84,84 
Электроды, кг 0,03 0,05 0,16 0,34 0,83 1,84 2,55 
Крепежные изделия, кг 0,72 1,17 2,44 4,52 10,38 18,41 25,45 
Припой, кг        

оловянно� 
свинцовый 0,01 0,01 0,03 0,05 0,08 – – 
медно�фосфорный 0,01 0,02 0,03 0,07 0,09 – – 

Провод        
установочный, м 0,72 1,17 1,63 2,13 2,58 3,07 4,24 
медный (алюминие�
вый), кг 15,78 25,81 58,65 140,18 303,06 484,82 670,20 

Картон  электроизоля�
ционный, кг 0,72 1,17 1,95 3,17 6,64 10,43 14,42 
Бумага кабельная, кг 0,35 0,58 0,81 1,36 2,49 3,68 5,09 
Лакоткань шириной  
700 мм, м 0,09 0,15 0,24 0,45 0,87 1,84 2,55 
Лента        

киперная, м – – 40,73 90,44 170,21 257,7 356,31 
тафтяная, м 7,17 11,74 19,55 40,7 99,64 171,8 237,54 
асбестовая электро�
изоляционная, кг 0,03 0,04 0,06 0,11 0,33 0,55 0,76 

Лаки электроизоляцион�
ные, кг 0,44 0,82 1,3 3,39 6,64 11,05 15,27 
Эмали грунтовые, кг 0,93 1,52 3,26 5,65 12,87 19,64 27,15 
Бензин авиационный, кг 0,35 0,58 0,98 1,58 3,74 6,14 8,48 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 11.2

Мощность, кВ⋅А 

Материал 
до 40 41–100 

101–
250 

251–
1000 

1001–
4000 

4001–
7500 

7501 и 
более 

Растворители, кг – – 1,13 1,81 4,15 7,36 10,18 
Резина, кг        

маслостойкая 0,07 0,12 0,49 0,90 2,08 3,68 5,09 
профильная 0,07 0,12 0,19 0,29 0,37 0,55 0,76 

Шнур крученый, кг – – 0,19 0,68 1,49 2,27 3,14 
Материал  
обтирочный, кг 0,14 0,23 0,49 0,90 2,08 4,30 5,94 

 

Т а б л и ц а  11.3

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт со сменой обмоток
трехфазных общепромышленных и печных трансформаторов,

на 100 чел.%ч ремонта

Мощность, кВ⋅А 

Материал 
до 63 

64–
250 

251–
1000 

1001–
2500 

2501–
6300 

6 301– 
10 000 

10 001 
и более 

Сталь сортовая, кг 16,15 33,90 56,53 113,7 165,5 254,3 312,5 
Швеллеры, кг – 15,39 45,22 102,3 144,5 217,5 265,3 
Проволока, кг:        

бандажная 0,06 0,08 – – – – – 
рояльная 0,02 – – – – – – 

Электроды, кг 0,08 0,31 0,68 1,5 2,55 4,35 5,3 
Крепежные изделия, кг 2,91 8,31 14,70 30,3 45,3 72,6 88,4 
Литье из алюминиевых 
сплавов, кг 1,21 2,00 – – – – – 
Медь, кг:        

шинная 2,10 6,16 16,51 60,6 80,8 116,2 141,5 
прутковая 1,86 6,16 16,28 36,0 52,0 80,0 97,3 

Лента медная, кг 0,24 0,77 1,58 5,1 7,6 10,9 13,3 
Припой, кг:        
оловянно�свинцовый 0,01 0,06 0,10 0,19 0,23 – – 
медно�фосфористый 0,03 0,07 0,14 – – – – 
Провод:        

установочный, м 1,62 3,08 4,26 4,8 5,0 7,4 8,8 
медный 
(алюминиевый), кг 42,80 127,74 327,85 644,4 899,8 1344,5 1636,2 

Картон 
электроизоляцион� 
ный, кг 5,33 16,16 37,31 90,2 118,6 168,6 205,2 
Бумага, кг:        

кабельная 0,48 1,15 2,26 4,2 5,8 8,7 10,7 
телефонная 1,62 3,08 8,14 19,0 28,0 43,6 53,1 

Лакоткань  
шириной 700 мм, м 0,53 1,54 4,75 8,0 14,5 28,1 31,8 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 11.3

Мощность, кВ⋅А 

Материал 
до 63 

64–
250 

251–
1000 

1001–
2500 

2501–
6300 

6 301– 
10 000 

10 001 
и более 

Лента, м:        
киперная 53,30 153,90 287,15 496,5 686,4 1017,4 1238,2 
тафтяная 26,65 76,95 205,75 405,6 546,9 799,4 972,8 

Гетинакс, кг – – 31,65 72,2 99,1 159,9 194,6 
Лента асбестовая 
электроизоляцион� 
ная, кг 0,16 0,31 0,61 1,6 2,2 3,3 4,0 
Лаки 
электроизоляцион� 
ные, кг 3,23 8,46 22,61 45,5 66,0 101,7 123,8 
Эмали фунтовые, кг 1,05 3,08 5,65 11,7 15,9 24,0 28,3 
Бензин 
авиационный, кг 0,81 1,85 3,39 6,8 9,6 14,5 17,7 
Растворители, кг _ 2,31 3,62 7,6 11,5 18,1 22,1 
Резина, кг:        

маслостойкая 0,08 0,46 0,90 1,9 2,8 4,4 5,3 
профильная 0,24 0,54 0,93 1,06 1,4 2,0 2,5 

Силикагель, кг 1,21 4,62 9,04 19,0 28,0 43,6 53,0 
Шнур крученый, кг – – 0,68 1,35 1,85 2,7 3,2 
Материал  
обтирочный, кг 0,40 0,92 1,81 3,4 5,8 10,1 12,3 
Древесина твердых 
пород, м

3
 0,01 0,03 0,07 0,15 0,25 0,39 0,5 

 

Т а б л и ц а  11.4

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
сухих специальных трансформаторов, автотрансформаторов и стабилизаторов,

на 100 чел.%ч ремонта

Материал 

Стабилиза�
торы  

трехфазные 
сухие 

Авто� 
трансфор�

маторы 
трехфазные 
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Сталь  
сортовая, кг 7,79/1,56 1,71/0,34 13,30/2,66 16,72/3,34 3,80/0,76 
Проволока, кг:      

бандажная 0,03 0,01 0,05 0,07 0,02 
рояльная 0,01 0,03 0,02 0,03 0,006 

Электроды, кг 0,04/0,02 0,01/0,004 0,07/0,03 0,08/0,04 0,02/0,01 

 



214

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 11.4

Материал 

Стабилиза�
торы  

трехфазные 
сухие 

Авто� 
трансфор�

маторы 
трехфазные 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ат

о
р

ы
 с

ух
и

е 
д

л
я

 п
и

та
н

и
я

 р
ту

тн
ы

х 
 

п
р

ео
б

р
аз

о
ва

те
л

ей
 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ат

о
р

ы
 с

ух
и

е 
д

л
я

 п
и

та
н

и
я

  
п

о
л

уп
р

о
во

д
н

и
к

о
в 

 
п

р
ео

б
р

аз
о

ва
те

л
ей

 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ат

о
р

ы
  

д
л

я
 п

и
та

н
и

я
 с

и
л

о
в

ы
х 

в
ы

�
п

р
я

м
и

те
л

ей
, 

ц
еп

ей
 у

п
р

ав
�

л
ен

и
я

 и
 м

ес
тн

о
го

 о
св

ещ
е�

н
и

я
 

Электроды, кг 0,04/0,02 0,01/0,004 0,07/0,03 0,08/0,04 0,02/0,01 
Крепежные изде�
лия, кг 0,40/0,39 0,31/0,09 2,39/0,67 3,01/0,84 0,68/0,19 
Литье из алюми�
ниевых  
сплавов, кг 0,58 0,13 1,00 1,25 0,29 
Медь, кг:      

шинная 0,97 0,21 1,66 2,09 0,48 
прутковая 0,90 0,20 1,53 2,92 0,44 

Лепта медная, кг 0,12 0,03 0,20 0,25 0,06 
Припой, кг:      

оловянно�
свинцовый, кг 0,006/0,004 0,001/0,001 0,01/0,01 0,01/0,01 0,003/0,002 
медно�
фосфорис� 
тый, кг 0,01/0,01 0,003/0,002 0,02/0,01 0,03/0,02 0,007/0,003 

Провод устано�
вочный, м 0,78/0,39 0,17/0,09 1,33/0,67 1,67/0,84 0,38/0,19 
Кабель  
медный/алю� 
миниевый, кг 20,64/8,04 4,53/1,88 35,25/14,63 44,3/18,39 10,07/4,18 
Картон  
электро� 
изоляционный, кг 2,57/0,39 0,56/0,09 4,39/0,67 5,52/0,84 1,25/0,10 
Бумага, кг:      

кабельная 0,23/0,19 0,05/0,04 0,40/0,33 0,50/0,42 0,11/0,10 
телефонная 0,79 0,17 1,33 1,67 0,38 
для оклейки 
электростали 0,66 0,06/0,01 1,13 1,42 0,13/0,02 

Лакоткань шири�
ной 700 мм, м 0,26/0,05 5,64 0,44/0,09 0,55/0,11 12,54 
Лента:      

киперная, м 27,70 2,82/0,86 43,89 55,18 6,27/1,9 
тафтяная, м 12,85/3,9 0,02/0,003 21,95/6,65 27,59/8,36 0,04/0,01 

асбестовая элек�
троизоляцион� 
ная, кг 0,08/0,02 0,15 0,13/0,03 0,17/0,03 0,32 
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П р и м е ч а н и е. В числителе указан расход материалов со сменой обмо�
ток, в знаменателе – без смены обмоток.

11.5.5. Нормы расхода материалов на текущий ремонт трехфаз�
ных общепромышленных и печных трансформаторов установлены в
размере 20 % от соответствующих норм расхода на капитальный ре�
монт без смены обмоток по следующей номенклатуре: сталь, элек�
троды, крепежные изделия, припой, провод, кабель, картон элек�
троизоляционный, бумага кабельная, лакоткань, лента киперная,
лента тафтяная, лента асбестовая электроизоляционная, лаки элек�
троизоляционные, эмали грунтовые, бензин авиационный, раство�
рители, резина маслостойкая, резина профильная, шнур крученый,
материал обтирочный.

11.5.6. Нормы расхода материалов на текущий ремонт специальных
трансформаторов определяются путем применения коэффициентов,
приведенных в табл. 11.5, к соответствующим нормам расхода матери�
алов на капитальный ремонт без смены обмоток.

О к о н ч а н и е  т а б л. 11.4

Материал 

Стабилиза�
торы  

трехфазные 
сухие 

Авто� 
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Бумага  
для оклейки  
электростали, кг 0,26/0,04 0,34/0,06 0,42/0,06 0,64/0,011 0,76/0,13 
Лаки электроизо�
ляционные, кг 1,56/0,27 0,11/0,11 2,66/0,47 3,34/0,59 0,01/0,02 
Эмали  
грунтовые, кг 0,51/0,51 0,84/0,84 0,86/0,86 1,09/1,09 0,25/0,025 
Бензин авиаци�
онный, кг 0,39/0,19 0,09/0,04 0,67/0,33 0,84/0,42 0,19/0,10 
Резина, кг:      

маслостойкая 0,04/0,04 0,01/0,01 0,07/0,07 0,08/0,08 0,02/0,02 
профильная 0,12/0,04 0,03/0,01 0,20/0,07 0,25/0,08 0,06/0,02 

Силикагель, кг 0,58 0,13 1,00 1,25 0,29 
Материал обти�
рочный, кг 0,19/0,08 0,04/0,02 0,33/0,13, 0,42/0,17 0,10/0,04 
Древесина твер�
дых пород, м

3
 0,004 0,001 0,01 0,01 0,002 
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Т а б л и ц а  11.5

Коэффициенты для определения норм расхода материалов
на текущий ремонт специальных трансформаторов

Материал 

Стабили� 
заторы  
и авто�

трансфор�
маторы 

трехфазные 
сухие 

Трансформаторы 
для питания 

ртутных преоб�
разователей  

и электроинст�
румента 

Трансформаторы 
для местного 

освещения  
и питания цепей 

управления  
и селеновых 

выпрямителей 

Сталь сортовая, кг 0,19 0,21 0,13 
Электроды, кг 0,2 0,29 0,10 
Крепежные изделия, кг 0,19 0,20 0,14 
Припой, кг    

оловянно�свинцовый 0,17 0,15 0,12 
медно�фосфористый 0,15 0,17 0,21 

Провод:    
установочный, м 0,19 0,20 0,14 
медный (алюминиевый), кг 0,20 0,20 0,14 

Картон электроизоляционный, кг 0,19 0,20 0,14 
Бумага кабельная, кг 0,20 0,23 0,11 
Лакоткань шириной 700 мм, м 0,22 0,26 0,17 
Лента:    

тафтяная, м 0,19 0,26 0,13 
асбестовая электроизоляци�
онная, кг 

0,91 0,33 0,1 

Лаки электроизоляционные, кг 0,19 0,18 0,12 
Эмали грунтовые, кг 0,28 0,15 0,13 
Бензин авиационный, кг 0,20 0,23 0,11 
Резина, кг:    

маслостойкая 0,21 0,17 0,12 
профильная 0,21 0,12 0,12 

Материал обтирочный, кг 0,20 0,21 0,19 

 

11.5.7. Для силовых трансформаторов нормы расхода запасных час�
тей на текущий и капитальный ремонт установлены общими на все типы
силовых трансформаторов и приведены в табл. 11.6.

Т а б л и ц а  11.6

Нормы расхода запасных частей на ремонт силовых трансформаторов

Норма расхода на 10 единиц 
однотипного оборудования, шт 

Запасные части 
капитальный 

ремонт 
текущий ремонт 

Обмотки, комплект   
высокого напряжения 2 – 
низкого напряжения 2 – 

Изоляторы проходные, компл. 2 1 
Втулки проходные, компл. 2 1 
Кран радиаторный, шт. 2 – 
Термосигнализатор, шт. 1 – 
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11.5.8. Страховой запас трансформаторов следует предусматривать
только при отсутствии горячего резерва в размере 10 % от эксплуатиру�
емого количества трансформаторов.

12. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Номенклатура электрических аккумуляторных батарей принята в
следующих границах:

кислотные свинцовые аккумуляторные батареи для стационарных
установок емкостью 72–2304 А·ч при 10�часовом разряде и напряжени�
ем 12, 24, 48, 60, 110 и 220 В;

щелочные аккумуляторные батареи кадмиево�никелевые и железо�
никелевые напряжением 12,5–60 В и емкостью 60–950 А·ч.

12.1. Техническое обслуживание

При ТО аккумуляторных батарей необходимо проверить целост�
ность банок, наличие и исправность перемычек, отсутствие течи элек�
тролита, измерить плотность и уровень электролита и (при необходи�
мости) довести до нормы, произвести чистку всех токопроводящих ча�
стей от окисления и солей и смазку их техническим вазелином,
произвести чистку вентиляционных отверстий в крышках аккумуля�
торов.

12.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

12.2.1. При текущем ремонте выполняются в полном объеме опера�
ции ТО, а также перечисленные ниже работы: проверка состояния пла�
стин, демонтаж элементов и замена их новыми (при необходимости, не
более 20 % общего количества) с предварительной формовкой; замена
части сепараторов; удаление шлама из элементов и устранение корот�
ких замыканий между пластинами; зачистка и рихтовка положитель�
ных и отрицательных пластин; зачистка соединительных полюсов; сбор�
ка и установка элементов; припайка пластин к соединительным полю�
сам; обрезка шпона до нормальных размеров; разрезка аккумуляторных
палочек до нормы; сборка и установка сепарации; заливка элементов
электролитом.

12.2.2. После ремонта необходимо: проверить надежность пайки в
элементах со вновь установленными пластинами; проверить правиль�
ность установки новых банок (масса банок должна распределяться на
все опорные изоляторы) и наличие прокладок между изоляторами и
дном сосудов; проверить отсутствие отставания по плотности и напря�
жению при заряде отремонтированных элементов и при необходимос�
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ти подвергнуть эти элементы дополнительному подзаряду; провести
контрольный заряд и разряд батареи и определить фактическую емкость
батареи; проверить состояние изоляции батареи относительно земли.

12.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

12.3.1. При капитальном ремонте выполняются в полном объеме все
работы текущего ремонта, а также демонтаж всей батареи, разборка всех
элементов, химическая обработка сепарации, сортировка и ремонт
положительных и отрицательных пластин и других свинцовых деталей,
зачистка и рихтовка пластин, промывка раствором соды и водой стел�
лажей и ящиков, сборка и установка стеллажей по уровню, монтаж ба�
тареи, сборка сепарации и их установка в элементы, приготовление
электролита и заливка элементов батареи, проведение контрольно�тре�
нировочного цикла (заряд, контрольный разряд и последующий заряд).

12.3.2. После окончания ремонта аккумуляторная батарея подлежит
испытанию в следующем объеме:

проверка емкости отформованной батареи. Емкость аккумулятор�
ной батареи, приведенная к температуре 25 °С, должна соответствовать
заводским данным, а после 10 лет эксплуатации должна быть не менее
70 % первоначальной;

проверка плотности электролита в каждой банке. Плотность и тем�
пература электролита в конце заряда и разряда батареи должна соот�
ветствовать заводским данным;

измерение напряжения каждого элемента батареи. В батарее допус�
кается не более 5 % общего количества элементов с пониженным на�
пряжением (так называемых отстающих элементов). Напряжение этих
элементов в конце разряда не должно отличаться более чем на 1–1,5 %
от среднего напряжения остальных элементов;

измерение сопротивления изоляции батареи, которое должно быть:
15 кОм при напряжении 24 В; 25 кОм при 48 В; 30 кОм при 60 В; 50 кОм
при 110 В и 100 кОм при 220 В;

измерение высоты осадка (шлама) в банке; между осадком и ниж�
ним краем положительных пластин должно быть свободное простран�
ство не менее 10 мм.

12.3.3. Капитальный ремонт батареи может производиться по частям
или всей батареи одновременно. В последнем случае уменьшаются зат�
раты рабочей силы, примерно в 2 раза снижается длительность ремонта
и более правильно используются годные демонтированные пластины.

При ремонте по частям количество элементов, выводимых в ремонт,
определяется из условия, чтобы остающаяся в работе часть батареи обес�
печивала достаточно надежное питание потребителей.

12.3.4. Для аккумуляторных батарей с элементным коммутатором
при напряжении 220 В можно выводить в ремонт одновременно 12–15
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элементов, а при напряжении 110 В – 6–8 элементов. В этом случае
батареи разбиваются на группы и составляется график поочередного
вывода их в ремонт.

12.3.5. Щелочные аккумуляторные батареи перед ремонтом разря�
жаются током разряда соответствующего значения для данного типа
аккумулятора, пока напряжение не снизится до 1 В. После этого сни�
маются перемычки, резиновые чехлы и сливается электролит. Корпус
аккумулятора промывается водой снаружи и внутри, одновременно
проверяется герметичность банок, и после этого производится разбор�
ка батареи. Разобранные пластины, банки и сепараторы промывают
водой, очищают химическим способом от осевшей массы и вновь со�
бирают с заменой бракованных пластин.

12.3.6. Для щелочных аккумуляторных батарей электролит готовят
из гидроксила калия с добавкой моногидрата лития и сульфата натрия
в соответствующих пропорциях. Электролит в щелочных аккумулято�
рах заменяется через каждые 3 года.

12.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

Численные значения нормативов периодичности, продолжитель�
ности и трудоемкости ремонта аккумуляторных батарей в зависимости
от их емкости и напряжения приведены в табл. 12.1.

Т а б л и ц а  12.1

Нормативы периодичности продолжительности
и трудоемкости ремонта аккумуляторных батарей

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка  

и краткая характеристика  
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Кислотные свинцовые  
аккумуляторные батареи  
U = 12 – 24 В, емкостью, А⋅ч:     

до 72 8640/13 25 920/18 19 114 
144 8640/14 25 920/24 23 124 
288 8640/14 25 920/24 29 133 
432 8640/14 25 920/32 29 143 
576 8640/15 25 920/32 33 147 
720 8640/15 25 920/36 38 152 
1152 8640/16 25 920/36 48 228 
1440 8640/18 25 920/36 57 238 
1728 8640/18 25 920/48 57 257 
2304 8640/20 25 920/48 71 352 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 12.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка  

и краткая характеристика 
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

То же, U = 48 В,  
емкостью, А⋅ч:     

до 72 8640/24 25 920/24 28 133 
144 8640/26 25 920/36 29 152 
288 8640/26 25 920/36 32 162 
432 8640/26 25 920/36 36 166 
576 8640/26 25 920/40 38 171 
720 8640/26 25 920/40 38 190 
1152 8640/28 25 920/48 57 286 
1440 8640/28 25 920/48 67 304 
1728 8640/28 25 920/48 67 323 
2304 8640/32 25 920/56 105 513 

То же, U = 60 В,  
емкостью, А⋅ч:     

до 72 8640/16 25 920/26 28 152 
144 8640/16 25 920/36 32 166 
288 8640/16 25 920/40 36 171 
432 8640/16 25 920/40 38 190 
576 8640/18 25 920/42 43 209 
720 8640/18 25 920/44 48 219 
1152 8640/20 25 920/48 62 304 
1440 8640/20 25 920/48 67 323 
1728 8640/20 25 920/48 67 352 
2304 8640/26 25 920/56 109 542 

То же, U = 110 В,  
емкостью, А⋅ч:     

до 72 8640/16 25 920/42 38 209 
144 8640/18 25 920/44 48 238 
288 8640/18 25 920/44 52 257 
432 8640/18 25 920/44 57 276 
576 8640/18 25 920/48 57 295 
720 8640/20 25 920/48 67 323 
1152 8640/22 25 920/48 76 371 
1440 8640/24 25 920/50 86 418 
1728 8640/28 25 920/56 95 466 
2304 8640/32 25 920/54 133 665 

То же, U = 220 В,  
емкостью, А⋅ч:     

до 72 8640/20 25 920/48 67 342 
144 8640/22 25 920/48 76 380 
288 8640/24 25 920/54 86 437 
432 8640/28 25 920/56 95 475 
676 8640/32 25 920/56 152 542 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 12.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка  

и краткая характеристика  
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

720 8640/32 25 920/64 152 599 
1152 8640/32 25 920/64 152 760 
1440 8640/40 25 920/64 171 846 
1728 8640/48 25 920/72 190 950 
2304 8640/48 25 920/72 266 1330 

Щелочные кадмиево�
никелевые батареи,  
U = 12,5 В,  
емкостью, А⋅ч:     

60–100 8640/2 25 920/4 2 10 
250–300 8640/2 25 920/4 2 11 
400–500 8640/2 25 920/6 3 14 

То же, U = 25 В,  
емкостью, А⋅ч:     

60–100 8640/2 25 920/8 2 19 
250–300 8640/4 25 920/8 4 23 
400–500 8640/4 25 920/8 5 29 

Тоже, U =32,5 В,  
емкостью, А⋅ч:     

60 – 100 8640/2 25 920/8 3 25 
250–300 8640/4 25 920/8 5 30 
400–500 8640/4 25 920/12 6 38 
550–600 8640/4 25920/16 7 48 

То же, U = 50 В,  
емкостью, А⋅ч:     

60–100 8640/4 25 920/12 6 38 
250–300 8640/4 25 920/16 7 46 
400–500 8640/4 25 920/18 9 57 
550–600 8640/4 25 920/24 11 78 
700 – 800 8640/6 25 920/32 17 96 

Щелочные  
железо�никелевые  
аккумуляторные батареи  
для питания электрокар  
и электротележек  
емкостью, А⋅ч:     

250 8640/6 25 920/22 9 68 
300 8640/8 25 920/24 14  

То же, для питания  
электропогрузчиков  
емкостью, А⋅ч:     

300 8640/6 25 920/22 9 68 

 



222

П р и м е ч а н и я.
1. Продолжительность простоя в капитальном ремонте приведена без уче�

та времени, необходимого на проведение контрольно�тренировочного цикла.
2. Периодичность капитального ремонта аккумуляторных батарей уточня�

ется по результатам измерений и испытаний.
3. Трудоемкость капитального ремонта аккумуляторных батарей вклю�

чает полную разборку всех элементов батареи. При разборке менее 50 %
элементов вводится поправочный коэффициент 0,7, а при замене всей сепа�
рации без замены и ремонта элементов – поправочный коэффициент 0,5–4.
Нормы трудоемкости на ремонт щелочных аккумуляторов приведены без за�
мены пластин.

Нормы страхового запаса материалов и запасных частей на ремонт
аккумуляторных батарей приведены в табл. 12.2.

Т а б л и ц а  12.2

Нормы страхового запаса материалов и запасных частей
на ремонт аккумуляторных батарей

О к о н ч а н и е  т а б л. 12.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость одного 
ремонта, чел.�ч Наименование, тип, марка  

и краткая характеристика  
оборудования текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

400 8640/8 25 920/28 14 88 
600 8640/12 25 920/32 19 106 
950 8640/16 25 920/36 24 132 

То же, для питания  
электротягачей  
емкостью 400 А⋅ч 8640/8 25 920/30 15 92 

 

Материалы и запасные части 
Норма резерва, % от годовой 
потребности на капитальный 

ремонт 

Сосуды стеклянные 5 
Аккумуляторные пластины 5 
Деревянные сепараторы 10 
Деревянные палочки 10 
Подпорные стекла 5 
Свинцовые желобки 5 
Стеклянные трубки с резиновыми муфтами  
для элементов 1 
Изоляторы 2–3 
Свинцовые полосы с наконечниками 2 
Свинец листовой 5 
Электролит плотностью 1,18 3 
Раствор борной кислоты или уксусной 
эссенции для щелочных батарей 2–3 
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13. СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Указания по ТО и ремонту приведены для следующих видов про�
водной связи и сигнализации: автоматические телефонные станции,
ручные телефонные станции и коммутаторы, в том числе коммутаторы
диспетчерской, директорской и селекторной связи; распределительные
и оконечные кабельные устройства, устройства связи и абонентская
аппаратура, извещатели пожарной и охранной сигнализации, аппара�
тура электрочасофикации, оборудование радиотрансляционных узлов,
кабельные линии связи и абонентская проводка.

Средства проводной связи имеют большой резерв емкости, при не�
обходимости допускающий перевод абонентов на резервные приборы
или линии. Это дает возможность осуществлять ремонт телефонных
станций, не прекращая их работы, последовательно�узловым методом.
Таким же методом ремонтируется аппаратура электрочасофикации и
оборудование радиотрансляционных узлов.

13.1. Техническое обслуживание

Объем работ по ТО средств связи следующий: проверка отсутствия
больших люфтов в сочленениях узлов и деталей, залипаний контактов
реле, ослаблений в креплениях электрических приборов, счетных ме�
ханизмов, сигнальных устройств, муфт сцепления, проверка креплений
питающих проводов, очистка и регулировка контактов реле, сигналь�
ных звонков, устранение обрывов в проводке и повреждений в изоля�
ции и других мелких дефектов.

13.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

13.2.1. В объем текущего ремонта входят все работы ТО, а также ча�
стичная разборка, замена или ремонт отдельных узлов, деталей, линей�
но�кабельных сооружений и т. д. Производятся замеры и испытания
оборудования, при несоответствии этих данных паспортным принима�
ются меры к устранению дефектов.

13.2.2. Объем работ по текущему ремонту средств связи следующий:
частичная разборка, выявление и замена изношенных деталей, узлов и
приборов, проверка контактных давлений, люфтов, перепайка контак�
тов, регулировка, измерение сопротивления обмоток, электрическая
проверка приборов и устранение неисправностей, проверка плотности
соединения деталей, узлов и приборов, подтяжка и очистка, замена или
перетяжка неисправных кусков проводов, кабелей и заземлений, смаз�
ка всех трущихся деталей, осей, реек и т. д., очистка и подкраска мест
проржавения.
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13.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

13.3.1. В объем капитального ремонта кроме работ, предусмотрен�
ных текущим ремонтом, входит смена изношенных узлов, деталей, кон�
струкций сооружений, замена их на более прочные, экономичные, улуч�
шающие эксплуатационные возможности средств связи.

13.3.2. При проведении капитального ремонта должна предусматри�
ваться частичная или полная замена оборудования (при технической и
экономической целесообразности), замена устаревшего и претерпевшего
моральный износ оборудования новым, технически более совершенным.

13.3.3. При капитальном ремонте линейно�кабельного хозяйства
также должна предусматриваться возможность улучшения прокладки
кабелей, замена времянок постоянными кабелями, выпрямление трасс,
прокладка кабелей по новым направлениям, восстановление емкости
поврежденных кабелей и т. д.

13.3.4. Капитальный ремонт оборудования автоматических (АТС)
и ручных (РТС) телефонных станций проводится непрерывно в тече�
ние всего ремонтного цикла. В связи с этим ежегодно планируется вы�
вод в капитальный ремонт 1/6 общей емкости станции с равномерным
распределением по месяцам и рабочим дням. Ремонт общестанцион�
ной аппаратуры планируется поочередно с приблизительно равномер�
ной разбивкой трудоемкости по годам в течение ремонтного цикла.

13.3.5. Планирование ремонта оконечных кабельных устройств, або�
нентской аппаратуры и абонентской проводки целесообразно прово�
дить комплексно по территориальному или цеховому признаку. Одну
группу цехов следует охватывать в первом месяце межремонтного пе�
риода, вторую – во втором и т. д.

13.3.6. Капитальный ремонт абонентской проводки производится
1 раз в 6 лет с заменой 50 % абонентской аппаратуры и проводки. Для
аппаратов связи, подвергающихся капитальному ремонту, текущий ре�
монт на этот год не планируется.

Объем работ по капитальному ремонту отдельных средств связи сле�
дующий:

АТС декадно�шаговой системы: замена до 30 % узлов и деталей со�
гласно ведомости дефектов;

РТС – полная разборка и восстановление схемы коммутатора с за�
меной всех основных частей, рамок многократного и местного поля,
гнезд, вызывных ламп, опросно�вызывных ключей, ремонт и регули�
ровка реле с очисткой и заменой подгоревших контактов, механичес�
кое регулирование согласно паспортам всех элементов коммутатора,
ремонт, окраска и полировка корпусов коммутатора;

установки оперативной связи – полная разборка и восстановле�
ние схемы установки с заменой всех неисправных частей и деталей
опросно�вызывных ключей, кнопок блинкеров, реле, аппаратуры уси�
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ления и т. д., проверка и испытание схемы и аппаратуры усилителя,
регулировка и настройка работы установки;

станции пожарной и охранной сигнализации – полное восстанов�
ление схемы станции по паспортным данным; замена всех износивших�
ся узлов и деталей, устаревших извещателей; замена неисправных уча�
стков сети; полная электрическая проверка и испытание схемы комму�
татора и сети сигнализации; ремонт и окраска корпуса;

кросс телефонной станции – полная разборка громоотводных по�
лос; очистка и промывка пружин; сборка громоотводных полос, уста�
новка эбонитовых планок, установка стяжек, пружин; вставка прокла�
док из слюды; вставка предохранителей и термических катушек, регу�
лировка громоотводных полос и проверка их на пробой; впайка концов
кабелей; проверка, очистка, ремонт испытательных гнезд и сигнализа�
ции; полная замена кроссировочного провода;

кабели связи и оконечные кабельные устройства – перекладка ка�
белей с перепайкой, замена на отдельных пролетах кабелей; ремонт ка�
бельных вводов; устройство кабельных вводов взамен воздушных вво�
дов проводов; прокладка или подвеска кабеля взамен пучка воздушных
проводов на отдельных пролетах воздушных линий и на пересечениях;
устранение разбитости пар с распайкой более двух муфт, симметриро�
вание кабелей и т. д., установка кабелей под постоянное воздушное дав�
ление (монтаж компрессорной установки, определение мест негерме�
тичности муфт кабелей); проведение мероприятий по защите кабеля от
коррозии, ударов молнии, влияния линий электропередачи и др.; заме�
на пришедших в негодность подвесных кабелей и проводов; ремонт и
замена негодных боксов, кабельных ящиков, распределительных коро�
бок; распределительных шкафов;

установки электрочасофикации (первичные электрочасы, вторич�
ные электрочасы; проводка) – замена обветшалой и неисправной про�
водки, замена электрочасов (при необходимости);

телефонные аппараты центрального питания и местного питания –
полная разборка, очистка и протирка всех неисправных деталей; замена
неисправных деталей новыми, сборка телефонного аппарата и проверка;

охранная сигнализация по периметру территории предприятия –
замена не более  30 % узлов и деталей сигнализации, ремонт сигнализа�
ции по периметру;

радиотрансляционные узлы и радиосети – замена радиовоздушной сети
и всех радиодинамиков, претерпевших физический и моральный износ.

13.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

Периодичность ремонта принята исходя из продолжительности ре�
монтного цикла и межремонтного периода средств связи. Продолжи�
тельность простоя в ремонте установлена из расчета ремонта средств
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связи ремонтной группой в составе 5 человек. При увеличении (умень�
шении) фронта ремонта на одного ремонтника простои в ремонте
уменьшаются (увеличиваются) на 10 %. Трудоемкость ремонта уста�
новлена по фактическим затратам труда на выполнение полного объе�
ма ремонтных работ. Численные значения ремонтных нормативов
приведены в табл. 13.1.

Т а б л и ц а  13.1

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта
средств связи и сигнализации

Периодичность ремонта  
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка  
и краткая техническая  

характеристика 
оборудования Текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

АТС декадно�шаговой 
системы емкостью,  
номеров:     

100 8640/12 51840/48 142 570 
200 8640/22 51840/87 261 1045 
300 8640/32 51840/127 380 1520 
400 8640/42 51840/166 499 1995 

500–600 8640/51 51840/206 617 2470 
700–800 8640/67 51840/269 807 3230 

900–1000 8640/83 51840/333 997 3990 
1100–1200 8640/89 51840/396 1187 4750 
1300–1400 8640/115 51840/459 1377 5510 

1500 8640/131 51840/523 1567 6270 
2000 8640/166 51840/665 1995 7980 
3000 8640/230 51840/918 2755 11020 

АТС учрежденческо�
производственные типа 
УП АТС� 100/400  
емкостью, номеров:     

100 4320/72 51840/224 95 380 
200 4320/144 51840/320 190 760 
300 4320/168 51840/544 285 1140 
400 4320/200 51840/570 380 1520 

Станции телефонные  
ручные общего примене�
ния УРТС емкостью,  
номеров:     

100 4320/64 51840/220 76 304 
200 4320/96 518400/320 133 560 
300 4320/120 51840/424 205 817 
400 4320/144 51840/544 257 1045 
500 4320/168 51840/568 295 1194 
600 4320/192 51840/608 342 1368 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 13.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка  
и краткая техническая  

характеристика 
оборудования Текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

РТС системы ЦБ емкостью, 
номеров:     

50 8640/5 51840/20 60 240 
100 8640/7 51840/29 85 342 
120 8640/9 51840/34 102 410 

То же, системы МБ емкостью, 
номеров:     

20 8640/2 51840/8 22 94 
50 8640/5 51840/18 55 220 

100 8640/7 51840/26 78 313 
Станция диспетчерская  
с усилительным устройством  
и стативом емкостью, номеров:     

40 8640/7 51840/26 80 320 
50 8640/8 51840/34 100 400 
60 8640/10 51840/40 120 480 

100 8640/17 51840/67 200 800 
Станция директорская  
с усилительным устройством 
емкостью, номеров:     

10 8640/2 51840/7 20 80 
20 8640/4 51840/13 40 160 
40 8640/7 51840/26 80 320 

Коммутатор диспетчерской 
или директорской связи  
без усилительных устройств 
емкостью, номеров:     

6 8640/1 51840/4 10 42 
10 8640/2 51840/6 17 70 
20 8640/3 51840/11 35 140 

Установка оперативной  
телефонной связи типа 
«Псков�1» руководителя  
предприятия с 16 абонентами 4320/24 86400/120 33 133 
То же, «Псков�2» руководителя 
предприятия и секретаря  
с абонентами 4320/24 86400/120 38 152 
Устройство переговорное  
для организации диспетчер�
ской и других видов связи  
типа ПУ емкостью  
15 номеров 4320/24 86400/120 33 133 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 13.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка  
и краткая техническая  

характеристика 
оборудования Текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Станция административной 
связи руководителя с подчи�
ненными типа ТЕМП�40 емко�
стью 40 номеров 4320/24 86400/144 48 190 
Устройство переговорное 
громкоговорящей связи глав�
ного абонента с пятью рядовы�
ми абонентами 4320/8 86400/24 11 48 
Установка оперативной теле�
фонной связи типа «Кристалл» 
для организации администра�
тивной и диспетчерской связи 
емкостью, номеров:     

30 4320/24 86400/144 48 200 
70 4320/48 86400/240 105 428 

110 4320/96 86400/288 143 570 
Установка оперативной теле�
фонной связи руководителя с 
подчиненными типа «Кром» 
емкостью 40 номеров: 4320/32 86400/168 57 228 
Концентратор телефонный для 
работы в качестве абонентско�
го устройства:     

на три абонента 4320/2 8640/8 2 10 
на шесть абонентов 4320/3 8640/12 3 14 

Распределительные и оконеч�
ные кабельные устройства те�
лефонные шкафы, кабельные 
боксы, ящики и коробки емко�
стью, пар:     

10 8640/1 – 2 – 
20 8640/1 – 3 – 
30 8640/1 – 3 – 
50 8640/2 – 4 – 

100 8640/2 51840/10 5 14 
300 8640/3 51840/24 11 47 
600 8640/4 51840/32 17 66 

1200 8640/4 51840/42 21 85 
Оконечные устройства связи  
и абонентская аппаратура теле�
фонные концентраторы, извеща�
тели шлейфные, радиорепродук�
торы мощностью до 10 кВт 8640/2 – 4 – 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 13.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка  
и краткая техническая  

характеристика 
оборудования Текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Станция пожарной сигнализа�
ции типа ТОЛ для приема сиг�
налов от кнопочных извещате�
лей емкостью, лучей:     

10 8640/8 69120/24 12 48 
20 8640/16 69120/32 21 86 
30 8640/18 69120/48 27 105 
40 8640/18 69120/48 29 114 
50 8640/24 69120/56 32 129 
60 8640/24 69120/72 40 162 
70 8640/32 69120/96 50 200 
80 8640/36 69120/144 57 228 
90 8640/40 69120/168 64 257 

100 8640/48 69120/192 71 285 
Сигнализаторы для централи�
зованной охраны нетелефони�
зированных объектов типа 
«Сатурн» на 100 объектов 8640/72 69120/192 104 333 
Аппараты приема сигналов 
типа ПТС�10 от датчиков тем�
пературных извещателей емко�
стью 10 лучей 8640/8 69120/48 14 57 
Сигнализаторы для передачи 
сигналов тревоги охраняемых 
объектов типа «Атлас�3»,  
на 10 объектов 8640/8 69120/32 12 48 
Устройства охранной сигнали�
зации типа «Нева» для центра�
лизованного контроля за со�
стоянием шлейфов блокировки 
охранной и пожарной сигнали�
зации емкостью до 100 номеров 8640/32 69120/96 43 171 
Телефонные аппараты АТС, 
МБ и УБ, извещатели кнопоч�
ные, температурные, пожарные 
комбинированные, звонки 
громкого боя, сирены, гудки, 
датчики и т д. 8640/2 – 2 – 
Шкафы телефонные емкостью, 
номеров:     

150 8640/4 69120/16 6 24 
300 8640/8 69120/24 10 38 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 13.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка  
и краткая техническая  

характеристика 
оборудования Текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

600 8640/8 69120/40 10 53 
1200 8640/12 69120/48 16 67 

Боксы кабельные емкостью, 
номеров:     

10×2 8640/1 – 1 – 
20×2 8640/2 – 2 – 
30×2 8640/2 – 2 – 
50×2 8640/3 – 3 – 

100×2 8640/5 – 5 – 
Ящики кабельные емкостью, 
номеров:     

10×2 8640/3 – 3 – 
20×2 8640/4 – 4 – 
30×2 8640/5 – 5 – 

Коробки распределительные 
емкостью до 30 номеров 8640/2 – 2 – 
Соединительные муфты  
на кабелях связи с числом пар:     

до 50 8640/2 69120/8 2 11 
80–150 8640/4 69120/12 4 16 

200–400 8640/7 69120/24 7 29 
Муфты разветвительные  
на кабелях связи с числом пар:     

до 50 8640/4 69120/12 4 16 
80–100 8640/6 69120/16 6 24 

110–200 8640/8 69120/16 8 29 
Кабели телефонной связи  
с числом пар на 100 м:     

проложенные в каналах:     
до 50 8640/3 69120/8 3 12 

80–150 8640/4 69120/12 4 16 
200–400 8640/5 69120/16 5 21 

проложенные в земле:     
до 50 8640/2 69120/8 2 10 

80–150 8640/3 69120/8 3 13 
200–400 8640/4 69120/12 4 17 

проложенные по деревянным 
стенам:     

до 50 8640/4 69120/12 4 17 
80–150 8640/5 69120/16 5 21 

200 – 300 8640/7 69120/24 7 27 
проложенные по кирпичным 

стенам:     
до 50 8640/8 69120/24 10 38 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 13.1

Периодичность ремонта 
(числитель) и простой  

в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка  
и краткая техническая  

характеристика 
оборудования Текущий 

ремонт 
капитальный 

ремонт 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

80–150 8640/12 69120/32 15 50 
200–300 8640/12 69120/48 16 67 

проложенные по бетонным 
стенам:     

до 50 8640/8 69120/24 12 48 
80–150 8640/12 69120/48 16 62 

200–300 8640/12 69120/48 19 76 
Проводка абонентская  
с числом пар до 3 на 100 м, 
проложенная по стенам:     

деревянным 8640/1 69120/8 1 9 
кирпичным 8640/2 69120/16 2 15 
бетонным 8640/2 69120/16 2 19 

Радиотрансляционные узлы 
мощностью, Вт:     

50 8640/10 51840/24 19 76 
100 8640/14 51840/38 28 114 
600 8640/42 51840/96 95 380 

Станция электрочасовая цен�
тральная (ЭЦС) на количество 
групп:     

ЭЦС�3 8640/7 51840/28 14 57 
ЭЦС�6 8640/8 51840/32 17 68 
ЭЦС�9 8640/10 51840/40 20 80 

ЭЦС�12 8640/11 51840/48 23 91 
ЭЦС�18 8640/13 51840/52 26 103 
ЭЦС�21 8640/14 51840/56 28 114 
ЭЦС�24 8640/15 51840/60 31 125 

 

П р и м е ч а н и я.
1. Трудоемкость ремонта других видов станций определяется путем умно�

жения табличной трудоемкости соответствующего вида ремонта АТС декадно�
шаговой системы на поправочный коэффициент, который составляет для АТС
с машинным приводом – 1,1; АТС координатной системы (АТСК) – 1,15.

2. Трудоемкость капитального ремонта АТС и всех видов коммутаторов
емкостью менее 100 номеров, не имеющих усилителей, определяется из расче�
та 7 чел.�ч на один номер, а имеющих усилители – 8 чел.�ч на один номер. Тру�
доемкость текущего ремонта принимается равной 25 % трудоемкости капиталь�
ного ремонта. Для АТС и РТС ежегодно планируется 1/6 трудоемкости капи�
тального ремонта, указанной в таблице.

3. Периодичность капитального ремонта кабельных линий приведена для
кабелей с неметаллической оболочкой, проложенных в грунте и канализации.
Для кабелей, проложенных открыто, капитальный ремонт следует проводить
через 60 480 ч. Для кабелей освинцованных неизолированных, проложенных в



232

канализации, капитальный ремонт следует проводить через 172 800 ч, для от�
крытых – через 129 600 ч.

4. Трудоемкость ремонта электрочасовой подстанции составляет 75 % трудо�
емкости ремонта электрочасовой станции при соответствующем количестве групп.

13.5. Нормы расхода материалов
и запасных частей на ремонт

13.5.1. Нормы расхода материалов и запасных частей на капиталь�
ный и текущий ремонт, приведенные в табл. 13.2, установлены на год
из расчета ремонта 1/6 части средств связи и сигнализации.

Т а б л и ц а  13.2

Годовые нормы расхода материалов и запасных частей на капитальный
и текущий ремонт средств связи и сигнализации

Нормы расхода по группам 

Материалы и запасные части AТС  
на 100 

номеров 

РТС  
и другие 
коммута�

торы  
на 100 

номеров 

телефоны 
на 100 

аппаратов 

кабель�
ные 

и воз�
душные 

сети  
на 1 км 

Воск, г 20 10 100 100 
Канифоль, г 20 10 150 150 
Припой, г     
ПОС�40 40 5 500 200 
ПОС�30 40 5 500 2000 
Парафин, г 10 10 100 100 
Костное масло, г 70 10 100 – 
Бензин, кг 1,5 0,1 5 10 
Провод:     

кроссовый трехжильный, м 20 5 – – 
схемный диаметром 0,5, 0,8 мм, кг 0,02 0,02 0,02 – 

Шнур, кг:     
бронированный 16�жильный 1,5 – – – 
штепсельный 20�жильный 1,5 – – – 

Шнур, м:     
кроссовый двухжильный 100 5 – – 
коммутаторный трехжильный 1 15 – – 
реечный трехжильный 5 – – – 
микротелефонный четырех�
жильный 0,06 3 125 – 
розеточный 3 2 50 – 
дисковый 1 – 40 – 

Замша, см
2
 30 5 30 – 

Машинное масло, г 30 10 100 – 
Нитки, кг:     

0–00 (в бобинах) 0,05 0,01 0,1 0,1 
суровые 0,02 0,05 0,1 0,1 
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Нормы расхода по группам 

Материалы и запасные части AТС  
на 100 

номеров 

РТС  
и другие 
коммута�

торы  
на 100 

номеров 

телефоны 
на 100 

аппаратов 

кабель�
ные 

и воз�
душные 

сети  
на 1 км 

Шланг, м 1,5 1,2 10 10 
Лоскут мерный, кг 0,25 0,05 0,5 0,2 
Лента, кг:     

изоляционная разная 0,05 0,01 1,0 0,5 
миткалевая 0,01 0,01 0,5 0,5 

Никелевая проволока диаметром 
0,15 мм для трехамперных предо�
хранителей, кг 0,005 0,01   
Лак спиртовой изоляционный, г 100 10 100 50 
Штепсели трехпроводные, шт 0,2 1 – – 
Узлы громоотводные, шт 2 0,5 – 20 
Предохранители, шт     

СВ�10, 3А 7,5 – – – 
панельные, 30А 0,5 – – – 
СВ�10, 2А 0,5 1 – – 

Патроны, шт. 0,5 – – – . 
Опросно�вызывной ключ, шт. – 0,5 – – 
Рамки, шт.:     

местного поля – 0,4 – __ 
многократного поля – 0,3 – – 
с ламподержателями – 0,2 – – 

Блинкеры, шт.:     
вызывной – 0,1 – – 
соединительных линий – 0,1 – – 
занятости – 0,1 – – 

Линзы с белым, красным и зеленым 
стеклами, шт. – 0,6 – – 
Реле, шт.:     

линейное – 0,1 – – 
шнуровое – 0,1 – – 

Конденсаторы, шт.     
2 мкф – 0,2 – – 
0,25 мкф – 0,2 – – 

Термические катушки, шт. 10 2,5 – – 
Предохранители теплоемкие, 2А, 
шт. – 2,5 – – 
Лампы коммутаторные, шт. 5 5 – – 
Капсюли микротелефонные, шт. 0,5 0,5 10 – 
Номеронабиратели для АТС, шт. 0,2 – 6 – 
Угольный порошок, г – – 100 – 
Угольные мембраны, шт. – – 150 – 
Лак масляный, кг 0,1 0,01 1 – 
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Нормы расхода по группам 

Материалы и запасные части AТС  
на 100 

номеров 

РТС  
и другие 
коммута�

торы  
на 100 

номеров 

телефоны 
на 100 

аппаратов 

кабель�
ные 

и воз�
душные 

сети  
на 1 км 

Кабель, м:     
телефонный – – – 10 
1×2×0,5 – – 100 – 

Масса прошпарочная, кг – – – 3 
Предохранители панельные, 10 А, шт. 0,5 – – – 
Масса для заливки, кг – – – 1,5 
Муфты и перчатки, шт. – – – 10 
Лак асфальтовый, кг – – – 0,5 
Краска, кг     

черная – – – 0,5 
серая 0,5 0,1 – 2 

Керосин, кг 0,4 0,1 – 2 
Олифа натуральная, кг – – – 0,5 
Замазка, кг – – – 1,5 
Боксы, шт.     

с плинтами 10×2 – – – 2 
с плинтами к распределитель�
ным коробкам – – – 2 
с плинтами к кабельным ящикам – – – 2 

Плинт фарфоровый, шт.     
№ 9 – – – 2 
№ 11 – – – 2 

Кабельный ящик 10×2, шт. – – – 2 
Провод ЛТВ (асфальтированный), м – – 6 500 
Втулки фарфоровые, шт. – – – 100 
Распределительные коробки 10×2. шт. – – – 5 
Проволока стальная, кг     

4 мм – – – 50 
5 мм – – – 100 

Трос стальной оцинкованный, кг – – – 70 
Подвесы оцинкованные, шт. – – – 100 
Ветошь, кг 0,3 0,05 0,5 4 
Спирт, кг     

ректификат или гидролизный 0,05 0,05 0,1 – 
технический – – 0,4 0,2 

Вазелин технический, кг 0,05 0,05 0,5 2,0 
Комплект запасных частей  
к УАТС�49 (АТС�54), шт. 0,2 – – – 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 13.2

13.5.2. В табл. 13.3 приведены нормы страхового запаса средств связи
и сигнализации.
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Т а б л и ц а  13.3

Нормы страхового запаса средств связи и сигнализации

Оборудование 
Норма 

запаса 

Количество однотипного 

оборудования 

Искатели декадно�шаговой  
системы, шт. 1 На 20 номеров АТС 
Индивидуальные системы, компл. 1 То же 
Стативы реле соединительных линий, 
плата 1 » 
Рамки 20�гнездные на передаточном 
столе, шт. 1 На 100 номеров АТС 
Ключи опросно�вызывные к 
передаточному столу, шт. 5 То же 
Комплекты абонентских реле, шт. 6 » 
Штепсель двухпроводный 
(трехпроводный), шт. 6 

Нa каждый коммутатор 
емкостью 100 номеров 

Телефонные аппараты всех систем (ЦБ, 
МБ, АТС), шт. 10 На 100 аппаратов 
Извещатели пожарной и охранной 
сигнализации, шт. 10 То же 
Электрочасы первичных 
электрочасовых станций, шт. 1 На каждую станцию 
Вторичные электрочасы, шт. 5 На 100 электрочасов 
Радиодинамики, шт. 5 На 100 динамиков 
Громоотводные полосы с 
испытательными гнездами, шт. 1 На каждые 100 номеров 
Кабель телефонный* 2 От проложенного кабеля 

Абонентская проводка 1×2×0,5 м 1000 
На каждые 1000 абонентов 
каждого наименования 

Боксы 100×2, 50×2, 30×2, 20×2, шт. 1 На 20 боксов 
Кабельные ящики 30×2, 20×2, 10×2, шт. 1 На 20 кабельных ящиков 
Распределительные коробки 10×2, шт. 1 На 20 коробок 
Аккумуляторные стеклянные банки, шт. 1 На 20 аккумуляторов 
Индивидуальный комплект каждого 
типа запасных частей, шт. 6 На 100 номеров АТС 
Реле, шт.   

линейное 1 
На 100 номеров РТС и 
других коммутаторов 

шнуровое 1 То же 
Конденсаторы, шт. 10 » 
Термические катушки, шт. 20 На 100 номеров АТС 

 6 
На 100 номеров РТС и 
других коммутаторов 

Лампы коммутаторные, шт. 40 
На 100 номеров АТС, РТС 
и других коммутаторов 

Капсюли микротелефонные, шт. 2 
На 100 номеров АТС, РТС 
и других коммутаторов 

 6 
На 100 телефонных 
аппаратов 
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Оборудование 
Норма 

запаса 

Количество однотипного 

оборудования 

Номеронабиратели, шт. 1 На 100 номеров АТС 

 4 
На 100 телефонных 
аппаратов 

Мембраны угольные, шт. 1 На 100 номеров АТС 

 15 
На 100 телефонных 
аппаратов 

Угли для громоотводных полос, шт. 120 
На 100 номеров АТС, РТС 
и других коммутаторов 

Предохранители, шт. 30 На 100 номеров АТС 

 10 
На 100 номеров РТС и 
других коммутаторов 

Ключи опросно�вызывные, шт. 6 На 100 номеров РТС 
Рамки, шт.   

местного поля 2 
На 100 номеров РТС и 
других коммутаторов 

многократного поля 1 То же 
с ламподержателями 1 » 

Указатели, шт.   
вызывной 1 » 
соединительных линий 1 » 
занятости 1 » 

Линзы сигнальных ламп, шт. 10 » 

 *Для соединительных линий УАТС с городскими АТС следует планиро�
вать кабель типа ТПП

14. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ

Вновь смонтированные устройства РЗА перед вводом в работу под�
вергаются наладке и приемочным испытаниям с записью в паспорте
оборудования или в специальном журнале. При проведении работ спе�
циализированной наладочной организацией их приемку производит
персонал, обслуживающий данные устройства.

Разрешение на ввод устройства в работу оформляется записью в
журнале РЗА с подписями представителей предприятия и наладочной
организации, если последняя производила наладку этого устройства.

При сдаче в эксплуатацию устройств РЗА должна быть представле�
на следующая документация:

проектная документация, скорректированная при монтаже и налад�
ке (чертежи, пояснительные записки, кабельный журнал и т. д.) мон�
тажной организацией;

заводская документация (инструкции, паспорта электрооборудова�
ния, аппаратуры и т. д.);

протоколы наладки и испытаний, исполнительные принципиаль�
но�монтажные (или принципиальные и монтажные) схемы.



237

На предприятии на каждое присоединение или устройство РЗА,
находящееся в эксплуатации, помимо указанных выше должна иметь�
ся следующая техническая документация:

паспорт�протокол устройства;
инструкция или программа по наладке и проверке (для сложных

устройств по каждому типу устройства или его элементам),
технические данные об устройствах в виде карт или таблиц уставок

и характеристик (чувствительность и селективность).
Результаты периодических проверок заносятся в паспорт�протокол

устройства (подробные записи по сложным устройствам РЗА при не�
обходимости – в рабочем журнале).

14.1. Техническое обслуживание

Согласно действующим правилам и нормам устанавливаются следую�
щие виды планового ТО устройств РЗА: проверка при новом включении
(наладка), первый профилактический контроль, профилактический кон�
троль, профилактическое восстановление (ремонт), тестовый контроль,
опробование, технический осмотр. Кроме того, в процессе эксплуатации
могут проводиться внеочередная проверка и послеаварийная проверка.

Работы по каждому виду планового ТО устройств РЗА выполняют�
ся в соответствии с программами, приведенными в указанных Прави�
лах, действующими инструкциями и методическими указаниями.

14.2. Нормативы периодичности
технического обслуживания

14.2.1. Полный срок службы (ресурс) устройств РЗА составляет:
для устройств РЗА на электромеханической элементной базе –

25 лет (216 000 ч);
для устройств РЗА на микроэлектронной базе – 12 лет (103 680 ч).
Эксплуатация устройств РЗА сверх указанных сроков службы воз�

можна при удовлетворительном состоянии аппаратуры и соединитель�
ных проводов этих устройств и при сокращении цикла технического
обслуживания1.

14.2.2. Цикл ТО зависит от типа устройств РЗА и условий их эксп�
луатации в части воздействия различных факторов внешней среды и
установлен от трех до двенадцати лет – для устройств РЗА электричес�
ких сетей 0,4–35 кВ и от трех до восьми лет – для устройств РЗА элект�
ростанций и подстанций 110–750 кВ.

14.2.3. Периодичность проведения ТО устройств РЗА приведена в
табл. 14.1 и 14.2.

1 Под циклом технического обслуживания для РЗА понимается период
эксплуатации устройств между двумя профилактическими восстановлениями,
в течение которого выполняются в определенной последовательности установ�
ленные виды технического обслуживания.
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Периодичность тестового контроля устройств РЗА электростанций
и подстанций 110–750 кВ для устройств на микроэлектронной базе ус�
тановлена не реже 1 раза в год.

Для устройств РЗА на микроэлектронной базе со встроенными
средствами тестового контроля, как правило, должна предусматри�
ваться тренировка перед первым включением в эксплуатацию. Тре�
нировка заключается в подаче на устройство на 3–5 суток оператив�
ного тока и (при возможности) рабочих токов и напряжений; устрой�
ство при этом должно быть включено на сигнал. По истечении срока
тренировки следует произвести тестовый контроль устройства и при
отсутствии каких�либо неисправностей перевести устройство на от�
ключение. При невозможности проведения тренировки первый тес�
товый контроль должен быть проведен в срок до двух недель после
ввода в эксплуатацию.

14.2.4. Периодичность опробований для устройств РЗА электростан�
ций и подстанций 110–750 кВ определяется по местным условиям и
утверждается решением главного инженера предприятия. Опробование
устройств автоматического включения резерва (АВР) собственных нужд
(СН) тепловых электростанций должно проводиться оперативным пер�
соналом не реже 1 раза в 6 месяцев, а устройств АВР элементов питания
СН – не реже 1 раза в год. Правильная работа устройств в период за 3
месяца до намеченного срока может быть засчитана за проведение вне�
очередного опробования.

14.2.5. Периодичность технических осмотров аппаратуры и вторич�
ных цепей устанавливается в соответствии с местными условиями, но
не реже 2 раз в год.

14.2.6. С целью совмещения проведения ТО устройств РЗА с ремон�
том основного оборудования допускается перенос запланированного
вида ТО на срок до одного года.

14.2.7. Ремонт РЗА проводится путем замены отдельных вышедших
из строя элементов. Нормативы периодичности, продолжительности и
трудоемкости не регламентируются.

Работы выполняются электромонтерами по ремонту аппаратуры
РЗА, как правило, 5–6 разрядов.

15. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В данном разделе приведены нормативы и указания по ремонту сле�
дующих видов электросварочного оборудования: сварочные преобра�
зователи и выпрямители, сварочные генераторы постоянного тока, ав�
томаты и полуавтоматы дуговой сварки под флюсом в защитной среде
(газах), машины точечной, стыковой и шовной сварки, контакторы
тиристорные, регуляторы цикла сварки, прерыватели точечной и шов�
ной сварки, аппаратура для металлизации и нанесения покрытий.
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15.1. Техническое обслуживание

При ТО электросварочного оборудования проводятся следующие
операции:

сварочные трансформаторы: проверка отсутствия чрезмерного
шума, нагрева обмоток, нагара на выводах, повреждений изоляции
проводов, переключателя напряжений и другой пускорегулирующей
аппаратуры, системы охлаждения, заземляющих струбцин, защитных
кожухов, изоляционных прокладок, очистка от пыли и грязи, очистка
контактов, изоляционных частей и переключателей напряжения от
медной пыли и нагара, регулировка указателя, устранение мелких де�
фектов;

машины контактной сварки: проверка нагара на электродах, отсут�
ствия вспучивания конденсаторов, чрезмерного нагрева промежуточ�
ных и токоподводящих катушек, электродов, шинопроводов и контак�
тных соединений, отсутствия утечки воздуха в системе воздухопровода
и воды в системе водяного охлаждения, очистка оборудования от пыли,
грязи и флюсов, осмотр целостности изоляции питающей и сварочной
линии, проверка нагрева обмоток силового трансформатора, мелкий
ремонт пускорегулирующей аппаратуры, проверка заземляющих уст�
ройств;

автоматы и полуавтоматы дуговой электросварки: проверка цепей
управления, флюсовой и газовой аппаратуры, контактных и заземляю�
щих проводников, механизмов корректировки электродов, подачи про�
волоки в редукторах, подтяжка ослабленных болтовых креплений в уз�
лах сварочной головки, проверка наличия смазки в подшипниках и чер�
вячных передачах.

15.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

В объем текущего ремонта входят работы, предусмотренные ТО,
проверка и при необходимости восстановление паспортного или соот�
ветствующего требованиям ГОСТ сопротивления изоляции и, кроме
того:

сварочные трансформаторы: протирка и продувка; проверка изо�
ляции мегомметром, мелкий ремонт изоляции, ремонт переключате�
лей напряжения, стопоров, винтового механизма и его проверка в ра�
боте; ремонт ограждений и кожуха; окраска кожуха; замена электродо�
держателей; осмотр всей пускорегулирующей аппаратуры и
электропроводки от сварочного аппарата до силового щитка;

сварочные выпрямители: наружный осмотр и протирка аппарата,
проверка работы вентилятора и воздушных реле, проверка схемы вып�
рямителя, выводных и соединительных контактов, мелкий ремонт всей
аппаратуры;
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машины контактной электросварки: замер сопротивления изоля�
ции, проверка чистоты контактных поверхностей, электродов, проме�
жуточных и токоподводящих подушек, вылетов и шпинделей, контакт�
ных соединений и шинопроводов; удаление электроэрозии с контакт�
ных соединений вторичных контуров, замена изношенных деталей
токопровода и шинопровода вторичных контуров, проверка исправно�
сти работы электропневматических и золотниковых клапанов, отсут�
ствия утечки в системе воздухопровода и устранение неисправностей,
замена изношенных деталей, проверка и регулировка пускорегулирую�
щей аппаратуры, промывка системы водяного охлаждения.

15.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

В объем работ капитального ремонта входят все операции текущего
ремонта, полная разборка оборудования, замена изношенных деталей
и узлов, проверка прочности изоляции, при необходимости – замена
пускорегулирующей аппаратуры, окраска, испытание оборудования и,
кроме того:

сварочные трансформаторы: ремонт катушек высокого и низкого
напряжения, изолирование поврежденных мест, в случае необходимо�
сти – перемотка обмоток или их замена новыми;

сварочные выпрямители: замена вышедших из строя выпрямитель�
ных элементов, сборка схемы выпрямителя, ремонт вентилятора, ре�
монт и наладка воздушных реле и пускорегулирующей аппаратуры;

автоматы и полуавтоматы дуговой электросварки: замена изношен�
ных узлов и деталей, отладка редукторов, червячных пар приводов и
других механизмов; перемонтаж пульта управления с заменой неисп�
равных электроаппаратов и электроизмерительных приборов; регули�
ровка и согласование работы электрической и механической частей ус�
тановки;

машины контактной сварки: замена при необходимости токоведу�
щих башмаков, стержней, роликов и других частей и деталей, промыв�
ка и очистка от накипи системы водяного охлаждения, ремонт или за�
мена реле протока или реле давления, ремонт пускорегулирующей ап�
паратуры, трансформаторов и механической части машин.

15.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

15.4.1. В табл. 15.1 приведены нормативы на ремонт стационарного
электросварочного оборудования, где периодичность установлена для
двухсменной работы оборудования. При работе в три смены следует
применять коэффициент 0,67, при одной рабочей смене –1,8. Для пе�
редвижных сварочных установок следует применять коэффициент 0,67.
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15.4.2. Периодичность постановки на ремонт электросварочного
оборудования должна согласовываться со службой ОГМ, которая осу�
ществляет ремонт механической части оборудования.

Т а б л и ц а  15.1

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта
электросварочного оборудования

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  

и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Аппаратура электродуговой сварки 
Однопостовые сварочные преоб�
разователи на номинальный сва�
рочный ток, А: 

    

120 4320/8 17280/24 23 67 
300 4320/10 17280/28 27 76 
500 4320/12 17280/32 38 114 
1000 4320/16 17280/36 57 171 

Многопостовые сварочные пре�
образователи на номинальный 
сварочный ток, А: 

    

500 4320/16 17280/36 52 152 
1000 4320/20 17280/40 71 209 

Сварочные генераторы постоян�
ного тока для передвижных сва�
рочных агрегатов на номиналь�
ный сварочный ток, А: 

    

120 4320/4 17280/16 16 48 
315 4320/8 17280/24 23 57 
500 4320/10 17280/28 27 76 
1000 4320/16 17280/32 43 124 

То же, двухпостовые на номи�
нальный сварочный ток 600 А 4320/16 17280/32 43 124 
Однопостовые сварочные вы�
прямители на номинальный  
сварочный ток, А: 

    

105 4320/8 17280/24 18 54 
125 4320/10 17280/26 23 67 
200 4320/12 17280/29 26 72 
315 4320/14 17280/32 33 95 
500 4320/16 17280/36 57 171 
630 4320/20 17280/40 76 209 
1000 4320/24 17280/48 86 238 

Многопостовые сварочные вы�
прямители на номинальный  
сварочный ток, А: 

    

1000 4320/24 17280/56 95 285 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 15.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  

и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

1600 4320/32 17280/96 133 380 
3000 4320/36 17280/144 181 523 

Сварочные трансформаторы  
на номинальный сварочный ток, А: 

    

160 4320/4 17280/8 10 29 
250 4320/4 17280/10 10 33 
315 4320/6 17280/16 11 38 
500 4320/6 17280/20 17 57 
1000 4320/8 17280/24 26 86 
2000 4320/16 17280/40 43 143 
3000 4320/16 17280/44 57 190 

Ограничители холостого хода 
сварочного трансформатора  
на ток до 500 А 4320/4 17280/14 6 28 
Устройство снижения напряже�
ния холостого хода сварочного 
трансформатора для ручной дуго�
вой сварки на допустимый  
ток 300 А 4320/2 17280/4 3 12 
Реостаты балластные для регули�
рования тока сварочного поста  
на номинальный сварочный ток  
315 А 4320/2 17280/4 2 6 
Осцилляторы 4320/4 17280/10 8 22 

Автоматы и полуавтоматы дуговой сварки под флюсом и в защитных газах 
Автоматы и полуавтоматы для ду�
говой сварки и наплавки под флю�
сом, в защитных газах с источни�
ком питания от однопостовых сва�
рочных преобразователей на но�
минальный сварочный ток, А: 

    

315 4320/8 17280/24 26 86 
500 4320/16 17280/32 43 133 
1000 4320/20 17280/40 71 209 

То же, с источниками питания  
от многопостовых сварочных 
преобразователей на номиналь�
ный сварочный ток 1000 А 4320/24 17280/48 86 247 
То же, с источником питания  
от сварочных трансформаторов 
на номинальный сварочный  
ток 500 А 4320/8 17280/24 22 67 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 15.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  

и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

То же, с источником питания  
от сварочных выпрямителей  
на номинальный сварочный ток, А: 

    

300 4320/16 17280/32 40 114 
500 4320/20 17280/40 71 209 
1000 4320/24 17280/56 95 285 

То же, с источником питания  
от сварочных трансформаторов  
с дистанционным управлением на 
номинальный сварочный ток 1000 А 4320/16 17280/32 43 124 

Машины контактной электросварки 
Машины точечной и шовной 
сварки мощностью, кВА: 

    

5 4320/4 26920/16 10 29 
10 4320/4 26920/16 11 33 
15 4320/6 26920/16 13 38 
25 4320/8 25920/20 15 48 
50 4320/12 25920/24 24 71 
75 4320/12 25920/32 33 100 
100 4320/16 25920/36 48 133 
150 4320/16 25920/44 57 190 
190 4320/20 25920/48 71 238 
300 4320/24 25920/56 95 285 
600 4320/2 25920/88 114 333 
1000 4320/36 25920/96 143 428 

Машины точечные конденсатор�
ные на сварочный ток, А: 

    

10000 4320/8 25920/28 24 71 
16000 4320/16 25920/32 34 114 
32000 4320/18 25920/36 46 152 
50000 4320/26 25920/52 68 228 

Машины точечные подвесные 
мощностью, кВА: 

    

30 4320/8 25920/24 24 71 
90 4320/16 25920/32 43 128 
170 4320/24 25920/40 67 200 

То же, шаговые для сварки алю�
миниевых листов мощностью, 
кВА: 

    

330 4320/32 25920/96 133 380 
420 4320/36 25920/140 162 475 
640 4320/40 25920/164 190 570 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  

и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Машины для стыковой сварки 
мощностью, кВА: 

    

0,75 4320/2 25920/8 5 14 
3 4320/4 25920/12 8 24 
5 4320/4 25920/16 11 33 
10 4320/6 25920/16 13 38 
25 4320/8 25920/24 24 71 
50 4320/12 25920/32 29 86 
75 4320/16 25920/32 38 114 
100 4320/20 25920/40 43 129 
150 4320/24 25920/56 52 157 
200 4320/24 25920/56 67 200 
400 4320/24 25920/60 86 257 

Машины рельефные для сварки 
деталей толщиной до 4+4 мм  
с тиристорным контактором  
и регулятором цикла сварки 
мощностью, кВА: 

    

160 4320/24 25920/64 68 228 
400 4320/32 25920/96 114 380 

Машины контактной шовной 
сварки для сварки поперечными 
и продольными швами  
толщиной до 3+3 мм  
мощностью, кВА: 

    

75 4320/24 25920/56 46 152 
127 4320/56 25920/64 68 228 
323 4320/64 25920/72 95 333 

Машины контактной стыковой 
сварки для сварки 
сопротивлением и сплавлением 
материалов различной 
конфигурации номинальной 
мощностью, кВА: 

    

до 7,5 4320/6 25920/16 9 28 
24,5 4320/16 25920/32 21 72 
50 4320/24 25920/48 31 105 
95,6 4320/32 25920/64 40 133 
150 4320/44 25920/72 52 171 
190 4320/48 25920/88 60 200 
250 4320/52 25920/96 69 228 
400 4320/56 25920/104 70 257 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 15.1



247

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 15.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  

и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Контактор тиристорный для 
коммутации и управления 
однофазным током машин  
для контактной сварки 
напряжением до 380 В  
на номинальный ток, А:     

90 4320/2 25920/8 4 15 
250 4320/2 25920/12 5 18 
480 4320/4 25920/16 7 24 
850 4320/4 25920/24 10 33 
1600 4320/8 25920/32 13 43 

Регуляторы цикла сварки  
для регулирования времени 
сварочного цикла и сварочного 
тока контактных машин 
напряжением до 380 В  
с паузой, с:     

0,1–1 4320/2 25920/8 4 15 
0,06–1,4 4320/2 25920/12 5 17 
0,02–1,4 4320/4 25920/16 7 24 

Прерыватели точечной  
и шовной сварки для синхронной 
коммутации тока в первичной 
обмотке трансформатора  
и регулирования времени 
включения и выключения 
сварочного тока напряжением 
до 380 В на номинальный  
ток, А:     

1300 4320/12 25920/36 18 57 
3500 4320/28 25920/72 34 114 

Регуляторы времени  
для управления циклом сварки  
и регулирования величины  
и продолжительности включения 
сварочного тока однофазных 
подвесных машин точечной 
сварки, выполненные  
на интегральных схемах  
с числом регулирующих  
позиций 7 – 8 4320/4 25920/16 6 20 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 15.1

15.5. Нормы расхода материалов
и запасных частей на капитальный ремонт

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт (табл. 15.2) при�
ведены на 100 чел.�ч ремонта электросварочного оборудования, нормы
расхода запасных частей (табл. 15.3) – на 10 единиц однотипного обо�
рудования.

Т а б л и ц а  15.2

Нормы расхода материалов на ремонт электросварочного оборудования

Расход на 100 чел.�ч трудоемкости ремонта 

Материалы сварочные 
преобразователи 

сварочные 
генераторы 

сварочные 
трансформаторы 

машины 
контактной 

сварки 

Сталь, кг:     
среднесортовая 5 5 10 8 
конструкционная 6,7 5 6,6 12,5 
тонколистовая – – – 2 
автоматная 4,2 6,4 – – 

 

Периодичность  
ремонта (числитель)  
и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  

и краткая техническая  
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Аппаратура для металлизации и нанесения покрытий 
Комплект аппаратуры для элек�
тродуговой металлизации, со�
стоящий из выпрямителя и элек�
трометаллизатора, для нанесения 
металлических покрытий по спо�
собу газотермического напыле�
ния на специально подготовлен�
ную поверхность в целях зашиты 
от коррозии и восстановления 
изношенных поверхностей про�
изводительностью 6 – 25 кг/ч 4320/24 25920/56 26 86 
Металлизатор электрический 
стационарный для нанесения 
металлических покрытий по спо�
собу газотермического напыле�
ния на специально подготовлен�
ную поверхность производитель�
ностью 14 – 38 кг/ч, рабочий ток 
дуги 500 А 4320/4 25920/16 6 20 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 15.2

Расход на 100 чел.�ч трудоемкости ремонта 

Материалы сварочные 
преобразова�

тели 

сварочные 
генераторы 

сварочные 
трансформаторы 

машины 
контактной 

сварки 

Жесть белая, кг 0,07 0,07 – – 
Электроды сварочные, кг 0,3 0,1 0,8 1,5 
Проволока бандаж� 
ная, кг 1,3 1,5 – – 
Болты и гайки, кг 1 0,8 0,8 1,5 
Лента медная, кг – – 1,4 6 
Прокат, кг:     

алюминиевый – – 1,4 – 
латунный 4 5,2 0,29 3 
медный 0,62 0,65 – 6 

Медь коллекторная, кг 26 39 – – 
Припои ПОС�40 и 
ПОС�30, кг 0,16 0,18 0,1 0,2 
Литье бронзовое, кг 0,12 0,16 – – 
Алюминий  
чушковый, кг 0,9 1 – – 
Провод:     

обмоточный, кг 9,4 8,8 45 12 
установочный, м 9 9,5 8 11 
шланговый, м – – 10 5 

Проволока  
константановая, кг 0,45 0,68 – – 
Медь шинная, кг 4,5 6,8 – – 
Электрокартон, кг 4,2 6 1,9 1,2 
Волокнит, кг – – 0,5 – 
Гетинакс листовой, кг 0,93 1,1 0,06 3 
Текстолит листовой, кг – – – 0,6 
Миканит гибкий, кг 0,5 0,76 – – 
Фибра листовая, кг 0,4 0,35 – – 
Микослюдинит формо�
вочный, кг 0,8 0,7 – – 
Миканит коллектор�
ный, кг 2,4 2,2 – – 
Лакоткань, м

2
:     

хлопчатобумажная 0,45 0,05 0,01 0,5 
шелковая лавсановая 0,44 0,11 – – 

Бумага, кг:     
бакелизированная – – 0,3 – 
битуминизированная – – 0,3 – 
кабельная 0,4 0,2 – 0,3 

Стеклолента, м 5 2,5 – – 
Трубки линоксиновые, м 7 5 – – 
Лента изоляционная кг 0,5 0,4 0,6 0,3 
Картон асбестовый, кг 1 0,4 1,9 0,5 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 15.2

Расход на 100 чел.�ч трудоемкости ремонта 

Материалы сварочные 
преобразова�

тели 

сварочные 
генераторы 

сварочные 
трансформаторы 

машины 
контактной 

сварки 

Лента, м:     
тафтяная 6,5 – – 50 
миткалевая 300 300 – – 
киперная 200 200 58 100 

Нитки кордовые, кг 0,09 0,09 – – 
Материал  
обтирочный кг 0,67 1 0,33 0,4 
Шпагат увязочный, кг – – 0,3 0,03 
Шпур крученый льня�
ной, кг 0,2 0,32 0,04  
Нитки хлопчатобумаж�
ные кг 0,04 _   
Лак, кг:     

пропиточный 9,6 6 5 – 
изоляционный 8,2 6 – 5,5 

Эмали и масляные 
краски, кг 1,8 2 1,5 2,5 
Скипидар, кг 1,6 1,1 – – 
Парафин, кг 0,1 0,5 – – 
Солидол, кг 0,5 0,02 – – 
Канифоль, кг 0,02 0,01 – – 
Уайт�спирит, кг 1 0,5 – – 
Керосин, кг 1 1,8 0,3 1,8 
Бензин  
авиационный, кг 0,8 1 0,17 1 
Карбид кальция, кг 0,2 0,1 0,1 0,15 
Кислород, м

3
 0,5 0,3 0,3 0,45 

Резина листовая, кг – – – 0,5 
Бук (дуб), м

3
 0,002 – – – 

 

Т а б л и ц а  15.3

Нормы расхода комплектующих изделий и запасных частей
на ремонт электросварочного оборудования

Норма расхода на 10 ед. 
однотипного оборудования 

Комплектующие изделия и запасные части 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Сварочные трансформаторы 
Катушки обмоточные, шт.:   

первичные – 5 
вторичные – 6 

Болты контактные с гайками, компл. 2 8 
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Норма расхода на 10 ед. 
однотипного оборудования 

Комплектующие изделия и запасные части 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Электродержатели, шт. 1 б 
Горелки для сварки в среде защитных газов, шт. 2 4 
Реостаты балластные, шт. – 2 
Осцилляторы, шт. – 2 
Конденсаторы, шт. – 2 

Машины контактной сварки 
Прерыватели игнитронные, шт. – 4 
Контакторы тиристорные, шт. – 1 
Регуляторы цикла сварки, компл. – 5 
Лубрикаторы пневматические, компл. 1 5 
Клапаны, компл.   

пневматические 1 6 
гидравлические 1 6 

Воздушные редукторы, компл 2 4 
Переключатели штепсельные, компл. 4 10 
Кнопки педальные, компл. 4 10 
Комплект резиновых манжет, компл. 6 10 
Электроды для машин точечной сварки, 
компл. 1 5 
Втулки контактные, шт. – 4 
Зажимы контактные, шт. 4 4 
Губки, компл. – 2 
Ролики сварочные, шт. 1 6 
Контакты, компл. 2 8 
Конденсаторы, компл. 4 10 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 15.3

В табл. 15.4 приведены нормы страхового запаса комплектующих
изделий и запасных частей.

Нормы резерва трансформаторов электродуговой сварки установ�
лены в процентах и составляют: при количестве эксплуатируемых транс�
форматоров до 10 шт. – 10 %, от 11 до 50 – 5 %, от 51 до 100 – 3 %.

Т а б л и ц а  15.4

Нормы страхового запаса комплектующих изделий и запасных частей
на ремонт электросварочного оборудования

Комплектующие изделия и запасные части 
Норма резерва  

на 10 однотипных 
эксплуатируемых единиц 

Сварочные трансформаторы 
Катушки обмоточные, шт.  

первичные 1 
вторичные 1 

Болты контактные с гайками, компл. 2 
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16. ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В данном разделе приведены указания по ТО и ремонту различных
типов электроизмерительных и регулирующих приборов и приборов
теплового контроля (измерения расхода жидкостей и газа, измерения и
регулирования давления, измерения параметров электрических цепей,
учета расхода различного вида веществ и энергии, счетчиков электри�
ческой энергии).

Для приборов измерения и контроля предусматривается проведе�
ние ТО, текущего ремонта и поверок.

Для контроля за исправным состоянием приборов, проведения по�
верок и ремонта на предприятиях создаются специальные подразделе�
ния: измерительные лаборатории, контрольно�поверочные пункты,
инспекции, мастерские и т. д. Право поверок контрольно�измеритель�
ных приборов предоставляется только после регистрации перечислен�
ных выше подразделений в органах Государственной метрологической
службы.

О к о н ч а н и е  т а б л. 15.4

Комплектующие изделия и запасные части 
Норма резерва  

на 10 однотипных 
эксплуатируемых единиц 

Электрододержатели, шт. 1 
Горелки для сварки в среде защитных газов, шт. 1 
Реостат балластный, шт. 1 
Осциллятор, шт. 1 
Конденсаторы, шт. 1 

Машины контактной сварки 
Прерыватели игнитронные, шт. 1 
Контакторы тиристорные, шт. 1 
Регуляторы цикла сварки, компл. 1 
Лубрикаторы пневматические, компл. 2 
Клапаны, компл.:  

пневматические 2 
гидравлические 2 

Воздушные редукторы, компл. 2 
Переключатели штепсельные, компл. 4 
Кнопки педальные, компл. 4 
Резиновые манжеты, компл. 5 
Электроды для машин точечной сварки, компл. 2 
Втулки контактные, шт. 1 
Зажимы контактные, шт. 1 
Губки, компл. 1 
Ролики сварочные, шт. 2 
Контакты, компл. 2 
Конденсаторы, компл. 4 
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16.1. Техническое обслуживание

16.1.1. Техническое обслуживание приборов измерения и контроля
проводится в процессе работы оборудования и во время перерывов меж�
ду сменами.

16.1.2. В объем ТО приборов входят: наружный осмотр, очистка
приборов; проверка их крепления по месту установки, проверка нали�
чия пломб и маркировки; смазка механизмов движения; смена диаг�
раммной бумаги; доливка специальных жидкостей; замена прокладок
в местах подтекания жидкости; промывка камер; слив и заливка ртути;
проверка исправности заборных устройств, холодильников, фильтров
водоструйных насосов и источников питания у газоанализаторов; до�
ливка масла в редукторы и реохорды в электронных мостах и потенци�
ометрах; проверка исправности электропроводки.

16.1.3. Техническое обслуживание приборов проводится оператив�
ным (обслуживающим) персоналом, в обязанности которого входит
также своевременное представление на поверку измерительных прибо�
ров, для которых предусмотрена обязательная государственная повер�
ка в органах Государственной метрологической службы.

16.1.4. Периодичность поверок приборов измерения и контроля
устанавливается предприятием и местными органами метрологичес�
кой службы в зависимости от условий окружающей среды, в которых
эксплуатируются приборы, для чего на предприятиях составляются ка�
лендарные графики поверок в соответствии с ГОСТ 8.513–84. Графи�
ки утверждаются главным инженером или главным энергетиком пред�
приятия.

16.1.5. Периодичность поверок для электроизмерительных прибо�
ров, эксплуатируемых в нормальных условиях, установлена 1 раз в два
года. Для приборов, используемых в горячих, химических и гальвани�
ческих цехах – через 16 месяцев, а в цехах с повышенной запыленнос�
тью, агрессивностью среды, вибрацией – через 6 месяцев.

16.2. Текущий ремонт

16.2.1. Приборы, требующие ремонта, как правило, заменяются ис�
правными непосредственно по месту установки. Неисправные прибо�
ры направляются в ремонтные мастерские (лаборатории), где выпол�
няется их ремонт.

16.2.2. В объем текущего ремонта входят операции ТО и (дополни�
тельно) следующие работы: вскрытие и очистка прибора, частичная
разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных
стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы,
рычагов пара, а также других неисправных деталей; проверка качества
изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов;
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регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ре�
монтом и установкой дополнительного сопротивления; перемотка шун�
тов; подгонка показаний приборов к классу точности без разбора изме�
рительной системы магнитным шунтом, подгоночным сопротивлени�
ем и размагничиванием экрана.

16.2.3. Для ремонта каждого типа приборов разрабатываются тех�
нологические карты, в которых в определенной последовательности
перечисляются выполняемые при этом работы.

16.2.4. Периодичность текущего ремонта электроизмерительных
приборов установлена через 12 месяцев для нормальных условий эксп�
луатации, через 8 месяцев – для горячих, гальванических и химических
цехов и через 6 месяцев – для цехов с сильной запыленностью, агрес�
сивностью среды, вибрацией и пульсацией потока.

16.2.5. Для приборов теплового контроля установлены единые сро�
ки ремонта и поверок, а именно: нормальные условия эксплуатации –
12 месяцев, горячие, химические и гальванические цеха – 6 месяцев,
цеха с сильной запыленностью, агрессивностью среды, вибрацией и
пульсацией потока – 3 месяца.

16.2.6. Отнесение приборов к тем или иным условиям эксплуата�
ции утверждается главным инженером по представлению главного энер�
гетика.

16.2.7. Нормативы трудоемкости текущего ремонта и поверок при�
боров установлены в зависимости от их назначения и конструктивного
исполнения и приведены в табл. 16.1.

Т а б л и ц а  16.1

Нормативы трудоемкости проверок и текущего ремонта
приборов измерения и контроля

Трудоемкость, чел.�ч 
Приборы 

поверки текущий ремонт 

Амперметры, вольтметры, омметры, 
гальванометры, счетчики, термометры, 
пирометры, манометры показывающие, 
ваттметры, логометры, уровнемеры, 
датчики 1 4 

Двигатели конденсаторные, регуляторы 
давления газа, воды, регуляторы 
температуры, реле 1 6 

Газоанализаторы, концентратомеры, 
манометры дифференциальные, 
усилители магнитные, милливольтметры 
пирометрические 2 12 

Мосты показывающие и самопишущие, 
потенциометры, усилители магнитные 2 18 

 



255

16.2.8. Для замены при текущем ремонте неисправных приборов
исправными на предприятиях создается страховой фонд прошедших
поверку приборов.

16.2.9. По опыту эксплуатации в страховом запасе необходимо
содержать не менее одного прибора на следующее их количество:
электроизмерительные – 20; счетчики, шунты и добавочные сопро�
тивления – 30; измерительные трансформаторы – 40; измерения и
регулирования давления, разряжения и температуры – 10; измере�
ния и регулирования расхода жидкостей, газа, состава и свойств жид�
костей, газов и веществ – 20; измерения и регулирования уровня
жидкостей – 40.

16.3. Нормы расхода материалов
на техническое обслуживание и ремонт

16.3.1. Нормы расхода материалов на ТО и ремонт (поверки), уста�
новленные из расчета на 100 чел.�ч трудоемкости ремонта, приведены в
табл. 16.2

Т а б л и ц а  16.2

Нормы расхода материалов на техническое обслуживание
и ремонт приборов измерения и контроля

Материалы 
Порча расхода  
на 100 чел.�ч  

трудоемкости 

Сталь, кг:  
электротехническая листовая 1,7 
трансформаторная 1,7 
серебрянка 0,2 

Винты и шайбы, кг 0,2 
Проволока стальная, кг 0,2 
Прокат, кг:  

медный 1,1 
бронзовый 0,7 
латунный 1,5 
алюминиевый 0,4 

Припои ПОС�40 и ПОС�60, кг 0,3 
Провод  

медный, изолированный маслостойкой эмалью, кг 1,3 
монтажный с поливинилхлоридной изоляцией, м 2,1 
манганиновый, изолированный эмалью, мягкий и 
твердый, кг 0,5 
авиационный с резиновой изоляцией 
компенсационный, м 50 

Шнуры репродукторные, м 20,0 
Медь мягкая неизолированная, кг 0,3 
Электрокартон, кг 1,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 16.2

Материалы 
Порча расхода  
на 100 чел.�ч  
трудоемкости 

Лакоткань на натуральном шелке, м 0,07 
Гетинакс, кг 0,7 
Текстолит, кг 0,3 
Трубки, м:  

винилхлоридные 3,1 
фторопластовые 2,1 

Лента, кг:  
изоляционная 0,3 
нелипкая из поливинилхлорида 0,2 

Шеллак сухой, кг 0,1 
Лак бакелитовый, кг 0,3 
Эмали, шпатлевки и масляные краски, кг 0,75 
Изоляционные лаки и компаунды, кг 0,3 
Смола полиамидная и эпоксидная, кг 0,7 
Спирт, кг:  

этиловый 0,5 
поливиниловый 0,3 

Резина листовая и круглая, кг 0,7 
Бензин Б�70, кг 02 
Керосин, кг 02 
Масло, кг:  

трансформаторное 0,4 
приборное 0,5 
сульфофрезол 0,25 

Ткань хлопчатобумажная, м
2
 0,4 

Клей, кг:  
костный 0,2 
БФ�2 и БФ�4 0,2 

Бумага, кг:  
папиросная 0,17 
диаграммная 0,7 
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Ч а с т ь  III
ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА
РЕМОНТНЫХ РАБОТ,
РЕМОНТНЫЕ НОРМАТИВЫ,
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
НА РЕМОНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

В состав теплотехнического оборудования включены: котлы, котель�
но�вспомогательное и паросиловое оборудование, котлы�утилизаторы,
компрессорно�холодильное оборудование и насосы, оборудование вен�
тиляции и кондиционирования воздуха, трубопроводы и трубопровод�
ная арматура, водозаборные и очистные сооружения, оборудование га�
зового хозяйства.

Для перечисленных типов оборудования по единой схеме даны: ти�
повые объемы ремонтно�профилактических работ; нормативы перио�
дичности, продолжительности и трудоемкости ремонта; нормы расхо�
да материалов на текущий и капитальный ремонт; страховой запас ма�
териалов и запасных частей на эксплуатацию.

Численные значения ремонтных нормативов и нормы расхода ма�
териалов на капитальный ремонт и нормы страхового запаса даны в
натуральных единицах. Для текущего ремонта нормы расхода материа�
лов даны в процентах от норм их расхода на капитальный ремонт одно�
типного оборудования.

Во многих случаях, где это оказалось возможным, для сближения
периодичности капитального ремонта котельно�вспомогательного обо�
рудования с периодичностью ремонта котлов нормативы устанавлива�
лись едиными или кратными.

Нормативы трудоемкости и простоя в ремонте даны на одинаковое
или близкое по техническим характеристикам оборудование. При этом
соблюдалось условие, чтобы отклонения в ту или иную сторону не пре�
вышали 5 %.

17. КОТЛЫ, КОТЕЛЬНО�ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
И ПАРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В данном разделе приведены рекомендации по ТО и ремонту паровых
и водогрейных котлов, топочных устройств, котлов�утилизаторов, паро�
вых турбин, оборудования водоподготовки, мазутного и газового хозяй�
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ства; нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ре�
монта; нормы расхода материалов на ремонт оборудования и нормы стра�
хового запаса. Техническое обслуживание котлов, паросилового и котель�
но�вспомогательного оборудования проводится оперативным персоналом
котельной, а ремонт – специализированными сторонними ремонтными
организациями. Администрация предприятия обязана разработать произ�
водственную инструкцию для персонала котельной с учетом особеннос�
тей работы данной котельной установки, в которой должны быть указаны
все операции по ТО, и утвердить ее в установленном порядке.

Инструкция должна отвечать требованиям Правил устройства и
безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопрово�
дов пара и горячей воды, утвержденных Федеральным надзором.

17.1. Техническое обслуживание

17.1.1. Техническое обслуживание котельного оборудования предус�
матривает выполнение комплекса профилактических операций для
обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования до оче�
редного ремонта.

17.1.2. Техническое обслуживание включает в себя следующие ра�
боты: осмотр работающего оборудования, контроль его состояния с
целью своевременного выявления дефектов; смазка трущихся деталей;
замена смотровых стекол (при необходимости); чистка масляных, ма�
зутных, воздушных и водяных фильтров и отстойников; чистка реше�
ток, трубных досок, теплообменников; осмотр и проверка механизмов
управления, подшипников; подтяжка сальников; обдувка поверхнос�
тей нагрева; устранение зашлакований, присосов, пылений, парений,
утечек воды, масла, газа и мазута; обслуживание водомерных колонок;
наблюдение за опорами, креплениями, указателями положения трубо�
проводов и элементов котлов и другие работы по поддержанию исправ�
ного состояния оборудования, находящегося в эксплуатации; осмотр и
проверка оборудования при нахождении его в резерве с целью выявле�
ния и устранения отклонений от нормального состояния и требований,
указанных в инструкциях и циркулярах заводов – изготовителей соот�
ветствующего оборудования.

17.1.3. Перечень, объем и сроки выполнения работ по ТО котель�
ного и паросилового оборудования устанавливаются в соответствии с
требованиями заводских инструкций по их эксплуатации и других дей�
ствующих документов.

17.1.4. Порядок ТО котельного оборудования, содержащегося на
складах предприятий, устанавливается главным энергетиком в соответ�
ствии с инструкциями по хранению и консервации оборудования и за�
пасных частей.

17.1.5. В каждом энергохозяйстве должны быть установлены состав
работ по ТО и периодичность (график) их выполнения для каждого вида
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оборудования с учетом требований завода�изготовителя и местных ус�
ловий; назначены ответственные исполнители ТО в зависимости от
содержания работ (оперативный и ремонтный персонал); заведены жур�
налы ТО по видам оборудования, в которые должны вноситься сведе�
ния о выполненных работах и их исполнителях по формам, рекомендо�
ванным ГОСТ 2601–88. Указанные документы должны быть прорабо�
таны с персоналом и находиться на рабочих местах. Своевременность
проведения и выполненный объем работ при ТО должны постоянно
контролироваться.

17.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

17.2.1. При текущем ремонте выполняются в полном объеме опера�
ции ТО и перечисленные ниже типовые работы.

17.2.2. Котлы водогрейные чугунные и стальные с поверхностью
нагрева до 50 м2: осмотр котла, выявление неплотностей и присосов,
проверка состояния наружных поверхностей нагрева (наличие сажи,
золовых отложений), проверка состояния обмуровки, газоходов, гар�
нитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками и перего�
родками (в случае наличия котлов, работающих в общий газоход), гид�
равлическое испытание котла до ремонта. Слив воды. Очистка поверх�
ности нагрева от накипи и сажи, очистка дымоходов от сажи. Частичный
ремонт обмуровки и изоляции трубопроводов. Ремонт или замена гар�
нитуры и арматуры, замена отдельных секций котла. Гидравлическое
испытание котла на пробное давление и подтяжка болтов и фланцевых
соединений, лючков, лазов. Регулировка предохранительных клапанов,
снятие заглушек. Заполнение котла водой.

17.2.3. Котлы водогрейные с поверхностью нагрева более 50 м2: ос�
мотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния по�
верхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла.
Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла до
ремонта. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединитель�
ных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового
уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абра�
зивный износ. Контрольная вырезка экранных труб. Устранение на
трубах свищей, отдулин, вмятин. Замена экранных труб с их изготовле�
нием. Осмотр и выявление дефектов на коллекторах. Осмотр концов
труб на коллекторах, выявление и устранение дефектов. Ремонт кон�
вективной поверхности нагрева: очистка труб и газоходов от сажи и
уноса, вырезка дефектной части змеевика, заготовка укороток с их из�
готовлением, правка провисших змеевиков и их рихтовка с заменой
подвесок. Осмотр и опробование шиберов, осмотр состояния обмуров�
ки, взрывных клапанов и другой гарнитуры. Ремонт гарнитуры котла
(смотровых лючков, топочных дверок, шиберов, лазов, взрывных кла�
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панов). Ремонт обмуровки котла, лестниц и площадок. Ремонт горе�
лочных устройств. Ремонт кладки щелей для подовых горелок. Ремонт
или замена арматуры котла. Ремонт тягодутьевых установок. Ремонт
трубопроводов. Ремонт подпиточных насосов. Ремонт тепловой изоля�
ции котла и трубопроводов. Снятие и перемещение ремонтного сва�
рочного и такелажного оборудования, регулировка предохранительных
клапанов.

17.2.4. Котлы паровые вертикальные цилиндрические с кипятиль�
никами и дымогарными трубами: осмотр котла, выявление неплотнос�
тей и присосов, проверка состояния наружных и внутренних поверх�
ностей нагрева, проверка состояния газоходов, гарнитуры и арматуры
котла. Отсоединение котла заглушками и перегородками (в случае на�
личия котлов, работающих в общий газоход), гидравлическое испыта�
ние котла до ремонта, очистка поверхностей нагрева от накипи и сажи.
Очистка дымоходов от сажи. Частичный ремонт изоляции трубопрово�
дов. Ремонт или замена гарнитуры и арматуры. Устранение на трубах
свищей, отдулин, вмятин, подвальцовка пропускающих вальцовочных
соединений. Замена труб с удалением дефектной трубы и установкой
новой, креплением, вальцовкой. Изготовление труб с очисткой повер�
хности внутри и снаружи и отрезкой. Вырезка и установка трубы или
замена колпачка�заглушки с ее изготовлением. Гидравлическое испы�
тание котла на пробное давление и горячая обработка фланцев и люч�
ков. Регулировка предохранительных клапанов, снятие заглушек.

17.2.5. Котлы паровые вертикально�водотрубные:
поверхности нагрева собственно котла, пароперегревателя и обму�

ровки: осмотр котла, выявление неплотностей и присосов, проверка
состояния поверхностей нагрева (экранных, кипятильных, перепуск�
ных и соединительных труб, коллекторов, барабанов) под рабочим дав�
лением, проверка лаза в паровой котел, проверка труб на абразивный и
коррозионный износ, осмотр и выявление дефектов на коллекторах,
проверка опор коллектора, внутренний и наружный осмотр барабанов,
осмотр сварных швов и вальцовочных соединений, осмотр внутриба�
рабанных устройств, опор и подвесок барабана, проверка состояния
обмуровки, газоходов, теплоизоляции и трубопроводов, гарнитуры и
арматуры котла. Отсоединение котла заглушками и перегородками (в
случае работы котла в общие трубопроводы и в общий газоход). Осмотр
экранных, кипятильных, перепускных и соединительных труб, коллек�
торов и барабанов. Очистка наружной поверхности от сажи, золового
уноса и шлачного наплыва. Устранение на трубах свищей, отдулин,
вмятин. Частичная (до 1 %) замена экранных, кипятильных, водопод�
водящих и перепускных труб с их изготовлением и установкой крепле�
ний. Подвальцовка пропускающих вальцовочных соединений. Частич�
ная разборка обмуровки котла и ее восстановление. Проверка взрыв�
ных клапанов с заменой дефектных мембран. Ремонт смотровых
лючков, топочных дверок и лазов с заменой петель, болтов, шпилек и
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прокладок. Устранение дефектов шиберов и заслонок на воздушном и
газовом трактах. Ремонт трубопроводов и емкостей. Внутренняя очис�
тка котла. Кислотная промывка и чистка после промывки. Ремонт тор�
крета барабана котла (обрезка креплений и приварка новых). Вскры�
тие и закрытие лазов барабана. Осмотр сварных швов. Осмотр состоя�
ния металла у питательных и других штуцеров, мостиков между
трубными отверстиями и поверхностями внутренних стенок на корро�
зионное разрушение и наличие трещин. Зачистка зеркал, лазов. Изго�
товление и замена прокладок лазов. Проверка и очистка штуцеров и
труб к водоуказательным колонкам. Осмотр внутрибарабанных уст�
ройств, опор и подвесок барабана. Устранение трещин в металле бара�
бана и трубных отверстий. Замена двух легкоплавких пробок и дефект�
ного штуцера с фланцем. Вскрытие лючков коллекторов, прогонка резь�
бы на хвостовиках лючков, зачистка зеркал лючков и гнезда,
изготовление и замена прокладок, установка лючков. Вырезка и уста�
новка колпачков�заглушек на торцах коллекторов со снятием фасок под
сварку. Разболчивание фланцев, снятие торцевых крышек коллектора,
зачистка фланцев, прогонка резьбы шпилек или болтов, изготовление
и замена прокладок, установка торцовых крышек и сболчивание. Фре�
зеровка зеркал лючковых отверстий;

водяные экономайзеры: наружный осмотр состояния каркаса, об�
шивки, обмуровки, подводящих, отводящих и перепускных труб. Про�
верка внутреннего состояния труб со снятием и установкой выбороч�
ным порядком калачей (отводов) с изготовлением и заменой прокла�
док. Уплотнение зазоров между фланцами труб, изготовление и замена
прокладок фланцевых соединений труб с прогонкой резьбы шпилек или
их выборочной заменой. Выборочная замена труб нижних и средних
рядов с вырезкой элементов каркаса, изготовлением и установкой уст�
ройств для разгрузки заменяемых труб (без снятия и установки кала�
чей). Наружная очистка поверхности труб. Выборочная замена труб
верхних рядов (без снятия и установки калачей). Изготовление прокла�
док и установка теплоизоляции с обшивкой. Гидравлическое испыта�
ние экономайзера отдельно от котла. Восстановление теплоизоляции;

воздухоподогреватели: испытание на плотность до ремонта с раз�
боркой перегородок�заглушек в воздушных коробах: проверка труб на
наличие коррозии и золовой износ, проверка компенсаторов, уплот�
нительных полос, насадок, обшивки, воздушных коробов и устранение
обнаруженных дефектов, уплотнение труб в трубной решетке и частич�
ная замена труб или их заглушка; ремонт направляющих лопаток в воз�
душных коробах, ремонт обдувочных устройств и проверка воздухопо�
догревателя на плотность после ремонта;

топки для жидкого и газообразного топлива: осмотр топочной гар�
нитуры. Смена или ремонт деталей топочной гарнитуры. Разборка, чи�
стка, проверка и сборка привода горелки. Разборка, чистка, промывка,
калибровка и сборка встроенной мазутной форсунки. Переборка, про�
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верка и чистка регулировочных устройств подачи воздуха к форсункам,
при необходимости – замена негодных деталей (лопастей, завихрителсй,
рукояток, тяг);

топки с ручными колосниковыми решетками и шурующей план�
кой: вскрытие и проверка редуктора, проверка плотности воздуховодов
и шиберов. Смена колосников. Смена отдельных подколосниковых
балок. Смена отдельных частей топочной гарнитуры. Замена отдель�
ных механизмов поворачивающихся колосников и приводов шлаковых
затворов. Частичная смена цепи шурующей планки. Замена шестерен
и перезаливка подшипников;

механические топки: вскрытие фронтового кожуха решетки. Сме�
на отдельных колосников и пальцев. Смена, правка и ремонт отдель�
ных бимсов, смена или ремонт отдельных звеньев цепей и звездочек.
Смена или перезаливка отдельных вкладышей подшипников. Обточка
и прошлифовка шеек валов решетки. Смена отдельных башмаков. Ре�
монт балок охлаждающих панелей. Смена шлакоснимателей. Крепле�
ние фронтовой заслонки. Заварка топочной гарнитуры. Смена (наплав�
ка) отдельных шестерен и фрикционных дисков коробки скоростей.
Смена деталей зольных затворов. Ремонт футеровки топки. Смена пру�
жин редуктора, деталей топочной гарнитуры;

гарнитура котла: вскрытие смотровых лючков, топочных дверок и
лазов. Осмотр и выявление дефектов. Правка покоробленных дверок и
рамок. Замена рамки топочной дверки с ее изготовлением. Замена рам�
ки смотрового лючка. Ремонт петель, прогонка резьбы болтов и шпи�
лек, замена прокладок с их изготовлением. Закрытие лючков, топоч�
ных дверок и лазов. Осмотр, разборка шиберов и заслонок на воздуш�
ном и газовом трактах. Замена привода шибера и заслонки с их
изготовлением. Проверка приводов дистанционного управления ши�
берами или заслонками. Разгонка приводов и проверка плотности зак�
рытия шиберов и заслонок. Установка новых или замена указателей
положения шиберов и заслонок. Открепление и снятие обдувочного
аппарата, разборка, очистка, промывка и осмотр всех деталей. Замена
дефектной трубы обдувочного аппарата с ее изготовлением. Установка
проверенной и отремонтированной арматуры. Закрытие крышек и лю�
ков, проверка поставленных металлических заглушек и замков. Гидрав�
лическое испытание котла перед сдачей его заказчику и устранение
выявленных неплотностей. Снятие и перемещение ремонтного, свароч�
ного и такелажного оборудования. Подготовка котла к пуску в соответ�
ствии с инструкцией.

17.2.6. Молотковые мельницы и дробилки: частичная разборка, про�
верка состояния вала, дисков, втулок, билодержателей, бил и брони. Раз�
борка подшипников, промывка и замена изношенных. Частичная смена
билодержателей, пальцев, бил и брони, обточка или шлифовка шеек вала,
замена уплотнений на валу мельницы. Разборка, очистка и сборка водя�
ного охлаждения вала с устранением обнаруженных дефектов, устране�
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ние неплотностей на волнистых компенсаторах, стенках мельницы и
шахты. Проверка воздушных заслонок и шиберов и их ремонт. Проверка
радиального и осевого биения вала, полумуфт, состояния эластичных
втулок пальцев, целостности полумуфты и правильности ее посадки на
вал, провертывание ротора и проверка на отсутствие заедания.

17.2.7. Лопастные питатели пыли: очистка питателя от остатков
угольной пыли и металлических предметов, проверка состояния изно�
са деталей питателя и редуктора. Правка погнутых лопастей ворошите�
ля, подающего и мерительного колес. Замена предохранительного
штифта ворошителя, сальниковых уплотнителей и прокладок лючков,
частичная разборка редуктора, замена масла в редукторе и проверка
указателя уровня масла. Проверка осевого и радиального биений со�
единительной муфты и опробование питателя.

17.2.8. Винтовые питатели пыли: разборка питателей с выемкой
винта, разборка корпуса, очистка от остатков пыли, промывка подшип�
ников. Проверка состояния износа вала, спирали и корпуса, мелкий
ремонт деталей. Правка спирали, выверка винта в корпусе и подшип�
никах. Замена сальниковых уплотнений, регулирование затяжки саль�
ников и опробование винта в работе.

17.2.9. Сепараторы и циклоны пыли: очистка от пыли, проверка
износа лопаток, брони, мигалок, внутреннего конуса и корпуса. Заме�
на отдельных дефектных лопаток, проверка дефектных мест брони и
корпуса, ремонт мигалок на течках возврата с перебивкой сальников
уплотнения, наплавка изношенных мест заслонок мигалок и регули�
ровка положения груза на рычаге. Проверка взрывных клапанов с за�
меной мембран, проверка плотности сепараторов или циклона при ра�
боте вентилятора, ремонт изоляции.

17.2.10. Горелки пылеугольные: выемка улитки с внутренней труб�
кой, замена изношенного наконечника трубы аэросмеси, наплавка из�
ношенных мест улитки аэросмеси износостойкими сплавами, устране�
ние неплотностей на воздуховодах и в улитках.

17.2.11. Газомазутные горелки: разборка, очистка и проверка воз�
душных регистров, тяг, воздушной трубы и других элементов горелки,
при необходимости – замена или ремонт отдельных деталей. Ремонт
встроенной мазутной форсунки с заменой изношенных деталей. Заме�
на на изношенных деталях регулировочных устройств подачи воздуха,
лопастей, завихрителей, рукояток тяг.

17.2.12. Дисковые питатели сырого угля: разборка питателя и ре�
дуктора. Смена ножа�отсекателя, диска и червячной пары редуктора,
набивки уплотнений. Ремонт реечного (или грейферного) шибера под
бункером угля со сменой сальниковых уплотнений. Проверка привода
и восстановление изношенных мест. Сборка и опробование.

17.2.13. Скребковые питатели: разборка натяжного устройства. Про�
верка состояния износа скребковой цепи, при необходимости – разбор�
ка цепи и замена изношенных втулок, пальцев и скребков, разборка и
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промывка подшипников и валов. Ремонт редуктора с частичной заменой
изношенных деталей и отсекающего шибера. Проверка регулятора слоя
топлива, уплотнение дефектных швов корпуса питателя, замена войлоч�
ного уплотнителя на люках. Сборка и опробование питателя.

17.2.14. Ленточные питатели: разборка питателя и редуктора. Сме�
на изношенных роликов, шарикоподшипников, перезаливка подшип�
ников барабана. Смена или ремонт ленты лентоочистителя и отсекаю�
щего шибера.

17.2.15. Ленточные конвейеры: снятие и частичный ремонт конвей�
ерной ленты. Проверка и замена вышедших из строя роликов. Ревизия
самоцентрирующих роликоопор, проверка и ремонт с заменой крепе�
жа натяжного устройства, валов приводного и натяжного барабанов.
Проверка подшипников и замена смазки. Разборка и ремонт редуктора
с частичной заменой деталей. Ремонт ограждения конвейера, смена ре�
зины на плужке, замена очистного скребка нижней ленты, замена или
ремонт брони внутри течек и шиберов с их приводами.

17.2.16. Элеваторы: частичная разборка приводной станции. Смена
вкладышей подшипника приводного вала, малого и большого зубча�
тых колес, верхних и нижних роликов и вкладышей подшипников. Про�
точка шеек верхнего и нижнего валов. Частичная смена скоб и ремонт
ковшей. Ремонт течки. Регулировка натяжного устройства. Ревизия
редуктора, ремонт изношенных частей кожуха. Очистка и восстановле�
ние окраски элеватора. Испытание и регулировка.

17.2.17. Сбрасыватели плужковые передвижные: проверка положе�
ния ножей, шестерен, степени нагрева подшипников. Частичная раз�
борка отдельных узлов. Смена пружин тормозного устройства и замена
очистных ножей. Ремонт течки.

17.2.18. Циклоны батарейные и жалюзийные: наружный осмотр
состояния опор, люков, обшивки и термоизоляции. Опробование зат�
воров уноса, шиберов и корпуса циклона. Осмотр трубных решеток,
внутренних элементов и устранение неплотностей. Смена прокладок.

17.2.19. Центробежные скрубберы: проверка, ремонт и регулирова�
ние смывных и оросительных сопл, арматуры, мигалок и затворов. За�
мена деревянных или фарфоровых прутков, промывка трубной систе�
мы. Замена прокладок и проверка состояния водяного фильтра.

17.2.20. Золосмывные аппараты: проверка состояния смывных сопл
и замена дефектных, ремонт арматуры.

17.2.21. Механизированные установки шлакоудаления: осмотр ус�
тановки с выемкой из�под холодной воронки котла, проверка плотнос�
ти ванны наполнением водой и устранение неплотностей. Проверка
исправности обойм с колесами для перемещения комода. Ремонт шла�
кового затвора и винтового конвейера, ревизия редукторов.

17.2.22. Скреперные лебедки: частичная разборка отдельных узлов
лебедок. Промывка деталей и замена изношенных. Заточка валов гру�
зового и порожнякового барабанов. Смена переключающих устройств,
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зубчатых колес или их ремонт. Проверка исправности ограничителей и
смазочной системы. Регулировка тормоза. Ремонт скрепера.

17.2.23. Дутьевые и мельничные вентиляторы, дымососы: проверка
состояния подшипников, при необходимости – перезаливка вклады�
шей или замена шарико� и роликоподшипников. Замена дефектных
лопаток рабочего колеса. Проточка и шлифовка шеек вала. Ремонт ко�
жуха и улитки, охлаждающих устройств. Проверка осевого и радиаль�
ного биения полумуфты. Замена эластичных втулок на пальцах полу�
муфты. Балансировка ротора. Ремонт изоляции и шиберов.

17.2.24. Механические умягчительные фильтры, натрий� и водород�
катионитные фильтры: наружный осмотр корпуса, фланцевых соеди�
нений и труб аппарата, арматуры и контрольно�измерительных прибо�
ров. Отключение и вскрытие фильтра для осмотра поверхности филь�
трующей массы с необходимой досыпкой и выравниванием
фильтрующей массы. При необходимости – перезарядка фильтрующе�
го слоя с осмотром химзащиты, дренажного устройства – с заменой
дефектных колпачков по результатам их опробования. Устранение де�
фектов в арматуре и трубопроводах. Замена арматуры. Гидроиспыта�
ние аппарата на рабочее давление с устранением неплотностей.

17.2.25. Солерастворители: наружный и внутренний осмотр обору�
дования. Устранение дефектов. Частичная замена арматуры и труб. Ре�
монт остальной арматуры. Устранение неплотностей. Перезарядка
фильтрующего слоя. Гидроиспытание после ремонта.

17.2.26. Деаэраторы: наружный осмотр резервуаров и колонок с их
термоизоляцией, арматурой и гарнитурой, трубопроводами и парово�
дорегулирующими устройствами. Проверка действия регуляторов. Кон�
трольный анализ на определение в воде количества свободного кисло�
рода. Устранение дефектов в опорах и крепление трубопровода. Устра�
нение течей и неплотностей в трубах и фланцах. Осмотр внутреннего
состояния колонки, резервуара и внутренних устройств. Определение
степени коррозионного износа. Ремонт арматуры с возможной заме�
ной отдельных частей. Восстановление термоизоляции. Опрессовка
деаэраторного бака.

17.2.27. Бункеры мокрого хранения соли: осмотр и ремонт крышки.
Очистка бункера от грязи и осмотр состояния. Осмотр заборного и по�
дающего трубопроводов воды и пара, трубопроводов рециркуляции.
Ревизия и ремонт арматуры, устранение неплотностей во фланцевых
соединениях. Устранение неплотностей в бункере, восстановление гид�
роизоляции. Ревизия и ремонт перегородок бункера. Замена отдельных
участков солепроводов. Промывка фильтрующего материала с после�
дующей его загрузкой.

17.2.28. Баки гидроперегрузки: вскрытие бака и осмотр. Очистка от
загрязнения и промывка стенок бака. Ревизия и ремонт арматуры с из�
готовлением и установкой прокладок. Ревизия и ремонт дренажного
устройства, замена дефектных колпачков или участков труб со щеле�
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вым дренажом. Проверка стенок бака на коррозионный износ, заварка
свищей. Восстановление антикоррозионного покрытия. Закрытие люка
и гидравлическое испытание бака на рабочее давление.

17.2.29. Баки крепкого регенерационного раствора соли (кислоты):
вскрытие люка и осмотр внутренней поверхности бака. Очистка от заг�
рязнения и промывка. Ревизия и ремонт арматуры, водомерных сте�
кол, краников. Проверка стенок бака на коррозионный износ. Заварка
свищей, устранение неплотностей во фланцевых соединениях. Вос�
становление антикоррозионного покрытия. Закрытие люка с изготов�
лением и установкой прокладки. Гидравлическое испытание бака на
рабочее давление.

17.2.30. Баки декарбонизированной и известково�коагулированной
воды: вскрытие и осмотр бака. Очистка бака от грязи и промывка. Уда�
ление ржавчины с внутренних поверхностей бака металлическими щет�
ками. Проверка стенок бака на коррозионный износ, заварка свищей.
Ремонт стенок бака (определение мест повреждения, вырезка дефект�
ных участков, зачистка кромок, изготовление шаблонов, разметка за�
готовок, подготовка кромок заготовок к сварке, прихватка и правка за�
готовок (накладок), зачистка швов после сварки). Ревизия и ремонт
арматуры трубопровода, распределительных устройств для подачи от�
вода воды, водомерных стекол, указателей и регуляторов уровня (сня�
тие и ревизия задвижек, изготовление прокладок, установка задвижек,
ревизия водомерных стекол, указателей и регуляторов уровня). Закры�
тие люка и гидравлическое испытание бака на рабочее давление (зачи�
стка крышки и фланца, изготовление прокладки, установка крышки,
заполнение бака водой, установка гидропресса, гидравлическое испы�
тание, сброс давления и снятие гидропресса). Восстановление антикор�
розионных покрытий (зачистка поврежденных участков, промывка за�
чищенных поверхностей растворителем, приготовление состава, нане�
сение антикоррозионного покрытия в шесть слоев).

17.2.31. Холодильники отбора проб воды и пара: ревизия и ремонт
арматуры. Отсоединение от холодильника трубок подвода и отвода воды
(пара). Разболчивание крышки и разборка холодильника. Очистка и
промывка змеевика. Заварка свищей в змеевике и на корпусе холодиль�
ника. Сборка холодильника и присоединение к трубопроводам. Гид�
равлическое испытание на рабочее давление.

17.2.32. Теплообменники и баки исходной и химически очищенной
воды: наружный осмотр теплообменника, контрольно�измерительных
приборов. Отсоединение от парового и водяного трубопроводов с уста�
новкой заглушки. Гидравлическое испытание с целью выявления не�
исправностей трубки. Разболчивание крышек. Выемка трубного пучка
и осмотр всех деталей. Чистка и промывка трубной системы и корпуса.
Замена дефектных трубок. Сборка теплообменника к паровому и вод�
ному трубопроводам. Гидравлическое испытание теплообменника после
ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях.
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17.2.33. Механические и умягчительные фильтры для фильтрации
сырой воды и конденсата: наружный осмотр фильтра, фланцевых со�
единений и трубоаппарата. Осмотр арматуры и контрольно�измеритель�
ных приборов. Снятие верхней крышки и крышки лаза. Выгрузка из
фильтра фильтрующего материала. Осмотр фильтрующих колпачков.
Замена дефектных колпачков и поврежденных штуцеров. Закрытие
крышки лаза с изготовлением и установкой прокладки. Перезарядка
фильтрующей массы и ее подстилочных слоев. Устранение дефектов в
арматуре и трубопроводах. Гидроиспытание фильтра на рабочее давле�
ние. Восстановление внутреннего антикоррозионного покрытия.

17.3.34. Расходные мазутные баки: проверка прочности вертикальных
и горизонтальных сварных швов и устранение обнаруженных дефектов.
Ремонт люка, механизма указателя уровня мазута, запорной арматуры,
змеевиков трубчатого подогревателя и его гидравлическое испытание.

17.2.35. Фильтры мазутные: очистка фильтра от грязи, наружный
и внутренний осмотр, частичная разборка фильтра, смена дефектных
деталей.

17.2.36. Форсунки мазутные: наружный осмотр, очистка сопл и дру�
гих деталей, устранение дефектов и опоробование на стенде.

17.2.37. Газорегуляторный пункт: наружная проверка технического
состояния регулятора давления, арматуры, гидрозатвора и всех изме�
рительных приборов. Частичная разборка регулятора, продувка импуль�
сных трубок, чистка деталей и пружин, проверка целостности мемб�
ран, прожировка кожи мембран, проверка уплотнительных поверхнос�
тей седла и клапана, смазка трущихся поверхностей, сборка и
регулировка регулятора. Чистка фильтра, ревизия и ремонт предохра�
нительно�запорного клапана, задвижек, кранов и гидрозатвора. Сбор�
ка пункта с частичной заменой прокладок, гидравлическое испытание,
устранение утечки газа, окраска.

17.2.38. Котлы�утилизаторы: наружный и внутренний осмотр кот�
ла. Наружная очистка поверхностей нагрева. Проверка состояния ар�
матуры и гарнитуры котла и устранение дефектов. Выполнение переч�
ня ремонтных работ, приведенных в п. 17.2.5. Ревизия и ремонт эле�
ментов очистных устройств и поверхностей нагрева котла.

17.2.39. Паровые турбины: наружный осмотр и проверка техничес�
кого состояния агрегатов, узлов и деталей. Подтяжка креплений, уст�
ранение мест подтеканий жидкостей. Замена неисправных агрегатов,
узлов и деталей. Разборка и осмотр упорных и, при необходимости, –
опорных подшипников. Проверка состояния червячной передачи. Ос�
мотр систем регулирования и парораспределения с устранением выяв�
ленных дефектов с очисткой штоков и втулок клапанов. Устранение
дефектов арматуры и фланцевых соединений трубопроводов. Перебив�
ка сальников и осмотр подшипников насосов. Устранение мелких де�
фектов, выявленных в процессе эксплуатации, со вскрытием отдель�
ных узлов и заменой изношенных деталей.
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17.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

При капитальном ремонте выполняются в полном объеме опера�
ции текущего ремонта и перечисленные ниже типовые работы.

17.3.1. Котлы водогрейные чугунные и стальные с поверхностью
нагрева до 50 м2: разборка обмуровки котла. Очистка от сажи поверхно�
стей нагрева и дымоходов. Полная переборка котла с заменой отдель�
ных секций или демонтаж старого котла и монтаж нового котла. Ре�
монт или перекладка фундаментов под котлы. Восстановление обму�
ровки котла. Ремонт или замена комплекта арматуры и гарнитуры котла.
Замена изоляции трубопровода. Гидравлическое испытание на проб�
ное давление для сдачи котла, составление акта на опрессовку. Снятие
заглушек и перегородок. Горячая обтяжка фланцев и лючков, регули�
ровка предохранительных клапанов. Наблюдение за работой узлов в
течение 24 ч.

При наличии на котле паросборника в объем работ дополнительно
включаются очистка паросборника от накипи, внутренний и наружный
осмотры, а также гидравлическое испытание на плотность.

17.3.2. Котлы водогрейные с поверхностью нагрева более 50 м2: ре�
монт двухсветных экранных труб с их изготовлением. Очистка наруж�
ных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва.
Проверка труб на коррозионный и абразивный износ. Очистка внутрен�
них поверхностей нагрева от накипи. Устранение на трубах свищей, от�
дулин, вмятин. Замена экранных труб с их изготовлением. Осмотр и вы�
явление дефектов на коллекторах. Проверка и ремонт опор коллекторов.
Ремонт или замена коллекторов. Ремонт конвективной поверхности на�
грева или ее замена. Осмотр и опробование шиберов; осмотр состояния
обмуровки, взрывных клапанов и другой гарнитуры. Очистка труб и га�
зоходов от сажи и уноса. Вырезка дефектной части змеевика и установка
закороток с их изготовлением. Замена змеевиков, включая сварочные
работы, демонтаж и монтаж опор, подвесок, стоек и других деталей. Прав�
ка провисших змеевиков и их рихтовка с заменой подвесок. Изготовле�
ние новых змеевиков с гнутьем труб на станке, плазировкой, сваркой,
прогонкой шариком, гидравлическим испытанием и сборкой змеевиков
в пакеты. Ремонт тягодутьевых установок, трубопроводов, тепловой изо�
ляции трубопроводов, подпиточных насосов и топочных устройств. Зак�
лючительные работы: гидравлическое испытание перед сдачей котла и
устранение выявленных неисправностей, снятие заглушек, регулировка
предохранительных клапанов, горячая обтяжка фланцев и лючков, на�
блюдение за работой узлов в течение 24 ч.

17.3.3. Паровые вертикально�цилиндрические котлы с кипятиль�
ными и дымогарными трубами: очистка наружной поверхности нагре�
ва от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Устранение на трубах
свищей, отдулин, вмятин. Замена кипятильных, дымогарных, водопод�
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водящих и перепускных труб с их изготовлением, установкой крепле�
ний. Ремонт фундаментных опор. Ремонт взрывных клапанов с заме�
ной дефектных мембран. Ремонт смотровых лючков, топочных дверок
с заменой петель, болтов, шпилек, прокладок.

17.3.4. Котлы паровые вертикально�водотрубные:
подготовительные работы: расшлаковка топки и наружная очистка

труб, поверхностей нагрева и воздухоподогревателей. Очистка от золы
и шлака газоходов, бункеров, системы золошлакоудаления. Очистка
поверхностей нагрева котла, коллекторов, барабанов. Гидравлическое
испытание котла с последующей (при необходимости) защитой повер�
хностей нагрева против коррозии. Наружный осмотр котла с провер�
кой состояния обшивки, каркаса, опор и подвесок барабанов, камер
трубопроводов, лестниц, площадок и фундаментов. Проверка возмож�
ности свободных перемещений элементов котла при тепловых расши�
рениях. Проверка плотности топок газоходов, пылесистем и золоулав�
ливателей;

поверхность нагрева котла: контроль технического состояния труб
поверхностей нагрева с выявлением деформированных труб и крепле�
ний. Проверка труб экранов шариком. Осмотр экранных, водоподво�
дящих, пароотводящих и перепускных труб; измерение толщины стен�
ки и диаметра, вырезка образцов; правка (рихтовка) труб поверхности
нагрева (до 2,5 % общего числа) с заменой дефектных участков и дета�
лей дистанционирования. Замена дефектных труб кипятильного пучка
котлов низкого и среднего давления (до 1 % общего числа). Замена де�
фектных участков труб топочной камеры (до 15 % общего числа). Заме�
на дефектных участков труб переходной зоны прямоточных котлов (до
2,5 % общего числа). Восстановление креплений труб (до 5 % общего
числа). Восстановление ошиповки (до 5 % общего числа шипов) пода
или холодной воронки, обгоревших шипов на экранных трубах в зоне
зажигательного пояса котла (до 10 % общего числа шипов). Ремонт или
замена устройств для защиты труб от пылевого и золового износа. Ос�
мотр вальцовочных соединений с барабанами и коллекторами (с внут�
ренней и в доступных местах с наружной стороны). Устранение неплот�
ностей вальцовочных соединений без замены труб. Осмотр, очистка и
ремонт лючковых затворов и зеркал отверстий коллекторов (камер) с
фрезеровкой до 15 % общего числа, контроль по графику состояния
металла и сварных соединений трубных систем котла, барабанов, кол�
лекторов (камер) и трубопроводов в соответствии с действующими ин�
струкциями, руководствами и противоаварийными циркулярами. Кон�
троль деформации коллекторов и состояния необогреваемых труб в со�
ответствии с графиком. Проверка и настройка натяжения пружин.
Осмотр и ремонт подвесок и опор коллекторов и трубопроводов в пре�
делах котла;

барабаны котла: вскрытие лючков барабана, внутренний и наруж�
ный осмотр барабана, визуальный осмотр сварных или клепаных швов,
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барабанов, сухопарников, грязевиков и камер, состояния металла у
питательных и других штуцеров, мостиков между трубными отверсти�
ями и поверхности внутренних стенок на коррозионное разрушение и
наличие трещин. Внутренняя очистка барабанов и внутрибарабанных
устройств. Контроль технического состояния обечаек, днищ, трубных
решеток и стенок отверстий спускных труб, вводов питательных ли�
ний, штуцеров линий рециркуляции, водоуказательных приборов.
Проверка подвесок и опор барабанов с ремонтом или заменой дефек�
тных деталей и указателей температурных расширений. Осмотр и ре�
монт зеркал лазов, тепловой изоляции, замена прокладок на люках
лаза. Разборка внутрибарабанных устройств котла. Подготовка дере�
вянных пробок и закрытие ими в барабане экранных, перепускных,
водоспускных, кипятильных труб. Осмотр и ремонт внутрибарабан�
ных устройств с разборкой в объеме, предусмотренном графиком.
Контроль технического состояния, очистка, проверка и ремонт вы�
носных (через лазы) сепарационных устройств. Контроль и проверка
дефектных швов и натяжения пружин. Осмотр и ремонт подвесок,
опор и тепловой изоляции;

пароперегреватели: осмотр змеевиков (труб) пароперегревателя на
предмет отсутствия свищей, отдулин, золового износа, измерение ос�
таточной деформации, вырезка контрольных образцов, промывка труб
пароперегревателя химически очищенной водой или конденсатом и
рихтовка змеевиков. Осмотр стыков, замена дефектных труб (до 2,5 %
общего числа) и деталей дистанционирования. Восстановление отглу�
шенных змеевиков. Ремонт и замена устройств для защиты труб от дро�
бевого и золового износа. Контроль деформации коллекторов и пере�
пускных труб. Проверка змеевиков на отсутствие посторонних предме�
тов (продувка, проката шарами) в случае возможности попадания
предметов в змеевики. Контроль сварных швов коллекторов и перепус�
кных труб. Осмотр и ремонт опорной системы;

коллекторы: вскрытие лючков коллекторов (секций), прогонка
резьб, зачистка зеркал лючков, замена прокладок. Фрезеровка зеркал
лючковых отверстий, смена секционных коробок и коллекторов. Раз�
болчивание фланцев, снятие торцевых крышек коллекторов, зачистка
фланцев, прогонка резьбы шпилек или болтов, установка торцевых кры�
шек и сболчивание. Выемка из коллекторов деталей секционирования
с отрезкой газовым резаком донышка коллектора, подгонка фасок под
сварку. Восстановление мостиков (перемычек между трубными отвер�
стиями) стенки коллектора путем засверловки, вырубки металла, зап�
лавки электросваркой и обработки трубных отверстий. Отсоединение
труб от заменяемого коллектора с разметкой линии реза. Подгонка и
стыковка труб с новым коллектором, сварка труб;

регуляторы перегрева пара: контроль деформации коллекторов, пе�
репускных труб и сварных швов. Проверка и ремонт опорной системы
и тепловой изоляции;
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паропроводы котла: вырезка контрольных участков труб, работаю�
щих при 475 °С и выше, установка вставок. Контроль сварных швов и
деформации труб, фланцевых соединений и крепежных деталей, заме�
на шпилек, отработавших ресурс. Переварка дефектных стыков (до 10
стыков). Проверка натяжных пружин, осмотр и ремонт подвесок и опор;
осмотр и ремонт пробоотборников и охладителей отбора проб воды и
пара. Ремонт тепловой изоляции;

гарнитура котла: проверка и ремонт взрывных клапанов, шиберов,
лазов, гляделок, шлаковых и золовых затворов, деталей охлаждения
опорных конструкций, конвективных поверхностей нагрева, обдувоч�
ных, виброочистных и дробеочистных устройств обшивки котла. Ре�
монт или замена обшивки (до 20 % общей площади). Устранение при�
сосов;

топочные устройства: проверка и ремонт основных и вспомогатель�
ных горелок (за исключением реконструкции горелок), газовоздухоп�
роводов и пылепроводов в пределах горелок с заменой до 10 % брони
пылепроводов, мазутных форсунок и паромазутопроводов с арматурой
в пределах форсунок. Замена до 20 % паромазутопроводов. Проверка и
ремонт механических решеток с заменой износившихся колосников,
деталей ходовой части и привода, бимсов (без замены опорных рам ре�
шеток). Устранение присосов. Ремонт тепловой изоляции;

обшивка: ремонт или замена обшивки (до 15 % общей площади);
обмуровка: ремонт обмуровки (системы огнеупорных и теплоизо�

ляционных ограждений или конструкций котла) до 15 % от общего объе�
ма, находящегося в эксплуатации, в том числе: пода топки (холодной
воронки, шлакового комода), стен радиационной части котла, коллек�
торов (камер), потолка, амбразур горелок, мест прохода труб через об�
муровку, амбразур для обдувочных аппаратов, натрубной набивки пода
и зажигательного пояса, температурных швов, зазоров (разделка) меж�
ду элементами поверхностей нагрева, уплотнений топки и газоходов,
оборудования и узлов конвективной части котла, гарнитуры;

экономайзеры змеевиковые: замена змеевиков (до 5 %). Контроль
технического состояния питательных трубопроводов. Контроль техни�
ческого состояния змеевиков; вырезка контрольных участков из труб
змеевиков; рихтовка змеевиков с заменой дефектных участков и дета�
лей дистанционирования; восстановление заглушенных змеевиков.
Ремонт и замена устройств для защиты труб от дробевого и золового
износа. Контроль сварных швов коллекторов и перепускных труб. Про�
верка состояния и ремонт опорной системы; устранение присосов. Ре�
монт тепловой изоляции;

экономайзеры водяные из ребристых труб: разборка обшивки эко�
номайзера, проверка наружным осмотром ребристых труб, фланцев,
калачей, выборочная замена. Замена шпилек, прокладок, уплотнение
зазоров между фланцами труб экономайзера. Гидравлическое испыта�
ние экономайзера отдельно от котла;
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трубчатые воздухоподогреватели: очистка и дефектация трубчатых
воздухоподогревателей; проверка и восстановление плотности воздухо�
подогревателей коробов и компенсаторов, ремонт тепловой изоляции;

газовоздухопроводы: очистка от золы, проверка и ремонт шиберов,
взрывных клапанов и опор, ремонт коробов с устранением неплотнос�
тей и заменой изношенных участков (до 5 % общей массы), замена ком�
пенсаторов (до 10 % общего числа), ремонт тепловой изоляции;

калориферная установка: проверка и ремонт калориферов с заме�
ной секций (до 20 % общего количества), проверка и ремонт или заме�
на арматуры, ремонт тепловой изоляции;

каркас, лестницы и площадки: проверка и ремонт элементов кар�
каса котла и воздухоподогревателя (без замены несущих конструкций),
проверка и ремонт лестниц и площадок, включая демонтаж и установ�
ку элементов, снятых для выполнения ремонтных работ, проверка со�
стояния фундамента котла, окраска металлоконструкций, восстанов�
ление корпусных связей каркаса в районе горелок;

заключительные работы: кислотная промывка, щелочение поверх�
ностей нагрева (продолжительностью не более 2 дней) по заключению
специализированной организации, гидравлическое испытание котла,
снятие лесов, подмостей и люлек, уборка такелажа и ремонтной оснас�
тки, испытание на плотность топок, газоходов, пылесистем, золоуло�
вителей, настройка предохранительных клапанов, уборка рабочих мест
и ремонтных площадок от мусора и отходов.

17.3.5. Регенеративные воздухоподогреватели: очистка и дефекта�
ция регенеративных воздухоподоревателей, ремонт или замена (до 50
% элементов уплотнений воздухоподогревателей), проверка и восста�
новление плотности воздухоподогревателей, коробов и компенсаторов,
проверка и ремонт привода ходовой части воздухоподогревателей, за�
мена набивки ротора (до 30 %), проверка и ремонт устройств для очис�
тки набивки ротора и устройств пожаротушения, ремонт тепловой изо�
ляции.

17.3.6. Молотковые мельницы и дробилки: полная разборка мель�
ницы с выемкой ротора. Проверка износа вала, его ремонт или замена.
Смена подшипников, билодержателей, пальцев и бил. Замена изношен�
ной брони мельницы и сепарационной шахты, замена отбойных щит�
ков у воздушных карманов мельницы, при необходимости – замена
компенсаторов теплового расширения. Балансировка ротора. Ремонт
системы охлаждения с заменой запорной арматуры и прокладок. Про�
верка герметизации мельницы и шахты.

17.3.7. Лопастные питатели пыли: разборка питателя с редуктором
со снятием мерительного и подающего лопастных колес, вертикально�
го вала, червячной и цилиндрической зубчатых пар с проверкой зацеп�
ления зубчатых пар. Промывка и проверка деталей питателя и редукто�
ра с измерением зазоров, определением степени износа деталей. Прав�
ка ворошителя с наплавкой изношенных лопастей. Ремонт стальных
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отсекающих шиберов, разборка и ремонт отсекающих клапанов и их
привода.

17.3.8. Винтовые питатели пыли: полная разборка питателя, замена
подшипников винта, правка, расточка и шлифовка шеек вала после
наплавки, ремонт изношенных мест спирали путем наплавки или за�
мена ее новой, ремонт шибера на выдаче пыли, замена ведущего или
ведомого колеса клиновой ременной передачи, замена изношенных
частей корпуса.

17.3.9. Сепараторы и циклоны пыли: замена лопаток, внутреннего
конуса, регулирующей трубы, дефектных участков корпуса, восстанов�
ление изоляции.

17.3.10. Пылеугольные горелки: полная разборка, замена всех из�
ношенных деталей, при необходимости – установка новой горелки.

17.3.11. Газомазутные горелки: полная разборка, комплектная смена
регулировочных устройств, устранение неплотностей электросваркой.

17.3.12 Дисковые питатели сырого угля: полная разборка питателя
и редуктора, смена более 25 % деталей, замена или ремонт корпуса, сме�
на реечного шибера, телескопической трубы, опробование питателя.

17.3.13. Питатели скребковые: полная разборка питателя и редук�
тора, замена скребковой цепи, подшипников, валов питателя, звездо�
чек, ремонт или замена корпуса, ремонт или замена полотна стола, на�
правляющих шин питателя, замена в редукторе червячной пары и под�
шипников, опробование питателя.

17.3.14. Питатели ленточные: полная разборка питателя и редукто�
ра, замена более 25 % изношенных роликов, смена червячной пары ре�
дуктора, заточка валов барабанов, перезаливка подшипников, смена
ленты, ремонт ограждения питателя.

17.3.15. Ленточные конвейеры: полная разборка приводной и на�
тяжной станции, замена более 25 % изношенных роликов и изношен�
ной части конвейерной ленты. Ремонт или замена роликоопор, брони,
течек, шиберов, натяжного и приводного барабанов и шестерен. Заме�
на ленточного тормоза. Полная разборка редуктора с заменой червяч�
ной пары, подшипников и масла. Регулирование ленты конвейера пос�
ле ремонта. Окраска металлических конструкций.

17.3.16. Элеваторы: полная разборка головок и привода, замена ков�
шей, скоб и цепей, смена верхних и нижних роликов с валами и вкла�
дышами, частичная замена и ремонт кожуха, полная разборка редукто�
ра, замена изношенных деталей, очистка и окраска элеватора, испыта�
ние и регулировка.

17.3.17. Сбрасыватели плужковые передвижные: разборка тележки,
проточка вала барабана, перезаливка подшипников, ремонт или заме�
на шестерни передвижения, ремонт кожуха и течки, окраска тележки.

17.3.18. Циклоны батарейные и жалюзийные: замена внутренних
элементов с выхлопной трубой, ремонт кожуха циклона, затворов и
шиберов, окраска циклона.
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17.3.19. Центробежные скрубберы: замена дефектных выходных гор�
ловин, замена сопл, мигалок, затворов, волнистых компенсаторов и
бронеплит, замена изношенных участков корпуса, ремонт внутренней
облицовки и взрывных клапанов, окраска корпуса.

17.3.20. Золосмывные аппараты: демонтаж старых и монтаж новых,
полная разборка механизированных установок шлакоудаления, ремонт
ванны, замена винтового конвейера, звездочек, ремонт или замена ре�
дукторов, ремонт аварийного шлакового комода, замена решеток и пе�
реливной трубы с сифоном.

17.3.21. Скреперные лебедки: полная разборка, замена изношенных
деталей или их ремонт, перезаливка подшипников, выверка барабанов,
замена скрепера и троса, ремонт ограждений и окраска лебедок.

17.3.22. Дутьевые и мельничные вентиляторы и дымососы: полная
разборка, замена рабочего колеса, вкладышей, подшипников, брони,
улитки, электронаплавка износостойким сплавом лопаток рабочего
колеса, ремонт или замена кожуха, ремонт направляющего аппарата,
замена шиберов, балансировка рабочего колеса.

17.3.23. Осветлители: замена арматуры и отдельных дефектных во�
дораспределительных устройств. Осмотр и ремонт шламоуплотнителя,
водоперепускных клапанов, восстановление антикоррозионного по�
крытия. Ремонт теплоизоляции осветлителя и трубопроводов. Ремонт
шатра осветлителя, проверка и окраска.

17.3.24. Фильтры натрий�водород�катионитные и механические:
замена комплекта арматуры и приборов, замена отдельных элементов
или всей системы трубопроводов, восстановление внутреннего анти�
коррозионного покрытия, перезарядка фильтрующей массы и ее под�
стилочных слоев, замена комплекта дренажного устройства, ремонт
корпуса и его окраска.

17.3.25. Деаэраторы: замена арматуры и отдельных дефектных во�
дораспределительных каскадных тарелок и устройств. Осмотр и ремонт
барботажного устройства с устранением неплотностей в барботажном
отсеке, паровой коробке. Замена перегородок барботажного отсека де�
аэратора. Проверка плотности резервуара и колонки гидроиспытанием
на рабочее давление с устранением неплотностей. Ремонт теплоизоля�
ции деаэратора и трубопроводов. Окраска установки.

17.3.26. Солерастворители: открытие верхнего люка и проверка внут�
реннего состояния оборудования. Промывка фильтрующего материа�
ла через верхний люк или его замена. Закрытие верхнего люка с изго�
товлением и установкой прокладки. Замена комплекта арматуры и труб.
Ремонт корпуса. Гидроиспытание на рабочее давление. Окраска соле�
растворителя.

17.3.27. Бункеры мокрого хранения соли: замена фильтрующего
материала. Ревизия и ремонт перегородок, коробов. Замена комплек�
тов арматуры, трубопроводов всей схемы, перегородок и коробок. Про�
верка плотностей фланцевых соединений трубопроводов после ремон�
та и устранения неплотностей.
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17.3.28. Баки крепкого регенерационного раствора соли (кислоты):
ревизия и ремонт указателя уровня. Замена трубопроводов, арматуры,
водомерных стекол, краников указателей уровня. Ремонт корпуса бака.
Антикоррозионное покрытие с предварительной очисткой внутренней
поверхности бака. Наружная окраска бака. Проверка плотности флан�
цевых соединений после ремонта и устранения неплотностей.

17.3.29. Баки гидроперегрузки: замена арматуры, трубопроводов,
водомерных стекол, краников, дренажного устройства, антикоррози�
онное покрытие с предварительной очисткой поверхности бункера,
окраска бака снаружи.

17.3.30. Баки декарбонизированной и известково�коагулированной
воды: ремонт регулятора уровня воды, замена арматуры, указателей
уровня, водомерных стекол распределительных устройств подачи и от�
вода воды. Замена регулятора уровня. Ремонт или замена опор бака.
Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности бака. Восстанов�
ление и полная замена теплоизоляции. Наружная окраска бака.

17.3.31. Холодильники отбора проб и воды: ревизия и ремонт арма�
туры. Отсоединение от холодильника трубок подвода и отвода воды и
пара. Разболчивание крышки и разборка холодильника. Очистка и про�
мывка змеевика. Заварка свищей. Гидравлическое испытание змееви�
ка. Сборка холодильника и присоединение трубок подвода пара и воды.
Полная замена трубопроводов или их ремонт. Замена змеевика, корпу�
са холодильника и дефектного сливного корыта.

17.3.32. Теплообменники и баки воды: замена трубного пучка с его
изготовлением, замена арматуры, трубопроводов. Ремонт корпуса и
трубных досок. Восстановление теплоизоляции теплообменника и тру�
бопроводов. Гидравлическое испытание теплообменника.

17.3.33. Расходные мазутные баки: полная очистка стен бака от мазу�
та и коррозионных отложений, заварка раковин, отверстий с приваркой
заплаток, усиление стяжных конструкций, полная или частичная замена
трубчатого подогревателя и запорной арматуры, замена отдельных час�
тей поворотного разогревательного устройства и сливных лотков.

17.3.34. Фильтры мазутные: полная разборка фильтра, промывка
всех деталей, замена сеток, сборка, гидравлическое испытание, ремонт
или замена запорной арматуры.

17.3.35. Газорегуляторные пункты: полная разборка всей арматуры
и регулятора давления, чистка и промывка всех деталей, притирка уп�
лотнительных поверхностей седел и клапанов, смена мембран, замена
импульсных трубок, частичная замена запорной и предохранительной
арматуры, проверка работы гидрозатвора, ремонт и проверка всех из�
мерительных диафрагм и приборов, сборка пункта с заменой прокла�
док, гидравлическое испытание.

17.3.36. Котлы�утилизаторы: полный наружный осмотр котельного
агрегата с проверкой состояния барабана, коллекторов, фланцевых со�
единений, каркаса, фундамента, трубопроводов, подвесок. Устранение
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свищей на змеевиковых поверхностях нагрева котлоагрегата (замена
дефектных змеевиков в общей сложности на 10 %), ревизия инжектора
(насоса откачки шламовых вод) с устранением обнаруженных дефек�
тов. Ремонт дымососа, чистка ротора от плотных отложений шихтово�
го уноса, замена брони, наварка лопаток, проверка состояния подшип�
ников, центровка и балансировка. Проверка технического состояния и
ремонт обшивки котла, устранение неплотностей, восстановление ог�
неупорной обмуровки, проверка и разделка зазоров между обмуровкой
и элементами поверхности нагрева агрегата. Уплотнение газового тракта
обмуровки и обшивки котла, проверка и ремонт обмуровки опорных
балок. Проверка технического состояния змеевиковых поверхностей
нагрева, замена дефектных участков труб и змеевиков (до 50 %) в одном
из перечисленных ниже узлов: водяной экономайзер, испарительная
поверхность, пароперегреватель. Проверка технического состояния и
ремонт трубопроводов, фланцевых соединений, опор и подвесок в пре�
делах котла, а также примыкающих участков магистральных трубопро�
водов до мест установки заглушек. Проверка технического состояния и
ремонт гарнитуры и арматуры котла, осмотр и ремонт обдувочных и
очистных устройств. Проверка технического состояния и ремонт ды�
мососа, шибера, направляющего аппарата и привода, замена износив�
шегося ротора, брони, дымососа, подшипников и других деталей. Оп�
робование после ремонта, проверка состояния внутрибарабанных се�
парационных устройств. Замена балок котла, в том числе и
водоохлаждаемых, замена изношенных частей газохода, ремонт или за�
мена запорного органа после дымососа, ремонт или замена шибера с
рамой перед котлом. Проверка технического состояния и ремонт цир�
куляционного насоса. Разборка соединительной муфты, привода и под�
шипников насоса. Измерение зазоров между валом, подшипниками и
уплотнениями рабочих колес. Замена сальниковой набивки, сборка
насоса, центровка с электродвигателем, сборка соединительной муф�
ты. Проверка технического состояния и восстановление тепловой изо�
ляции котла, вспомогательного оборудования и трубопроводов, повреж�
денных при эксплуатации оборудования или разрушенных при ремон�
те. Гидравлическое испытание котла. Окраска оборудования.

17.3.37. Паровые турбины: проведение проверочных программных
испытаний и замеров показателей технического состояния до останова
турбины (проверка вибрации агрегата, снятие вибрационных характе�
ристик рабочих лопаток, снятие статической характеристики регули�
рования; проверка и испытание предохранительных и защитных уст�
ройств). Проверка плотности конденсатора с паровой и водяной сто�
рон, устранение неплотностей, чистка трубок, замена дефектных трубок
или подвальцовка и перебивка сальников (до 3 % общего их числа).
Контроль технического состояния (металла) корпусов клапанов; осмотр
и чистка эжекторов, замена трубок (до 10 % от общего их числа), чистка
и замена до 10 % дефектных трубок и опрессовка подогревателей реге�
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неративной установки. Измерение зазоров и заполнение соответству�
ющих формуляров. Проверка и ремонт узлов и деталей системы регу�
лирования и защиты, парораспределения, масляных насосов. Осмотр
и проверка состояния узлов и деталей валоповоротного устройства, про�
верка и ремонт упорных и опорных подшипников турбины, шпоноч�
ных соединений и дистанционных болтов. Осмотр и проверка состоя�
ния конденсационных насосов, водоструйных эжекторов с подъемны�
ми насосами, пароструйных эжекторов с охладителями пара,
конденсато�очистки. Разборка, осмотр и ремонт элементов циркуля�
ционной системы, в том числе водоочистных устройств, циркуляцион�
ных, дренажных насосов, трубопроводов, арматуры. Разборка и ремонт
подогревателей низкого давления, сливных насосов и охладителей дре�
нажа, проверка лопаточного аппарата турбины, осмотр лопаток, бан�
дажей, замена или пропайка бандажей отдельных пакетов, чистка ло�
паток. Ревизия и притирка стопорного, атмосферного, регулирующих
и обратных клапанов на отборах турбины и предохранительных клапа�
нов на противодавлении. Осмотр, чистка и исправление концевых и
промежуточных уплотнений, замена отдельных колец, сегментов и пру�
жин. Контроль технического состояния корпусов арматуры высокого
давления с дефектацией металла корпусов и литых деталей трубопро�
водов. Выполнение работ по улучшению центровки турбин и установ�
ления нормальных зазоров в проточной части без передвижения цилин�
дров турбины и статора генератора. Динамическая балансировка рото�
ров турбин на балансировочном станке и ротора генератора в
собственных подшипниках. Выемка и осмотр диафрагм, устранение
обнаруженных дефектов. Окраска турбины.

17.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

17.4.1. Периодичность ремонта принята исходя из требований на�
дежности оборудования и реальной потребности его остановки на ре�
монт.

17.4.2. Периодичность остановок оборудования на текущий и капи�
тальный ремонты принята в часах работы оборудования и увязана с кален�
дарным планированием. Периодичность ремонта принята равной крат�
ной среднемесячной наработке оборудования, которая составляет 720 ч.

17.4.3. Продолжительность простоя в ремонте исчисляется с момента
отключения оборудования и прекращения выдачи энергии (пара, воды,
газа и т. д.) до момента пуска отремонтированного оборудования в экс�
плуатацию и выдачи энергии.

17.4.4. Нормы простоя в ремонте для всего оборудования приведе�
ны исходя из использования максимально возможного количества ре�
монтных рабочих, одновременно участвующих в работе (фронта ремон�
тных работ).
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17.4.5. Трудоемкость ремонта котлов и котельно�вспомогательного
оборудования охватывает типовой объем ремонтных работ, а также об�
муровочные, теплоизоляционные и другие виды ремонтных работ. В
случае выполнения специальных работ сверх постоянно выполняемых
типовых ремонтных работ трудоемкость ремонта должна быть соответ�
ствующим образом скорректирована. Трудоемкость ремонта котлов,
паросилового и котельно�вспомогательного оборудования приведена
на конструктивно законченную единицу.

17.4.6. В табл. 17.1 приведены нормативы периодичности, продол�
жительности и трудоемкости ремонта котлов, паросилового и котель�
но�вспомогательного оборудования.

17.5. Нормы расхода материалов и запасных час�
тей на текущий и капитальный ремонт

17.5.1. Нормы расхода материалов включают в себя материалы и
запасные части на ремонт собственно котлов, топочных устройств, па�
роперегревателей, водяных экономайзеров, воздухоподогревателей,
оборудования пылеприготовления, шлакоудалсния и золоулавливания,
тягодутьевых устройств и т. д. Нормами предусматриваются также мел�
косортный металл для частичного восстановления шипов зажигатель�
ного пояса при капитальных ремонтах котлов и трубы для ремонта зо�
лопроводов.

17.5.2. Нормы на капитальный и текущий ремонт котлоагрегатов
составлены в соответствии с производительностью и давлением пара в
котлах.

17.5.3. При пользовании нормами необходимо учитывать следующее:
нормы на тонкостенные электросварные трубы даны только для

котлов с трубчатыми воздухоподогревателями;
сортовая и листовая никельсодержащая стали предусматриваются

для котлов, в которых имеются детали и элементы из никельсодержа�
щей стали;

нормы на мелкосортную сталь для капитального ремонта котлов с
камерными топками без зажигательных поясов по ошипованным тру�
бам сокращаются в 3 раза, а флюс типа АН 348А для таких котлов в нор�
мы не входит;

для котлов с тремя и более барабанами в нормы расхода катаных
труб вводится поправочный коэффициент 1,2; при использовании вме�
сто электросварочной проволоки готовых электродов к норме расхода
применяется поправочный коэффициент 0,75;

при определении норм расхода материалов котлоагрегаты со сред�
неходовыми мельницами приравниваются к котлам с молотковыми
мельницами;

потребность в реагентах для кислотных промывок и щелочения кот�
лов определяется расчетом.
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17.5.4. В зависимости от вида топлива и способа его сжигания в кот�
лах для норм расхода некоторых материалов вводятся поправочные ко�
эффициенты, приведенные в табл. 17.2.

17.5.5. Нормы расхода материалов на ремонт паровых турбин пре�
дусматривают расход материалов на ремонт оборудования паровых
турбин, включая конденсатор, относящееся к турбине вспомогатель�
ное оборудование, регенеративные и дроссельно�увлажнительные ус�
тановки, обслуживающие турбину, паропроводы и водопроводы в
пределах турбинного цеха, а также насосы (дренажные, пожарной
воды и др.).

17.5.6. Нормы расхода материалов для турбин с противодавлением
и конденсационных составлены в соответствии с их мощностью, пара�
метрами пара и конструктивными особенностями. Нормы распростра�
няются и на ремонт аналогичных турбин иностранных фирм.

17.5.7. При пользовании нормами следует учитывать, что норма рас�
хода серебряного припоя предусматривается только на пайку бандажей.
В случае замены лопаток необходимое количество припоя определяет�
ся в каждом случае расчетом.

17.5.8. Норма расхода баббита Б�83 дана для производства мелкого
ремонта вкладышей подшипников. В случае перезаливки вкладышей
подшипников потребное количество баббита определяется расчетом.

17.5.9. Нормы расхода материалов на капитальный ремонт котлов,
котельно�вспомогательного и паросилового оборудования приведены
в табл. 17.3 – 17.29. Нормы расхода материалов на текущий ремонт
определяются в соответствии с коэффициентами, приведенными
в табл. 17.30 – 17.37.

Т а б л и ц а  17.1

Нормативы периодичности, продолжительности
и трудоемкости ремонта котлов, паросилового

и котельно�вспомогательного оборудования

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Котлы* водогрейные 

площадью поверхности 

нагрева, м
2
: 

    

до 16 8640/20 25920/60 40 132 

16,1–25,8 8640/24 25920/64 48 154 

25,9–39,4 8640/28 25920/72 60 198 
39,5–46,5 8640/32 25920/96 71 233 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

46,6–55 8640/38 25920/106 82 256 

более 55 8640/56 25920/112 114 269 

Котлы водогрейные  

теплопроизводи�

тельностью, Гкал/ч 

(ГДж/ч):     

до 5,0 (20,95) 8640/8 25920/120 282 941 

5,1–7,6 (21,37–31,84) 8640/16 25920/240 370 1239 

7,7–9,0 (32,26–37,71) 8640/32 25920/480 437 1456 

9,1�11,6 (38,13�48,60) 8640/56 25920/504 501 1664 

11,7–23,2 (49,02–97,21) 8640/72 25920/600 683 2278 

23,3–40,8 

(97,83–170,95) 8640/96 25920/648 985 3284 

40,9�58,0 

(171,37–243,02) 8640/192 25920/720 1268 4227 

58,1–1 16,0 

(243,44–486,04) 8640/240 25920/720 1779 5928 

Котлы паровые верти�

кальные цилиндрические 

паропроизводительностью 

т/ч:     

до 0,4 8640/32 25920/80 36 115 

0,5–0,8 8640/48 25920/96 48 172 

0,9–1 8640/80 25920/140 68 238 

более 1 в том числе им�

портные 8640/96 25920/160 134 444 

Котлы паровые верти�

кально�водотрубные 

на давление до 1,4 Мпа 

(14 кгс/см
2
), паропроизво�

дительностью т/ч:     

2,5 8640/48 34560/320 228 760 

4 8640/64 34560/374 314 1045 

6,5 8640/76 34560/396 400 1330 

10 8640/96 34560/460 456 1568 

25 и более 8640/120 34560/500 665 2185 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

То же, на давление 
до 4 МПа (40 кгс/см

2
), 

паропроизводительно�
стью, т/ч:     

до 20 8640/188 34560/528 760 2755 
21–35 8640/232 34560/640 1330 5460 
36–50 8640/240 34560/720 1520 5220 
более 50 8640/308 34560/840 2596 7956 

То же, на давление  
свыше 4 Мпа  
(40 кгс/см

2
),  

паропроизводитель� 
ностью, т/ч:     

160 8640/360 34560/1056 2233 11 144 
220 8640/480 34560/1152 3073 15352 

Экономайзеры водяные, 
на каждые 100 м

2
 площади 

поверхности нагрева     
чугунные 8640/12 34560/24 24 85 
из стальных гладких 
труб 8640/12 34560/24 21 76 

Воздухоподогреватели 
трубчатые, на каждые 
100 ч площади поверхно�
сти нагрева     

стальные 8640/12 34560/24 19 66 
из стеклянных труб 8640/16 34560/28 28 95 
обдувочное устройство 8640/8 34560/24 16 40 

Топки механические, ак�
тивной площадью, м

2
:     

3,3 8640/8 34560/56 47 163 
4,4 8640/10 34560/80 62 213 
6,4 8640/16 34560 '94 89 307 
9,1 8640/20 34560/132 124 428 
13,4 8640/24 34560/210 179 618 
15,4 8640/28 34560/230 205 706 
19,9 8640/64 34560/250 261 900 

Топки полумеханические, 
активной площадью, м

2
:     

до 4 8640/16 34560/56 34 113 
4,1–6 8640/24 34560/64 43 141 
более 6 8640/32 34560/88 57 180 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Механические наклонно�
переталкивающие решет�
ки шириной, мм: 

    

1 600 8640/16 34560/96 96 364 
3 500 8640/28 34560�164 138 556 

Фильтры ионитные пер�
вой и второй ступени с 
высотой загрузки до 2 м 
диаметром, мм: 

    

700 8640/8 34560,24 12 38 
1 000 8640/10 34560/32 15 48 
1 500 8640/12 34560/36 17 57 

Фильтры механические 
для осветления воды диа�
метром, мм: 

    

1 000 8640 8 34560 24 9 28 
1 500 8640/10 34560/28 12 38 

Солерастворители диа�
метром, мм: 

    

до 480 8640/4 34560/12 9 24 
720 8640�8 34560 18 12 38 

Дозаторы шайбовые вме�
стимостью 40–80 л 8640/8 34560/14 9 26 
Распределители дисковые 
производительностью  
до 100 м

3
/ч 8640/12 34560 36 17 57 

Деаэраторы вакуумные 
с баком, запорнорегули�
рующей аппаратурой 
и трубопроводами в преде�
лах установки, производи�
тельностью, т/ч: 

    

до 10 8640/22 34560/102 31 105 
15 8640/24 34560/116 37 123 
25 8640/28 34560/128 43 143 
50 8640/34 34560/132 48 162 

Деаэраторы атмосферные 
с колонкой, запорнорегу�
лирующей арматурой и 
трубопроводами в преде�
лах установки производи�
тельностью, т/ч: 

    

до 10 8640/24 34560/104 35 119 
15 8640,26 34560/116 38 133 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

25 8640 28 34560/128 40 152 
50 8640/36 34560/136 51 171 

Баки деаэраторные с за�
порной арматурой и водо�
указательными приборами 
на рабочее давление 
до 0,6 МПа, вместимо�
стью, м

3
: 

    

до 10 8640/4 34560/24 6 28 
15 8640/4 34560/32 6 38 
25 8640/4 34560/40 10 48 
35 8640/8 34560/56 13 62 
50 8640/8 34560'64 15 76 

Баки питательные и конден�
сационные с запорной арма�
турой, вместимостью, м: 

    

до 4 8640/2 34560/12 3 15 
10 8640/2 34560/16 4 19 
16 8640/4 34560/34 6 28 
25 8640/4 34560/36 8 38 

Установки водоподгото�
вительные, состоящие из 
механического и ионито�
вого фильтров, катионита, 
бака растворного, насоса 
 с электроприводом, тру�
бопроводов, арматуры  
для обслуживания КИП, 
предназначенные для пи�
тания котлоагрегатов 8640/24 34560/72 31 105 
Сепараторы непрерывной 
продувки вместимостью, м: 

    

0,2 8640/2 34560/8 3 12 
0,7 8640/2 34560/12 4 14 
1,5 8640/4 34560/16 6 19 
5,5 8640/8 34560/24 9 23 

Расширители непрерыв�
ной продувки вместимо�
стью, м: 

    

1,7 8640/4 34560/18 7 24 
3,5 8640/8 34560/24 12 38 
7,5 8640/16 34560/28 17 52 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Охладители пара, посту�
пающего от деаэраторов  
с площадью поверхности 
нагрева, м

2
:     

до 2 8640/4 34560/12 6 19 
8 8640/8 34560/24 10 33 
16 8640/12 34560/40 14 48 
24 8640/16 34560/56 20 67 

Осветлители производи�
тельностью, м

3
/ч:     

до 100 8640/40 34560/120 76 238 
101–250 8640/50 34560/162 95 295 
251–400 8640/60 34560/180 171 428 
401–650 8640/72 34560/210 205 551 
651–1 000 8640/80 34560/236 228 610 

Теплообменники  
водоводяные с поверх� 
ностью нагрева, м

2
:     

до 1 8640/2 51840/8 5 14 
2–3 8640/4 51840/14 7 19 
4–6 8640/6 51840/16 10 35 
7–9 8640/8 51840/18 12 44 
10–12 8640/10 51840/24 15 51 
13–18 8640/12 51840/32 18 62 
19–23 8640/16 51840/40 21 72 
24–29 8640/18 51840/44 24 83 
30–35 8640/20 51840/48 27 93 
36–50 8640/24 51840/56 30 105 
51–70 8640/28 51840/64 37 129 
71–80 8640/32 51840/72 41 145 
81–100 8640/40 51840/80 45 159 
101–120 8640/44 51840/84 51 177 
121–140 8640/48 51840/88 56 193 
141–160 8640/56 51840/106 61 210 

Расходные мазутные баки 
вместимостью, м

2
:     

до 100 17280/18 129600/66 28 95 
200 17280/36 129600/78 68 228 
300 17280/48 129600/206 91 304 

Подогреватели мазута про�
изводительностью, т/ч:     

6 8640/8 34560/40 13 43 
15 8640/16 34560/64 26 85 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

30 8640/24 34560/124 51 171 
60 8640/28 34560/164 63 209 

Фильтры мазутные произ�
водительностью, т/ч: 

    

до 10 4320/2 43200/12 4 14 
20 4320/2 43200/16 6 21 
30 4320/4 43200/24 9 28 

Форсунки:     
мазутные механические 
производительностью 
0,2 – 10 т/ч 

8640/1 34560/4 2 6 

мазутные паровые про�
изводительностью 
до 1,8 т/ч 8640/2 34560/2 2 8 
паромеханические про�
изводительностью 
0,4 – 6,4 т/ч 8640/2 34560/2 3 10 

Щит автоматизации кот�
лоагрегатов типа ДКВР 
производительностью 
до 20 т/ч, предназначен�
ный для размещения и 
коммутации устройств 
автоматического регули�
рования, теплотехниче�
ского контроля, защиты 
сигнализации и дистан�
ционного управления, 
комплексной автоматиза�
ции процесса горения и 
питания котла 8640/16 34560/48 24 58 
Система автоматического 
регулирования типа  
«Кристалл» для котлов 
средней и малой  
мощности 8640/8 34560/16 8 16 
Приборы контроля пла�
мени и автоматического 
розжига газомазутных 
горелок в топочном уст�
ройстве котлов малой 
мощности и промышлен�
ных печах 8640/6 – 6 – 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Электрозапальник  
газовый, применяемый  
в схемах автоматического 
и дистанционного розжи�
га горелочных устройств  
с температурой 
в зоне 700–900 °С  
и длиной электрода  
до 2 000 мм 8640/6 – 6 – 
Сигнализаторы конечного 
положения арматуры для 
выдачи пневматического 
сигнала при конечном 
положении арматуры  
одно�и двухпредельные 8640/8 34560/24 18 42 
Система автоматизации 
отопительных котлов типа 
АМКО для топлива:     

газ низкого и среднего 
давления для паровых 
котлов 8640/16 34560/24 18 42 
газ низкого и среднего 
давления для водогрей�
ных котлов 8640/24 34560/48 22 72 
жидкое топливо для  
водогрейных котлов 8640/24 34560/48 36 72 
жидкое топливо  
для паровых котлов 8640/24 34560/48 40 84 
узкоколейные пути 
до 100 м 8640/8 34560/48 15 50 

Вентиляторы дутьевые 
центробежные с подачей, 
м

3
/ч:     
до 7000 8640/8 – 16 – 
7000–10 000 8640/8 – 18 – 
10 200–14 600 8640/12 – 18 – 
14 650–19 600 8640/16 – 20 – 
19 650–27 600 8640/16 – 28 – 
27 650–39 000 864р/16 – 30 – 

Вентиляторы мельничные 
с подачей, м/ч:     

12 000 8640/16 – 28 – 
33 000 8640/16 – 36 – 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Дымососы центробежные 
одностороннего всасыва�
ния с подачей, м

3
/ч: 

    

до 10 000 8640/8 34560/48 18 90 
10 200–14 600 8640/16 34560/64 20 11О 
14 650–19 600 8640/16 34560/64 24 120 
19 650–27 600 8640/16 34560/72 36 140 
27 650–39 000 8640/24 34560/72 48 160 

Центробежные скрубберы 
диаметром до 17 000 мм 8640/16 34560/48 27 90 
Аппараты золосмывные 
производительностью 
3–6 т/ч 8640/16 34560/24 12 36 
Винтовой конвейер для 
непрерывного механизи�
рованного удаления шла�
ка из�под котлов 8640/72 34560/168 114 510 
Лебедки скреперные  
с электроприводом  
грузоподъемностью, т:     

до 2 8640/24 34560/72 36 140 
3 8640/32 34560/96 48 175 
5 8640/48 34560/120 56 210 

Дробилки молотковые 
производитетельностью, 
т/ч:     

8–12 8640/24 34560/96 40 180 
18–24 8640/32 34560/120 64 270 

Дробилки одновалковые 
производительностью 
12 т/ч 8640/48 34560/120 54 230 
Дробилки двухвалковые 
зубчатые производитель�
ностью, т/ч: 

    

5,8–15 8640/16 34560/96 28 140 
20–100 8640/48 34560/144 76 380 

Мельницы молотковые 
производительностью, т/ч: 

    

6 8640/48 34560/168 84 300 
10 8640/48 34560/168 96 400 
16 8640/72 34560/192 114 570 
25 8640/72 34560 192 140 700 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Мельницы валковые 
производительностью, т/ч: 

    

4,5 8640/48 34560/168 86 310 
6,5 8640/48 34560/168 92 360 
11,5 8640/48 34560/192 96 410 
16 8640/72 34560/192 112 540 

Мельницы шаровые про�
изводительностью, т/ч: 

    

6 8640/72 34560/240 126 630 
10–12 8640/96 34560/240 144 720 
16 8640 96 34560/240 162 810 

Циклоны батарейные  
и жалюзийные диамет� 
ром, мм: 

    

до 1500 8640/8 34560/48 18 75 
1500–2500 8640/12 34560/48 24 100 

Сепараторы пыли диамет�
ром, мм: 

    

1000 8640/6 34560/24 12 45 
1300 8640/8 34560/24 14 55 
1500 8640/8 34560/32 16 65 
1800 8640/12 34560/48 20 80 

Винтовые питатели уголь�
ной пыли производи� 
тельностью, т/ч: 

    

до 6 8640/8 34560/32 16 75 
6–9 8640/12 34560 48 20 85 

Лопастные питатели 
угольной пыли произво�
дительностью, т/ч: 

    

5 8640/8 34560/24 16 60 
10 8640/12 34560/32 20 70 

Дисковые питатели сыро�
го угля производительно�
стью, м

3
/ч: 

    

18–28 8640/12 34560/32 20 70 
30–48 8640/16 34560/48 27 90 

Скребковые питатели  
сырого угля  
с расстояниями  
между барабанами, мм: 

    

до 2520 8640/8 34560/56 16 130 
2520–6000 8640/16 34560/64 24 150 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Ленточные питатели сы�
рого угля с расстоянием 
между осями барабанов 
до 6000 мм 8640/16 34560/48 28 86 
Ленточные конвейеры 
на 10 м длины конвейера 
при ширине ленты, мм: 

    

500 8640/8 34560/24 14 50 
650 8640/8 34560/32 16 70 
800 8640/8 34560/48 18 80 
1 000 8640/12 34560/48 20 90 

Сепараторы магнитные с 
шириной ленты до 800 мм: 8640/12 34560/48 24 120 
Элеваторы цепные с дли�
ной цепи 25 м при ширине 
ковша, мм: 

    

350 8640/32 34560/96 64 250 
450 8640/48 34560/120 86 310 

Горелки пылеугольные 
производительностью, т/ч: 

    

4–6 8640/8 34560/24 14 45 
8–12 8640/12 34560/32 20 70 

Горелки беспламенные 
панельные газовые произ�
водительностью, кВт: 

    

до 99 8640/4 34560/12 4 12 
140–327 8640,6 34560/16 6 16 

Горелки инжекционные 
для газа и мазута произво�
дительностью 2,9 МВт 8640/6 34560/18 6 18 
Горелки газомазутные 
производительностью, 
кВт: 

    

4650 8640/8 34560/24 8 26 
6500 8640/10 34560/24 10 34 

Горелки пылегазовые про�
изводительностью по 
пыли 4–10 т/ч 8640/12 34560/32 12 50 
Горелки пылегазовые тур�
булентные производи�
тельностью по пыли 
4,75–5, 15 т/ч 8640/16 34560/48 18 60 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Сбрасыватели плужковые 
односторонние для 
конвейера с шириной 
ленты, мм:     

500 8640/4 34560/24 10 35 
650 8640/8 34560/32 16 55 
800 8640/12 34560/48 24 80 

Вагонетки узкоколейные 
вместимостью 0,75–1,5 м

3
 8640/8 34560/32 15 50 

Котлы�утилизаторы 
массой, т:     

до 20 8640/152 34560/360 308 516 
21–30 8640/178 34560/396 410 618 
31–50 8640/224 34560/480 516 1046 
51–80 8640/264 34560/546 584 1350 
81–100 8640/296 34560/580 608 2668 
101–150 8640/326 34560/660 636 2668 
151–250 8640/448 34560/720 660 4680 
более 250 8640/464 34560/840 718 5314 

Паровые турбины  
с противодавлением  
без регулируемых отборов 
пара, давлением до 4 МПа 
(40 кгс/см

2
) типа:     

АР�1�3; ОП�1,5�2; ОП�10; 
«Егер» «Борзиг», «Терри» 4320/96 34560/223 285 1425 
Р�2,5– 15/3; Р�2,5�156; 
Р�3�40/6; Р�1,2�35/11; 
Р�1,4�35/13 4320/108 34560/278 370 1862 
Р�6�35/5; Р�3�40/6; 
Р�6�35/6; Р�6�35/10; 
Р�6�35/11; ОП�1,5�2 4320/114 34560/336 456 2299 
Р�12�29/13; Р�12�35/5; 
Р�12�35/5М 4320/123 43200/524 646 3258 
«Джин», мощностью 
37 МВт 4320/144 34560/696 1045 5253 
Паровые турбины  
с противодавлением  
и регулируемым отбором 
пара давлением до 4 МПа 
(40 кгс см

2
) типа     

ПР�6�35(5); ПР�6�35(5); 
12/АПР�6�1�5;  
ПР�12�29/12/1,2  
(АПР�12�3) 4320/72 43200/336 494 2470 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

ПР�12�29/12/1,2  
(АПР�12�3) 

4320/84 34560/384 693 3486 

Паровые турбины конден�
сационные без регулируе�
мых отборов пара  
давлением до 4 МПа  
(40 кгс/см

2
), мощностью, 

МВт: 

    

0,5–1 4320/48 34560/284 364 1820 
1,1–3,5 4320/56 34560/328 441 2207 
3,6–6 4320/60 34560/384 560 2790 
6,1�10 4320/64 34560/428 700 3502 
12 4320/66 34560/460 847 4238 
14 4320/68 34560/484 921 4607 
16 4320/72 34560/504 982 4911 
18 4320/86 34560/536 1036 5180 
20 4320/98 34560/600 1102 5513 
25 4320/108 34560/652 1206 6021 
28 и 30 4320/120 34560/674 1292 6460 
50 4320/130 34560/690 1349 6748 

Паровые турбины конден�
сационные с одним�двумя 
регулируемыми отборами 
пара давлением до 4 МПа 
(40 кгс/см

2
) мощностью, 

МВт: 

    

3,6–6 4320/84 34560/384 589 2926 
12 4320/108 34560/528 826 4151 
25 4320/108 34560/528 1159 5823 

Паровые турбины с про�
тиводавлением без регу�
лируемых отборов пара 
давлением 9 МПа  
(90 кгс/см

2
),  

мощностью МВт: 

    

3,6–6 4320/96 43200/480 722 3648 
12 и 20 4320/96 43200/480 798 4018 
25,0 4320/156 43200/608 969 4845 

Паровые турбины с про�
тиводавлением и двумя 
регулируемыми отборами 
пара мощностью  
25–30 МВт 4320/108 34560/504 1035 5196 

 



292

О к о н ч а н и е  т а б л. 17.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность простоя 
в ремонте (знаменатель), ч 

Трудоемкость 
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка 

и краткая техническая 
характеристика оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Паровые турбины конден�
сационные без регулируе�
мых отборов пара, давлени�
ем 9 МПа (90 кгс/см

2
), 

мощностью, МВт:     
12 4320/156 34560/744 978 4892 
18 4320/156 34560/744 1092 5481 
22 4320/156 34560/744 1216 6070 
50 4320/156 43200/744 1396 7011 

То же, с регулируемым 
отбором пара, давлением 
9 МПа (90 кгс/см

2
) типа:     

Т�25�90 (ВГ�25�4) 4320/120 34560/600 1225 6137 
Т�30�90�1; Т�50�130; 
ПТ и ЕПТ 43204/56 34560/744 1406 7030 
Т�50�90; Т�100�130 4320/180 34560/864 1453 7305 

 

* Периодичность и трудоемкость ремонта водогрейных и паровых котлов
приведена при работе их на жидком и газообразном топливах. При работе кот�
лов на твердом топливе периодичность капитального ремонта следует прини�
мать через 17 280 ч работы, трудоемкость текущего и капитального ремонтов –
с коэффициентом 1,2.

Т а б л и ц а  17.2

Поправочные коэффициенты для определения норм расхода материалов
в зависимости от вида топлива и способа его сжигания

Вид топлива 

Материал 

сланцы, про�
дукты  

с зольностью 
свыше 35 %  
и экибастуз�
ский уголь 

мазут  
высоко� 

сернистый 

газ и мазут 
малосерни�

стый 
торф 

Балки и швеллеры, крупносорто�
вая, среднесортовая сталь 1,4 0,8 0,4 – 
Сталь толстолистовая – 0,5 0,4 0,7 
Трубы:     

тянутые 1,5 – 0,4 – 
катаные 1,2 0.8 0,4 – 
тонкостенные 1,2 1,15 0.4 – 
газовые – – – – 

Метизы 1,4 0,8 0,4 0,7 
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Вид топлива 

Материал 

сланцы, про�
дукты  

с зольностью 
свыше 35 %  
и экибастуз�
ский уголь 

мазут  
высоко� 

сернистый 

газ и мазут 
малосерни�

стый 
торф 

Кислород и ацетилен 1,4 0,8 0,4 0,7 
Кабельная продукция, лесные ма�
териалы, строительные материалы, 
резинотехнические изделия, асбе�
стовые изделия, абразивные мате�
риалы, нефтепродукты – 0,6 0,5 – 

 

Т а б л и ц а  17.3

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт водогрейных котлов
(основная характеристика – поверхность нагрева)

Поверхность нагрева, м2 

Материал до 3,0 3,1–9,0 9,1–
15,0 

15,1–
20,0 

20,1–
40,0 

40,1–
53,0 

53,1–
81,0 

Секции котлов, шт. 1 2 5 6 6 8 9 
Сталь, кг:        

прокатная  
тонколистовая 10,9 11,7 15,5 19,6 24,7 32,0 43,1 
прокатная  
толстолистовая 5,8 8,2 9,0 10,8 17,8 27,8 50,6 
тонколистовая  
кровельная 1,4 1,6 2,0 2,7 3,3 4,4 6,8 
сортовая 5,7 6,6 14,6 16,0 21,7 32,6 58,5 

Балки и швеллеры, кг 13,0 14,1 18,5 24,2 27,8 36,2 43,0 
Чугунное литье, колос�
ники, колосниковые 
балки и др.), кг 108,8 117,5 154,7 202,3 247,5 326,0 410,1 
Трубы, кг:        

газовые 3,6 4,1 5,1 6,7 8,1 10,7 13,8 
цельнотянутые 3,3 3,5 4,4 6,1 7,8 9,8 12,9 
тонкостенные  
бесшовные 8,2 8,8 11,8 15,0 17,4 22,1 26,3 

Болты с гайками, кг 4,1 4,4 5,8 7,6 7,9 9,7 11,3 
Трос стальной, кг 1,0 1,0 1,5 1,9 2,4 3,1 4,0 
Кислород, баллон 1,4 1,5 2,0 2,7 3,2 4,2 5,4 
Ацетилен, кг 3,8 4,1 5,3 6,7 8,5 11,0 13,9 
Проволока  
сварочная, кг 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,8 2,2 
Электроды, кг 5,2 5,8 7,5 9,4 10,7 12,4 13,6 
Картон асбестовый, кг 10,5 14,4 14,9 18,7 21,6 25,5 27,7 
Асбестовый шнур, кг 2,0 2,7 2,8 3,4 3,6 4,5 5,6 
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Поверхность нагрева, м2 

Материал до 
3,0 

3,1–9,0 9,1–
15,0 

15,1–
20,0 

20,1–
40,0 

40,1–
53,0 

53,1–
81,0 

Асбозурит, кг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 
Паронит, кг 1,9 2,0 2,6 3,3 4,3 5,7 7,2 
Резина листовая, кг 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 
Картон бумажный, кг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Бумажная набивка, кг 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 
Асбестовая набивка, кг 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5 
Графит (порошок), кг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 
Oгнеупорная глина, кг 9,1 10,3 15,6 17,7 46,1 58,3 167,2 
Шамотный порошок, кг 15,2 17,2 25,7 30,7 63,3 98,0 212,2 
Кирпич, шт.:        

строительный  
красный 233 240 267 334 469 648 1085 
огнеупорный  
нормальный 10 11 17 19 40 61 131 
огнеупорный  
фасонный 2 2 2 3 б 9 20 

Олифа, кг 1,1 1,4 2,3 2,4 3,0 3,6 6,4 
Краска масляная  
густотертая, кг 4,2 5,5 6,0 6,2 6,6 6,7 7,0 
Лак, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 
Масло  
индустриальное, кг 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
Мел, кг 1,2 1,2 1,8 2,4 2,5 2,9 2,9 
Керосин, кг 3,2 3,6 4,7 6,0 7,5 9,7 12,2 
Мешковина, м

2
 0,7 0,7 0,8 1,1 1,4 1,9 2,4 

Манометр с трехходовым 
краном, шт. 3 3 3 3 3 3 3 
Термометр  
с оправой, шт. 2 2 2 2 2 2 > 
Водомерная колонка (для 
паровых котлов), шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Стеклянные трубки для 
водомерных котлов, м 1 1 1 1 1 1 1 
Стекла к водомерной 
колонке, шт. 2 2 2 2 2 2 – 
Шкурка  
шлифовальная, м

2
:        

на тканевой основе 0,2 0,2 03 0,4 0,5 0,6 0,8 
на бумажной основе 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 

Лесоматериал круглый, м
3
 0,04 0,04 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 

Пиломатериалы, м
3
 0,09 0,09 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

Фанера, лист 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,5 
Ветошь обтирочная, кг 1,7 1,8 2,3 2,9 3,3 4,8 6,1 
Арматура трубопроводная 
разная, шт. 2 2 2 3 4 5 6 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.3

Поверхность нагрева, м2 

Материал до 3,0 3,1–9,0 9,1–
15,0 

15,1–
20,0 

20,1–
40,0 

40,1–
53,0 

53,1–
81,0 

Ниппели соединитель�
ные, шт. 

4 6 9 12 13 16 17 

Глина красная, м
3
 0,05 0,06 0,06 0,08 0,09* 0,12* 0,21* 

Песок строительный, м
3
 0,06 0,07 0,07 0,09 0,1* 0,14* 0,25* 

 

* Для котлов «Энергия�3», «Энергия�ЗМ», «Энергия�6» следует принимать
следующие нормы расхода материалов:

поверхность нагрева, м2: 21–40 41–53,0 52,1–81,0
глина красная, м3: 15,8 16,2 19,5
песок строительный, м3: 19,0 19,5 29,8

Т а б л и ц а  17.4

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
водогрейных котлов КВ�ГМ и КВ�ТС

Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) 

Материал до 10 
(41,9) 

20 (83,8) 
30 

(125,7) 
50 

(209,5) 
100 

(419,0) 

Сталь, кг:      
толстолистовая – – – 151,9 208,1 
тонколистовая 262,6 301,2 324,5 397,8 544,9 
профильная 129,2 159,5 196,2 235,0 322,0 
круглая 79,8 93,5 110,5 134,9 184,8 

Трубы цельнотянутые разного 
диаметра (в мм), кг:      

18 0,1 0,1 0,1 8,4 8,4 
20 – – – 4,8 4,8 
28 1163,8 2375 3325 4275 8550 
32 – – – 11,7 11,7 
38 0,7 0,7 0,7 – – 
60×3 1398,2 1648,5 1822,2 6305,4 10266,8 
60×5 10,0 10,0 10,0 – – 
83 85,3 170,7 230,4 477,2 653,7 
89 9,5 10,4 11,8 12,5 16,9 
133 – – – 25,0 34,2 
159 22,2 24,7 27,6 – – 
219 182,7 299,4 354,5 593,8 813,4 
273 – – – 2,1 2,8 

Трубы газовые различных диа�
метров, кг 75,7 84,2 93,7 114,9 156,3 
Трос стальной, кг 48,6 54,2 60,2 73,8 101,1 
Сетка, м

2
:      

стальная № 20–1,6 116,9 133 161,5 209 286,0 
№ 45–3 16,1 19,0 19,0 23,8 25,7 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.4

Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) 

Материал до 10 
(41,9) 20 (83,8) 

30 
(125,7) 

50 
(209,5) 

100 
(419,0) 

Проволока, кг:      
горячекатаная 58,0 104,5 121,9 167,0 190 
холоднотянутая 4,7 9,5 19,0 93,5 128,1 

Болты с гайками  
(различные), кг 42,8 45,6 47,7 58,4 80,0 
Винты по металлу, кг 1,1 1,2 1,3 1,6 2,2 
Шайбы, кг 3,9 4,3 4,8 5,9 8,1 
Гвозди разные, кг 6,3 6,9 7,7 9,4 12,9 
Трубка красномедная, кг 16,2 18,0 20,0 24,3 33,4 
Припой, кг 1,2 1,3 1,5 1,9 6,6 
Круги точильные и 
шлифовальные, кг 1,8 2,0 2,3 2,8 3,8 
Электрокорунд, кг 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 
Паста ГОИ, кг 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 
Шкурка шлифовальная, м

2
:      

на тканевой основе 2,7 2,9 3,3 4,1 5,6 
на бумажной основе 2,7 2,9 3,3 4,1 5,6 

Кислород, баллон 14,9 16,5 18,4 22,6 31,0 
Ацетилен, кг 38,7 42,9 47,8 58,6 80,3 
Проволока сварочная, кг 48,6 54,2 60,2 73,8 101,1 
Электроды, кг 151,3 168,3 187,2 229,5 314,1 
Трубки резиновые, м:      

технические разных 
диаметров 5,7 6,6 7,6 9,5 13,0 
медицинские 14,2 16,1 18,0 21,9 30,0 

Шланги ацетиленовые, м 11,4 11,4 11,4 14,2 19,0 
Паронит, кг 18,9 21,0 23,4 28,7 39,3 
Картон асбестовый, кг 17,0 18,8 20,9 23,0 35,2 
Шнур асбестовый, кг 21,5 23,9 26,6 32,3 44,3 
Асбест хризолитовый, кг 1140 1330 1520 3719,6 5095,4 
Лента изоляционная, кг 1,0 1,0 1,0 1,1 1,5 
Набивка асбестовая плетеная 
прографиченная, кг 11,5 12,7 14,2 17,5 23,9 
Лен чесаный 
длинноволокнистый, кг 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 
Минераловатные маты, м

2
 56,1 66,0 82,2 151,1 207,1 

Минеральная вата «125», м
3
 0,3 0,4 0,6 – _ 

Кабель силовой с резиновой 
изоляцией, м 15,2 15,2 15,2 19,0 25,7 
Провод (кабель) для 
электродуговой сварки, м 19,0 19,0 19,0 23,8 32,3 
Глина огнеупорная, м

3
 0,9 1,0 1,1 1,3 1,8 

Мергель шамотный, кг 314,4 390,5 484,5 2614,7 3201,8 
Жидкое стекло, кг 81,4 90,5 100,7 123,5 169,1 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.4

Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) 

Материал до 10 
(41,9) 

20 (83,8) 
30 

(125,7) 
50 

(209,5) 
100 

(419,0) 

Цемент, кг:      
глиноземистый 1158,1 1776,5 2725,6 3309,8 4534,0 
марки «500» 243,2 270,6 301,0 2614,6 3581,5 

Олифа, кг 7,6 8,5 9,5 11,7 16,0 
Хлорид магния, кг 563,4 626,1 696,4 1096,1 1501,5 
Краска масляная тертая 
(различных цветов), кг 19,0 21,1 23,5 28,8 39,4 
Сурик свинцовый, кг 5,9 6,6 7,3 8,2 11,3 
Лак черный огнеупорный, кг 29,7 33,1 36,8 45,0 61,7 
Краска эмалевая, кг 8,6 9,7 10,7 13,2 18,0 
Пудра алюминиевая, кг 13,5 15,0 16,7 20,5 28,1 
Лесоматериал круглый, м

3
 0,9 1,0 1,1 1,2 1,7 

Пиломатериалы, м
3
 0,9 1,0 1,1 1,2 1,7 

Смазка жидкая, кг 14,9 16,5 18,4 22,6 31,0 
Керосин, кг 21,7 24,0 26,8 32,9 45,0 
Бензин, кг 4,3 4,7 5,3 6,6 9,0 
Спирт гидролизный, кг 2,9 3,1 3,5 4,3 5,9 
Сода кальцинированная, кг 18,9 21,0 23,4 28,7 39,3 
Канифоль, кг 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 
Шпагат крученый, кг 1,1 1,2 1,3 1,6 2,2 
Щетки стальные, шт. 10 11 12 15 21 
Ножовочные полотна, шт. 48 53 60 72 98 
Стекла ТИС, шт. 2 2 2 3 3 
Пресс�шпан, кг 3,2 3,6 4,0 4,8 6,4 
Арматура запорная разная, шт. 18 18 18 22 22 
Ветошь обтирочная, кг 32,3 35,9 39,9 48,9 67,0 
Термометры ртутные, шт. 2 2 2 2 2 
Крафт�бумага, м

2
 73,7 82,0 91,2 111,7 153,1 

Кирпич, шт.:      
огнеупорный 231 257 289 354 485 
строительный красный 
марки «100» 380 423 470 577 790 

Коврики диэлектрические, шт. 13 14 15 18 25 
Рукава резинотканевые напор�
ные, м 11,4 11,4 11,4 14,2 19,0 
Шланги кислородные, м 11,4 11,4 11,4 14,2 19,0 
Резина термостойкая, кг 2,3 2,6 2,9 3,5 4,8 
Шнуры и кабели шланговые, м 15,2 15,2 15,2 19,0 25,7 
Набивка, кг:      

льняная плетеная програ�
фиченная 1,8 2,1 2,3 2,8 3,8 
пеньковая 1,8 2,1 2,3 2,8 3,8 
хлопчатобумажная 2,3 2,6 2,9 3,5 4,8 

Войлок технический, кг 2,3 2,6 2,9 3,5 4,8 
Песок шамотный, т 2,4 2,6 3,3 11,0 15,0 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.4

Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) 

Материал до 10 
(41,9) 

20 
(83,8) 

30 

(125,7) 

50 
(209,5) 

100 (419,0) 

Мел, кг 39,1 43,5 48,5 59,4 81,3 
Известь строительная, кг 108,3 120,5 134,0 164,2 224,9 
Краски сухие, кг 4,3 4,7 5,3 6,6 9,0 
Растворитель № 646, кг 0,6 0,7 0,8 1,0 1,3 
Фанера ФБА�4, м

2
 14,2 19,0 38 47,5 64,6 

Вазелин технический, кг 1,6 1,8 2,0 2,5 3,4 
Масло машинное, кг 1,1 1,2 1,4 1,7 2,3 
Фольга стальная, кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
Бронза, кг 1,6 1,8 2,0 2,5 3,4 
Алюминий листовой, кг 7,4 8,3 9,2 11,3 15,5 
Асбест листовой, кг 4,8 5,7 6,6 8,2 11,2 
Графит, кг 0,05 0,06 0,06 0,07 0,1 
Щебень шамотный, т 2,0 2,6 3,3 12,6 17,3 
Порошок каустический из 
магнезита II класса, кг 305,0 417,1 570 730,6 1000,4 
Стекло диаметром 80 мм, 
толщина 5 мм, шт. 1 1 1 1 1 

 

Т а б л и ц а  17.5

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт котлов
водогрейных ПТВМ, ЭЧМ, ТВГМ

Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) 

Материал 30 
(125,7) 

35 
(146,2) 

40 
(167,6) 

50 
(209,5) 

100 
(419,0) 

Сталь, кг:      
толстолистовая 380 403,8 427,5 475 665 
тонколистовая 364,8 387,6 410,4 456 684 
профильная 273,6 290,7 307,8 342 513 
круглая диаметром 2,5 мм 76 80,8 85,5 95 142,5 
крупносортовая 148,2 159,6 167,2 190 304 
мелкосортовая 111,2 119,7 125,4 142,5 228 
среднесортовая 111,2 119,7 125,4 142,5 228 
тонколистовая кровельная 58,9 62,7 66,5 73,6 110,5 

Литье чугунное, кг 53,2 56,5 66,2 66,5 99,8 
Трубы цельнотянутые разного 
диаметра (в мм), кг: 

     

28 2718,0 2887,6 3057,1 3397,2 5095,8 
57 68,4 72,7 77,0 85,5 125,3 
60 387,0 411,2 435,3 483,7 725,6 
76 91,2 96,9 102,6 114 171 
83 204 217,0 229,1 255,4 383,0 

Трубы газовые различных 
диаметров, кг 106,4 107,1 113,1 133 199,5 
Сетка стальная, м

2
 142,5 151,1 159,6 178,6 267,9 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.5

Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) 

Материал 30 
(125,7) 

35 
(146,2) 

40 
(167,6) 

50 
(209,5) 

100 
(419,0) 

Проволока, кг:      
горячекатанная 30,4 32,3 34,2 38,0 57,0 
диаметром 1,2–2 мм 21,3 22,8 23,8 26,6 39,9 

Болты с гайками (разные), кг 54,7 58,0 61,8 68,4 102,6 
Винты по металлу, кг 1,5 1,6 1,7 1,9 2,8 
Шайбы, кг 9Д 9,7 10,3 10,4 17,1 
Гвозди разные, кг 8,7 9,4 9,9 10,9 16,4 
Трубка красномедная, кг 22,8 24,2 25,7 28,5 42,8 
Припой, кг 1,5 1,6 1,7 1,9 2,8 
Круги точильные и шлифоваль�
ные, шт. 2 2 2 3 4 
Электрокорунд, кг 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 
Паста ГОИ, кг 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 
Шкурка шлифовальная, м

2
:      

на тканевой основе 3,8 4,1 4,3 4,7 7,1 
на бумажной основе 3,8 4,1 4,3 4,7 7,1 

Кислород, баллон 21 22 24 33 57 
Ацетилен, кг 54,3 56,8 61,8 86,5 148,2 
Проволока сварочная, кг 68,4 72,7 77,0 85,5 128,3 
Электроды, кг 212,8 226,1 239,4 266,0 399 
Трубки резиновые технические 
разных диаметров, м 7,6 7,6 8,5 9,5 14,2 
Трубка резиновая медицинская, м 9,5 12,2 12,8 14,2 21,4 
Шланги ацетиленовые, м 11,4 19,0 21 22,8 34,2 
Паронит, кг 26,6 28,5 29,9 33,3 50,4 
Картон асбестовый, кг 41,8 44,5 47,0 52,3 78,9 
Шнур асбестовый, кг 53,2 56,5 59,9 66,5 99,8 
Асбестовая крошка, кг 912 969 1026 1140 1710 
Лента изоляционная, кг 1,0 1,0 1,1 1,1 1,7 
Набивка асбестовая плетеная про�
графиченная, кг 16,1 17,3 18,2 20,2 30,2 
Лен чесаный длинно� 
волокнистый, кг 

0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 

Минеральная вата (маты), м
2
 142,5 151,1 159,6 178,6 267,9 

Кабель силовой с резиновой  
изоляцией, м 15,2 16,1 17,1 19,0 28,5 
Провод (кабель) для электро� 
дуговой сварки, м 43,2 48,5 51,3 57 85,5 
Глина огнеупорная, т 1,2 1,2 1,3 1,6 2,3 
Порошок шамотный, т 1,7 1,9 2,1 2,4 3,4 
Стекло жидкое, кт 114,0 121,1 128,3 142,5 213,8 
Цемент, кг:      

глиноземистый 684,0 726,8 769,5 855 1282,5 
марки «500» 342 342 342 342 342 

Ткань хлопчатобумажная  
(миткаль), м

2
 142,9 151,1 159,6 178,6 267,9 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.5

Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) 

Материал 30 
(125,7) 

35 
(146,2) 

40 
(167,6) 

50 
(209,5) 

100 
(419,0) 

Олифа, кг 53,2 56,5 59,9 66,5 96,9 
Каменноугольный пек, кг 152 161,5 171 190 285 
Хлорид магния, кг 144,6 472,4 500,2 555,8 833,6 
Краска масляная тертая (различ�
ных цветов), кг 134,9 143,5 151,8 168,6 252,9 
Сурик свинцовый, кг 8,4 8,4 9,4 10,4 15,7 
Лак черный огнеупорный, кг 41,8 44,5 47,0 52,3 78,4 
Краска эмалевая, кг 12,2 12,2 13,7 15,2 22,8 
Пудра алюминиевая, кг 19,0 20,1 21,3 23,6 35,7 
Лесоматериал круглый, м

3
 1,1 1,1 1Д 1,3 1,9 

Пиломатериалы, м
3
 1,1 1,1 1,1 1,3 1,9 

Смазка жидкая, кг 20,9 21,9 22,8 25,7 39,0 
Керосин, кг 30,4 32,3 34,2 38 57 
Бензин, кг 6,1 6,1 6,8 7,6 11,4 
Спирт гидролизный, кг 4,0 4,2 4,4 4,8 7,3 
Сода кальцинированная, кг 26,6 28,3 29,9 33,3 49,9 
Канифоль, кг 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 
Шпагат крученый, кг 1,5 1,6 1,7 1,9 2,8 
Щетки стальные, шт 13 14 15 17 25 
Ножовочные полотна, шт 66 70 73 83 126 
Стекла ТИС, шт 2 2 2 2 2 
Прессшпан, кг 4,6 4,9 5,1 5,7 8,5 
Арматура запорная (разная), шт 20 21 22 25 35 
Ветошь обтирочная, кг 45,6 48,5 51,3 57 85,5 
Термометры ртутные, шт 2 2 2 2 2 
Крафт�бумага, м

2
 182,4 193,8 205,2 228 342 

Кирпич, шт:      
огнеупорный 220 257 276 285 400 
строительный красный 370 437 456 475 665 

Коврики диэлектрические, шт 15 16 18 20 29 
Рукава резинотканевые  
напорные, м 11,4 13,3 14,2 14,2 19,0 
Шланги кислородные, м 19,9 22,8 23,8 26,2 38 
Резина термостойкая, кг 2,8 3,0 3,3 3,8 4,7 
Шнуры и кабели шланговые, м 14,2 15,2 16,6 19,0 28,5 
Набивка, кг:      

льняная плетеная  
прографиченная 2,3 2,5 2,7 2,8 3,8 
пеньковая 2,3 2,5 2,7 2,9 3,8 
хлопчатобумажная 2,9 3,0 3,3 3,8 5,7 

Войлок технический, кг 2,9 3,3 3,8 4,7 6,6 
Песок речной, м

2
 3,8 3,8 3,8 4,7 6,6 

Мел, кг 55,1 60,8 68,4 74,1 95 
Известь строительная, кг 152 161,5 171 190 285 
Краски сухие, кг 30,4 34,2 36,1 38 66,5 
Растворитель № 646, кг 0,8 0,9 1,0 1,0 1,9 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.5

Производительность, Гкал/ч (ГДж/ч) 

Материал 30 
(125,7) 

35 
(146,2) 

40 
(167,6) 

50 
(209,5) 

100 
(419,0) 

Фанера, м
3
 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 

Вазелин технический, кг 2,3 2,5 2,7 2,8 4,7 
Масло машинное, кг 1,4 1,5 1,7 1,9 2,9 
Бронза, кг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 
Фольга стальная, кг 2,3 2,4 2,7 2,9 3,8 
Алюминий листовой, кг 10,4 12,3 14,2 17,1 19,0 
Асбест листовой, кг 6,6 7,6 8,5 9,5 11,4 
Графит, кг 0.06 0,07 0,08 0,10 0,12 

 

Т а б л и ц а  17.6

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
вертикально�водотрубных паровых котлов

Производительность, т/ч 
Материал 

до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 

Балки и швеллеры, кг 83,4 189,5 203,7 271,7 284,0 308,9 349,2 
Сталь, кг:        

крупносортовая 83,4 189,9 203,7 271,7 280,5 284,0 349,2 
мелкосортовая 43,0 96,5 103,65 138,0 144,0 160,7 177,0 
прокатная 
толстолистовая 83,4 189,5 203,7 271,7 284,0 308,9 349,2 
прокатная 
тонколистовая 124,0 283,0 304,0 406,0 424,5 479,0 521,0 
тонколистовая 
кровельная 17,0 38,0 40,5 54,0 56,5 64.6 69,5 
конструкционная 
листовая углеродистая 13,0 29,5 31,5 42.0 44,0 47,9 53,7 
конструкционная 
сортовая углеродистая 17,0 38,0 40,5 54,0 56,5 69,5 93,5 

Проволока круглая 
горячекатаная 
обыкновенная, кг 44,0 99,5 106,5 142,0 148,5 163.0 183,0 
Литье чугунное, кг 17,0 38,0 40,5 54,0 56,5 60,3 69,5 
Трубы, кг:        

газовые 62,0 140,5 150,5 161,1 209,0 220,0 258,0 
цельнотянутые 83,2 189,9 203,7 271,7 284.0 349,2 457.5 
катаные 43,0 96,5 103,65 138,0 144,0 155,7 177,0 
тонкостенные 
бесшовные 17,0 38,0 40,5 54,0 56,5 68,6 69,5 

Трос стальной  
(6,5 мм), кг 6,5 14,5 16,0 21,0 22,0 24,6 27,0 
Сетка стальная, м

2
 13,0 29,5 31,5 42,0 44,0 46,3 48,2 

Проволока торговая, кг 0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,3 1,6 
Болты с гайками, кг 34,7 78.9 84,65 112,9 118,0 126,4 145,1 
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Производительность, т/ч 
Материал 

до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 

Винты по металлу, кг 0,4 0,9 0,9 1.2 1,2 1,3 1,6 
Материал до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 
Шплинты, кг 2,6 5.9 6,2 8,4 8,7 9,7 10,7 
Шпильки, кг 2,6 5,9 6.2 8,4 8,7 14.4 15,7 
Шайбы, кг 2,6 5,9 6,2 8,4 8,7 9,6 10,7 
Гвозди, кг 1,3 3,0 3,1 4,2 4,4 4,8 5,3 
Прутки, кг:        

латунные 0,4 0.9 0,9 1,2 1.2 1,4 1,6 
медные 0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,5 1,6 
свинцовые 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3. 

Бронза, кг 3,9 8,8 9,4 12,5 13,1 15,1 16,1 
Баббит, кг 1,3 3,0 3,1 4,2 4,4 4,4 5,3 
Сетка латунная  
и медная, м

2
 0,8 1,8 1.8 2,5 2,6 2,9 3.2 

Припой  
оловянный, кг 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0.9 
Трубки, кг:        

красномедные 13,0 29,5 31,5 42,0 44,0 48,3 53,7 
латунные 3,9 8,8 9,4 12,5 13,1 14,4 16,1 

Электрокорунд, кг 0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 
Шкурка  
шлифовальная, м:        

на тканевой основе 1,2 3,0 3,1 4.2 4,4 5,3 6,2 
на бумажной основе 1,2 3.0 3,1 4,2 4,4 5,3 6,2 

Кислород, баллон 51 117 125,5 167 174,5 183,5 215,0 
Ацетилен, кг 133,4 303,8 326,0 434,7 454,4 469,2 558,7 
Проволока сварочная, кг 42,4 96,5 103,4 137,9 144,2 155,4 177,2 
Электроды, кг 62,0 141,0 150,5 200,0 209,0 238,1 258,0 
Трубки резиновые  
технические, м 5,1 11,7 12,55 16,7 17,4 18,3 21,5 
Резина листовая  
техническая, кг 1,3 3,0 4,2 4,2 4,4 5,4 7,2 
Лента изоляционная 
прорезиненная, кг 0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,4 1,5 
Паронит, кг 7,7 16,4 17,5 24,8 25,1 25,9 32,2 
Картон, кг:        

асбестовый 16,7 24,1 38,0 54,3 56,8 65,1 69,8 
технический 1,7 3,9 4,1 5,4 5,6 6,0 7,0 

Нити и шнуры  
асбестовые 41,0 93,5 100,3 133,8 139,8 153,4 171,1 
Прессшпан, кг 0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 
Набивка, кг:        

пеньковая 0,7 1,5 1,6 2,1 2,2 2,4 2,7 
хлопчатобумажная 1,4 3,0 3,1 4,2 4,4 4,8 5,3 
сальниковая асбесто�
вая прографиченная 3,0 6,8 7,2 9,6 10,0 12,4 13,3 
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Производительность, т/ч 
Материал 

до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 

Лен 
длинноволокнистый, кг 0,3 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 
Графит (порошок), кг 0,4 0,9 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 
Провод шланговый, м 7,7 17,5 18,8 23,0 25,1 26,2 32,2 
Кирпич, шт.:        

огнеупорный 
нормальный 122 149 200 408 752 1191 1284 
огнеупорный 
фасонный 18 40 61 ИЗ 133 163 203 
диатомитовый 59 134 143 191 199 219 245 
строительный 
красный 1036 3488 6769 7365 8550 8693 9250 

Глина огнеупорная, кг 104,5 353,0 745,0 862,0 937,3 1149,4 11840,0 
Порошок шамотный, кг 176,7 524,0 1093,0 1450,6 1577,3 1934,0 1992,0 
Стекло жидкое, кг 42,4 96,5 103,5 137,9 144,2 154,9 177,2 
Материал до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 
Цемент глино� 
земистый, кг 207,8 301,1 386,8 473,3 677,2 704,4 870,5 
Асбест, кг 289,9 637,6 660,6 708,6 866,8 904,7 987,6 
Асбозурит, кг 207,8 473,3 507,9 677,2 707,9 843,7 870,5 
Минеральная вата, кг 100,7 235,9 249,6 337,5 348,8 374,3 427,8 
Совелит, кг 207,8 473,3 507,9 677,2 707,9 737,5 870,5 
Диатомитовые  
изделия, кг 124,5 283,4 304,1 405,5 423,9 497,6 521,1 
Ткань 
хлопчатобумажная, м

2
 10,3 23,4 25,0 33,4 34,4 38,3 43,0 

Марля и мешковина, м
2
 10,3 23,4 25,0 33,4 34,9 38,3 43,0 

Цемент, кг 124,5 283,4 304,1 405,5 423,9 479,0 521,1 
Песок речной, кг 828,5 1891,6 2025,2 2700,3 2823,0 278,0 3470,4 
Олифа, кг 8,1 19,9 21,0 24,3 26,5 27,7 34,0 
Краска, кг:        

масляная 14,4 32,6 34,9 46,7 48,8 60,0 80,3 
эмалевая 0,8 1,8 1,85 2,5 2,6 4,7 5,5 

Пудра алюминиевая, кг 1,7 3,9 4,1 5,4 5,6 6,2 7,0 
Лаки, кг 2,6 5,9 6,2 6,4 7,7 8,7 10,7 
Мел, кг 2,7 6,2 6,6 8,7 9,1 10,1 11,3 
Лесоматериал  
круглый, м

3
 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 1,1 

Пиломатериалы, м
3
 0,5 1,0 1,25 1,6 1,7 1,8 2,1 

Фанера, лист 3 6 6,0 8 8,0 8,9 10,5 
Смазки, кг:        

консистентные 12,8 29,3 31,4 41,8 43,7 480  
универсальные        

Вазелин  
технический, кг 0,8 1,8 1,8 2,5 2,6 2,8 3,2 
Керосин, кг 29,6 67,2 72,1 96,1 100,5 113,1 123,5 
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Производительность, т/ч 
Материал 

до 1 2,5 4,0 6,5 10,0 15,0 20,0 

Бензин, кг 3,9 8,8 9,4 12,5 13,1 15,8 16,1 
Ацетон, кг 1,7 3,9 4,1 5,4 5,6 5,6 7,0 
Спирт гидролизный, кг 0,8 1,8 1,8 2,5 2,6 2,8 3,2 
Тринатрийфосфат, кг 20,5 46,8 50,1 66,9 69,0 69,9 85,95 
Кислота соляная, кг 207,8 473,3 507,8 677,2 707,9 821,3 870,5 
Сода 
кальцинированная, кг 16,7 38,0 40,7 54,3 56,8 56,1 69,8 
Кожа техническая, кг 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 
Войлок технический 
тонкошерстный, кг 2,1 4,7 5,0 6,7 7,0 7,9 8,6 
Канат, кг:        

пеньковый 7,7 17,5 18,8 25,1 26,2 28,2 32,2 
хлопчатобумажный 5,1 11,7 12,5 16,7 17,4 18,4 21,5 

Ветошь обтирочная, кг 10,3 23,4 25,0 33,4 34,5 34,6 43,0 
Канифоль, кг 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 
Кордолента, кг 0,8 1,8 1,8 2,5 2,6 2,8 3,2 
Щетки  
металлические, шт 3 6 6 8 8 8 11 
Стекла, шт.:        

для водомерных 
колонок 2 2 2 2 2 2 2 
ТИС 2 2 2 2 2 2 2 

Арматура 
трубопроводная, шт. 10 23 25 33 34 38 43 
Манометры  
с трехходовым  
краном, шт. 3 3 3 3 3 3 3 
Термометр  
с оправой, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Водомерная  
колонка, шт. 2 2 2 2 2 2 2 

 

Т а б л и ц а  17.7

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт паровых вертикальных
и горизонтальных цилиндрических котлов типа Шухова�Берлина

поверхностью нагрева от 72,7 до 260 м2

Поверхность нагрева, м2 

Материал 
72,7 108,9 

162,5–

181,3 
195,0 

253,5–

260,0 

Балки и швеллеры, кг 114,3 161,8 238,4 255,6 280,4 
Сталь, кг:      

крупносортная 114,3 161,8 238,4 255,6 280,4 
мелкосортная 58,0 82,2 121,0 129,8 142,4 
прокатная толстолистовая 114,3 161,8 238,4 255,6 280,4 
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Поверхность нагрева, м2 

Материал 
72,7 108,9 

162,5–

181,3 
195,0 

253,5–

260,0 

прокатная тонколистовая 170,4 241,4 355,7 381,5 418,4 
тонколистовая кровельная 22,8 32,4 47,4 51,1 56,1 
конструкционная листовая 
углеродистая 17,6 24,9 36,7 39,3 43,1 
конструкционная сортовая 
углеродистая 22,3 32,4 47,7 51,1 56,1 

Проволока круглая 
горячекатаная обыкновенная, кг 59,8 84,6 124,7 133,8 146,7 
Литье чугунное, кг 22,8 32,4 47,6 51,1 56,1 
Трубы, кг:      

газовые 84,4 119,5 176,1 188,8 297,1 
цельнотянутые 114,2 161,8 238,4 255,6 295,2 
катаные 58,0 82,2 121,0 129,8 147,1 
тонкостенные бесшовные 22,8 32,4 47,7 51,1 56,1 

Трос стальной, кг 8,7 12,4 18,3 19,7 21,3 
Сетка стальная, м

2
 17,7 24,9 36,7 39,3 43,1 

Проволока торговая, кг 0,6 0,8 1,1 1,1 1,3 
Болты с гайками, кг 47,6 67,2 99,0 105,7 116,4 
Винты по металлу, кг 0,6 0,8 1,1 1,1 1,3 
Шплинты, кг 3,5 4,9 7,3 7,9 8,6 
Шпильки, кг 3,5 4,9 7,3 7,9 8,6 
Шайбы, кг 3,5 4,9 7,3 7,9 8,6 
Гвозди, кг 1,7 2,5 3,7 3,9 4,4 
Прутки, кг:      

латунные 0,6 0,8 1,1 1,1 1,3 
медные 0,6 0,8 1,1 1,1 1,3 
свинцовые 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

Бронза, кг 5,2 7,5 11,0 11,8 13,0 
Баббит, кг 1,7 2,5 3,7 3,9 4,4 
Сетка латунная и медная, м

2
: 1,1 1,5 2,2 2,4 2,6 

Припой оловянный, кг 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 
Трубки красномедные, кг 17,7 24,9 36,6 39,3 43,1 
Трубки латунные, кг 5,2 7,5 11,0 11,8 13,0 
Электрокорунд, кг 0,5 0,8 1,1 1,1 1,3 
Шкурка шлифовальная, м

2
:      

на тканевой основе 1,7 2,5 3,7 3,9 4,4 
на бумажной основе 1,7 2,5' 3,7 3,9 4,4 

Кислород, баллон 70,3 99,6 146,7 157,2 172,6 
Ацетилен, кг 182,8 258,9 381,4 408,8 448,6 
Проволока сварочная, кг 58,0 82,2 121,0 129,8 142,4 
Электроды, кг 84,4 119,5 176,1 188,8 207,1 
Трубы резиновые технические, м 7,0 10,0 14,7 15,8 17,3 
Резина техническая листовая, кг 1,7 2,5 3,7 3,9 4,4 
Лента изоляционная 
прорезиненная, кг 0,5 0,8 1,1 1,1 1,3 
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Поверхность нагрева, м2 

Материал 
72,7 108,9 

162,5–

181,3 
195,0 

253,5–

260,0 

Паронит, кг 10,5 14,9 22,0 23,6 25,9 
Нити и шнуры асбестовые, кг 56,2 79,6 117,3 125,8 138,1 
Картон, кг      

асбестовый 22,8 32,4 47,6 51,1 53,7 
технический 2,3 3,2 4,8 5,1 5,5 

Прессшпан, кг 0,5 0,8 1,1 1,1 1,3 
Набивка, кг      

пеньковая 0,9 1,2 1,9 2,1 2,2 
хлопчатобумажная 1,7 2,5 3,7 3,9 4,4 
сальниковая асбестовая 
прографиченная 4,0 5,7 8,4 9,0 10,0 

Лен длинноволокнистый, кг 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 
Графит (порошок), кг 0,6 0,8 1,1 1,1 1,3 
Провод шланговый, м 10,5 14,9 22,0 23,6 25,9 
Кирпич, шт:      

огнеупорный нормальный 627,0 722,0 950 1275,0 1556 
огнеупорный фасонный 95,0 108,0 143 190,0 234 
диатомитовый 81,0 114,0 167 180,0 198 
строительный красный 8788,0 9500,0 11 874 15319,0 18725 

Глина огнеупорная, кг 542,0 624,0 821,1 1100,9 1344,8 
Порошок шамотный, кг 911,9 1049,9 1381,1 1852,4 2262,7 
Стекло жидкое, кг 58,0 82,2 121,0 129,8 142,4 
Цемент глиноземистый, кг 284,7 403,2 593,9 637,2 698,3 
Асбест, кг 397,2 562,5 828,7 888,8 974,8 
Асбозурит, кг 284,7 403,2 594,0 637,2 698,7 
Минеральная вата, кг 567,6 804,0 1184,4 1175,3 1393 
Совелит, кг 284,7 403,2 594,0 637,2 698,7 
Диатомитовые изделия, кг 170,4 241,4 355,7 381,5 418,4 
Ткань хлопчатобумажная, м

2
 14,1 20,9 29,5 31,4 34,5 

Марля или мешковина, м
2
 14,1 20,9 29,2 31,4 34,5 

Цемент, кг 170,4 241,4 355,7 381,5 418,3 
Песок речной, кг 1135,3 1607,9 2368,9 2540,7 2786,2 
Олифа, кг 11,1 15,8 23,1 24,9 27,3 
Краска масляная, кг 19,6 27,8 40,9 43,9 48,2 
Пудра алюминиевая, кг 1,1 1,5 2,2 2,4 2,6 
Лаки, кг 8,5 4,9 7,3 7,9 8,5 
Мел, кг 3,7 5,2 7,7 8,3 9,0 
Лесоматериал круглый, м

3
 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 

Пиломатериалы, м
3
 0,7 1,0 1,4 1,5 1,7 

Фанера, лист 3,3 4,7 6,9 7,5 8,2 
Смазки, кг:      

консистентные 17 24,9 36,6 39,3 43,1 
универсальные 33,3 47,3 69,6 74,8 81,9 

Вазелин технический, кг 1,1 1,5 2,2 2,4 2,6 
Керосин, кг 40,4 57,3 84,4 90,4 99,2 
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Поверхность нагрева, м2 

Материал 
72,7 108,9 

162,5–

181,3 
195,0 

253,5–

260,0 

Бензин, кг 5,2 7,5 10,9 11,8 12,9 
Ацетон, кг 2,3 3,2 4,8 5,1 5,6 
Спирт гидролизный, кг 1,1 1,5 2,2 2,4 2,6 
Тринатрийфосфат, кг 28,1 39,8 58,6 62,9 69,05 
Кислота соляная, кг 284,7 403,2 594,0 637,2 698,7 
Сода кальцинированная, кг 22,6 32,4 47,7 51,1 56,1 
Кожа техническая, кг 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 
Войлок технический 
тонкошерстный, кг 2,9 4,0 5,9 6,3 6,9 
Канат, кг:      

пеньковый 10,5 14,9 22,0 23,3 25,9 
хлопчатобумажный 7,0 10,0 14,7 15,8 17,3 

Ветошь обтирочная, кг 14,1 19,9 29,4 31,4 34,6 
Канифоль, кг 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 
Кордолента, кг 1 1 2 2 2 
Щетки стальные, шт. 4 5 8 8 9 
Стекла, шт.:      

для водомерных колонок 2 2 2 2 2 
ТИС 2 2 2 2 2 
Арматура трубопроводная 
разная, шт. 15 21 31 33 36 
Манометр с трехходовым 
краном, шт. 3 3 3 3 3 
Термометр с оправой, шт. 2 2 2 2 2 
Водомерная колонка, шт. 2 2 2 2 2 

 Т а б л и ц а  17.8

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт паровых вертикальных
и горизонтальных цилиндрических котлов типа КВ�ВИЭСК,

Кивиыли поверхностью нагрева от 5,7 до 80 м2

КВ�ВИЭСК Кивиыли 

Поверхность нагрева, м2 
Материал 

5,7–9,0 
14,8–
18,0 

25,0–
35,0 

50,0 80,0 

Сталь, кг:      
крупносортовая 33,9 44,8 61,7 86,5 123,5 
мелкосортовая 17,2 22,7 31,3 43,9 62,7 
прокатная толстолистовая 33,9 44,8 61,7 86,5 123,5 
прокатная тонколистовая 59,6 66,8 90,5 129,0 184,3 
тонколистовая кровельная 6,8 8,9 12,35 17,3 24,7 
конструкционная листовая 
углеродистая 5,2 6,4 4,2 13,3 19,0 
конструкционная сортовая 
углеродистая 6,8 8,8 12,3 17,3 24,7 
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КВ�ВИЭСК Кивиыли 

Поверхность нагрева, м2 
Материал 

5,7–9,0 
14,8–
18,0 

25,0–
35,0 

50,0 80,0 

Проволока круглая горячекатанная 
обыкновенная, кг 17,7 23,4 32,3 45,2 64,6 
Литье чугунное, кг 6,8 8,8 12,3 17,3 24,7 
Трубы, кг:      

газовые 25,1 32,8 45,6 63,8 91,2 
цельнотянутые 33,9 23,4 61,8 86,5 123,5 
катаные 17,2 22,7 31,3 43,9 62,7 

Трубы тонкостенные бесшовные, кг 6,8 8,8 12,3 17,3 24,7 
Трос стальной, кг 2,6 3,4 4,7 6,6 9,5 
Сетка стальная, м

2
 5,2 6,9 9,4 13,3 19,0 

Проволока торговая, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 
Болты с гайками, кг 14,1 18,6 25,2 35,4 51,3 
Винты по металлу, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 
Шплинты, кг 1,0 1,3 1,9 2,7 3,8 
Шпильки, кг 1,0 1,3 1,9 2,7 3,8 
Шайбы, кг 1,0 1,3 1,9 2,7 3,8 
Гвозди, кг 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 
Прутки, кг:      

латунные 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 
свинцовые 0,03 0,04 0,06 0,08 0,1 

Бронза, кг 1,5 2,1 2,8 4,0 5,7 
Баббит, кг 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 
Сетка латунная и медная, м

2
 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 

Припой оловянный, кг 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 
Трубки, кг:      

красномедные 5,2 6,9 9,4 13,3 19,0 
латунные 1,5 2,1 2,8 4,0 5,7 

Электрокорунд, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 
Шкурка шлифовальная, м

2
      

на тканевой основе 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 
на бумажной основе 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 

Кислород, баллон 20,0 27,5 1,0 53,2 76,0 
Ацетилен, кг 41,5 71,6 114.9 148,3 197,6 
Проволока сварочная, кг 17,2 22,7 31,3 43,9 62,7 
Электроды, кг 37,0 33,0 45,6 63,8 91,2 
Трубки резиновые технические, м 2,1 2,7 3,8 5,3 7,6 
Резина техническая листовая, кг 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 
Лента изоляционная 
прорезиненная, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 
Паронит, кг 3,1 4,1 5,7 8,0 11,4 
Нити и шнуры асбестовые, кг 13,9 22,0 30,4 42,6 60,8 
Картон, кг:      

асбестовый 6,8 8,9 12,3 17,3 24,7 
технический 0,7 0,9 1,2 1,7 2,5 

Прессшпан, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.8

КВ�ВИЭСК Кивиыли 

Поверхность нагрева, м2 
Материал 

5,7–9,0 
14,8–
18,0 

25,0–
35,0 

50,0 80,0 

Набивка, кг:      
пеньковая 0,3 0,3 0,4 0,7 1,0 
хлопчатобумажная 0,5 0,7 1,0 1,3 1,9 
сальниковая асбестовая 
прографиченная 1,1 1,5 2,2 3,0 4,4 

Лен длинноволокнистый, кг 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 
Графит (порошок), кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 
Провод шланговый, м 3,1 4,2 5,7 8,0 11,6 
Кирпич, шт.:      

огнеупорный нормальный 27 40 42 50 74 
огнеупорный фасонный 4 6 7 8 12 
диатомитовый 26 33 44 61 86 
строительный красный 20 29 31 38 52 

Глина огнеупорная, кг 23,0 34,5 36,5 43,5 63,9 
Порошок шамотный, кг 39,0 58,0 61,4 73,1 107,5 
Стекло жидкое, кг П,0 22,8 31,4 43,9 62,7 
Цемент глиноземистый, кг 85,0 111,5 153,9 215,5 307,8 
Асбест, кг 119,0 155,6 214,7 300,6 429,4 
Асбозурит, кг 85,0 111,5 153,9 215,5 307,8 
Минеральная вата, кг 169,0 222,5 306,9 429,6 613,7 
Совелит, кг 85,0 111,5 153,9 215,5 307,8 
Диатомитовые изделия, кг 52,0 66,8 92,2 122,2 184,3 
Ткань хлопчатобумажная, м

2
 4,2 5,5 7,6 10,6 15,2 

Марля или мешковина, м
2
 4,2 5,5 7,6 10,6 15,2 

Цемент, кг 50,7 66,8 92,2 129,0 184,3 
Песок речной, кг 337,5 445,0 613,7 859,2 1217,9 
Олифа, кг 4,1 4,4 6,0 8,5 12,1 
Краска масляная, кг 5,9 7,7 10,6 14,8 21,2 
Пудра алюминиевая, кг 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 
Лаки, кг 1,1 1,4 1,9 2,7 3,8 
Мел, кг 1,1 1,4 2,0 2,8 4,0 
Лесоматериал круглый, м

3
 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 

Пиломатериалы, м
3
 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 

Фанера, лист 1,1 1,3 1,8 2,6 3,6 
Смазки консистентные, кг 5,2 6,9 9,5 13,3 19,0 
Вазелин технический, кг 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 
Смазки универсальные, кг 10,0 13,0 18,1 25,3 36,1 
Керосин, кг 12,0 15,8 21,9 30,6 43,7 
Бензин, кг 1,6 2 1 2,9 4,0 5,7 
Ацетон, кг 0,8 1,0 1,2 1,7 2,5 
Спирт гидролизный, кг 0,3 0,5 0,6 0,8 1,2 
Тринатрийфосфат, кг 7,4 11,0 15,3 21,3 30,4 
Кислота соляная, кг 84,7 111,5 153,9 215,5 307,8 
Сода кальцинированная, кг 6,8 9,0 12,4 17,3 24,7 
Кожа техническая, кг 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.8

КВ�ВИЭСК Кивиыли 

Поверхность нагрева, м2 
Материал 

5,7–9,0 
14,8–
18,0 

25,0–
35,0 

50,0 80,0 

Войлок технический 
тонкошерстный, кг 0,9 1,1 1,5 2,1 3,0 
Канат, кг:      

пеньковый 3,2 4,2 5,9 8,0 11,4 
хлопчатобумажный 2,1 2,8 3,8 5,3 7,6 

Ветошь обтирочная, кг 4,2 5,5 7,6 10,6 15,2 
Канифоль, кг 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Кардолента, кг 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 
Щетки стальные, шт. 1 1 2 3 4 
Стекла, шт.:      

для водомерных колонок 2 2 2 2 2 
ТИС 2 2 2 2 2 

Арматура трубопроводная  
разная, шт. 5 6 8 11 16 
Манометр с трехходовым  
краном, шт. 3 3 3 3 3 
Термометр с оправой, шт. 2 2 2 2 2 
Водомерная колонка, шт. 2 2 2 2 2 
Прутки медные, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 

 

Т а б л и ц а  17.9

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
котлов типа БКЗ с камерными топками (числитель)

и с механическими решетками (знаменатель)

Давление до 4 МПа  

(40 кГс/см)2 

Давление более 4 МПа  

(40 кГс/см2) 

Производительность, т /ч Материал 

20–75 
76–

150 

151–

230 
до 90 

90–

170 

171–

240 

241–

20 

Балки и швеллеры, кг 947,1 
1163,7 
1353,7 2052,0 1282,5 2052,0 2565,0 4275,0 

Сталь, кг        

среднесортовая 
345,3 
423,8 

475,0 
475,0 855,0 570,0 760,0 1045,0 1805,0 

крупносортовая 
490,6 
1103,7 

878,7 
1282,5 1 520,0 1140,0 1330,0 1520,0 2945,0 

мелкосортовая 
255,3 
367,9 

665,0 
807,5 1900,0 760,0 1805,0 2850,0 4560,0 

толстолистовая 1471,7 4180,0 7600,0 3230,0 4750,0 6650,0 8550,0 
тонколистовая 
толщиной:        
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Давление до 4 МПа  

(40 кГс/см)2 

Давление более 4 МПа  

(40 кГс/см2) 

Производительность, т /ч Материал 

20–75 
76–

150 

151–

230 
до 90 

90–

170 

171–

240 

241–

20 

1,9–3,9 мм 238,6 475,0 902,5 380,0 760,0 855,0 1900,0 
1–1,8 мм 61,3 142,5 332,5 95,0 285,0 380,0 475,0 
сортовая 
конструкционная 
никельсодержащая – – – 9,5 19,0 38,0 57,0 
сортовая 
конструкционная 
прочая 108,3 237,5 475,0 237,5 427,5 522,5 760,0 
тонколистовая 
конструкционная 
горячекатаная 43,3 73,1 190,0 95,0 190,0 190,0 313,5 
тонколистовая 
конструкционная 
холоднокатаная 43,3 73,1 190,0 95,0 190,0 190,0 313,5 
толстолистовая 
конструкционная 86,6 156,7 332,5 190,0 285,0 475,0 950,0 
листовая нержавеющая 
холоднокатаная 43,3 95,0 152,0 76,0 114,0 152,0 228,0 
сортовая нержавеющая 
никельсодержащая     66,5 133,0 114,0 
сортовая нержавеющая 
прочая 21,7 85,5 218,5 380,0 665,0 855,0 1615,0 
листовая нержавеющая 
горячекатанная 
никельсодержащая – – – – 38,0 66,5 66,5 

Жесть белая, кг – 6,1 9,9 4,7 7,6 8,6 15,2 
Трубы:        

газовые, кг 162,4 237,5 475,0 285,0 380,0 475,0 950,0 
тонкостенные 
бесшовные прочие, м 43,3 142,5 285,0 95,0 190,0 285,0 380,0 
тонкостенные 
электросварные 
углеродистые, м – 451,0 950,0 285,0 760,0 950,0 1330,0 
тянутые для котлов 
высокого давления, кг – – – 1330,0 1995,0 3040,0 4465,0 
тянутые прочие, кг 379,0 1187,5 1995,0 1045,0 1520,0 2565,0 3610,0 
катаные для котлов 
высокого давления, кг – – – 1 520,0 2280,0 3135,0 4560,0 
катаные 
нержавеющие, кг – – – – – 380,0 570,0 
катаные прочие, кг 433,2 997,5 1900,0 475,0 570,0 1425,0 1900,0 
сварные больших 
диаметров, кг 433,2 950,0 1520,0 1140,0 1710,0 2280,0 3135,0 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.9

Давление до 4 МПа  

(40 кГс/см)2 

Давление более 4 МПа  

(40 кГс/см2) 

Производительность, т /ч Материал 

20–75 
76–

150 

151–

230 
до 90 

90–

170 

171–

240 

241–

20 

Проволока обыкно�
венного качества 
прочная (в том числе 
присадочная 
углеродистая), кг 162,4 418,0 703,0 446,5 684,0 807,5 1330,0 
Электроды сварочные, кг 75,8 185,2 361,0 142,5 380,0 522,5 902,5 
Гвозди сварочные, кг 21,6 28,5 76,0 57,0 76,0 95,0 142,5 
Сетка стальная  
прочная, м

2
 70,3 163,9 289,8 137,8 256,5 323,0 608,0 

Электроды сварочные 
нержавеющие, кг 15,1 38,5 83,6 133,0 166,3 198,0 285,0 
Проволока, кг:        

стальная прочная 
75,8 
97,5 

232,7 
152,0 399,0 209,0 304,0 456,0 608,0 

присадочная 
легированная – – 66,5 57,0 66,5 90,3 152,0 

Лента стальная холодно�
катаная прочная, кг – 99,5* 118,8 – – – 128,3 
Трос стальной 
диаметром 5–30 мм 
(в том числе мягкий  
на стропы), кг 16,2 9,6 28,5 23,8 33,3 47,5 57,0 

Болты с гайками, кг 
38,9 
65,0 

58,4 
99,7 114,0 28,5 85,5 114,0 228,0 

Гайки свободные, кг 
13,0 
21,7 

19,5 
33,2 38,0 19,0 28,5 38,0 76,0 

Шурупы и винты, кг 1,9 1,9 3,8 2,4 2,8 3,8 5,7 
Шайбы пружинные, шт. 541 736 950 712 760 950 1330 

Шплинты, кг 
2,2 

43,3 
4,8 
57,0 9,5 4,3 4,7 5,2 6,6 

Бронза, кг 8,1 14,7 16,2 14,3 16,2 16,2 19,0 
Баббит Б�83, кг – 19,0* 25,7 – 19,0 25,7 34,2 
Прокат, кг:        

медный 6,0 7,6 11,4 6,2 9,5 12,4 20,9 
бронзовый 8,1 15,2 17,1 14,3 15,2 17,1 19,0 
латунный 2,2 3,3 5,7 2,9 5,2 7,1 14,3 

Пудра алюминиевая 
красочная, кг 8,1 11,9 17,1 11,3 17,1 19,0 33,3 
Графит серебристый, кг 4,1 5,2 7,6 5,8 7,6 9,5 14,3 
Провод шланговый, м 21,7 33,2 47,5 38,0 47,5 57,0 95,0 
Круглый лес и 
подтоварник, м

3
 2,0 2,6 3,8 2,4 2,8 3,8 4,7 
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Давление до 4 МПа  

(40 кГс/см)2 

Давление более 4 МПа  

(40 кГс/см2) 

Производительность, т /ч Материал 

20–75 
76–

150 

151–

230 
до 90 

90–

170 

171–

240 

241–

20 

Пиломатериалы, м
3
 2,6 3,4 6,2 3,8 4,6 7,6 11,4 

Цемент, кг 649,8 855,0 1330,0 760,0 1330,0 1 520,0 1900,0 
Диатомитовый кирпич, м

3
 1,2 4,3 6,7 2,8 5,7 6,6 15,2 

Диатомитовые фасонные 
изделия, м

3
 0,9 2,0 3,2 1,6 2,4 3,2 4,7 

Плитка  
кислотоупорная, м

3
 – 33,3* 47,5 38,0 43,7 47,5 665 

Мел молотый, кг 21,7 28,5 28,5 95,0 95,0 95,0 332,5 
Рубероид, рул. 1,0 1,4 1,9 0,9 0,9 1,9 2,8 
Стекло оконное, м

2
 21,6 26,1 28,5 23,7 28,5 33,2 47,5 

Кирпич строительный 
(красный), тыс. шт. 

1,6 
2,2 

1,3 
2,8 1,0     

Портландцемент, кг – 855,0* 1235,0 950,0 1235,0 1 520,0 1900,0 
Кирпич шамотный, кг:        

нормальный 
12996 
19494 

19950 
25650,0 2565,0 17100,0 19950,0 22800,0 39900,0 

шамотный фасонный 
5015 
7081 

7125,0 
12825,0 11400,0 6650,0 7600,0 9500,0 11400,0 

Цемент  
глиноземистый, кг 541,5 855,0 1140,0 950,0 1425,0 1900,0 2850,0 
Мертель шамотный, кг – – – 1425,0 1900,0 2185,0 2755,0 

Глина огнеупорная, кг 
4332 
6498 

7600,0 
11400,0 9500,0 7600,0 9500,0 9500,0 17100,0 

Шамотный порошок, кг 
8064 
17328 

9500,0 
19000,0 14250,0 9500,0 14250,0 14250,0 23750,0 

Войлок технический, кг 5,7 9,2 11,4 8,5 11,4 14,2 21,8 
Канат хлопчатобумаж�
ный, кг 4,2 5,6 8,5 6,6 8,5 10,4 16,1 
Ткани хлопчатобумаж�
ные, м 73,0 137,7 304,0 247,0 304,0 365,7 570,0 
Обтирочные материалы, кг 54,6 76,0 95,0 66,5 85,5 104,5 114,0 
Олифа натуральная, кг 3,2 4,25 7,6 4,7 5,7 7,6 11,4 
Эмали масляные, кг 2,2 3,0 4,7 2,8 3,8 5,7 7,6 
Грунты масляные, кг 3,0 3,7 5,7 3,3 5,2 6,6 10,4 
Сурик железный, кг 22,2 28,0 28,5 9,5 9,5 9,5 14,2 
Краска полихлорвинило�
вая, эмаль жаростойкая, лак 
битумный (кузбасский) и 
др., краски для покрытия 
металлоконструкций и обо�
рудования (в том числе рас�
творители), кг 187,9 346,7 570,0 237,5 456,0 570,0 950,0 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.9
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Давление до 4 МПа  

(40 кГс/см)2 

Давление более 4 МПа  

(40 кГс/см2) 

Производительность, т /ч Материал 

20–75 
76–

150 

151–

230 
до 90 

90–

170 

171–

240 

241–

20 

Резина техническая 
листовая, кг 9,5 10,4 14,2 9,5 14,2 19,0 33,3 
Трубки резиновые 
технические, м 12,3 23,5 38,0 28,5 57,0 66,5 104,5 
Ленты конвейерные 
тканевые прорезиненные, м – – 95,0 95,0 95,0 142,5 237,5 
Ремни:        

плоские приводные 
тканевые 
прорезиненные, м

2
 – – 47,5 – 47,5 47,5 71,2 

прорезиненные 
клиновые, усл. ед. – 16* 27 21 27 36 – 
Рукава резиновые:        
высокого давления с 
металлическими 
оплетками, м 28,4 38,4 51,3 34,2 42,7 61,7 95,0 
для газовой сварки и 
резки металлов, м 11,5 19,3 23,7 19,0 38,0 42,7 61,7 

Резина 
маслобензостойкая, кг – 7,1 9,5 – 7,6 9,5 12,3 
Асбест распушеный 
пылевидный, кг – – – 3040,0 3800,0 4750,0 7600,0 
Асбест, кг – – – 2375,0 2850,0 3325,0 3800,0 
Картон асбестовый, кг 141,1 327,7 655,5 294,5 536,7 760,0 1596,0 
Набивка асбестовая, кг:        

пропитанная 15,5 26,1 47,0 33,3 47,5 57,0 76,0 
сухая – – – 16,1 19,0 23,7 33,3 

Нить асбестовая, кг 36,8 64,0 85,5 57,0 99,7 114,0 256,5 
Шнур асбестовый, кг 18,5 33,2 42,8 28,5 47,5 57,0 123,5 
Ткань асбестовая, кг – – – 14,2 23,7 28,5 61,7 
Паронит, кг 65,0 109,3 161,5 45,6 76,0 80,7 114,0 
Набивка, кг:        

хлопчатобумажная 
сухая 8,7 11,4 15,2 5,7 9,5 13,3 19,0 
пеньковая 2,7 4,2 5,7 3,8 4,7 5,7 11,4 

Шлифовальное зерно из 
электрокорунда, кг 0,6 1,2 1,9 1,0 1,4 1,9 2,8 
Шкурка шлифовальная, м 7,6 9,5 15,2 11,4 15,2 19,0 34,2 
Карбид бора в плитках, кг 0,6 2,2 1,9 1,0 1,4 1,9 2,8 
Паста ГОИ, кг 0,4 0,5 0,8 0,5 0,8 1,0 2,4 
Сода каустическая, кг 43,3 52,2 76,0 57,0 76,0 95,0 123,5 
Замазка, кг – 213,8* 256,5 230,5 237,5 256,5 380,0 
Олеиновая кислота, кг 0,1 0,2 0,5 0,2 0,4 0,5 0,8 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.9
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* Только для котлов производительностью от 90 до 150 т/ч.

Т а б л и ц а  17.10

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт водоподогревателей

Давление до 4 МПа  

(40 кГс/см)2 

Давление более 4 МПа  

(40 кГс/см2) 

Производительность, т /ч Материал 

20–75 
76–

150 

151–

230 
до 90 

90–

170 

171–

240 

241–

20 

Стекло жидкое, кг 54,1 98,6 166,3 114,0 166,2 285,0 522,5 
Ацетилен, кг 87,8 245,8 384,7 456,0 570,0 716,2 1068,7 
Кислород, м

3
 195,0 546,2 855,0 997,5 1282,5 1575,0 2375,0 

Руда хромитовая, кг 2166,0 6175,0 10450,0 4750,0 9500,0 14250,0 20900,0 
Флюс сварочный типа 
АН�348�А – 118,7 166,3 475,0 712,5 836,0 1073,5 
Лак каменноугольный, кг – – – – – – 380,0 
Керосин осветительный, кг 43,3 57,0 76,0 57,0 76,0 95,0 142,5 
Смазки консистентные 
(солидол и др.), кг 43,3 57,0 76,0 47,5 71,5 95,0 142,5 
Бензин, кг 6,5 8,5 11,4 9,5 11,4 14,2 19,0 
Вазелин технический, кг 4,1 5,2 7,6 4,7 7,6 9,5 14,2 
Электроды сварочные, кг 10,8 35,6 95,0 23,7 47,5 95,0 190,0 
Проволока присадочная, кг:        

углеродистая 8,1 11,9 23,8 28,5 47,5 76,0 95,0 
легированная – – – 9,5 19,0 28,5 42,7 

Изделия минераловатные  
на синтетических связках, м

3
 17,3 31,1 48,8 29,9 32,3 48,8 73.2 

Вата минеральная, м
3
 1,0 2,9 4,8 2,1 3,9 4,7 7,3 

Стеклоткань, м 41,0 81,5 121,6 106,8 109,4 117,3 185,6 
Ткань техническая, м 302,0 471,3 672,5 534,3 654,1 726,2 914,7 
Стеклопластик, кг 31,9 59,1 88,3 73,7 74,8 86.7 148,3 
Алюминий листовой, кг 50,2 102,0 157,4 117,5 136,4 148.6 232,7 

 

Поверхность, м2 

Наименование материалов 
до 10 11–20 21–40 41–90 

91–
200 

201–
500 

более 
500 

Сталь толстолистовая и 
профильная, кг 53,4 81,5 112,8 180,0 352,2 636,0 1524,0 
Болты с гайками, кг 1,9 2,8 4,0 6,8 12,0 23,6 56,4 
Трубы латунные, кг 12,1* 28,1* 28,3 31,4 53,5 112,3 220,3 
Сетка металлическая, м

2
 4,2 5,5 7,6 14,6 28,6 35,5 85,0 

Электроды, кг 1,8 2,6 3,4 6,3 11,6 19,2 46,0 
Асбозурит, кг 0,17 0,22 0.29 0,59 1,17 1,2 2,85 
Паронит, кг 4,4 8,3 14,0 19,2 22,0 118,3 283,4 
Краска масляная, кг 0,85 1,25 1,75 2.75 4,8 10,0 23,7 
Хлопчатобумажная  
ткань, м

2
 5,0 6,7 8,4 17,6 33,7 46,5 113,5 
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Материал 
Норма 

расхода 

Топка полумеханическая  

Сопло выходное, шт. 0,4 
Вентилятор, шт. 0,4 
Шарнир Гука, шт. 0,4 

Экономайзеры  
Трубы ребристые  
чугунные, % 3,0 
Коллекторы, шт. 0,4 

Калачи, %  
Заслонки  
шиберные, шт. 2,0 
Трубы стальные, % 0,4 3,0 

 

Поверхность, м2 

Наименование материалов 
до 10 11–20 21–40 41–90 

91–
200 

201–
500 

более 
500 

Сода каустическая, кг 1,0 1,3 2,0 3,5 6,1 11,8 31,3 
Краны переходные, шт. 2 2 2 2 3 4 4 
Манометры, шт. 1 1 1 2 2 2 2 
Термометр с оправой, шт. 1 1 1 2 2 2 2 
Керосин, кг 2,4 3,4 5,1 8,5 13,5 34,0 81,5 
Ветошь обтирочная, кг 0,8 1,2 1,9 3,0 4,6 11,8 28,3 
Графит, кг ** 0,04 0,08 0,2 0,3 – – – 
Вата минеральная, кг ** 1,3 10,7 10,0 38,6 – – – 
Мешковина, м

2
 ** 1,6 7,1 10,0 12,8 – – – 

Кислород, баллон ** 0,2 0,4 0.7 1,5 – – – 
Ацетилен, кг ** 0,4 0,9 1,7 3,5 – – – 
Сальниковая  
набивка, кг ** 0,04 0,1 0.3 0.4 – – – 
Шлифовальный  
порошок, кг ** 0,04 0,1 0.3 0,4 – – – 
Вентиль фланцевый, шт. * 2 2 2 2 2 2 2 
Трубы катаные  
и тянутые, кг 3,1 5,4 8,5 11,7 19,2 69,1 164,2 
Фланцы стальные, шт. *** 2 2 2 2 2 – – 
Асбест листовой, кг *** 7,8 10,4 13,6 18,0 34,0 – – 
Клапан предохранитель�
ный, шт. *** 1 1 1 1 1 – – 
Змеевик стальной, шт. *** 1 1 1 1 1 – – 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 17.10

* Кроме водоподогревателей типа БЕ серий СТД и «Энергия».
** Для водоподогревателей типа МВН.

*** Для водоподогревателей типа БЕ серий СТД и «Энергия».

Т а б л и ц а  17.11

Нормы расхода запасных частей на капитальный ремонт топок,
экономайзеров и форсунок (горелок)

Материал 
Норма 

расхода 

Топка механическая  

Подшипники, шт. 4,0 
Корпуса подшипников, 
компл. 0,4 
Звездочки правые и левые, 
компл. 0,4 

Колосники, % 5,0 
Уплотнение среднее и боко�
вое, компл. 0,4 
Шлакосниматели, компл. 1,0 
Клапаны воздухораспредели�
тельные, шт. 0,6 
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Материал 
Норма 

расхода 

Воздухоподогреватели  
Трубы стальные, % 3,0 
Компенсаторы шт. 0,2 
Трубные доски, шт 0,6 
Кубы воздухоподогревателя, 
компл. 0,4 

Форсунки  
Шайба распределитель� 
ная, шт. 1,0 
Завихритель топлива,  
компл. 1,0 
Завихритель паровой,  
компл. 0,6 

Форсунки механические  
и паровые  

Распределитель, шт. 1,0 
Завихритель, шт. 1,0 
Краны шарнирные, шт. 0,6 
Форсунки в сборе, шт. 0,6 

Горелки пылеугольные   
Конус, шт. 1,0 
Наконечник трубы  
аэросмеси, шт. 2,0 

 

Т а б л и ц а  17.12

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
расширительных баков

О к о н ч а н и е  т а б л. 17.11

Материал 
Норма 

расхода 

Редуктор с коробкой скоро�
стей, компл. 0,2 
Валы, компл.  
передний в сборе со звездочкой 0,2 
задний со шкивами 0,2 
Цепи в сборе, % 5,0 
Держатели, % 5,0 
Звездочка пневмозабрасыва�
теля, шт. 0,6 
Храповое колесо пневмозаб�
расывателя, шт. 0,4 

Топка полумеханическая  
Барабан ротора, шт. 0,4 
Лопатки ротора, компл. 0,4 
Балки колосниковые, шт. 0,8 
Колосники, % 
Решетки, шт. 5,0 
Дверки шуровочные, шт. 0,4 
Забрасыватель в сборе, компл. 0,2 
Подшипники, компл. 1,0 
Лист фронтовой, компл. 0,2 
Затвор шлаковый, шт. 0,24 
Эжектор возврата  
уноса, шт. 0,4 

 

Расширительные баки условным объемом, л 

Материал 
до 250 

251–

1000 

1001– 

2000 

2500–

3000 

3500– 

4000 

Сталь листовая, кг 7,15 17,2 30,7 36,1 41,9 
Краска масляная, кг 0,3 0,65 1,1 1,2 1,4 
Ацетилен, кг 0,05 0,1 0,2 0,3 0,3 
Кислород, баллон 0,02 0,05 0,1 0,1 0,1 
Электроды, кг 0,5 1,2 2,2 1,3 3,0 
Штуцера, шт. 4 4 4 4 4 
Паронит, кг 0,5 1,3 2,2 2,7 3,1 
Трубы стальные  
цельнотянутые, кг 28,3 65,7 120,0 143,4 177,1 
Минеральная вата, кг 23,9 46,9 88,9 129,8 171,0 
Сетка металлическая, кг 2,7 5,3 96 14,4 19,9 
Мешковина, м

2
 2,7 5,3 9,6 14,4 19,9 

Сталь сортовая  
профильная, кг 1,1 2,6 4,6 5,4 6,4 
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Т а б л и ц а  17.13

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт конденсационных баков

Условная емкость, л 

Материал 300–
400 

500–
600 

800–1 
000 

1200–
1500 

2000–
3000 

5 000 

Сталь углеродистая 
листовая, кг 25,6 35,7 47,2 56,2 82,8 176,3 
Краска масляная, кг 0,4 0,6 0,9 1,0 1,4 2,3 
Ацетилен, кг 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 
Кислород, баллон 0,03 0,05 0,06 0,08 0,1 0,18 
Электроды, кг 1,0 1,3 1,7 2,0 3,0 4,7 
Водомерное стекло, шт. 1 1 1 1 1 1 
Труба стальная 
цельнотянутая, кг 4,8 5,5 6,3 6,3 7,5 8,3 
Запорная арматура, шт. 2 2 2 2 2 2 
Защитный кожух  
на водомерное стекло, шт. 1 1 1 1 1 1 
Фланцы, шт. 2 2 2 2 2 2 
Паронит, кг 1,0 1,3 1,7 2,0 3,0 4,8 
Сетка металлическая, м

2
 3,4 4,4 6,0 8,0 13,3 24,7 

Минеральная вата, кг 31,2 39,7 53,9 72,5 112,3 222,3 
Мешковина, м 3,4 4,4 6,0 8,0 13,3 24,7 
Сталь сортовая 
профильная, кг 3,8 5,4 7,0 8,4 12,4 19,3 

 

Т а б л и ц а  17.14

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт фильтров
натрий�катионитных

Диаметр, мм 
Материал 

700 1000 1500 2000 2600 3000 3400 

Сульфоуголь или катионит 
КУ�2, т 0,15 0,24 0,31 0,94 1,60 2,14 4,6 
Трубы цельнотянутые  
из нержавеющей стали, т 0,03 0,04 0,04 0,09 0,12 0,14 0,17 
Набивка сальниковая, 
прографиченная, кг 2,8 3,4 4,7 7,1 10,1 12,1 14,1 
Паронит, кг 5,5 6,9 9,3 14,0 20,2 24,2 28,2 
Резина техническая 
термостойкая, кг 11,4 12,0 12,7 19,2 21,4 22,7 24,1 
Карбид бора зернистого, кг 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 
Электроды, кг 1,3 1,9 2,9 2,9 3,7 4,3 4,8 
Метизы, кг 7,6 9,5 13,3 20,0 29,0 33,7 39,4 
Арматура разная, шт. 10 10 10 10 10 10 10 
Цемент  
кислотостойкий, т 

0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 

Краска масляная, кг 9,5 11,9 16,2 24,5 34,8 41,7 48,5 
Нитрокраска, кг 1,4 1,7 2,3 3,4 4,8 5,8 6,7 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.4

Диаметр, мм 
Материал 

700 1000 1500 2000 2600 3000 3400 

Растворитель, кг 1,4 1,7 2,3 3,4 4,8 5,8 6,7 
Шкурка шлифовальная, м

2
:        

на тканевой основе 1,1 1,4 1,9 2,9 4,1 4,8 5,6 
на бумажной основе 1,6 1,9 3,7 4,3 6,1 7,2 8,5 

Наждачные камни, шт. 0,6 0,7 1,0 1,4 2,0 2,4 2,9 
Порошок притирочный, кг 0,3 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 
Ветошь обтирочная, кг 16,2 20,9 28,0 42,8 60,7 72,7 84,6 
Керосин, кг 0,8 1,0 1,3 2,1 2,9 3,5 4,1 
Манометры, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Дренажная система 
фильтров, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Резина №1976, кг 35,2 50,5 81,4 92,2 130,3 158,0 262,3 
Клей резиновый № 4508, кг 0,7 0,9 1,1 1,6 2,4 2,9 4,7 
Термопрен, кг 0,25 0,36 0,58 0,7 1,0 1,1 1,9 
Бензин авиационный, кг 20,6 28,0 45,0 50,9 72,2 87,5 145,2 
Кислород, баллон 0,14 0,5 0,71 1,0 1,2 1,4 1,6 
Ацетилен, кг 0,4 1,2 1,9 2,5 3,2 3,7 4,2 
Грунт 138, кг 6,7 9,5 14,3 19,0 20,9 23,8 26,6 
Лак ХСЛ�1  
или ОНИЛХ�3, кг 6,7 9,5 14,3 19,0 24,7 28,5 32,3 
Цемент марки 200 т 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 
Колпачки (в % от числа 
установленных) 6 19 22 28 28 28 28 
Сурик железный, кг 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
Лен длинноволокнистый, кг 0,07 0,10 , 0,14 0,2 0,2 0,3 0,3 
Резина вакуумная, кг 1,0 2,9 4,3 4,8 6,2 7,1 8,1 
Сталь, кг:        

сортовая профильная 8,7 10,9 13,1 16,0 19,4 21,7 23,9 
толстолистовая 5,7 7,1 8,6 10,0 11,7 12,8 14,0 

Фланцы, шт: 8 8 8 8 8 8 8 
Лен длинноволокнистый, кг 0,07 0,10 0,14 0,2 0,2 0,3 0,3 

 

Т а б л и ц а  17.15

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
фильтров водородкатионитных

Диаметр, мм 
Материал 

1000 1500 2000 2600 3000 3400 

Сульфоуголь или катионит 
КУ�2, т 0,314 0,713 1,57 2,70 3,53 4,56 
Трубы цельнотянутые из 
нержавеющей стали, т 0,038 0,057 0,09 0,12 0,14 0,17 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 3,42 4,655 7,1 10,1 12,1 14,1 
Паронит, кг 6,935 9,31 14,3 20,2 24,2 28,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.5

Диаметр, мм 
Материал 

1000 1500 2000 2600 3000 3400 

Резина техническая 
термостойкая, кг 11,97 12,73 19,2 21,4 22,7 24,1 
Карбид бора зернис� 
того, кг 0,199 0,285 0,4 0,6 0,8 0,9 
Электроды, кг 1,99 2,85 2,9 3,7 4,3 4,8 
Метизы, кг 9,5 13,3 20,0 28,5 33,7 39,4 
Арматура разная, шт. 10 10 10 10 10 10 
Цемент кислото� 
стойкий, т 0,38 0,475 0,7 1,0 1,2 1,4 
Краска масляная, кг 11,875 16,15 24,5 34,8 41,7 48,5 
Нитрокраска, кг 1,71 2,28 3,4 4,8 4,8 6,7 
Растворитель, кг 1,71 2,28 3,4 4,8 5,8 6,7 
Шкурка шлифоваль� 
ная, м

2
       

на тканевой основе 1,425 1,88 2,9 4,1 4,8 5,6 
на бумажной основе 2,09 2,85 4,3 6,1 7,2 8,5 
Наждачные камни, шт. 0,655 0,95 1,4 2,0 2,4 2,9 
Щелевые колпачки  
ВТИ�К (в % от числа 
установленных) 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 
Порошок притироч� 
ный, кг 0,38 9,475 0,7 1,0 1,2 1,4 
Ветошь обтирочная, кг 20,9 28,025 42,8 60,7 72,7 84,6 
Керосин, кг 1,045 1,33 2,1 2,9 3,5 4,1 
Манометр, шт. 2 2 2 2 2 2 
Дренажная система 
фильтра, шт. 1 1 1 1 1 1 
Резина № 1976, кг 50,54 81,89 136,7 189,5 226,9 257,5 
Клей резиновый № 4508, кг 0,855 1,425 2,4 3,3 4,0 4,7 
Термопрен, кг 0,38 0,58 0,9 1,3 1,6 1,9 
Бензин авиационный, кг 28,025 45,03 74,8 103,1 159,2 187,3 
Кислород, баллон 0,475 0,713 1,0 1,2 1,4 1,6 
Ацетилен, кг 1,235 1,9 2,5 3,2 3,7 4,2 
Грунт 138, кг 9,5 14,25 19,0 20,9 23,8 26,6 
Лак ХСЛ�1  
или ОНГИЛХ�3, кг 9,5 14,25 19,0 24,0 28,5 32,3 
Цемент М�200, т 0,285 0,475 0,5 0,6 0,7 0,8 
Сурик железный, кг 0,475 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 
Лен длинноволокнис� 
тый, кг 0,095 0,143 0,2 0,2 0,3 0,3 
Резина вакуумная, кг 2,85 4,275 4,8 6,2 7,1 8,1 
Сталь, кг:       
сортовая профильная 10,925 13,11 16,0 19,4 21,7 23,9 
толстолистовая 7,125 8,55 10,0 11,7 12,8 14,0 
Фланцы, шт. 8 8 8 8 8 8 
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Т а б л и ц а  17.16

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
однокамерных механических фильтров диаметром 1000–3400 мм

Вертикальные 
Горизон�
тальные 

Диаметр, мм 
Материал 

1000 1500 2000 2600 3000 3400 3000 

Фильтрующий материал, т:        
кварцевый песок 1,50 3,5 6..00 9,77 14,51 22,15 28,9 
антрацит 0,72 1,70 3,3 4,88 7,24 11,08 14,4 

Щелевые колпачки, шт. 19 48 – – – – – 
Манометры, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Арматура разная, шт. 10 10 10 10 10 10 10 
Набивка сальниковая, про�
графиченная, кг 3,4 4,7 7,1 10,1 12,1 14,1 12,1 
Паронит, кг 6,9 9,3 14,3 20,2 24,2 28,2 24,2 
Резина техническая, термо�
стойкая, кг 16,7 17,5 19,2 21,4 22,7 24,1 22,7 
Метизы, кг 7,6 10,5 15,7 22,3 22,6 30,9 26,6 
Краска масляная, кг 9,5 17,6 20,0 28,5 33,9 39,4 33,9 
Шкурка шлифовальная, м:        

на тканевой основе 1,4 1,9 2,9 4,1 4,8 5,6 4,8 
на бумажной основе 2,1 2,9 4,3 6,1 7,2 8,5 7,2 

Наждачные камни, шт. 0,7 1,0 1,4 2,0 2,4 2,9 2,4 
Порошок протирочный, кг 0,4 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,2 
Ветошь обтирочная, кг 3,1 4,6 6,2 9,3 10,5 12,3 10,5 
Керосин, кг 1,0 1,3 2,1 2,9 3,5 1,1 3,5 
Дренажная система фильт�
ров (ремонт и замена пол�
ностью), шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Резина № 2566�б, кг 38,9 63,3 92,1 129,8 156,3 183,5 281,4 
Клей резиновый № 4508, кг 0,7 1,1 1,6 2,3 2,9 3,3 5,0 
Термопрен, кг 0,3 0,5 0,7 1,0 1,1 1,3 2,0 
Бензин авиационный, кг 23,6 38,5 55,9 78,8 96,0 114,3 180,4 
Эпоксидная смола ЭД�5, кг 3,48 5,7 8,3 10,6 14,2 16,8 25,2 
Дибутиленполиамин, кг 0,68 1,1 1,6 2,3 3,3 3,8 5,0 
Полиэтиленполиамин, кг 0,34 0,58 0,9 1,1 1,4 1,7 2,6 
Графитовый порошок, кг 2,29 3,7 5,42 7,7 9,3 11,1 16,6 
Шпатлевка эпоксидная, кг 6,2 10,1 14,6 20,6 25,1 29,9 44,7 
Отвердитель № 1 , кг 0,6 1,0 1,4 1,9 2,4 2,9 4,2 
Растворитель Р�1, кг 2,3 3,7 5,42 7,23 8,88 10,43 15,54 
Кислород, баллон 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,4 
Ацетилен, кг 1,9 2,0 2,5 3,2 3,7 4,2 3,7 
Грунт 138, кг 10 14 19 25 29 32 29 
ЛакХСЛ�1 илиОНИЛХ�3, кг 10 14 19 25 29 29 29 
Цемент М�200, т 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 0,7 
Электроды, кг 1,4 2,2 2,9 3,7 4,3 4,8 4,3 
Сурик железный, кг 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 0,7 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.6

Вертикальные 
Горизон�
тальные 

Диаметр, мм 
Материал 

1000 1500 2000 2600 3000 3400 3000 

Лен длинно� 
волокнистый, кг 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Резина вакуумная, кг 3 4 5 6 7 10 7 
Трубы цельнотянутые из 
нержавеющей стали, кг 0,04 0,05 0,09 0,12 0,14 0,17 0,14 
Сталь, кг:        

сортовая профильная 6,6 8,7 10,9 13,6 15,3 17,0 15,3 
толстолистовая 4,3 5,7 7,1 8,8 10,0 11,1 10,0 

Фланцы, шт. 6 6 6 6 6 6 6 

 

П р и м е ч а н и е. Нормы расхода кварцевого песка и антрацита для двух�
камерных и трехкамерных фильтров следует принимать по общему объему всех
камер.

Т а б л и ц а  17.17

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
солерастворителей

Диаметр, мм 
Материал 

450 600 1000 

Сталь листовая углеродистая, кг 6,9 8,7 16,2 
Краска масляная, кг 2,4 2,4 2,9 
Метизы, кг 3,7 3,7 3,7 
Лак, кг 0,7 0,9 1,6 
Кислород, баллон 0,4 0,4 0,5 
Ацетилен, кг 1,0 1,0 1,2 
Электроды, кг 0,7 0,9 1,6 
Паронит, кг 2,5 2,5 2,5 
Штуцера, шт. 2 2 2 
Манометры, шт. 2 2 2 
Фланцы, шт. 6 6 6 
Запорная арматура, шт. 6 7 7 
Краны, шт.    

трехходовые 2 2 2 
спускные 1 – – 

Обтирочный материал, кг 0,7 0,9 1,6 
Кварц (антрацит), кг 123,5 228.0 608,0 
 (61,8) (114,0) (304,0) 
Резина № 2556, кг* 13,1 16,6 30,7 
Клей резиновый № 4500 *, кг 0,3 0,3 0,6 
Термопрен *, кг 0,1 0,1 0,2 
Бензин *, кг 7,7 9,7 18,0 
Сетка стальная, м

2
 – 1,0 1,9 

Набивка сальниковая, кг 2,9 2,9 4,8 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.7

Диаметр, мм 
Материал 

450 600 1000 

Цемент марки 200, кг 47,5 71,3 95,0 
Колпачки (в % от числа 
установленных) 47 47 47 
Сурик железный тертый, кг 0,2 0,2 0.2 
Лен длинноволокнистый, кг 0,1 0,1 0,1 
Трубы стальные, кг 2,6 3,4 4,6 
Сталь сортовая профильная, кг 4,9 6,6 8,7 

 

* Для внутренней химической защиты.

Т а б л и ц а  17.18

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт шайбового дозатора
для кислых и щелочных реагентов

Материал Норма расхода 

Сталь углеродистая листовая, кг 8,7 
Метизы, кг 3,7 
Паронит, кг 4,8 
Краска масляная, кг 6,7 
Ацетилен, кг 0,4 
Кислород, баллон 0,14 
Электроды, кг 3,1 
Трубы стальные цельнотянутые диаметром  
20 и 50 мм, кг 11,4 
Штуцера, шт. б 
Фланцы, шт. 8 
Водомерное стекло, шт. 2 
Защитный кожух для водомерного стекла, шт. 2 
Стеклянный поплавок, шт. 2 
Диафрагма, шт. 2 
Краны бронзовые, шт. 4 
Запорная арматура, шт. 8 
Ветошь обтирочная, кг 2,1 
Порошок притирочный, кг 0,3 
Керосин, кг 0,7 
Резина № 2556*. кг 18,1 
Клей резиновый № 4508 *, кг 0,4 
Термопрен *. кг 0,13 
Бензин *, кг 10,6 
Трубы стальные, кг 3,4 
Сталь сортовая профильная, кг 6,6 

 

* Для внутренней химической защиты.
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Т а б л и ц а  17.19

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт распределителей воды

Типа «Струя» Дисковые 

Производительность, м3/ч Материал 

20 100 100 200 400 

Сталь, кг:      
сортовая 6,2 12,0 14,4 14,4 14,4 
углеродистая листовая 25,8 49,8 20,0 45,2 45,2 

Метизы, кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Паронит, кг 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Краска масляная, кг 1,7 3,4 1,3 3,0 3,0 
Ацетилен, кг 0,4 0,7 0,3 0,7 0.7 
Кислород, баллон 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 
Электроды, кг 2,6 4,9 2,0 4,6 4,6 
Штуцера, шт. 1 1 1 1 1 
Фланцы, шт. 2 2 2 2 2 
Трубы стальные, кг 1,3 6,8 6.8 13.7 27,4 

 

Т а б л и ц а  17.20

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
атмосферных деаэраторов смешивающего типа

Производительность, т/ ч 
Материал 

5–15 25 50–75 100 150 200 300 

Сталь листовая, кг 55,3 63,3 86,9 126,4 158,3 190 253,3 
Паронит, кг 5,4 6,4 8,7 12,6 15,9 19,0 25,4 
Метизы, кг 4,1 4,8 6,4 9,5 11,9 14,0 19,0 
Вата минеральная, кг 2,2 3,1 4,4 6.9 7,5 10,6 10,9 
Асбестит, кг 80,6 94,9 130,4 189,5 237,4 285,0 379,9 
Сетка стальная, м

2
 6,8 7,9 10,9 15,6 19,3 23,8 31,6 

Цемент, кг 26,9 31,6 43,4 63,2 79,1 95,5 126,4 
Мешковина, м 8,1 9,5 13,1 19,0 23,8 28,5 38,0 
Краска, кг:        
масляная 4,8 8,1 10,0 15,7 16,9 24,0 24,7 
алюминиевая 10,8 12,7 17,4 25,3 31,7 38,0 50,7 
Лен, кг 5,4 6,4 8,7 12,6 15,9 19,0 25,4 
Графит, кг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Ацетилен, кг 0,8 0,8 1,1 1,7 2,0 2,5 3,1 
Кислород, баллон 0,3 0,3 0,45 0,7 0,8 1,0 1,2 
Электроды, кг 5,4 6,4 8,7 12,6 15,9 19,0 25,4 
Стекло водомерное, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Краны к водомерному 
стеклу, компл. 1 1 1 1 1 1 1 
Сальниковая набивка, кг 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6 1,9 2,6 
Обтирочный материал, кг 5,4 6,4 8,7 12,6 15,9 19,0 25,4 
Арматура запорная, шт. 4 4 4 4 4 4 4 
Шнур асбестовый, кг 4,3 5,0 6,95 10,5 12,6 15,2 20,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 17.20

Производительность, т/ ч 
Материал 

5–15 25 50–75 100 150 200 300 

Импульсная трубка, пог. м 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 
Дроссельный клапан, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Манометр технический, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Мановакуумер, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Термометр, шт. 1 1 1 1 1 1 2 
Штуцера, шт. 5 5 5 5 5 5 5 
Регулятор малый быстроход�
ный, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Трубы стальные диаметром 
89 – 100 мм (для деаэрато�
ров перегретой воды), м 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
Фланцы, шт. 7 7 7 7 7 7 7 
Сетка мелкая медная, кг 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
Эмаль ВЛ�Х 515*, кг 24,5 40,9 50,8 79,6 85,4 121,5 124,8 
Растворитель *, кг:        

Р�4 16,9 28,1 34,8 54,4 58,7 82,7 85,9 
Р�60 10,0 16,8 20,8 32,5 35,1 49,9 50,8 

Трубка стеклянная диаметром 
1,8 мм, пог. м 1,2 1,4 1,6 1,9 2,9 2,9 3,8 
Кран трехходовой, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Сурик тертый, кг 0,3 0,3 0,3 0.3 03 0,3 0,3 
Змеевик для охладителя  
проб, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Щетки металлические, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Сталь сортовая профильная, кг 26,6 35,0 38,2 43,7 45,9 48,1 52,4 

 * Для внутренней химической защиты.

Т а б л и ц а  17.21

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
расширителей периодической продувки,

сепараторов непрерывной продувки

Аппараты емкостью, м3 

расширители сепараторы Материал 

5,5 7,5 12,0 0,7 1,5 

Сталь листовая, кг 52,9 59,3 70,8 17,9 26,9 
Краска масляная, кг 3,8 4,3 5,1 1,2 1,9 
Ацетилен, кг 0.8 0,8 1,0 0,3 0,5 
Кислород, баллон 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2 
Электроды, кг 5,1 5,7 6,8 1,7 2,6 
Паронит, кг 8,0 8,9 10,6 2,7 4,0 
Штуцера, шт. 2 2 2 4 4 
Краны к водомерным стеклам, шт. 2 2 2 2 2 
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П р и м е ч а н и е. Клапаны предохранительные, регуляторы перелива, ма�
нометры, стекла водомерные, кожухи защитные для водомерного стекла, кра�
ны трехходовые – каждый по одному для аппаратов любой емкости.

Таблица 17.22

Нормы расхода материалов
на капитальный ремонт осветлителей воды

О к о н ч а н и е  т а б л. 17.21

Аппараты емкостью, м3 

расширители сепараторы Материал 

5,5 7,5 12,0 0,7 1,5 

Арматура запорная, шт. 2 2 2 2 2 
Фланцы стальные, шт. 7 7 7 10 10 
Трубопроводы стальные 
холоднотянутые, кг 60,5 67,8 80,8 20,3 30,7 

 

Объем, м3 
Материал 

98 180 200 450 

Сталь листовая 
углеродистая, кг 341,8 551,2 657,8 961,0 
Метизы, кг 24,6 35,2 44,7 45,0 
Паронит, кг 1,6 2,5 2,7 3,3 
Краска масляная, кг 23,9 38,6 46,1 67,3 
Ацетилен, кг 4,5 7,1 8,6 12,6 
Кислород, баллон 1,7 2,8 3,3 4,8 
Электроды, кг 32,8 53,0 63,2 92,2 
Трубы стальные 
цельнотянутые диаметром 
25–50 мм, кг 64,6 79,5 124,2 134,1 
Штуцера, шт. 7 7 10 10 
Фланцы, шт. 9 9 10 10 
Запорная арматура, шт. 7 7 7 7 
Ветошь обтирочная, кг 34,1 55,1 65,7 96,1 
Резина № 2566, кг 683,6 1102,3 1315,7 1922,1 
Клей резиновый  
№ 4508, кг 12,2 19,7 23,5 34,3 
Термопрен, кг 4,9 7,9 9,4 13,8 
Бензин авиационный, кг 378,4 610,2 728,3 1064,0 
Эпоксидная смола Д�5, кг 61,0 98,4 117,4 124,1 
Дибутиленполиамин, кг 12,2 19,7 23,5 34,3 
Полиэтиленполиамин, кг 6,3 9,5 12,0 17,5 
Графитовый порошок, кг 6,3 9,5 12,0 17,5 
Шпатлевка эпоксидная, кг 109,8 177,3 211,5 309,0 
Отвердитель № 1 , кг 9,8 15,8 18,8 27,5 
Растворитель Р�1, кг 40,3 65,0 77,5 110,2 
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Т а б л и ц а  17.23

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт отстойников

Объем, м3 

Материал 
13 18–26 42 

73,3–

108 

148–

186 

240,6–

290 
307 

Сталь листовая  
углеродистая, кг 92,0 112,2 189,1 201,5 235,4 604,2 786,3 
Метизы, кг 8,4 12,2 16,1 17,2 20,1 27,5 36,1 
Паронит, кг 0,5 0,75 0,9 0,9 1,2 1,6 2,0 
Краска масляная, кг 6,4 7,9 13,2 21,1 31,1 42,3 55,0 
Ацетилен, кг 1,5 1,5 2,5 3,9 5,8 7,8 10,2 
Кислород, баллон 0,5 0,6 1,0 1,6 2,2 2,9 3,9 
Электроды, кг 8,7 10,7 18,1 28,7 42,6 58,05 75,5 
Трубы стальные цель�
нотянутые диаметром 
25–50 мм, кг 39,7 46,2 51,7 45,2* 38,4 42,3* 49,7* 
Штуцеры, шт. 4 4 4 4 4 4 4 
Фланцы, шт. 5 5 5 5 5 5 5 
Запорная  
арматура, шт. 4 4 4 4 4 4 4 
Ветошь  
обтирочная, кг 9,1 11,2 18,9 30,2 44,4 60,2 78,7 
Древесная  
шерсть, м

3
 3,8 5,8 9,2 15,3 – – – 

Резина № 2566.  
покрытие 4.5 мм, кг 183,0 224,5 378,3 595,1 888,1 1208,4 1572,6 
Клей резиновый  
№ 4506, кг 3,2 4,0 6,7 10,8 15,8 21,55 28,1 
Термопрен, кг 1,3 1,6 2.7 4,3 6,3 8,6 11,0 
Бензин авиацион� 
ный, кг 100,9 124,3 208.9 324,8 260,6 651,5 870,6 
Эпоксидная смола  
ЭД�5, кг 16,3 19,5 34,7 53,9 79,3 107,7 140,4 
Дибутиленполи� 
амин, кг 3,2 4,0 6,7 10,8 15,6 21,5 28,1 
Полиэтиленполи� 
амин, кг 1,7 2,0 3,4 5,5 8,1 11,0 14,3 
Графитовый  
порошок, кг 10,8 13,9 22,3 35,6 52,1 73,2 92,6 
Шпатлевка  
эпоксидная, кг 29,5 36,0 60,8 94,9 143,0 193,4 252,0 
Отвердитель № 1, кг 2,7 3,1 5,4 8,8 12,7 17,3 22,4 
Растворитель Р�1, кг 10,8 13,2 22,3 34,5 52,3 69,4 92,6 

 

* Для отстойников без фильтра.
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Т а б л и ц а  17.24

Нормы расхода материалов
на капитальный ремонт декарбонизаторов

Производительность, м3/ч 

Материал 15–

25 

50–

100 
125 150 200 250 300 

Сталь листовая 
углеродистая, кг 123,5 436,7 658,8 861,7 1157,6 1446,7 1736,7 
Краска  
масляная, кг 5,15 9,8 12,8 14,3 16,4 18,3 20,0 
Ацетилен, кг 0,3 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 
Кислород,  
баллон 0,1 0,2 0,3 0,35 0,4 0,5 0,5 
Электроды, кг 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Паронит, кг 1,5 2,4 2,9 2,9 3,4 3,4 3,4 
Штуцера, шт. 6 6 6 6 6 6 6 
Фланцы, шт. 6 6 6 6 6 6 6 
Ветошь  
обтирочная, кг 2,4 1,8 6,1 6,7 7,7 8,7 9,5 
Запорная  
арматура, шт. 6 6 6 6 6 6 6 
Метизы, кг 30,2 50,4 75,0 77,3 83,0 86,8 89,7 
Решетки 
 металлические, кг 22,8 130 255,6 408,5 528,2 855 1002,3 
Резина  
техническая, кг 3,2 6,9 9,5 12,3 14,3 17,1 19,0 
Пиломатериалы, м

3
 1,4 1,4 Т, 4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Минеральная  
вата, м

3
 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

Сетка  
металлическая, м

3
 2,9 5,6 7,3 8,0 9,2 10,4 11,3 

Мешковина, м
3
 2,9 5,6 7,3 8,0 9,2 10,4 11,3 

Резина № 2566, покрытие 
4,5 мм, кг 47,2 93,8 122,4 134,6 159,2 174,0 189,4 
Клей резиновый  
№4508, кг 0,9 1,63 2,1 2,3 2,7 3,1 3,4 
Термопрен, кг 0,3 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 
Бензин  
авиационный, кг 26,9 51,9 67,7 74,5 85,7 96,3 104,9 
Эпоксидная  
смола ЭД�5 4,3 8,4 10,9 12,0 13,8 15,5 16,9 
Дибутиленполиамин, кг 0,9 1,6 2,1 2,3 2,7 3,1 3,4 
Полиэтиленполиамин, кг 0,4 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 
Графитовый  
порошок, кг 2,8 5,6 7,3 7,9 9,5 10,3 11,2 
Шпатлевка  
эпоксидная, кг 8,0 14,8 19,7 22,1 24,9 27,9 30,4 
Отвердитель № 1, кг 0,7 1,3 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 
Растворитель Р�1, кг 2,8 5,6 7,2 8,0 9,1 10,3 11,3 
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Т а б л и ц а  17.25

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
баков (баков�вытеснителей) крепкой серной кислоты (едкого натра)

Условный диаметр, мм 
Материал 

800 1 000 2 000 2 600 

Сталь листовая углеродистая, кг 10,07 19,95 94,43 129,39 
Краска масляная, кг 0,66 1,33 6,36 9,31 
Лак, кг 1,04 1,99 9,40 13,96 
Ацетилен, кг 0,19 0,28 1,33 1,90 
Кислород, баллон 0,05 0,11 0,57 0,66 
Электроды, кг 1,04 1,99 9,40 13,96 
Паронит, кг 1,42 1,61 1,90 2,75 
Штуцера, шт. 3 3 3 4 
Фланцы, шт. 6668    
Ветошь обтирочная, кг 1,04 1,99 9,40 13,96 
Трубы из нержавеющей стали 
диаметром 2,5 мм, кг 1,90 3,01 3,66 4,43 
Резина №2566*, кг 20,23 39,90 188,86 246,71 
Клей резиновый № 4508 *, кг 0,38 0,76 3,42 4,65 
Термопрен *, кг 0,14 0,28 1,33 1,90 
Бензин авиационный, кг 11,21 22,13 104,59 144,30 
Сталь сортовая профильная, кг 3,99  7,98  37,81  51,77 

 * Для внутренней химической защиты.
Т а б л и ц а  17.26

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт гидравлических мешалок
для известкового молока (кислых реагентов)

Модель 

Материал М–1  

(МК–1) 

М–2  

(МК–2) 
М–4 М–8 М–14 

Сталь листовая углеродистая, кг 10,9 17,9 31,4 54,0 87,8 
Метизы (нержавеющая сталь), кг 6,3 10,2 18.0 30,9 50,2 
Арматура запорная, шт. 6 6 6 6 6 
Фланцы стальные, шт. 11 11 11 И 11 
Штуцера, шт. 2 2 2 2 2 
Рукав прорезиненный, м 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
Резина кислостойкая, кг 1,6 2,8 4,8 8,2 13,3 
Краска масляная, кг 0,8 1,2 2,3 3,9 6,3 
Лаки, кг 1,1 1,9 3,3 5,8 9,4 
Ацетилен, кг 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 
Кислород, баллон 0,06 0,1 0.2 0,3 0,5 
Электроды, кг 1,0 1,7 3,0 5,2 8,5 
Ветошь обтирочная, кг 1,0 1,7 3,0 5,2 8.5 
Резина №25 56*, кг 20,6 33,7 59,4 102,2 166,2 
Клей резиновый № 4508 *, кг 0,4 0,7 1,1 1,9 3,1 
Трубы стальные, кг 46,7 71,0 71,0 78,0 101.4 
Термопрен *, кг 0,2 0,3 0,5 0,8 1.0 
Бензин *, кг 12,1 19.8 34.8 59,8 97,2 
Сталь сортовая профильная, кг 4,4 7,1 12.5 21,6 35,2 

 * Для внутренней химической защиты.
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Т а б л и ц а  17.27

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
котлов�утилизаторов типа СКУ, Н

Материал 

С
К

У
–

7
/2

5
 

С
К

У
–

7
/4

0
 

С
К

У
–

8
/4

0
 

С
К

У
–

1
4

/4
0

 

Н
–

8
9

 

Н
–

1
1

3
 

Н
–

4
3

3
 

Асбестовая набивка, 
толщина 10–16 мм, кг 6,0 6,5 34,0 – 0,4 – – 
Асбест листовой, тол�
щина 4 мм, кг      500,0  
Асбестовый шнур, кг 35,0 37,8 – – – 200,0 – 
Асбестовый картон, кг 39,0 42,1 – – – – – 
Паронит, кг  
толщиной, мм:        

1–2 – – – – – 50,0 – 
3–4 – – – – 1,2 70,0 – 
6 15,0 16,2 50,0 60,0 – – – 

Глина огнеупорная (ша�
мотная), кг 500,0 1000,0 _ 1500,0 _   
Карбид кальция, кг 50,0 – – – – – – 
Крепежные детали, кг 25,0 37,0 – – – 146,0 – 
Кирпич, кг:        

шамотный 5,0000 5,0000 10,000 3,000 1,800 5,000 – 
диатомитовый 300,0 500,0 – – – – – 

Шамот молотый, кг 500,0 – – – – – – 
Мергель, кг – – – – 500,0 – – 
Лакокрасочный матери�
ал, кг 92,0 100,0 – – – – – 
Краска, кг:        

алюминиевая АП�77 – – – – – 30,0 – 
масляная – – 300,0 – – 100,0 – 

Лак битумный № 177, кг – – – – – 90,0 – 
Проволока сварочная, кг 10,0 10,8 – – – – – 
Сталь круглая, кг 100,0 – – – – – – 
Сталь листовая, кг, тол�
щина, мм: – – – – 432,0   

0,5 – – – – 432,0 – – 
2–5 450,0 486,0 – – – 1800,0 – 
5–6 400,0 432,0 – – – – – 

То же, нержавеющая 
толщиной 6 – 16 мм 100,0 108,0  500,0    
Сталь угловая, кг 150,0 – – – – 700,0 – 
Балка двутавровая  
№ 16, кг – – – – – 2 000,0 – 
Прокат листовой тол�
щиной 10 мм, кг – – – – – 5500,0 – 
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Пруток марки Ж�27, кг, 
диаметром, мм:        

25 – – – – – 100,0 – 
20 – – – – – 300,0 – 

Трубы стальные, кг, 
диаметром, мм:        

25×2,5 50,0 35,8 – 100,0 – – – 
60×4,0 350,0 – –  _   
83×3,5 100,0 71,6 – _ 1231,0   
45×4,5 – – 892,0 – – – – 
108×4,5 – – – 400,0 – – – 
157×7    200,0    
32×4 – 286,0 – – – – – 
51×3 – 214,8 – – – – – 
57×3,5 – – – 100,0 – – – 
51×3,3 – – – – – 2500,0 – 
108×8 – – – – – 900,0 – 
219×10 – – – – – 4600,0 – 

Трубы:        
стальные анкерные 
диаметром 38×4, дли�
ной 3742 мм, шт.       55 
котельные диаметром  
19 мм, кг 200,0 107,4 – – – – – 
стальные дымогарные 
диаметром 33×3,5, 
длиной 3748 мм, шт. – – – – – – 300 

Швеллер, кг        
№5: 6 – – – – – 3500,0 – 
№ 10–16 200,00 216,0 – – – 2000,0 – 

Подъемные трубы диа�
метром 108×5, длиной, 
мм, шт.,        

1118 – – – – – – 1 
942 – – – – – – 1 

Опускная труба диамет�
ром 108×5, длиной  
4000 м, шт. – – – – –  2 
Латунь листовая толщи�
ной 2–3 мм, кг 8,0 8,6 – – – – – 
Прокат, кг – – 2800,0 – – – – 
Электроды Э–42,кг 40,0 43,2 – – – – – 
Проволока из нержа�
веющей стали, диамет�
ром 5 мм, кг – – – – 52,0 – – 
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Плиты совелитовые, кг – – – – – 1000,0 _ 
Паросборник диаметром 
1 200 мм, щт. – – – – – – 1 
Сепаратное  
устройство, шт. – – – – – – 1 
Предохранительный 
клапан Ду, шт. – – – – – – 2 
Водоуказатель 
«Клингер», шт. – – – – – – 2 
Набивка 
прографиченная, кг – – 50,0 – – – – 
Замазка огнеупорная, кг – – 1000,0 – – – – 
Штукатурка 
асбоцементная, кг – – 892,0 – – – – 
Цемент, кг – – – – 200,0 – – 

 

Т а б л и ц а  17.28

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт котлов�утилизаторов типа
Н, ГТКУ, КУ, КС, УККС, УС
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Асбестовая набивка,  
толщина 10–16 мм, кг – – 5,0 – – – 
Асбест листовой, кг,  
толщина, мм: 

      

5 50,0 – – – – – 
5–10 – 300,0 – – – – 

Асбестовый шнур, кг 8,0 150,0 5,0 100,0 – – 
Асбестовый картон, кг – – – 50,0 – – 
Паронит, кг толщина, мм:       

1–2 – 50,0 – 5,0 – – 
3–4 100,0 500,0 – – – – 
6 – 15 000 – – �  

Крепежные детали, кг 190,0 – 10,0 90,0 – 93 9 
Кирпич, кг:       

шамотный 2000,0 – – – 2094,0 4160,0 
глиняный – – – 2596,0 2596,1 – 
диатомитовый – – – – 32,8 – 
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Клин ребровый  
200×115× × 65/55,  
шамот, кл Б, кг     114,1 3600,0 
Шамот молотый, кг – – – – – 1980,0 
Диатомитовая крошка, кг – – – – – 600,0 
Лакокрасочный  
материал, кг – – – 32,5 – – 
Сурик, кг:       

железный – – – 3,2 – – 
свинцовый – – – 2,1 – – 

Сталь листовая нержавею�
щая, кг, толщиной, мм:       

6–16 – – 900,0 – – – 
20 – – 675,0 – – – 

Сталь, кг:       
кровельная – – – 90,0 – – 
сортовая – – – 900,0 – – 

Трубы стальные, кг,  
диаметром, мм       

25×3,5 – 300,0 – – – – 
32×3,5 – 500,0 – – – 3115,5 
38×4,0 – – – – – 38,0 
50×4,5 – 400,0 – – – – 
108×4,0 – 500,0 – – – – 
133×4,0 – 600,0 – – – – 
159×4,5 – 1000,0 – – – – 

Трубы котельные, кг, диа�
метром, мм:       

32×3 (стальные) – – – 500,0 – – 
60×4 (стальные) – – – 1000,0 – – 
51×5 (чугунные) – – – 900,0 – – 

Балки и швеллеры, кг – – – 675,0 – – 
Змеевики, кг:       

пароперегревателя диа�
метром 32×4 мм (углеро�
дистые) – – – – 501,0 – 
испарителя диаметром 
32×4,0 мм (углеродистые) – – – – 1136,7 – 
спиральные плоскостные 
для экономайзера из труб 
диаметром 32×3,5 мм,  
     = 106,2 м  
с креплением – – – – – 3115,5 

 

l
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то же, для котла  
из труб диаметром 
42×3,5 мм,  
     = 875,5  
с креплением – – – – – 3117,8 
то же, для пароперегре�
вателя из труб диамет�
ром 42×3,5 мм,  
    =69,9 м – – – – – 565,2 
из труб диаметром 
15×2,5 мм  
(сталь нержавеющая) – – – – – 23,6 
из труб диаметром  
42 ×3,5 мм,  
длиной 3,1 м – – – – – 15,0 
из труб диаметром  
38 × 4 мм,  
длиной 22,7 м – – – – – 38,0 

Электроды Э�42, кг 60,0 100,0 – – – – 
Бронза, кг – – – 25,0 – – 
Асбозурит, кг – – – 500,0 – – 
Баббит Б� 16, кг – – – 5,0 – – 
БМН, кг – – – 15,0 – – 
Паста, кг «Феникс»   8,0    
ГОИ – 2,0 – – – – 
Холодильник для пара  
и воды (двухточечный), кг – – – – – 73,4 
Перфорированный ста�
кан, кг – – – – – 1,8 
Сетка стальная  
для изоляции, кг    100,0   
Минеральная вата, кг – – – 500,0 – – 
Перлит ВСН�60, кг – – – 200,0 – – 
Резина листовая, кг – – – 100,0 – – 
Сальниковая набивка, кг – 20,0 – 2,0 – – 
Смазочные материалы, кг – – – 3,0 – – 
Цемент, кг – – – 400,0 – – 
Керосин, кг – – – 20,0 – – 
Кислота соляная  
ингибированная, кг – – 80,0 – – – 
Холодильник пара  
и воды (сталь  
углеродистая), кг – – – – – 84,6 

 

l
ср

l
ср
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Мощность, МВт 
Материал 

до 1 1–5 6–15 16–25 26–50 

Чугун передельный, кг 14,25 19,0 23,75 28,5 33,25 
Балки и швеллеры, кг 28,5 47,5 47,5 52,25 57,0 
Сталь, кг:      
толстолистовая (1,9–3,9 мм) 9,5 14,25 14,25 19,0 19,0 
тонколистовая (1,0–1,8 мм) 1,9 4,7 5,7 9,9 13,3 
листовая нержавеющая 0,8 0,9 1,2 1,5 1,7 
Трубы кг:      

стальные разного 
назначения 24,7 28,5 33,2 47,5 53,2 
медные 14,6 17,4 19,5 22,2 25,4 

Проволока, кг:      
стальная 2,8 4,7 5,7 6,3 7,6 
нержавеющая стальная 1,0 1,7 2,2 2,7 3,0 

Электроды сварочные, кг 8,2 14,25 15,0 15,6 17,4 
То же, нержавеющие, кг 0,7 1,4 2,2 2,7 2,8 
Сетка стальная, кг 1,0 1,4 1,9 1,9 2,3 
Лента, кг:      

стальная 1,4 1,7 2,1 2,5 2,7 
нержавеющая стальная 0,5 0,6 1,0 1,2 1,8 

Болты, кг 1,9 5,7 9,5 12,7 15,7 
Гайки, кг 1,0 1,7 2.2 4,0 5,8 
Шайбы, шт. 28 38 47 66 95 
Медь, кг 1,9 2,8 3,8 3,8 4,0 
Свинец, кг 1,9 2,8 3,8 4,7 7,6 
Баббит, кг 1.9 2,4 2,8 3,2 3,6 
Припой оловянно�свинцовый, кг 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 
Медная фольга, кг 0,1 0,16 0,18 0,2 0,26 
Медные листы, кг 1,1 1,6 1,8 1,9 2,7 
Медные прутки, кг 1,2 1,2 1,4 1,8 2,1 
Латунная фольга, кг 0,2 0,2 0,3 0,32 0,35 
Латунные прутки, кг 1,5 1,5 1,8 1,9 2,2 
Графит серебристый, кг 1,1 1,8 2,4 2,7 3,4 
Картон прокладочный, кг 1,0 1,4 1,9 2,6 2,8 
Войлок технический, кг 1,0 1,3 1,9 2,6 3,0 
Салфетка техническая, м

2
 5,7 9,5 14,2 19,0 20,9 

Обтирочные материалы, кг 12,3 19,0 23,7 28,5 35,1 
Краски густотертые, кг 1,4 2,8 3,1 4,8 7,6 
Олифа натуральная, кг 1,4 1,9 2,4 2,8 4,2 
Лак бакелитовый, кг 0,8 1,1 1,3 1,6 2,2 
Клей резиновый, кг 0,1 0,15 0,16 0,2 0,25 
Резина техническая листовая, кг 4,75 10,3 11,4 11,7 12,1 
Шнур, кг:      

резиновый 1,0 1,2 1,4 1,7 2,2 
асбестовый 1,0 1,7 1,9 2,4 3,1 

Картон асбестовый, кг 4,75 7,1 7,8 9,9 14,5 

 

Т а б л и ц а  17.29

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт паровых турбин
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Мощность, МВт 
Материал 

до 1 1–5 6–15 16–25 26–50 

Набивка асбестовая, кг 3,8 5,7 7,6 12,5 16,9 
Клингерит, кг 9,5 12,1 12,8 14,5 17,0 
Шлифовальное зерно, кг 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 
Шлифовальная шкурка, кг 1,0 1,5 1,9 2,5 2,6 
Микропорошок, кг 0,1 0,15 0,18 0,2 0,27 
Паста ГОИ, кг 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Эпоксидная смола, кг 1,0 1,4 1,9 2,4 2,7 
Бура техническая, кг 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 
Сода каустическая, кг 2,8 3,8 5,9 7,6 9,5 
Ацетон, кг 1,0 1,4 1,9 2,6 3,2 
Керосин, кг 1,0 1,7 2,1 2,7 3,6 
Бензин, кг 1,4 2,2 3,3 4,2 4,7 
Солидол, кг 1,0 1,9 2,7 3,7 5,0 
Масло, кг:      

цилиндровое 3,8 4,9 7,3 9,0 11,8 
турбинное 47,5 61,2 95,0 42,5 171,0 

Кислород, м
3
 14,2 20,9 24,7 33,2 42,7 

Ацетилен, м
3
 1,7 2,0 2,2 2,6 2,7 

Клей БФ, кг 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Рукава резиновые для газовой 
сварки, м 

9,5 9,5 9,5 14,2 14,2 

Белила свинцовые, кг 1,0 1,9 2,7 3,2 3,8 
Сурик свинцовый, кг 1,0 1,9 2,8 3,0 3,4 
Припой серебряный, кг 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 

 

Котлы водогрейные 

Материал 
Котлы 

паровые 
малой  

мощности 
(секционные) 

большой 
мощности 

Балки и швеллеры – 0,1 – 
Сталь:    

тонколистовая 0,3 0,1 0,3 
толстолистовая 0,5 0,1 0,5 
кровельная 0,5 0,1 0,5 
сортовая – 0,1 – 
крупносортовая 0,3 – – 
мелкосортовая 0,3 – – 
сортовая конструкционная 
углеродистая 

0,3 – – 

круглая – – 0,2 

 

П р и м е ч а н и е. Для двухцилиндровых турбин к нормам расхода матери�
алов применять коэффициент 1,45.

Т а б л и ц а  17.30

Значения коэффициентов для определения норм расхода материалов
на текущий ремонт котлов
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Котлы водогрейные 

Материал 
Котлы 

паровые 
малой  

мощности 
(секционные) 

большой 
мощности 

Чугунное литье (колосники, 
колосниковые болты и др.) – 1,0 – 
Трубы:    

газовые – 0,1 – 
цельнотянутые 0,5 0,1 0,5 
тонкостенные бесшовные – 0,1 – 
Проволока:    
сварочная 0,1 0,1 0,1 
круглая горячекатаная обыкновенная 0,2 – 0,5 
торговая 0,5 – – 

Электроды сварочные 0,1 0,1 0,1 
Трос стальной 0,3 0,3 0,3 
Болты и гайки 0,1 0,3 0,1 
Винты по металлу 0,5 – 0,5 
Гвозди 0,1 – 0,1 
Шпильки 0,2 – – 
Шайбы 0,2 – 0,2 
Шплинты 0,2 – – 
Фольга стальная – – 0,5 
Сетка:    

стальная 0,2 – 0,2 
латунная и медная 0,5 – – 

Кирпич:    
строительный красный 0,2 0,1 0,2 
огнеупорный нормальный 0,2 0,1 0,2 
огнеупорный фасонный 0,2 0,1 0,2 

Глина:    
огнеупорная 0,2 0,1 0,2 
красная – 0,3 – 

Шамотный порошок 0,2 0,1 0,5 
Мергель шамотный – – 0,5 
Песок:    

шамотный – – 0,5 
строительный 0,5 0,3 0,5 

Диатомитовые изделия 0,3 – – 
Щебень шамотный – – 0,5 
Цемент 0,3 – 0,3 
Картон:    

бумажный – 0,1 – 
технический 0,1 – – 
асбестовый 0,4 0,1 0,1 

Бумажная набивка – 0,1 – 
Крафт�бумага – – 0,1 
Прессшпан 0,1 – 0,1 
Шнур асбестовый 0,2 0,1 0,4 
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Котлы водогрейные 

Материал 
Котлы 

паровые 
малой  

мощности 
(секционные) 

большой 
мощности 

Асбозурит – 0,2 – 
Асбестовая набивка 0,7 0,1 0,7 
Паронит 0,1 0,3 0,1 
Асбест хризолитовый – – 0,4 
Асбестовая крошка – – 0,4 
Ветошь обтирочная 0,8 0,8 0,8 
Мешковина 0,2 0,1 – 
Ткань хлопчатобумажная – – 0,2 
Набивка:    

хлопчатобумажная 0,3 – 0,3 
пеньковая 0,7 – – 
льняная плетеная – – 0,7 

Лен длинноволокнистый 0,5 – 0,5 
Шпагат крученый – – 0,5 
Войлок технический тонкошерстный 0,5 – 0,5 
Олифа 0,3 0,1 0,3 
Лаки 0,4 0,5 0,1 
Краски масляные густотертые 0,4 1,0 0,3 
сухие – – 0,4 
Растворитель № 646 – – 0,4 
Сурик свинцовый – – 0,4 
Резина:    

листовая 0,1 0,1 – 
термостойкая – – 0,1 

Трубки резиновые технические – – 0,1 
медицинские – – 0,5 
Лента изоляционная прорезиненная 0,1 – 0,4 
Шланги ацетиленовые – – 0,1 
Коврики диэлектрические – – 0,1 
Рукава резинотканевые напорные – – 0,1 
Масло:    

индустриальное – 1,0 – 
машинное – – 1,0 

Смазки:    
консистентные 0,5 – – 
универсальные 0,8 – – 
жидкие – – 0,8 

Вазелин технический 0,5 – 0,5 
Керосин 0,5 0,5 0,5 
Бензин 0,5 – 0,5 
Спирт гидролизный 0,8 – 0,8 
Припой 0,8 – 0,8 
Канифоль – – 0,5 
Кислород 0,1 0,1 0,1 
Ацетилен 0,1 0,1 0,1 
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Котлы водогрейные 

Материал 
Котлы 

паровые 
малой  

мощности 
(секционные) 

большой 
мощности 

Графит (порошок) 0,3 0,5 0,5 
Мел 0,1 0,4 0,4 
Известь – – 0,4 
Электрокорунд 0,2 – 0,2 
Стекло жидкое 0,2 – 0,2 
Кислота соляная 0,6 – – 
Паста ГОИ – – 0,3 
Баббит 1,0 – – 
Кардолента 0,5 – – 
Порошок каустический из магнетиза – – 0,5 
Секции котлов – 0,3 – 
Манометры с трехходовым краном 1,0 0,5 – 
Стекла ТИС 0,3 – 0,3 
Термометры с оправой 1,0 0,5 1,0 
Водомерные колонки 1,0 – – 
Шкурка шлифовальная:    

на тканевой основе 0,1 0,1 0,1 
на бумажной основе 0,1 0,1 0,1 

Арматура трубопроводная разная 1,0 1,0 0,1 
Ниппели соединительные – 0,3 – 
Щетки стальные 0,1 0,1 0,1 
Трубки красномедные 0,2 – 0,2 
Круги точильные и шлифовальные – – 0,7 
Провод шланговый 0,5 – – 
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Сталь  
толстолистовая 0,2 0,2 

Xлопчатобумажная 
ткань 0,4 0,4 

Болты с гайками 0,2 0,2 Сода каустическая 0,2 0,4 
Сетка металлическая 0,1 0,3 Краны трехходовые 0,5 1,0 
Электроды  
сварочные 0,2 0,2 

Термометры  
с оправой 0,5 – 

Асбест листовой – 0,2 Манометры 0,5 0,5 
Асбозурит 0,2 – Фланцы стальные – 0,5 
Паронит 0,2 0,2 Керосин 0,2 0,2 
Краска масляная 0,2 0,4 Ветошь обтирочная 0,2 0,2 

 

Т а б л и ц а  17.31

Значения коэффициентов для определения расхода материалов
на текущий ремонт водоподогревателей
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Т а б л и ц а  17.32

Значения коэффициентов дли определения
расхода запасных частей на текущий ремонт топок, экономайзеров,

воздухонагревателей и форсунок (горелок)

Материал 

Значе�
ние ко�
эффци�

ента 

Материал 

Значе-
ние ко-

эффици-
ента 

Топки  
механические 

Экономайзеры  
и воздухоподогреватели 

Подшипники 0,5 Калачи 0,5 

Корпуса подшипников 0,5 Трубы стальные 0,3 

Звездочки правые и левые 0,5 Трубные доски 0,3 

Колосники 0,4 Форсунки 

Шлакосниматели 0,4 Шайбы распределительные 0,4 

Клапаны воздухораспре�
делительные 0,3 

Завихрители  
топлива 04, 

Цепи в сборе 0,5 Завихрители паровые  

Держатели 0,5 Форсунки механические и паровые 

 Распределители  0,4 Звездочки  
пневмозабрасывателя 0,3 Завихрители 0,4 
Храповые колеса  
пневмозабрасывателя 0,5 

Краны шарнирные Фор�
сунки в сборе 0,3 

Решетки  0,5 Топки  
полумеханические Дверки шуровочные 0,5 

Лопатки ротора 0,5 Подшипники 0,4 

Балки колосниковые 0,5 Затворы шлаковые 0,5 

Колосники 0,4 Эжекторы возврата уноса 0,5 

Топки полумеханические Горелки пылеугольные 

Сопла выходные 0,5 Конусы 0,4 

Шарниры  
Гука 0,5 

Наконечники трубы 
аэросмеси 0,5 

 Т а б л и ц а  17.33

Значения коэффициентов для определения расхода материалов
на текущий ремонт фильтров различного диаметра (в мм)

Натрий�
катионитные 

Водород�
катионитные 

Материал 
до  

1500 мм 
более 

1500 мм 
до  

1500 мм 
более 

1500 мм 

Механиче� 
ские 

Сульфоуголь  
или катионит КУ�2 1,0 1,0 1,0 1,0 – 
Набивка сальниковая,  
прографиченная 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Паронит 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Резина:      

техническая термостойкая 1,0 – 1,0 – – 
вакуумная 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Т а б л и ц а  17.34

Значения коэффициентов для определения расхода материалов
на текущий ремонт солерастворителей, дозаторов, распределителей,

мешалок, баков и деаэраторов

О к о н ч а н и е  т а б л. 17.33

Натрий�
катионитные 

Водород�
катионитные 

Материал 
до  

1500 мм 
более 

1500 мм 
до  

1500 мм 
более 

1500 мм 

Механиче�
ские 

Карбид бора зернистого 0,3 0,3 0,3 0,3 – 
Электроды 0,5 0,5 0,5 0,5 – 
Метизы 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Арматура разная 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Цемент кислостойкий 0,2 0,2 0,2 0,2 – 
Краска масляная 0,25 0,4 0,25 0,4 0,4 
Нитрокраска 0,5 0,5 0,5 0,5 – 
Растворитель 0,5 0,5 0,5 0,5 – 
Шкурка шлифовальная:      

на тканевой основе 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
на бумажной основе 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

Наждачные камни 1,0 1,0 1,0 1,0 – 
Колпачки 0,4 – 0,4 0,4 0,4 
Порошок притирочный 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
Фильтрующий материал (ан�
трацит или кварцевый песок)     1,0 
Ветошь обтирочная 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 
Керосин 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Сурик железный 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Лен длинноволокнистый 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Манометры 0,3 – – – – 

 

Материал 

Соле�
раст�
вори� 
тели 

Доза�
торы 

шайбо�
вые 

Распре�
делите�

ли  
воды 

Ме�
шалки 

гид�
равлич
еские 

Баки  
для хранения 

крепкой 
серной  

кислоты, 
едкого натра Д

еа
эр

ат
о

р
ы

 

Сталь углеродистая 
листовая – 1,0 – 1,0 – – 
Метизы 1,0 0,4 1,0 0,4 – – 
Электроды 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 – 
Сурик железный твер�
дый 0,2 – – – – 0,2 
Краска:       

масляная 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 
алюминиевая – – – – – 0,2 

Лак 0,4 – – 0,4 0,4 – 
Кислород 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 – 
Ацетилен 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 – 
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Т а б л и ц а  17.35

Значения коэффициентов для определения расхода материалов на текущий
ремонт баков, расширителей, осветлителей, отстойников, декарбонизаторов

О к о н ч а н и е  т а б л. 17.34

Материал 

Соле�
раст�
вори� 
тели 

Доза�
торы 

шайбо�
вые 

Распре�
делите�

ли  
воды 

Ме�
шалки 

гид�
равли�
ческие 

Баки  
для хранения 

крепкой 
серной  

кислоты, 
едкого натра Д

еа
эр

ат
о

р
ы

 

Порошок притироч�
ный – 0,4 – – – – 
Паронит 0,2 0,2 0,2 0,5 – 0,5 
Обтирочный материал 0,4 0,4 0,4 0,4 – 1,0 
Кварц или антрацит 1,0 – – – – – 
Набивка сальниковая 0,2 – – – – 0,5 
Лен длинноволокни�
стый 0,2 – – – – – 
Керосин – 0,3 – – – – 
Графит – – – – – 1,0 
Арматура запорная 0,5 1,0 0,5 – – – 
Краны:       

трехходовые 0,5 – – – – – 
спускные 0,5 – – – – – 
бронзовые – 1,0 – – – – 

Колпачки (в % от чис�
ла установленных) 0,4 – – – – – 
Водомерное стекло – 1,0 – – – 1,0 
Защитный кожух для 
водомерного стекла – 1,0 – – – – 
Стеклянный  
поплавок – 1,0 – – – – 
Диафрагма – 1,0 – – – – 

 

Баки 

Материалы расшири�
тельные 

кон�
денса�
цион�

ные 

Расширители 
периодической 

продувки  
и сепараторы 
непрерывной 

продувки 

Отстой�
ники, 
освет�
лители 

Декарбо� 
низаторы 

Сетка металлическая 0,2 0,2 – – 0,4 
Электроды 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Метизы – – – 1,0 1,0 
Паронит 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 
Минеральная вата 0,2 0,2 – – 0.4 
Ветошь обтирочная – – – 0,4 0,4 
Древесная шерсть – – – 0.4  
Резина техническая – – – – 1,0 
Краска масляная 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Ацетилен 0,3 – 0,3 0,3 0,1 
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Т а б л и ц а  17.36

Значения коэффициентов для определения расхода материалов
на текущий ремонт котлов�утилизаторов

О к о н ч а н и е  т а б л. 17.35

Баки 

Материалы расшири�
тельные 

кон�
денса�
цион�
ные 

Расширители 
периодической 

продувки  
и сепараторы 
непрерывной 

продувки 

Отстой�
ники, 
освет�
лители 

Декарбо� 
низаторы 

Кислород 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 
Мешковина 0,2 0,2 – – 0,4 
Водомерное стекло – 1,0 1,0 – _ 
Арматура запорная – 1,0 1 0 0,5 0,5 
Защитный кожух  
на водомерное стекло  1,0 1,0 –  
Клапан предохрани�
тельный – – 1,0 – – 
Peгулятор перелива – – 1,0 – – 
Манометр – – 1,0 – – 
Краны:      

к водомерным 
стеклам – – 1,0 – – 
трехходовые – – 1,0 – – 

 

Материал 
Значение 
коэффи�
циента 

Материал 
Значение 
коэффи�
циента 

Паронит  
Глина 

0,1 
 

Латунь листовая  
толщиной   

огнеупорная  
(шамотная) 0,2 

2–3 мм  
Прокат 

0,1 
0,3 

Карбид кальция 0,2 Электроды Э–42 0,3 
Крепежные  
детали 0,2 

Проволока из нержавеющей 
стали диаметром 5 мм 0,3 
Плиты совелитовые 0,1 Кирпич  

диатомитовый 
Мергель 

0,2 
0,1 

Паросборник  
диаметром 1200 мм 0,2 

Проволока  
сварочная 0,2 

Сепаратное  
устройство 0,2 

Сталь  
круглая 0,2 

Предохранительный  
клапан Ду 0,2 

Сталь листовая 0,3 
То же, нержавеющая 0,3 

Водоуказатель  
«Клингер» 0,2 

Сталь угловая 0,3 Набивка прографиченная 0,2 
Прокат листовой 0,3 
Пруток   

Замазка  
огнеупорная 0,3 

марки Ж�27 
Трубы стальные 

0,3 
0,5 

Штукатурка  
асбестоцементная 0,3 

Подъемная труба 0,3 Цемент 0,6 
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Т а б л и ц а  17.37

Значения коэффициентов для определения расхода материалов
на текущий ремонт паровых турбин

Мощность, МВт 
Материал 

до 1,0 1,1–5 6–15 16–25 26–50 

Сталь:      
толстолистовая толщиной 1,9–3,9 мм 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
тонколистовая толщиной 1,0–1,8 мм 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
листовая нержавеющая 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 

Трубы:      
стальные 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
медные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Проволока:      
стальная нержавеющая 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
стальная 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 

Электроды сварочные 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Электроды сварочные нержавеющие 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 
Сетка стальная 0,1 0,7 0,7 0,8 0,8 
Лента:      

стальная 0,4 0,5 0,5 0,6 0.8 
стальная нержавеющая 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 

Болты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Гайки 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 
Баббит 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
Припой оловянно�свинцовый 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 
Медные прутки 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 
Латунные прутки 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 
Краски густотертые 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 
Олифа натуральная 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 
Лак бакелитовый 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 
Белила свинцовые 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 
Сурик свинцовый 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Керосин 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 
Бензин 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 
Солидол 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 
Масло турбинное 0,1 0,09 0,07 0,06 0,06 
Клей резиновый 1,0 0,6 0,6 0,5 0,4 
Резина техническая листовая 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
Шнур:      

резиновый 1,0 0,9 0,9 0,80 0,80 
асбестовый 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Картон асбестовый 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Набивка асбестовая 0.4 0,4 0,5 0,5 0,5 
Шлифовальное зерно 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 
Шлифовальная шкурка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Графит серебристый 0,6 , 0,5 0,5 0,5 0,5 
Картон прокладочный 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 
Сода каустическая 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Ацетон 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Клингерит 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
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17.6. Нормы страхового запаса
на ремонт оборудования котельных

17.6.1. Руководствуясь нормами расхода материалов и запасных ча�
стей на текущий и капитальный ремонт, предприятия должны созда�
вать страховой запас (неснижаемый обменный фонд) для своевремен�
ного выполнения непланового ремонта котлов и котельно�вспомога�
тельного оборудования.

17.6.2. Страховой запас призван обеспечить постоянную и беспере�
бойную работу оборудования и, тем самым, непрерывное протекание
технологических процессов. Он расходуется на выполнение очередно�
го ремонта, в том числе и внепланового, после чего незамедлительно
пополняется.

17.6.3. Страховой запас содержится при котельной (тепловом уча�
стке) предприятия и находится в распоряжении заместителя главно�
го энергетика по теплотехническому оборудованию (главного энер�
гетика).

17.6.4. Рекомендуемые нормы страхового запаса материалов и за�
пасных частей приведены в табл. 17.38.

Т а б л и ц а  17.38

Нормы страхового запаса материалов
и запасных частей к оборудованию котельных

(котлы паровые и водогрейные)

Материалы и запасные части 
Норма 
запаса 

Примечание 

Трубы и коллекторы 
Трубы, %:   

поверхностей нагрева 5 Каждого типоразмера 
кипятильные и экранные 5 На 1 котлоагрегат 
цельнотянутые 5 На 1 котлоагрегат 
пароперегревателя 5 То же 

Уплотнительные прокладки 1 » 
Водяной экономайзер 

Трубы, %:   
стальные 10 На 1 экономайзер 
ребристые чугунные 10 То же 

Обратный клапан, шт. 1 » 
Секции экономайзера, % 10 » 
Предохранительные клапаны, шт. 1 Каждого типоразмера 

Арматура котла 
Клапаны, шт.:   

обратные питательные 1 Каждого типоразмера 
предохранительные клапаны 1 То же 

Фланцы, % 8 » 
Редукционный клапан, шт. 1 » 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.38

Материалы и запасные части 
Норма 
запаса 

Примечание 

Краны:   
трехходовые, шт. 1 То же 
спускные дренажные, компл. 11 » 
воздушные 1 » 

Водоуказательные колонки, компл. 1 » 
Муфты для водомерных стекол, шт. 10 » 
Прокладки к водомерным стеклам, шт. 20 » 
Вентили запорные, шт. 2 » 
Задвижки, шт. 2 » 
Сигнализаторы уровня, компл. 1 » 
Затворы:   

лючковые овальные, % 1 » 
лазовые, шт. 1 » 

Гляделки, шт. 1 » 
Лючки для измерительных приборов, 
шт. 1 » 
Горелки, шт.:   

подовые 1 » 
инжекционные 1 » 

Форсунки, шт.:   
механического распыления 1 » 
воздушного распыления 1 » 
ротационные 1 » 

Главный паровой вентиль, шт. 1 » 
Гарнитура котла 

Шиберы и заслонки в сборе, шт. 1 На котлоагрегат 
Люк�лаз топочный, шт. 1 То же 

Топки механические и полумеханические 
Колосники, решетки, % 10 На котлоагрегат 
Ролики, пальцы решетки, % 15 То же 
Вал, компл.:   

передний в сборе со звездой 1 » 
задний со шкивом 1 » 

Звездочки пневмозабрасывателя, шт. 1 » 
Шестерни пневмозабрасывателя, шт. 1 Каждого типоразмера 
Электродвигатель  
к пневмозабрасывателю, шт. 1 Нa котлоагрегат 
Пластины ленточные  
питателя ПМЗ шт. 10 То же 
Балки шлакоснимателя шт. 1 » 
Шлакосниматели, компл. 1 » 
Подшипники ПМЗ, шт. 1 Каждого типоразмера 

Плоскошурующая решетка типа ПШР 
Втулки и пальцы, % 10 На котлоагрегат 
Звездочки с валиком в сборе, компл. 1 То же 
Колосники, % 10 » 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.38

Материалы и запасные части 
Норма 
запаса 

Примечание 

Решетки с верхней подачей типа ПМР (питатель) 
Ротор в сборе, шт. 1 На котлоагрегат 
Откидная стенка в сборе, шт. 1 То же 
Звездочка шт. 1 » 
Шестерни, шт. 1 » 
Звездочка привода, шт. 1 » 
Пружина привода, шт. 1 » 
Зубчатая полумуфта привода, шт. 1 » 
Подшипник вариатора, шт. 1 » 
Колосники вариатора, шт. 10 » 

Устройство возврата уноса 
Сопло выходное шт. 2 На котлоагрегат 
Фурменные колосники, шт. 1 То же 
Дверцы шуровочные, шт. 1 » 
Шарнир Гука, шт. 1 » 
Редукторы, шт. 1 Каждого типоразмера 

Топки мазутные и газовые 
Топливосжигающее устройство 
(форсунки, горелки), % 

50 На одну топку 

Распределительные головки, % 50 То же 
Завихритель топлива, % 1 На одну топку 
Шарнирные краны, шт. 1 То же 
Вентили, шт. 1 » 
Форсунки в сборе 50 » 
Завихритель паровой, шт. 1 » 
Дымососы и вентиляторы, шт. 1 На каждый типоразмер 
Циклонные и жалюзийные 
золоуловители, шт. 

1 На котельную 

Скрубберы, шт. 1 То же 
Подогреватели 

Трубки латунные, % 5 На каждый типоразмер 
Втулки и сальники, % 15 То же 
Трубные доски, шт. 1 » 
Калачи, % 1 » 
Крепления, % 10 » 
Уплотнительные прокладки,  
компл. 

1 » 

Крышки и корпуса, компл. 1 » 
Регуляторы перелива, компл. 1 » 
Фильтры мазутные, шт. 1 » 

Испарители 
Трубки, % 10 » 
Втулки и сальники, % 10 » 
Крепления, % 10 » 
Уплотнители и прокладки, % 1 » 
Водомерное стекло, % 5 » 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.38

Материалы и запасные части 
Норма 
запаса 

Примечание 

Арматура котельной 
Вентили и задвижки, шт. 1 На каждый типоразмер 
Клапаны обратные, шт. 2 То же 
Конденсатоотводчики, шт. 1 » 
Краны спускные, дренажные, компл. 1 » 
Краны, шт.:   

трехходовые 1 » 
пробковые 1 » 
воздушные 1 » 

Водоуказательные колонки, компл. 1 » 
Маховички, шт. 1 » 
Штоки вентилей и задвижек, шт. 1 » 
Седла вентилей и задвижек, шт. 1 » 
Сигнализаторы уровня, компл. 1 » 
Прокладки, компл. 

5 
На каждый размер 

трубопровода 
Элеваторы водоструйные, шт. 1 На котельную 
Эжекторы, шт. 1 На каждый типоразмер 

Электрооборудование 
Вольтметры, шт. 1 На котельную 
Амперметры, шт. 1 То же 
Переключатели, шт. 1 » 
Выключатели масляные, шт. 1 На каждый типоразмер 

Газорегуляторное оборудование 
Регуляторы, шт. 1 На котельную 
Клапаны, шт.:   

соленоидный электромагнитный 1 То же 
предохранительный запорный 1 » 
мембранный пружинистый 
сбросной 

1 » 

Счетчики ротационные, шт. 1 » 
Оборудование химводподоготовки 

Самосмазывающиеся краны, шт. 1 На каждый типоразмер 
Газовые задвижки, шт. 2 То же 
Кислотопроводы, м 20 На котельную 
Арматура для водород�катионитных 
фильтров, шт. 

1 То же 

Эжекторы, шт. 1 » 
Материалы 

Прокат черных металлов, кг 50 На котельную 
Маты прошивные, м 1 На 2 000 м теплотрассы 
Кирпич, шт.:   

огнеупорный 200 На котельную 
красный 200 То же 

Шамотный порошок, кг 100 » 
Глина огнеупорная, кг 200 » 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 17.38

Материалы и запасные части 
Норма 
запаса 

Примечание 

Набивка сальниковая асбестовая, кг 25 На 5 000 м теплотрассы 
Резина термостойкая, кг 30 То же 
Паранит листовой, кг 10 » 
Графит, кг 3 » 
Лен, кг 1 » 
Смазка тугоплавкая, кг 5 » 
Сталь, кг:   

полосовая, кг 10 » 
круглая 10 На 5 000 м теплотрассы 
листовая 25 » 

Сурик, кг 5 » 
Солидол, кг 5 » 
Масло машинное (автол), кг 5 » 
Керосин, кг 2 » 
Кислород, баллон 1 » 
Ацетилен, баллон 3 » 
Электроды, кг 30 » 
Асбошнур, кг 30 » 

Сульфоуголь, % 6 
От объема существующей 
засыпки 

Изолента, кг 5 На котельную 
Асбест листовой, м

2
 50 То же 

Плиты минераловатные на 
синтетическом связующем, м

3
 5 » 

Маты минераловатные прошивные в 
обкладке из металлической сетки, м

3
 5 » 

Лента стальная упаковочная, кг 15 » 
Проволока стальная упаковочная, кг 15 » 
Изол, м

2
 60 » 

Изольная мастика, кг 50 » 
Лакостеклоткань, м

2
 60 » 

 

18. КОМПРЕССОРНО�ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И НАСОСЫ

В данный раздел включено следующее оборудование: компрессо�
ры, турбокомпрессоры, детандеры, вакуум�насосы, машины и агрега�
ты холодильные (аммиачные и фреоновые), насосы центробежные,
вихревые, плунжерные, поршневые и шестеренные различного назна�
чения, масловодоотделители и др.

Ремонтные нормативы разработаны только для общепромышлен�
ного компрессорно�холодильного оборудования и насосов. Планиро�
вание ремонта компрессорно�холодильного оборудования, входящего
в состав технологических комплексов, должно проводиться по ремонт�
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ным нормативам, предусмотренным для соответствующих технологи�
ческих комплексов согласно отраслевым ремонтным документам.

В ремонтные нормативы на компрессорно�холодильное оборудо�
вание не включены трудозатраты на ремонт электротехнического обо�
рудования, пускорегулирующей аппаратуры и контрольно�измеритель�
ных приборов.

18.1. Техническое обслуживание

18.1.1. Техническое обслуживание компрессорно�холодильного обо�
рудования и насосов предусматривает производство следующих работ:
контроль отсутствия посторонних шумов и стуков, ненормальных вибра�
ций. Контроль температуры подшипников, уровня, давления и темпера�
туры масла и охлаждающей воды, качества (цвета) масла, температуры и
давления воздуха по ступеням. Проверка внешнего состояния оборудова�
ния, правильности работы, доступных для осмотра движущихся частей.
Контроль исправного состояния и правильного положения запорной ап�
паратуры и предохранительных клапанов, соблюдения экономичных и
безопасных режимов работы. Отключение неисправного оборудования.

18.1.2. Кроме того, по отдельным видам оборудования, проводятся
следующие работы:

компрессоры всех видов: очистка, промывка клапанов. Замена вы�
шедших из строя пружин и пластин. Очистка клапанных коробок от
нагара и грязи. Проверка клапанных гнезд и плотности закрывания
клапанов. Проверка надежности крепления кольца и состояния дета�
лей крейцкопфа, состояния поршня и штока, надежности крепления
сальниковых и предсальниковых уплотнений, а также междуфланце�
вых прокладок. Осмотр и очистка лубрикатора, обратных клапанов в
маслопроводе. Замена загрязненного масла, очистка и промывка мас�
ляных и воздушных фильтров. Проверка состояния фундамента, анкер�
ных креплений, надежности шплинтовки шатунных болтов и болтов
противовесов. Контроль величины зазоров в мотылевых подшипниках,
а также зазоров, контроль которых предусмотрен заводской инструк�
цией при проведении осмотров данного вида компрессоров. Проверка
состояния промежуточных и конечных холодильников, масловодоот�
делителей, установок осушки воздуха, ресиверов;

центробежные насосы: проверка осевого разбега и свободного вра�
щения вала, соосности насоса с приводным электродвигателем, а так�
же состояния пальцев соединительной муфты. Проверка работы при�
емного и обратного клапанов. Устранение течи между секциями в мно�
гоступенчатых секционных насосах. Подтяжка направляющих болтов;

поршневые паровые насосы: осмотр и проверка наружного меха�
низма парораспределения, состояния всасывающих и нагнетательных
клапанов. Перенабивка сальников. Очистка приемной сетки и провер�
ка фланцевых соединений;
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холодильные машины и агрегаты: проверка состояния конденсато�
ра, испарителя, ресивера, маслоотделителя. Спуск масла и воздуха. Ус�
транение неплотностей во фланцевых соединениях. Проверка уровня
аммиака в вертикально�трубном и кожухотрубном испарителях. Про�
верка всей запорной и регулирующей арматуры. Очистка сетки грязе�
уловителя. Проверка состояния автоматических устройств и их регули�
ровка. Проверка состояния щитов, работы насосов, компрессоров и
состояния всех коммуникаций.

18.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

18.2.1. Текущий ремонт компрессорно�холодильного оборудования
и насосов производится на месте установки данного оборудования; толь�
ко оборудование малой массы ремонтируется в специализированных
цехах (участках) предприятия.

18.2.2. Типовая номенклатура ремонтных работ при текущем ремон�
те включает в себя операции ТО, частичную разборку оборудования с
ремонтом и заменой наиболее быстроизнашивающихся деталей. Кро�
ме того, для отдельных видов оборудования в типовой объем работ при
текущем ремонте включаются специфические для данного вида обору�
дования работы.

18.2.3. Компрессоры поршневые и ротационные: осмотр клапанов,
пружин, воздушных коробок и очистка их от нагара и грязи. Проверка
клапанов на плотность прилегания и протирка пластин. Проверка со�
стояния клапанных гнезд. Промывка, чистка и (при необходимости)
ремонт (замена) подшипников. Смена загрязненного масла, подтяжка
болтов ползуна и кривошипа. Осмотр и протирка кранов, проверка про�
кладок между фланцами. Проверка обратных клапанов на маслопрово�
дах. Проверка креплений всех движущихся частей компрессора. Осмотр
валов, очистка и промывка воздушных, масляных фильтров. Замена
клапана или клапанных пластин. Проверка крепления кривошипных
противовесов, снятие крышек цилиндров, очистка их от нагара и зачи�
стка поврежденных заеданием мест. Промывка, очистка рубашек ци�
линдров и промежуточных холодильников от ила и накипи. Очистка
поршней от нагара. Проверка клапанов и замена изношенных частей.
Замена рабочих лопаток и рабочих колец ротационных компрессоров.
Шлифование крышек ротационных компрессоров. Очистка ротора от
нагара в ротационных компрессорах, проверка и регулировка зазоров
этих компрессоров. Проверка и регулировка вредных (мертвых) про�
странств поршневых компрессоров, проверка и смена негодных кла�
панных пружин. Проверка и регулировка регуляторов давления. Про�
верка шейки вала на конусность, эллиптичность и ремонт (при необхо�
димости). Проверка цельности шпилек коренных подшипников,
проверка шатунных болтов, проверка крепления поршневых гаек, кре�



352

пящихся с поршнем. Очистка картера станины, проверка центровки
компрессора с электродвигателем. Сборка и окраска.

18.2.4. Турбокомпрессоры и турбовоздуходувки: разборка ограничи�
теля частоты вращения, разборка и очистка нагнетателя. Разборка картера
и промывка его от нагара и грязи. Проверка состояния системы охлажде�
ния, плотности присоединений с заменой прокладок. Смена масла.

18.2.5. Холодильные машины и агрегаты: вскрытие, внутренний
осмотр и устранение обнаруженных дефектов в маслоотделителе, кон�
денсаторе, ресивере и испарителе. Замена отдельных трубок в конден�
саторе и испарителе. Полное удаление из конденсатора масла, загряз�
нений и водяного камня. Проверка ресивера и системы на герметич�
ность. Замена крепежных деталей и прокладок. Проверка креплений
корпусов к опорным конструкциям.

18.2.6. Центробежные насосы: отсоединение электродвигателя, от�
ключение от сети. Разборка муфты, подшипников и секций насоса, ос�
мотр и проверка всех деталей. Контроль осевого разбега ротора и зазо�
ров в уплотнениях и подшипниках, проверка вала. Контрольная сбор�
ка ротора, снятие и посадка соединительной муфты с пригонкой шпонок
и шпоночных пазов. Замена сальниковой втулки (рубашки на валу) без
снятия и посадки других деталей, замена болтов соединительной муф�
ты, замена дополнительного кольца (двух полуколец) насоса. Статичес�
кая балансировка рабочего колеса, центровка насоса с электродвигате�
лем. Опробование насоса.

18.2.7. Поршневые насосы: осмотр и проверка наружного механиз�
ма парораспределения. Проверка плотности парозапорного вентиля,
проверка и очистка приемной сетки, проверка фланцевых соединений,
перенабивка сальников. Осмотр всасывающих и нагнетательных кла�
панов. Смена шпилек и гаек крышек цилиндров, зашлифовка царапин
и рисок втулок. Выемка поршня, проверка креплений штока и соеди�
нения поршневых колец, смена и пришлифовка поршневых колец, пе�
рекрепление штока. Смена сальниковой втулки, переборка, притирка
и опрессовка парозапорного вентиля и механизма передачи. Смена
пальцев шарнирных соединений. Пришабровка и пришлифовка зерка�
ла золотников. Смена шпинделя или седла, расточка гнезда парозапор�
ного вентиля, смена креплений и фланцев паропровода. Смена или ре�
монт конденсационного горшка. Переборка приемного клапана. Очи�
стка, промывка, опрессовка всасывающего трубопровода. Сборка и
опробование насоса.

18.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

18.3.1. Капитальный ремонт включает в себя работы текущего ре�
монта, полную разборку оборудования, промывку, дефектовку деталей,
замену негодных деталей.
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После капитального ремонта оборудование, на которое распростра�
няются требования Федерального надзора, подвергается соответствую�
щим испытаниям и предъявляется представителям Федерального надзо�
ра. Кроме того, проводятся следующие работы по видам оборудования.

18.3.2. Компрессоры поршневые и ротационные: разборка корен�
ных выносных подшипников, их перезаливка и подгонка. Разборка и
снятие маховика, выемка коленчатого вала, расточка цилиндра. Заме�
на поршня, снятие, очистка и замена сработавшихся поршневых ко�
лец. Проверка канавок и пригонка новых поршневых колец. Проверка
поршневого и крейцкопфного пальцев на эллиптичность, конусность
и их ремонт. Отсоединение штока от поршня и его шлифование на стан�
ке. Пригонка всех подшипников и их перезаливка. Проверка диаметра
и длины штока, при необходимости – ремонт или замена его новым.
Проверка правильности положения шатуна по отношению к валу и к
поршню и устранение перекосов. Проверка и промывка керосином
маслопроводов, масленок и изношенных деталей масляного насоса.
Проточка и шлифование коренных и шатунных шеек коленчатого вала.
Очистка от грязи и накипи всех охлаждающих поверхностей. Осмотр и
проверка промежуточного и концевого холодильников и замена изно�
шенных труб и змеевиков. Осмотр и очистка воздушного ресивера мас�
ловодоотделителей и конденсационных горшков и их ремонт. Очистка
трубопроводов нагнетания от компрессора до ресивера от грязи, нагара
и масла. Проверка, ремонт и испытание на плотность всей запорной
арматуры. Проверка крепления станины, компрессора и состояния
фундаментных болтов. Проверка и ремонт всех предохранительных кла�
панов и регуляторов давления. Сборка и окраска.

После капитального ремонта компрессор подвергается испытани�
ям по программе, обеспечивающей проверку качества проведенного
ремонта, состояния системы контроля, регулирования производитель�
ности и аварийной защиты.

Все данные о проведенных ремонтах и результатах испытаний дол�
жны быть записаны в формуляр компрессора, а данные о ремонте и
испытании воздухосборника – в паспорт воздухосборника.

18.3.3. Турбокомпрессоры и воздуходувки: полная разборка, за�
мена дисков, проверка вала, его ремонт или замена. Ремонт нагнета�
теля и системы охлаждения. Динамическая балансировка ротора и
крыльчатки.

18.3.4. Холодильные машины и агрегаты: полная разборка и ремонт
с заменой трубных решеток и труб в конденсаторе и испарителе. Про�
мывка и очистка маслоотделителя, грязеуловителя, маслосборника,
промежуточного сосуда и циркуляционного насоса. Продувка охлаж�
дающих батарей и их ремонт с заменой труб и фланцев. Очистка наруж�
ных поверхностей батарей от ржавчины и старой краски, просушка и
окраска. Ремонт креплений батареи и опорных конструкций других
аппаратов.
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18.3.5. Насосы центробежные: полная разборка насоса, разборка
ротора. Ремонт дисков и корпуса, замена изношенных дисков и других
деталей. Замена подшипников, крепежных деталей и прокладок.

18.3.6. Насосы поршневые: расточка цилиндровых втулок, смена или
ремонт поршней и плунжеров. Правка или замена штоков, полная пе�
реборка золотниковой коробки и ее ремонт. Замена поршневых колец,
перезаливка или замена вкладышей подшипников.

18.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости  ремонта

18.4.1. Периодичность текущего и капитального ремонта компрес�
сорно�холодильного оборудования и насосов в значительной степени
зависит от назначения и вида энергоносителя. Для центробежных на�
сосов периодичность ремонта приведена при перекачке ими холодной
воды. При использовании центробежных насосов в других условиях
периодичность ремонта следует принимать следующей:

для перекачки горячей воды Т = 2160 ч, K =25 920 ч;
для перекачки агрессивных вод и бензина Т = 2 160 ч, K = 17 280 ч;
для химически активных жидкостей и кислот Т = 1 440 ч, K =8 640 ч.
18.4.2. Трудоемкость ремонта компрессорно�холодильного обору�

дования и насосов приведена в табл. 18.1 без учета трудозатрат на ре�
монт электрических и паровых машин и пусковой аппаратуры.

Т а б л и ц а  18.1

Нормативы периодичности, продолжительности
и трудоемкости ремонта компрессоров, насосов

и вспомогательного компрессорного оборудования

Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Компрессоры воздушные 
Компрессоры двухступенчатые 
поршневые бескрейцкопфные  
с V�образным расположением 
цилиндров, давлением 0,8 МПа 
(8 кгс/см

2
), производительно�

стью, м
3
/мин:     

3 8640/30 34560/50 46 154 
5 8640/32 34560/52 52 176 
10 8640/34 34560/60 64 209 
20 8640/38 34560/70 79 264 
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

30 8640/44 34560/86 104 330 
40 8640/46 34560/92 112 364 
50 8640/48 34560/98 138 462 

Компрессоры поршневые гори�
зонтальные двухступенчатые 
четырехрядные давлением  
0,8 МПа (8 кгс/см ), производи�
тельностью, м /мин:     

50 8640/50 34560/105 155 520 
62 8640/58 34560/113 190 630 
100 8640/61 34560/120 218 720 

Компрессоры угловые одно� и 
двухступенчатые крейцкопфные 
давлением 0,8 МПа (8 кгс/см ), 
производительностью, м

3/
мин:     

10 8640/40 34560/68 73 240 
12 8640/42 34560/75 80 265 
20 8640/45 34560/88 105 350 
30 8640/46 34560/95 125 415 
40 8640/49 34560/102 145 485 

Компрессоры угловые крейц�
копфные производительно�
стью 4 м /мин:     

четырехступенчатые давле�
нием 14,7 МПа (147 кгс/см

2
) 8640/44 34560/86 98 320 

пятиступенчатые давлени�
ем 21,56МПа (2156кгс/см

2
) 8640/46 34560/88 106 350 

шестиступенчатые давле�
нием нагнетания 39,2 МПа 
(392 кгс/см) 8640/48 34560/98 138 460 

То же, двухступенчатые дав�
лением нагнетания 1,76 МПа  
(17,6 кгс/см), производитель�
ностью, м

3
/мин:     

6 8640/34 34560/60 60 200 
20 8640/47 34560/95 127 420 

То же трехступенчатые давле�
нием нагнетания 3,43 МПа  
(34,3 кгс см

2
), производитель�

ностью, м
3
/мин:     

6 8640/42 34560/72 79 265 
20 8640/46 34560/108 138 530 
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

То же, шестиступенчатые  
давлением 21,6 МПа  
(216 кгс/см

2
), производи� 

тельностью 19 м
3
/мин 8640/60 34560/118 204 680 

Компрессоры воздушные для 
заполнения баллонов сжатым 
воздухом, поршневые гори�
зонтальные, двухступенчатые 
давлением 2,97 МПа  
(29,7 кгс/сч), производитель�
ностью 0,025 м /мин 8640/8 34560/34 16 60 
Компрессоры автоматизиро�
ванные поршневые верти�
кальные двухрядные двухсту�
пенчатые простого действия 
давлением 2,45 МПа  
(24,5 кгс/см

2
), производи�

тельностью 1,25 м
3
/мин 8640�47 34560/95 127 420 

Компрессоры диафрагмен�
ные, предназначенные для 
получения сжатого воздуха 
при выполнении мелких ок�
расочных работ, давлением  
0,3 МПа (3 кгс/см"), произво�
дительностью 3 м

3
/ч 8640/17 34560/34 22 77 

Установка компрессорная 
передвижная, состоящая из 
компрессора вертикального 
бескрейцкопфного односту�
пенчатого простого действия 
и электродвигателя мощно�
стью 4 кВт, давлением  
0,6 МПа (6 кгс/см), произво�
дительностью 0,5 м /мин 4320/18 34560/42 25 88 
Компрессоры ротационные 
пластинчатые подачей, 
м/мин:     

12 8640/34 43200/60 60 198 
22 8640/36 43200/76 72 242 
32 8640/44 43200/86 96 320 
50 8640/46 43200/95 118 395 
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Турбокомпрессоры центро�
бежные подачей, м

3
/мин:     

100 8640/260 43200/598 342 1140 
135 8640/272 43200/612 400 1330 
250 8640/286 43200/680 450 1520 
345 8640/292 43200/720 513 1748 

Компрессоры и агрегаты аммиачные 
Компрессоры аммиачные 
поршневые одноступенчатые 
холодопроизводительностью 
при температуре кипения – 
15 °С и конденсации 30 °С, 
кВт (ккал/ч):     

28 (24 000) 8640/34 43200/61 63 210 
56 (48 000) 8640/38 43200/74 76 252 
112 (96 000) 8640/42 43200/86 94 315 
349 (300 000) 8640/46 43200/96 120 400 
465 (400 000) 8640/48 43200/100 138 460 

То же, холодопроизводитель�
ностью при температуре ки�
пения 0 °С и конденсации  
35 °С 675 кВт (580 000 ккал/ч) 8640/54 43200/108 164 546 
То же, холодопроизводитель�
ностью 907 кВт (780 ккал/ч) 8640/58 43200/112 189 630 
Компрессоры аммиачные  
V�образные одноступенчатые 
четырехцилиндровые холодо�
производительностью при тем�
пературе кипения –15 °С и кон�
денсации 30 °С, кВт (ккал/ч):     

56 (48 000) 8640/18 43200/60 63 210 
175–230 (150 000–198 000) 8640/34 43200/74 76 252 
350–450 (360 000–386 000) 8640/46 43200/92 114 378 

Компрессоры аммиачные  
V�образные двухступенчатые 
холодопроизводительностью 
при температуре кипения –40 °С 
и конденсации 35 °С, кВт 
(ккал/ч):     

44–58 (38 000–5 0000) 8640/45 43200/90 105 357 
93–110 (8 0000–95 000) 8640/48 34560/98 132 440 
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Компрессоры аммиачные  
W�образные одноступенчатые 
восьмицилиндровые холодо�
производительностью при тем�
пературе кипения –15 °С и кон�
денсации 30 °С, кВт (ккал/ч):     

77–112 (86 000– 96 000) 8640/35 34560/76 78 262 
350–465 (300 000–400 000) 8640/49 34560/102 138 460 
790–910 (680 000–780 000) 8640/62 34560/124 210 700 

То же, при температуре кипе�
ния –40 °С и конденсации  
35 °С холодопроизводителъ�
ностью (87–116 кВт) 8640/57 34560/122 171 570 

Компрессоры и агрегаты фреоновые (хладновые) 
Компрессоры фреоновые 
поршневые одноступенчатые 
бессальниковые холодопроиз�
водительностью при темпера�
туре кипения –15 °С и кон�
денсации 30 °С, кВт (ккал/ч)     

3,7 (3200) 8640/20 34560/45 30 100 
5,2–7,3 (4500–6300) 8640/22 34560/46 36 120 
10,7–14,5(9200–12500) 8640/32 34560/48 54 180 
21–29(18000—25000) 8640/34 34560/62 69 230 

58,2–93,5 (50000–80500) 8640/45 34560/88 105 350 
То же, сальниковые:     

6,95 (6000) 8640/20 34560/45 30 100 
13,9(12000) 8640/24 34560/48 45 150 
29,7 (25 500) 8640/34 34560/60 60 200 
52 (45 000) 8640/43 34560/85 90 300 
101 (87 000) 8640/46 34560/90 114 380 

То же типа 13ВФВС6 при 
температуре кипения –90°С  
и конденсации 30 °С холодо�
производительностью  
1,16 кВт (1000 ккал/ч) 8640/18 34560/46 36 120 
То же, холодопроизводитель�
ностью 2,32 кВт (2000 ккал/ч) 8640/32 34560/52 48 160 
Машины холодильные фрео�
новые для создания понижен�
ных температур в холодиль�
ных камерах при температуре 
кипения –15 °С     
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

типа ИФ�56М холодопро�
изводительностью 3,5 кВт 
(3000 ккал/ч) 4320/16 43200/40 24 80 
типа АК�ФВ4М холодо�
производительностью 5,36 
кВт (4600 ккал/ч) 4320/18 43200/46 36 120 
типа ХМВ1�6 холодопро�
изводительностью  
7 кВт (6000 ккал/ч) 432030 43200/56 54 180 
типа ХМВ1�9 холодопро�
изводительностью 10,4 кВт 
(9000 ккал/ч) 4320/34 43200/64 66 220 

Машины холодильные, пред�
назначенные для получения 
холода в стационарных каме�
рах с рассольным охлаждени�
ем при температуре  
хладоносителя –10 °С  
и охлаждающей воды 22 °С:     

типа ХМ�АУУ90/11 холо�
допроизводительностью 
69,5 кВт (60000 ккал/ч) 4320/54 43200/88 132 440 
типа ХМ�АУУ90/1 холодо�
производительностью 10,4 
кВт (90000 ккал/ч) 4320/50 43200/106 153 510 

Машины холодильные  
автоматизированные  
для получения холода  
в стационарных  
камерах при температуре 
хладоносителя –10 °С  
и охлаждающей  
воды 22 °С:     

типа ХМ�АВ22/А�2  
холодопроизводи� 
тельностью 22 кВт  
(19000 ккал/ч) 4320/20 43200/70 72 240 
типа ХМ�АВ22/А�1  
холодопроизво�
дительностью  
30,4 кВт (26500 ккал/ч) 4320/43 43200/84 87 290 
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Машина холодильная фрео�
новая двухступенчатая, со�
стоящая из компрессоров 
БФУ�10 м и 22ФВ�100, хо�
лодопроизводительностью 
39 кВт (34 000 ккал/ч) при 
температуре кипения –60 °С 
и конденсации 30 °С 4320/50 43200/104 152 494 

Агрегаты компрессорно�
конденсаторные с теплооб�
менником и фильтром�
осушителем холодопроизво�
дительностью при температу�
ре кипения –15 °С и конден�
сации 22 °С, кВт (ккал/ч):     

5–7 (4300–6000) 8640/32 43200/52 48 160 
19–27(16300–23 100) 8640/38 43200/74 72 250 
37–56 (32 000–44 500) 8640/44 43200/86 96 320 

Нагнетатели центробежные 
двухступенчатые с двумя после�
довательно работающими коле�
сами давлением 0,12 МПа  
(1,2 кгс/см

2
), производительно�

стью 50 м
3
/мин 8640/32 43200/52 48 160 

То же, для сжатия воздуха трех�
ступенчатые одноцилиндровые 
одностороннего всасывания, дав�
лением нагнетания 0,294 МПа 
(2,94 кгс/см

2
), производительно�

стью 200 м
3
/мин 8640/50 43200/108 156 520 

То же, для сжатия воздуха 
двухступенчатый одноцилин�
дровый, давлением нагнета�
ния 0,235 МПа (2,35 кгс/см

2
) 

производительностью 
310м

3
/мин) 8640/68 43200/126 240 800 

Детандеры 
Детандеры высокого давления, 
предназначенные для получе�
ния холода, производительно�
стью 60 м

3
/ч, при давлении 

впуска 20 МПа (200 кгс/см
2
), 

выпуска 0,5 МПа (5 кгс/см
2
) 8640/48 43200/216 76 266 
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ре�

монт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

То же, производительностью 
110 м

3
/ч при давлении впуска 

20 МПа (200 кгс/см
2
), выпуска 

0,6 МПа (6 кгс/см
2
) 8640/68 43200/230 76 266 

Детандеры среднего давления 
производительностью  
190 м

3
/ч, при давлении  

на входе 7,0 МПа (70 кгс/см
2
) 

и выходе 0,5 МПа (5 кгс/см
2
) 8640/106 43200/286 124 428 

Вспомогательное холодильно�компрессорное оборудование 
Конденсаторы горизонталь�
ные кожухотрубные для ам�
миачных холодильных уста�
новок площадью поверхности 
теплообмена, м

2
:     

26,5 8640/16 43200/38 20 71 
38 8640/18 43200/76 29 95 
61 8640/24 43200/92 34 114 

То же, вертикальные площа�
дью поверхности теплообме�
на, м

3
:     

50 8640/18 43200/88 29 95 
75 8640/32 43200/98 40 138 
100 8640/36 43200/106 48 162 

Конденсаторы горизонталь�
ные кожухотрубные для фре�
оновых холодильных устано�
вок площадью поверхности 
теплообмена, м

2
:     

41 8640/8 43200/32 19 67 
56 8640/14 43200/48 31 105 
85 8640/18 43200/56 38 124 
113 8640/36 43200/96 48 152 

Испарители панельные для 
аммиачных холодильных ус�
тановок площадью поверхно�
сти теплообмена м

2
:     

20 86408 43200/28 17 57 
30 8640/10 43200/36 20 73 
40 8640/12 43200/42 26 86 
60 8640/24 43200/92 34 114 
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

90 8640/34 43200/94 43 143 
120 8640/36 43200/106 51 171 

Испарители горизонтальные 
кожухотрубные для аммиач�
ных холодильных установок 
площадью поверхности теп�
лообмена, м

2
:     

40 8640/14 43200/40 29 95 
50 8640 16 43200/56 34 114 
63 8640/20 43200/60 40 133 
80 8640/24 43200/76 51 171 
125 8640/30 43200/106 63 209 

То же, для фреоновых холо�
дильных установок площадью 
поверхности теплообмена, м:     

28,8 8640/16 43200/48 34 114 
66 8640/20 43200/64 51 171 
113 8640/36 43200/106 74 247 

Холодильники, предназна�
ченные для охлаждения и се�
парирования воздуха или газа 
давлением 4 МПа (40 кгс/см

2
), 

площадью поверхности теп�
лообмена, м

2
:

 
    

2,3–3 8640/3 43200/8 6 19 
3,3–4 8640/4 43200/16 9 29 
8–11 8640/6 43200/20 13 44 

Холодильники концевые для 
работы в составе поршневых 
компрессоров площадью по�
верхности теплообмена, м

2
:     

14 8640/6 43200/24 14 48 
34 8640/12 43200/36 23 76 

Масловодоотделители вме�
стимостью, м

3
:     

0,1–0,25 8640/1 43200/6 2 10 
0,63–1,6 8640/2 43200/8 4 19 

Воздухосборники вертикальные 
на давление до 1 МПа  
(10 кгс/см

2
), с трубопроводной 

арматурой вместимостью, м
3
:     

до 1 8640/1 43200/4 3 8 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 18.1

Периодичность ре�
монта  

(числитель)  
и продолжительность 

простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

3,2–5 8640/1 43200/6 3 11 
6,3–8 8640/2 43200/8 5 17 
10–16 8640/4 43200/16 9 29 
20–25 8640/6 43200/24 12 43 

Фильтры воздушные верти�
кальные производительностью, 
м

3
/мин:     
до 60 8640/2 43200/6 4 14 
100 8640/4 43200/12 6 21 

Насосы центробежные 
Насосы консольные одноступен�
чатые давлением 0,7 МПа (7 
кгс/см

2
), производительностью, 

м
3
/ч:     
до 20 8640/2 17280/5 3 10 
45 8640/2 17280/7 4 14 
85–90 8640/3 17280/9 6 19 
150–160 8640/4 17280/14 9 29 
260–290 8640/5 17280/19 11 38 

Насосы консольные с колесом 
двухстороннего входа односту�
пенчатые давлением 1,4 МПа 
(14 кгс/см

2
), производительно�

стью, м
3
/ч:     

до 50 8640/3 17280/10 6 20 
100 8640/4 17280/12 7 25 
160 8640/5 17280/17 8 29 
360–400 8640/6 17280/22 13 44 
540–720 8640/9 17280/29 18 60 
900–1260 8640/10 17280/38 23 77 
2000–2700 8640/12 17280/48 28 94 

Насосы вертикальные односту�
пенчатые давлением 0,9 МПа  
(9 кгс/см

2
), производительно�

стью, м
3
/ч:     

3500–5100 8640/36 17280121 71 242 
5200–7200 8640/48 17280/181 95 361 
8600–13700 8640/72 17280/271 143 542 

Насосы фекальные горизонтальные 
давлением до 1 МПа (10 кгс/см

2
), 

производительностью, м
3
/ч:     

до 30 8640/5 17280/15 9 29 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 18.1

Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

51–81 8640/7 17280/23 14 46 
115–144 8640/8 17280/28 17 57 
216–300 8640/14 17280/48 29 95 
450–800 8640/19 17280/67 38 133 

Насосы фекальные верти�
кальные одноступенчатые 
давлением 1 МПа (10 кгс/см

2
), 

производительностью, м
3
/ч:     

81 8640/12 17280/38 23 76 
144 8640/14 17280/49 29 97 

Насосы песковые и шламовые 
давлением 0,6 МПа (6 кгс/см

2
), 

производительностью, м
3
/ч:     

28–50 4320/9 8640/29 17 57 
100 4320/12 8640/38 23 76 
250 4320/19 8640/62 38 124 

Насосы грунтовые:     
20 Гр�8; 20 Гр�8А; 20 Гр�8Т 4320/240 8640/360 440 2160 
12 Гр�8 4320/48 8640/96 96 192 
8 Гр�8 4320/18 8640/24 39 65 

Насосы многоступенчатые 
трехсекционные давлением 
1,8 МПа (18 кгс/см

2
), произ�

водительностью, м
3
/ч:     

38 4320/14 17280/48 29 95 
60 4320/19 17280/62 38 124 
105 4320/24 17280/86 48 171 
175 4320/28 17280/100 57 200 
300 4320/34 17280/133 67 266 

Насосы питательные для воды 
с температурой до 100 °С дав�
лением от 07 МПа (7 кгс/см

2
) 

до 1 9 МПа (19 кгс/см
2
), про�

изводительностью, м
3
/ч:     

5–12 4320/5 25920/19 11 38 
15–19 4320/7 25920/24 14 48 
20–34 4230/9 25920/29 17 57 

Насосы питательные двухсту�
пенчатые для воды с темпера�
турой 105 °С, с напором  
до 1,4 МПа (14 кгс/см

2
), про�

изводительностью, м
3
/ч:     

14,4 4320/3 25920/12 7 25 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 18.1

Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

18,0 4320/4 25920/14 9 30 
22,7 4320/5 25920/19 13 40 

Насосы питательные шести�
ступенчатые для воды с тем�
пературой до 165 °С давлени�
ем до 5,80 МПа (58 кгс/см

2
), 

производительностью 65 м
3
/ч 4320/21 25920/74 43 147 

То же, восьмиступенчатые, 
подачей 100 м

3
/с 4320/28 25920/95 57 190 

Насосы сетевые спиральные 
одноступенчатые для питания 
водой тепловых сетей давлением 
до 1,60 МПа (16 кгс/см

2
), темпе�

ратурой 180 °С, производитель�
ностью, м

3
/ч:     

до 500 4320/14 17280/50 29 100 
800 4320/19 17280/64 38 128 
1250 4320/24 17280/88 48 176 
2500 4320/32 17280/96 64 204 

Насосы конденсатные  
горизонтальные спиральные  
двухступенчатые  
давлением 1,50 МПа  
(15 кгс/см

2
), температурой  

до 125 °С, производитель� 
ностью, м

3
/ч:     

12 8640/5 25920/19 11 38 
20 8640/8 25920/29 17 57 
80 8640/14 25920/37 29 95 

Насосы артезианские трех�
ступенчатые с двигателем  
над скважиной:     

производительностью  
70 м

3
/ч для скважин  

диаметром 250 мм 2160/23 8640/76 46 152 
производительностью  
150 м

3
/ч для скважин  

диаметром 300 мм 2160/28 8640/95 57 190 
производительностью  
200 м

3
/ч для скважин  

диаметром 350 мм 2160/37 8640/123 74 247 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 18.1

Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Насосы артезианские  
погружные  
шестиступенчатые:     

производительностью  
до 10 м

3
/ч для скважин 

диаметром 150 мм 2160/32 8640/104 63 209 
производительностью  
15–40 м

3
 ч для скважин 

диаметром 200 мм 2160/35 8640/119 71 238 
производительностью  
50–160 м

3
/ч для скважин 

диаметром 250–300 мм 2160/43 8640/143 86 186 
Насосы поршневые 

Насосы паровые двухпоршне�
вые горизонтальные давлени�
ем до 5 МПа (50 кгс/см

2
), 

производительностью, м
3
/ч:     

2,5–6 4320/8 17280/29 17 61 
10–16 4320/13 17280/43 24 83 
25–40 4320/19 17280/67 36 126 
60 4320/23 17280/76 46 159 
125 4320/31 17280/110 62 219 

То же, вертикальные, произ�
водительностью, м

3
/ч:     

10 4320/10 17280/34 20 67 
25 4320/15 17280/52 31 105 
60 4320/21 17280/76 43 152 
125 4320/29 17280/95 57 190 

Насосы гидравлические для 
гидропрессов давлением  
20 МПа (200 кгс/см

2
) произ�

водительностью, м
3
/ч:     

30 4320/12 17280/43 24 86 
70 4320/16 17280/57 33 114 
200 4320/19 17280/71 38 143 

Насосы трехскальчатые 
Т25/340 производительностью 
8 м /ч 4320/14 17280/103 28 206 
Насосы скальчатые ХТ8/52А 
производительностью 8 м

3
/ч 4320/5 34560/38 10 75 

Насосы типа ХТР производи�
тельностью от 2 до 20 м

3
/ч 4320/1 1 34560/48 22 96 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 18.1

Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Насосы дозировочные типа 
НД производительностью  
от 0,16 до 2,5 м

3
/ч 4320/2 34560/4 4 8 

Насосы вихревые 
Насосы для воды давлением 
до 0,45 МПа (4,5 кгс/см

2
), 

производительностью, м
3
/ч:     

3,6–7,2 4320/2 25920/5 3 10 
14,4–18 4320/2 25920/7 4 15 
18–36 4320/3 25920/9 6 20 

Насосы для различных рас�
творов кислых, щелочных и 
солей давлением до 0,45 МПа, 
производительностью, м

3
/ч:     

до 7,2 4320/2 25920/7 4 15 
14,4 4320/2 25920/9 6 20 
18 4320/3 25920/14 7 25 
30 4320/4 25920/19 10 35 

Насосы вакуумные 
Насосы вакуумные поршне�
вые мокро�воздушные одно�
ступенчатые горизонтальные 
двойного действия, произво�
дительностью, м

3
/ч:     

3,5 2160/7 25920/24 14 48 
6 2160/12 25920/38 23 76 
9 2160/14 25920/48 29 95 

Насосы вакуумные поршне�
вые горизонтальные с золот�
никовым распределением, 
одноступенчатые двойного 
действия, производительно�
стью, л/с:     

63 2160/10 25920/34 20 67 
100 2160/15 25920/53 31 105 

Насосы вакуумные ротацион�
ные пластинчатые, односту�
пенчатые низкого вакуума, 
производительностью м

3
/мин:     

6 2160/12 25920/38 23 57 
25 2160/17 25920/57 34 114 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 18.1

Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

50 2160/23 25920/76 46 152 
60 2160/28 25920/95 57 190 

Насосы вакуумные пластин�
чато�роторные с быстротой 
действия, л/с:     

0,5–1 2160/4 25920/15 9 29 
3–5 2160/5 25920/19 11 38 

Насосы вакуумные роторные 
с быстротой действия  
59–155 л/с 2160/23 25920/76 46 152 
Вакуумные насосы двухро�
торные с быстротой действия, 
л/с:     

500 2160/34 25920/114 68 228 
1500 2160/48 25920/171 95 342 

Агрегаты вакуумные золотнико�
вые одноступенчатые с горизон�
тальным расположением вала  
с быстротой действия, л/с:     

20 2160/4 25920/15 9 29 
75 2160/7 25920/24 14 48 
150 2160/10 25920/34 20 67 

То же, двухступенчатые  
с быстротой действия, л/с:     

50 2160/7 25920/27 15 53 
100 2160/13 25920/43 26 86 

Насосы вакуумные водоколь�
цевые простого действия го�
ризонтальные производи�
тельностью, м

3
/мин:     

3,2 2160/7 25920/24 15 52 
6 2160/10 25920/34 20 71 
12 2160/17 25920/57 30 99 
25 2160/20 25920/67 40 141 
50 2160/29 25920/105 56 197 

Насосы вакуумные пароэжек�
торные производительностью, 
кг/ч:     

до 5 2160/8 25920/29 17 57 
10 2160/11 25920/38 23 76 
20 2160/15 25920/48 29 95 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 18.1

Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Насосы вакуумные  
парортутные с быстротой дей�
ствия, л/с:     

до 10 2160/4 17280/15 9 29 
25–50 2160/5 17280/19 11 38 

Насосы вакуумные бустерные 
паро масляные с быстротой 
действия, л/с:     

100–500 2160/5 17280/19 11 38 
700–1000 2160/7 17280/24 14 48 
1500–2000 2160/8 17280/28 17 57 
2500–5000 2160/12 17280/40 23 80 

Насосы вакуумные диффузи�
онные па�ромасляные с быст�
ротой действия, л/с:     

260 2160/5 17280/19 11 38 
1800 2160/10 17280/34 20 67 
4900 2160/13 17280/43 26 86 

Конденсаторы смешения для 
конденсации паров в паро�
эжекторных вакуумных  
насосах объемом, м

3
:     

0,055 2160/1 17280/3 2 6 
0,095 2160/1 17280/4 2 8 
0,187 2160/1 17280/5 3 9 
0,46 2160/2 17280/7 4 14 

Конденсаторы поверхностные 
для конденсации паров  
в пароэжекторных  
вакуумных насосах  
площадью поверхности  
теплообмена, м

2
:     

2 2160/3 17280/10 6 19 
3,5 2160/3 17280/12 7 24 
8,5 2160/5 17280/17 10 33 
22,5 2160/9 17280/32 18 63 
31 2160/12 17280/41 24 81 

Насосы разные 
Насосы осевые, погружные 
давлением 0,042 МПа,  
производительностью  
2500 м

3
/ч 8640/18 51840/32 39 130 
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Периодичность ремонта  
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта, 

чел.�ч 
Наименование, тип, марка  
и краткая характеристика  

оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

Насосы шестеренные для 
масла, мазута и нефти с тем�
пературой до 70 °С, давлением 
2,5 МПа (25 кгс/см

2
), произ�

водительностью м
3
/ч:     

1,4–2,3 8640/2 43200/3 3 10 
3,6–5,8 8640/2 43200/4 4 15 
14–18 8640/3 43200/6 5 18 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 18.1

П р и м е ч а н и я.
1. Нормы трудоемкости ремонта консольных насосов для кислот, щело�

чей, а также фарфоровых насосов принимаются с поправочным коэффициен�
том 1,2.

2. Нормы трудоемкости ремонта артезианских насосов увеличиваются на
5 % на каждую последующую ступень свыше шести ступеней для погружных
насосов и трех ступеней для электронасосов над скважиной.

3. Трудоемкость ремонта многоступенчатых насосов с числом секций бо�
лее трех увеличивается на 5 % на каждую последующую пару секций.

18.5. Нормы расхода материалов
и страхового запаса комплектующих изделий
и запасных частей

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт компрессорного
и насосного оборудования приведены в табл. 18.2–18.21.

Т а б л и ц а  18.2

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт компрессоров
поршневых V�образных

Производительность, м3/ч 
Материал 

до 5 10 20 30 40 50 

Сталь, кг:       

среднесортовая 16,7 21,3 24,3 28,9 35,0 42,6 
тонколистовая 41,8 53,2 60,8 72,2 87,4 106,4 
толстолистовая 20,9 26,6 30,4 36,1 43,7 53,2 
сортовая 
конструкционная 

14,6 18,6 21,3 25,3 30,6 37,2 

Чугун, кг 41,8 53,2 60,8 72,2 87,4 106,4 
Электроды, кг 2,7 3,5 4,0 4,7 5,7 6,9 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 18.2

Производительность, м3/ч 
Материал 

до 5 10 20 30 40 50 

Трубы стальные разного 
назначения, кг 

20,9 26,6 30,4 36,1 43,7 53,2 

Баббит, кг 6,3 8,0 9,1 10,8 13,1 15,9 
Бронза, кг 12,5 16,0 18,2 21,7 26,2 31,9 
Трубки, кг:       

латунные 6,3 8,0 9,1 10,8 13,1 16,0 
медные 3,1 4,0 4,6 5,4 6,6 8,0 

Прокат, кг:       
медный 1,0 1,3 1,5 1,8 2,2 2,7 
алюминиевый 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 

Сетка латунная, м 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 
Сода, кг:       

каустическая 10,5 13,3 15,2 18,1 21,9 26,6 
кальцинированная 4,2 5,3 6,1 7,2 8,7 10,6 

Асбест, кг:       
листовой 1,3 1,6 1,8 2,2 2,6 3,2 
шнуровой 2,5 3,1 3,6 4,3 5,2 6,4 

Клингерит, паронит, кг 8,4 10,6 12,2 14,4 17,5 21,3 
Резина листовая, кг 6,3 8,0 9,1 10,8 13,1 16,0 
Керосин, кг 8,36 10,6 12,2 14,4 17,5 21,3 
Бензин, кг 2,6 2,9 3,4 4,31 4,37 5,32 
Масло, кг:       

компрессорное 3,3 4,3 4,9 5,8 7,0 8,5 
висциновое 8,4 10,6 12,2 14,4 17,5 21,3 
для холодильных машин 12,5 16,0 18,2 21,7 26,2 31,9 

Изделия крепежные, кг 4,2 5,3 6,08 7,2 8,7 10,6 
Олифа, кг 1,3 1,6 1,8 2,2 2,6 3,2 
Краски эмалевые и 
масляные, кг 

1,3 1,6 1,8 2,2 2,6 3,2 

Кожа, м
2
 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Материал обтирочный, кг 10,5 13,3 15,2 18,1 21,9 26,6 

 

Т а б л и ц а  18.3

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
компрессоров поршневых двухрядных

Производительность, м3/мин 
Материал 

2 3 4 7 14 

Сталь, кг:      
среднесортовая 24,3 30,4 39,5 53,2 82,1 
тонколистовая 60,8 76,0 98,8 133,0 205,2 
толстолистовая 30,4 38,0 49,4 66,5 102,6 
сортовая конструкционная 21,3 26,6 34,6 46,6 71,8 

Чугун, кг 60,8 76,0 98,8 133,0 205,2 
Электроды, кг 4,0 4,9 6,4 8,6 13,3 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 18.3

Производительность, м3/мин 
Материал 

2 3 4 7 14 

Трубы стальные разного 
назначения, кг 30,4 38,0 49,4 66,5 102,6 
Баббит, кг 9,1 11,4 14,8 20,0 30,8 
Бронза, кг 18,2 22,8 29,6 39,9 61,6 
Трубки, кг:      

латунные 9,1 11,4 14,8 20,0 30,8 
медные 4.6 5,7 7,4 10,0 15,4 

Прокат, кг:      
медный 1,5 1,9 2,5 3,3 5,1 
алюминиевый 0,6 0,8 1,0 1,3 2,1 

Сетка латунная, м
2
 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 

Сода, кг:      
каустическая 15,2 19,0 24,7 33,3 51,3 
кальцинированная 6,1 7,6 10,0 13,0 20,5 

Асбест, кг:      
листовой 1,8 2,3 3,0 4,0 6,2 
шнуровой 3,6 4,6 5,9 8,0 12,3 

Клингерит, паронит, кг 12,2 15,2 19,8 26,6 41,0 
Резина листовая, кг 9,12 11,4 14,8 20,0 30,8 
Керосин, кг 12,2 15,2 19,8 26,6 41,8 
Бензин, кг 3,04 3,80 4,94 6,65 10,26 
Масло, кг:      

компрессорное 4,9 6,1 7,9 10,6 16,4 
висциновое 12,2 , 15,2 19,8 26,6 41,0 
для холодильных машин 18,2 22,8 29,6 39,9 61,6 

Изделия крепежные, кг 6,1 7,6 9,9 13,3 20,5 
Олифа, кг 1,8 2,3 3,0 4,0 6,2 
Краски эмалевые и масляные, кг 1,8 2,3 3,0 4,0 6,2 
Кожа, м

2
 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 

Материал обтирочный, кг 15.2 19,0 24,7 33,3 51,3 

 

Т а б л и ц а  18.4

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт поршневых компрессоров

Поршневые горизон�
тальные давлением  

22–35 МПа 

Поршневые горизонтальные 
двухступенчатые четырех�

рядные давлением 0,8 МПа 

Производительность, м3/мин 
Материал 

7,7 15 27 50 62 100 

Сталь, кг:       
среднесортовая 53,2 60,8 83,6 53,2 60,8 73,0 
тонколистовая 133,0 152,0 209,0 133,0 152,0 182,4 
толстолистовая 66,5 76,0 104,5 66,5 76,0 91,2 
сортовая конструкци�
онная 46,6 53,2 73,2 46,6 53,2 63,8 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 18.4

Поршневые  
горизонтальные  

давлением  
22–35 МПа 

Поршневые горизонтальные 
двухступенчатые  
четырехрядные  

давлением 0,8 МПа 

Производительность, м3/мин 

Материал 

7,7 15 27 50 62 100 

Чугун, кг 133,0 152,0 209,0 133,0 152,0 182,4 
Электроды, кг 8,6 9,9 13,6 8,6 9,9 11,9 
Бронза, кг 39,9 45,6 62,7 39,9 45,6 54,7 
Баббит, кг 20,0 22,8 31,4 20,0 22,8 27,4 
Трубки, кг:       

латунные 20,0 22,8 31,4 20,0 22,8 27,4 
медные 10,0 11,4 15,7 10,0 11,4 13,7 

Прокат, кг:       
медный 3,3 3,8 5,2 3,3 3,8 4,6 
алюминиевый 1,3 1,5 2,09 1,3 1,5 1,8 

Сетка латунная, м
2
 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,9 

Сода, кг:       
каустическая 33,3 38,0 52,3 33,3 38,0 45,6 
кальцинированная 13,3 15,2 20,9 13,3 15,2 18,2 

Асбест, кг:       
листовой 4,0 4,6 6,3 4,0 4,6 5,5 
шнуровой 8,0 9,1 12,5 8,0 9,1 10,9 

Клингерит,  
паронит, кг 26,6 30,4 41,8 26,6 30,4 36,5 
Резина листовая, кг 20,0 22,8 31,4 20,0 22,8 27,4 
Трубы стальные  
разного назначения, кг 66,5 76,0 104,5 66,5 76,0 91,2 
Керосин, кг 26,6 30,4 41,8 26,6 30,1 36,5 
Бензин, кг 6,7 7,6 10,5 6,7 7,6 9,1 
Масло, кг:       

компрессорное 10,6 12,2 16,7 10,6 12,2 14,6 
висциновое 26,6 30,4 41,8 26,3 30,4 36,5 
турбинное 13,3 15,2 20,9 13,3 15,2 18,2 
вакуумное 26,6 30,4 51,8 26,9 30,4 36,5 
для холодильных  
машин 39,9 45,6 62,7 39,9 45,6 54,7 

Изделия  
крепежные, кг 13,3 15,2 20,9 13,3 15,2 18,2 
Олифа, кг 4,0 4,6 6,3 4,0 4,6 5,5 
Краски масляные  
и эмалевые, кг 4,0 4,6 6,3 4,0 4,6 5,5 
Кожа, м

2
 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 

Материал  
обтирочный, кг 33,3 38,0 52,3 33,3 38,0 45,6 
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Т а б л и ц а  18.5

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
ротационных и крейцкопфных компрессоров

Угловые крейцкопфные 
давлением, МПа Ротационные 

пластинчатые 
2,5 22–40 

Производительность, м3/мин 

Материал 

до 22 32 50 до 20 30 40 4 

Сталь, кг:        
среднесортовая 34,24 45,6 57,04 30,4 36,5 42,6 31,9 
тонколистовая 85,6 114,0 142,6 76,0 91,2 106,4 79,8 
толстолистовая 42,8 57,0 71,3 38,0 45,6 53,0 39,9 
сортовая 
конструкционная 29,96 39,9 49,9 26,6 31,9 37,2 27,9 

Чугун, кг 85,6 114,0 142,6 76,0 91,2 106,4 79,8 
Электроды, кг 5,56 7,41 9,26 4,9 5,9 6,9 5,2 
Баббит, кг 12,84 17,1 21,39 11,4 13,7 15,9 12,0 
Бронза, кг 25,68 34,2 42,78 22,8 27,4 31,9 23,9 
Трубки, кг:        

латунные 12,84 17,1 21,39 11,4 13,7 16,0 12,0 
медные 6,42 8,5 10,7 5,7 6,8 8,0 6,0 

Прокат, кг:        
медный 2,14 2,85 3,56 1,9 2,3 2,7 2,0 
алюминиевый 0,85 1,14 1,42 0,8 0,9 1,1 0,8 

Сетка латунная, м 0,42 0,57 0,71 0,4 0,5 0,5 0,4 
Сода, кг:        

каустическая 21,4 28,5 35,6 19,0 22,8 26,6 20,0 
кальцинированная 8,56 11,4 14,26 7,6 9,1 10,6 8,0 

Асбест, кг:        
листовой 2,56 3,42 4,27 2,3 2,7 3,2 2,4 
шнуровой 5,13 6,84 8,55 4,6 5,5 6,4 4,8 

Клингерит, паронит, кг 17,12 22,8 28,5 15,2 18,2 21,3 16,0 
Резина листовая, кг 12,84 17,1 21,39 11,4 13,7 16,0 12,0 
Трубы стальные разного 
назначения, кг 42,8 57,0 71,3 38,0 45,6 53,2 39,9 
Керосин, кг 17,1 22,8 28,5 15,2 18,2 21,3 16,0 
Бензин, кг 4,3 5,7 7,1 3,8 4,6 5,3 4,0 
Масло, кг:        

компрессорное 6,84 9,12 11,4 6,1 7,3 8,5 6,4 
висциновое 17,12 22,8 28,5 15,2 18,2 21,3 16,0 
турбинное 8,56 11,4 14,25 7,6 9,1 10,6 8,0 
вакуумное 17,12 22,8 28,5 15,2 18,2 21,3 16,0 
для холодильных 
машин 25,68 34,2 42,28 22,8 27,4 31,9 23,9 

Изделия крепежные, кг 8,56 11,4 14,26 7,6 9,1 10,6 8,0 
Олифа, кг 2,56 3,42 4,27 2,3 2,7 3,2 2,4 
Краски масляные и 
эмалевые, кг 2,56 3,42 4,27 2,3 2,7 3,2 2,4 
Кожа, м

2
 0,25 0,34 0,42 0,2 0,3 0,3 0,2 

Материал обтирочный, кг 21,4 28,5 35,6 19,0 22,8 26,6 20,0 
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Т а б л и ц а  18.6

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных турбокомпрессоров и воздуходувок

Турбокомпрессоры Воздуходувки 

Производительность, м3/мин Материал 

до 135 250 345 40–60 
100–
150 

200–
250 

350–
450 

Сталь, кг:        
среднесортовая 106,4 121,6 139,8 22,8 34,96 45,6 60,8 
тонколистовая 266,0 304,0 349,6 57,0 87,4 114,0 152,0 
толстолистовая 133,0 152,0 174,8 28,5 43,7 57,0 76,0 
сортовая конструкци�
онная 93,1 106,4 122,3 19,95 30,59 39,9 53,2 

Чугун, кг 266,0 304,0 349,6 57,0 87,4 114,0 152,0 
Электроды, кг 17,29 19,76 22,72 3,70 5,68 7,41 9,88 
Трубы стальные разного 
назначения 133,0 152,0 174,8 28,5 43,7 57,0 76,0 
Баббит, кг 39,9 45,6 52,44 8,55 13,11 17,1 22,8 
Бронза, кг 79,8 91,2 104,8 1,17 26,22 34,2 45,6 
Трубки, кг:        

латунные 39,9 45,6 52,44 8,55 13,11 17,1 22,8 
медные 19,9 22,8 26,22 4,27 6,55 8,55 11,4 

Сетка латунная, м
2
 1,33 1,52 1,74 0,28 0,43 0,57 0,76 

Прокат, кг:        
медный 6,65 7,6 8,74 1,42 2,18 2,85 3,8 
алюминиевый 2,66 3,04 3,49 0,57 0,87 1,14 1,52 

Сода, кг:        
каустическая 66,5 76,0 87,0 14,25 21,85 28,5 38,0 
кальцинированная 26,6 30,4 34,96 5,7 8,74 11,4 15,2 

Асбест, кг:        
листовой 7,98 9,12 10,4 1,71 2,62 3,42 4,56 
шнуровой 15,96 18,24 20,97 3,42 5,24 6,84 9,12 

Клингерит, паронит, кг 53,2 60,8 69,92 11,4 17,48 22,8 30,4 
Резина тестовая, кг 39,9 45,6 52,44 8,55 13,11 17,1 22,8 
Керосин, кг 53,2 60,8 69,9 11,4 17,5 22,8 30,4 
Бензин, кг 13,3 15,2 17,5 2,9 4,4 5,7 7,6 
Масло, кг:        

компрессорное 21,28 24,32 27,96 4,56 6,99 9,12 12,16 
висциновое 53,2 60,8 69,92 11,4 17,48 22,8 30,4 
турбинное 26,6 30,4 34,96 5,7 8,74 11,4 15,2 
вакуумное 53,2 60,8 69,92 11,4 17,48 22,8 30,4 
для холодильных  
установок 79,8 91,2 104,8 17,1 26,22 34,2 45,6 

Изделия крепежные, кг 26,6 30,4 34,96 5,7 8,24 11,4 15,2 
Олифа, кг 7,98 9,12 10,4 1,71 2,62 3,42 4,56 
Краски масляные и эма�
левые, кг 7,98 9,12 10,4 1,71 2,62 3,42 4,56 
Кожа, м

2
 0,79 0,91 1,04 0,17 0,26 0,34 0,45 

Материал обтирочный, кг 66,5 76,0 87,4 14,25 21,85 28,5 38,0 
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Т а б л и ц а  18.7

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных консольных одноступенчатых насосов ЦНШ

производительностью от 57 до 103 м3/ч

Производительность, м3/ч 

Наименование 
материалов  до 

10 

более 
10  

до 20 

более 
20  

до 30 

более 
30  

до 40 

более 
40  

до 50 

более 
50  

до 60 

более 
60  

до 70 

более 
70  

до 80 

более 
80 

до 90 

100  
и 

более 

Сталь  
прокатная, кг 5,0 7,0 9,8 11,0 12.0 13,0 13,1 13,3 13,6 13,9 
Метизы, кг 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Электроды, кг 1,0 1,4 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 
Ацетилен, кг 0,8 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Кислород, баллон 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Керосин, кг 1,2 1,6 2,2 2,6 2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 
Резина  
техническая, кг 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
Паронит, кг 0,3 1,9 2,5 2,9 3,2 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 
Набивка сальни�
ковая прографи�
ченная, кг 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
Войлок техниче�
ский мелкошерст�
ный кг 0,05 0,07 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Ветошь  
обтирочная, кг 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Шнур  
резиновый, кг 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

Т а б л и ц а  18.8

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных одноступенчатых насосов тина Д, НДВ, К, КМ, ЕКМ

Производительность, м3/ч 

Материал 

до
 1

00
 

10
1–

25
0 

25
1–

50
0 

5
01

–
10

00
 

1 
00

1–
15

00
 

15
01

–
20

00
 

20
01

  
и

 б
о

л
ее

 

Сталь прокатная, кг 13,6 19,3 30,2 32,2 41,0 43,5 45,9 
Метизы, кг 0,9 1,2 2,0 2,1 2,7 2,8 3,0 
Электроды, кг 2,6 3,7 3,0 3,2 4,0 4,2 4,5 
Ацетилен, кг 2,3 3,4 1,6 1,8 2,3 2,6 2,6 
Кислород, баллон 0,9 1,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,0 
Керосин, кг 3,2 4,5 3,0 3,8 4,8 5,1 5,4 
Резина техническая, кг 0,6 0,8 1,2 1,3 1,7 1,8 1,9 
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Т а б л и ц а  18.9

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных песковых насосов типа НП

О к о н ч а н и е  т а б л. 18.8

Производительность, м3/ч 

Материал 

до
 1

00
 

10
1–

25
0 

25
1–

50
0 

5
01

–
10

00
 

1 
00

1–
15

00
 

15
01

–
20

00
 

20
01

  
и

 б
о

л
ее

 

Паронит, кг 3,6 5,1 4,0 4,3 5,5 5,8 6,1 
Набивка сальниковая про�
графиченная, кг 0,6 0,8 1,2 1,3 1,7 1,8 1,9 
Войлок технический мел�
кошерстный кг 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 
Ветошь обтирочная, кг 0,4 0,6 0,9 1,0 1,3 1,3 1,4 
Шнур резиновый, кг 0,4 0,6 0,9 1,0 1,3 1,3 1,4 
Смазка универсальная, кг 0,6 0,6 0,6 0,9 1,1 1,2 1,2 
Краска масляная, кг 0,7 0,9 1,5 1,7 2,1 2,1 2,2 
Подшипники, шт. 1 2 2 3 3 3 3 
Уплотнительные кольца, шт. 1 1 2 2 2 2 2 
Сальниковая втулка, шт. 1 1 2 2 2 2 2 
Рабочее колесо, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Цемент, кг 12,8 61,6 70,0 96,5 98,0 98,0 98,0 
Песок речной, кг 38,4 184,8 210,0 210,0 294,0 294,0 294,0 
Кирпич строительный 
красный, шт. 32 162 184 254 258 258 258 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Пробка, шт. 1 1 3 7 9 9 10 
Баббит, кг 1 1 1 1 1 1 1 

 

Производительность, м3/ч 

Материал 
до 50 51–100 

101–
200 

201–
100 

301–
400 

401  
и более 

Сталь прокатная, кг 9,6 12,7 13,9 18,1 20,1 24,5 
Метизы, кг 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 
Электроды, кг 1,9 2,5 2,7 3,5 3,9 4,7 
Ацетилен, кг 1,8 2,2 2,3 3,1 3,6 4,2 
Кислород, баллон 0,7 0,9 0,9 1,2 1,4 1,6 
Керосин, кг 2,2 3,0 3,2 4,2 4,7 5,7 
Резина техническая, кг 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 
Паронит, кг 2,5 3,4 3,7 4,8 5,3 6,5 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 
Войлок технический 
мелкошерстный, кг 0,1 0.1 0,1 0,2 0,2 0,2 
Ветошь обтирочная, кг 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 18.9

Производительность, м3/ч 

Материал 
до 50 51–100 

101–
200 

201–
100 

301–
400 

401  
и более 

Шнур резиновый, кг 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 
Смазка универсальная, кг 0,5 0.7 0,7 1,0 1,1 1,3 
Краска масляная, кг 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 2,4 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 
Уплотнительные кольца, шт. 1 1 1 1 1 1 
Сальниковые втулки, шт. 1 1 1 1 1 1 
Рабочее колесо, шт. 1 1 1 1 1 1 
Цемент, кг 21,7 28,5 31,4 40,9 45,2 55,3 
Песок речной, кг 64,9 85,5 94,1 122,6 135,6 165,9 
Кирпич строительный 
красный, шт. 114 150 165 215 233 291 
Фланец, шт 2 2 2 2 2 2 

 

Т а б л и ц а  18.10

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных конденсатных насосов типа КС

Производительность, м3/ч 
Материал 

до 20 21–30 31–40 41–50 51–60 61 и более 

Сталь прокатная, кг 7,3 9,8 10,4 11,0 11,6 11,9 
Метизы, кг 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 
Электроды, кг 1,4 1,9 2,0 2,1 2,3 2,3 
Ацетилен, кг 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Кислород, баллон 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Керосин, кг 1,7 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 
Резина техническая, кг 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Паронит, кг 2,0 2,4 2,8 2,9 3,1 3,2 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0.5 
Войлок технический 
мелкошерстный, кг 0,07 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 
Ветошь обтирочная, кг 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
Шнур резиновый, кг 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
Смазка универсальная, кг 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
Краска масляная, кг 0,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 
Уплотнительные кольца, шт. 2 2 2 2 2 2 
Сальниковая втулка, шт. 2 2 2 2 2 2 
Рабочее колесо, шт. 1 I 1 1 1 1 
Цемент, кг 56 76 80 85 89 91 
Песок речной, кг 168 228 240 255 267 273 
Кирпич строительный 
красный, шт. 148 200 212 224 236 242 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 2 
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Т а б л и ц а  18.11

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных циркуляционных насосов типа НКУ

Производительность, м3/ч 
Материал 

90 140 150 180 250 325 

Сталь прокатная, кг 13,2 15,3 15,6 16,5 17,9 19,1 
Метизы, кг 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 
Ацетилен, кг 2,3 2,6 2,6 2,9 3,1 3,4 
Кислород, баллон 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 
Керосин, кг 3,1 3,6 3,6 3,8 4,2 4,4 
Резина техническая, кг 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 
Паронит, кг 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 
Набивка сальниковая прографиченная, кг 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
Войлок технический мелкошерстный, кг 0,14 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 
Ветошь обтирочная, кг 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
Шнур резиновый, кг 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
Смазка универсальная, кг 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
Краска масляная, кг 1,0 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 
Уплотнительные кольца, шт. 1 1 1 1 1 1 
Сальниковая втулка, шт. 1 1 1 1 1 1 
Рабочее колесо, шт. 1 1 1 1 1 1 
Цемент, кг 30 46,4 46,4 59,3 82,8 107,2 
Песок речной, кг 90 139,2 139,2 177,0 248,4 321,6 
Кирпич строительный красный, шт. 79 122 122 156 218 282 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 2 
Электроды, кг 1,5 1,7 1,7 1,8 2,0 2,1 

 

Т а б л и ц а  18.12

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных одноступенчатых насосов типа ХД

1,5Х�6Д�1 2Х�9Д�1 ЗХ�9Д�1 

Производительность, м3/ч Материал 

8 20 45 

Сталь прокатная, кг 4,4 7,3 7,3 
Метизы, кг 0,3 0,5 0,5 
Электроды, кг 0,9 1,4 1,4 
Ацетилен, кг 0,8 1,8 1,8 
Кислород, баллон 0,3 0,5 0,5 
Керосин, кг 1,0 1,7 1,7 
Резина техническая, кг 0,2 0,3 0,4 
Паронит, кг 1,2 2,0 2,8 
Набивка сальниковая прографиченная, кг 0,2 0,3 0,4 
Войлок технический мелкошерстный, кг 0,05 0,08 0,11 
Ветошь обтирочная, кг 0,1 0,2 0,8 
Шнур резиновый, кг 0,1 0,2 0,8 
Смазка универсальная, кг 0,2 0,4 0,6 
Краска масляная, кг 0,6 1,2 1,5 
Подшипники, шт. 2 2 2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 18.2

1,5Х�6Д�1 2Х�9Д�1 ЗХ�9Д�1 

Производительность, м3/ч Материал 

8 20 45 

Прижимной фланец, шт. 1 1 1 
Сальниковая втулка, шт. 1 1 1 
Рабочее колесо, шт. 1 I 1 
Цемент, кг 15,6 25,8 38,0 
Песок речной, кг 46,7 77,5 114,0 
Кирпич строительный красный, шт. 82 136 200 
Фланец, шт. 2 2 2 

 

Т а б л и ц а  18.13

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных горизонтальных одноступенчатых насосов

для коррозионной среды типа ХНЗ

Производительность, м3/ч 

Материал 
до 10 

10–
15 

16–20 21–25 26–30 31–50 
более 

50 

Сталь прокатная, кг 5,4 6,1 7,3 8,6 9,9 10,7 12,0 
Метизы, кг 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 
Электроды, кг 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 
Ацетилен, кг 1,0 1,0 1,3 1,6 1,8 1,8 2,1 
Кислород, баллон 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 
Керосин, кг 1,3 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 
Резина  
техническая, кг 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 
Паронит, кг 1,4 1,6 1,9 2,3 2,6 2,8 3,2 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 
Войлок технический 
мелкошерстный, кг 0,05 0,06 0,07 0,09 0,1 0,11 0,12 
Ветошь обтирочная, кг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
Асбест 
прографиченный, кг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
Смазка  
универсальная, кг 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
Краска масляная, кг 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 1,2 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Уплотнительные  
кольца, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Сальниковая втулка, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Рабочее колесо, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Цемент, кг 24,8 27,4 32,9 38,8 44,5 54,5 58,9 
Песок речной, кг 72,9 82,1 98,6 116,3 133,4 144,2 161,9 
Кирпич строительный 
красный, шт. 128 144 173 204 234 253 284,3 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
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Т а б л и ц а  18.14

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных вихревых насосов

Производительность, тыс. м3/ч 
Материал 

до 5 6–10 11–20 21–30 31–50 

Сталь прокатная, кг 4,3 7,3 8,0 11,6 14,3 
Метизы, кг 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9 
Электроды, кг 0,8 1,4 1,6 2,2 2,8 
Лнсгилен, кг 0,8 1,3 1,3 2,1 2,6 
Кислород, баллон 0,3 0,5 0,5 0,8 1,0 
Керосин, кг 1,0 U 1,8 2,7 3,8 
Резина техническая, кг 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 
Паронит, кг 1,1 1,9 2,1 3,1 3,8 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Войлок технический 
мелкошерстный, кг 0,04 0,07 0,08 0,1 0,1 
Ветошь обтирочная, кг 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 
Шнур резиновый, кг 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 
Смазка универсальная, кг 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 
Краска масляная, кг 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 
Подшипники, шт. 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 
Уплотнительные кольца, шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Сальниковый узел, шт. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Рабочее колесо, шт. 2 2 2 1 1 
Цемент, кг 18,6 31,5 34,6 49,8 61,6 
Песок речной, кг 55,8 94,6 103,7 149,3 184,7 
Кирпич строительный 
красный, шт. 49 88 91 131 162 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 

 

Т а б л и ц а  18.15

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
фекальных насосов типа НФ

Производительность, м3/ч 

Материал 
до 100 

100–
150 

151–
300 

301 �
400 

400–
500 

501–
800 

801 и 
более 

Сталь прокатная, кг 12,4 13,6 17,1 19,3 21,9 23,1 28,3 
Метизы, кг 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,8 
Электроды, кг 2,4 2,6 3,3 3,7 4,2 4,5 5,5 
Ацетилен, кг 2,6 2,3 2,9 3,4 3,9 4,2 4,9 
Кислород, баллон 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 
Керосин, кг 2,9 3,2 4,0 4,5 5,1 5,4 6,6 
Резина техническая, кг 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 
Паронит, кг 3,3 3.6 4,5 5,1 5,8 6,1 7,5 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 18.15

Производительность, м3/ч 

Материал 
до 100 

100–
150 

151–
300 

301 �
400 

400–
500 

501–
800 

801 и 
более 

Войлок технический 
мелкошерстный, кг 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
Ветошь обтирочная, кг 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 
Шнур резиновый, кг 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 
Смазка универсальная, кг 0.7 0,7 0,9 1,0 1,2 1,2 1,5 
Краска масляная, кг 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,2 2,8 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Уплотнительные кольца, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Сальниковая втулка, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Рабочее колесо, шт. 1 1 1 1 1 1 1 
Цемент, кг 37,6 41,1 51,5 58,1 65,9 69,5 85,3 
Песок речной, кг 112,8 128,1 154,5 174,4 197,8 208,6 255,9 
Кирпич строительный 
красный, шт. 197 216 271 306 347 366 449 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 2 2 

 

Т а б л и ц а  18.16

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных многоступенчатых насосов типа ЗВ�200×2

Производительность, м3/ч 

Материал 
до 50 51–100 

101–
200 

201–
300 

301–
400 

401–
500 

501  
и более 

Сталь прокатная, кг 74,3 78,3 79,6 87,6 92,4 97,4 102,2 
В том числе 
конструкционная 10,7 11,3 11,4 12,6 13,3 14,0 14,7 
Метизы, кг 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 
Ацетилен, кг 3,6 3,6 3,9 4,2 4,4 4,7 4,9 
Кислород, баллон 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 
Керосин, кг 8,7 9,1 9,3 10,2 10,8 4,3 11,9 
Электроды, кг 4,8 5,1 5,2 5,7 6,0 6,3 6,6 
Резина техническая, кг 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 
Паронит, кг 3,6 3,8 3,9 4,3 4,5 4,7 5,0 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 
Войлок технический 
мелкошерстный, кг 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 
Ветошь обтирочная, кг 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 
Шнур резиновый, кг 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 
Смазка универсальная, кг 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 
Краска масляная, кг 4,0 4,2 4,4 4,8 5,0 5,4 5,6 
Баббит для насосов  
 подшипниками 
скольжения, кг 2,5 2,7 2,7 3,0 3,2 3,3 3,5 
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Т а б л и ц а  18.17

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
паровых поршневых насосов

О к о н ч а н и е  т а б л. 18.16

Производительность, м3/ч 

Материал 
до 50 51–100 

101–
200 

201–
300 

301–
400 

401–
500 

501  
и более 

Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Бронза, кг 5,1 5,4 5,4 6,0 6,3 6,7 7,0 
Ткань прорезиненная, кг 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 
Рабочее колесо, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Цемент, кг 47,1 49,6 50,5 55,5 58,7 61,8 64,8 
Песок речной, кг 141,4 148,8 151,5 166,4 176,1 185,3 194,4 
Кирпич строительный 
красный, шт. 248 261 266 292 309 325 341 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 2 2 

 

Производительность, м3/ч 
Материал 

до 10 11–30 31–60 

Сталь  
прокатная, кг 9,5 11,4 11,8 
Метизы, кг 2,4 2,8 2,9 
Паронит, кг 1,2 1,7 2,3 
Сальниковая  
набивка  
асбестовая, кг 0,6 0,6 0,6 
Лак огнеупорный, кг 0,8 0,9 1,1 
Краска  
масляная, кг 1,2 1,4 1,4 
Ветошь  
обтирочная, кг 2,8 3,4 4,5 
Кольца  
поршневые, шт.:    

паровой части 2 4 4 
водяной части 2 4 4 

Клапаны водяной 
части, шт. 1 1 1 
Керосин, кг 2,4 2,6 2,9 
Цемент, кг 66,5 66,5 82,5 
Песок  
речной, кг 199,5 220,3 247,4 
Кирпич  
строительный 
красный, шт. 350 307 434 
Фланец, шт. 2 2 2 
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Т а б л и ц а  18.18

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
шестеренных горизонтальных насосов типа РЗ, ШФ

Производительность, м3/ч 
Материал 

2 3,3 5,0 18,0 38,0 

Сталь прокатная, кг 2,4 3,2 4,3 9,9 12,6 
Метизы, кг 0,8 0,9 1,1 2,4 4,2 
Электроды, кг 0,5 0,6 0,8 1,9 2,5 
Ацетилен, кг 0,5 0,5 0,8 1,8 2,3 
Кислород, баллон 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 
Керосин, кг 0,6 0,8 1,0 2,3 2,9 
Резина техническая, кг 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 
Паронит, кг 0,6 0,9 1,1 2,6 3,4 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 
Войлок технический 
мелкошерстный, кг 0,02 0,3 0,04 0,1 0,13 
Ветошь обтирочная, кг 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 
Шнур резиновый, кг 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 
Смазка универсальная, кг 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 
Краска масляная, кг 0,4 0,6 0,6 1,5 1,8 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 
Уплотнительные кольца, шт. 3 3 3 3 3 
Манжеты резиновые, шт. 3 3 3 3 3 
Шестерни*, шт. 2 2 2 2 2 
Цемент, кг 4,6 6,1 8,2 19,0 24.1 
Песок речной, кг 13,7 18,2 24,5 57,0 72,4 
Кирпич строительный красный, шт. 24 32 43 100 127 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 

 * В случае отсутствия шестерен на складе расход материалов на позицию
«сталь прокатная» увеличивается на 5 кг.

Т а б л и ц а  18.19

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт винтовых насосов

Производительность, м3/ч 
Материал 

до 15 16–30 31–50 51–75 76–90 

Сталь прокатная, кг 8,0 9,6 13,6 14,3 19,7 
Метизы, кг 0,9 1,0 1,3 1,3 2,2 
Электроды, кг 1,6 1,9 2,6 2,8 3,8 
Ацетилен, кг 1,3 1,9 2,3 2,6 3,4 
Кислород, баллон 0,5 0,6 0,9 1,0 1,3 
Керосин, кг 1,9 2.4 3,2 3,3 4,6 
Резина техническая, кг 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 
Паронит, кг 2,1 2,8 3,6 3,6 5,2 
Набивка сальниковая 
прографиченная, кг 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 
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Т а б л и ц а  18.20

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт компрессоров аммиачных

О к о н ч а н и е  т а б л. 18.19

Производительность, м3/ч 
Материал 

до 15 16–30 31–50 51–75 76–90 

Войлок технический 
мелкошерстный, кг 0,08 0,1 0,14 0,15 0,2 
Ветошь обтирочная, кг 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 
Шнур резиновый, кг 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 
Смазка универсальная, кг 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 
Краска масляная, кг 1,2 1,8 2,1 2,1 3,0 
Подшипники, шт. 3 3 3 3 3 
Уплотнительные кольца, шт. 2 2 2 2 2 
Сальниковая втулка, шт. 1 1 1 1 1 
Цемент, кг 18,1 28,4 30,6 32,3 44,5 
Песок речной, кг 54,8 70,2 91,8 96,9 133,4 
Кирпич строительный красный, шт. 95 123 161 170 234 
Фланец, шт. 2 2 2 2 2 

 

Вертикальные и V�образные W�образные 
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Холодопроизводительность, кВт 

Материал 

27–56 57–230 
350–
450 44–110 77–112 

360–
465 790–910 

Сталь, кг:        
среднесортовая 19,04 22,8 33,4 39,52 23,6 34,56 45,6 
тонколистовая 47,6 57,0 83,6 98,8 59,0 86,4 114,0 
толстолистовая 23,8 28,5 41,8 49,4 29,5 43,2 57,0 
сортовая 
конструкционная 16,66 19,95 20,26 34,58 20,65 30,24 39,9 

Чугун, кг 47,6 57,0 83,6 98,8 59,0 86,4 114,0 
Электроды, кг 3,09 3,70 5,43 6,42 3,83 5,61 7,41 
Трубы стальные разно�
го назначения, кг 23,8 28,5 41,8 49,4 29,5 43,2 57,0 
Баббит, кг 7,14 8,55 12,54 14,82 8,85 12,96 17,1 
Бронза, кг 14,28 П,1 25,08 29,64 17,7 25,32 34,2 
Трубки, кг:        

латунные 7,14 8,55 12,54 14,82 8,85 12,96 17,1 
медные 3,57 4,27 6,27 7,41 4,42 6,48 8,55 

Прокат, кг:        
медный 1,19 1,42 2,09 2,47 1,47 2,16 2,85 
алюминиевый 0,47 0,57 0,83 0,98 0,59 0,86 1,14 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 18.20

Вертикальные и V�образные W�образные 
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Холодопроизводительность, кВт 

Материал 

27–56 57–230 
350–
450 

44–110 77–112 
360–
465 

790–910 

Сетка латунная, м 0,23 0,28 0,41 0,49 0,29 0,43 0,57 
Сода, кг:        

каустическая 11,9 14,2 20,9 24,7 14,7 21,6 28,5 
кальцинированная 4,76 5,7 8,36 9,88 5,9 8,64 11,4 

Асбест, кг:        
листовой 1,42 1,71 2,5 2,96 1,77 2,59 3,42 
шнуровой 2,85 3,42 5,01 5,92 3,54 5,18 6,84 

Клингерит,  
паронит, кг 9,52 11,4 16,72 19,26 11,8 17,28 22,8 
Резина листовая, кг 7,14 8,55 12,54 14,82 8,85 12,96 17,1 
Керосин, кг 9,5 11,4 16,7 19,8 11,8 17,3 22,8 
Бензин, кг 2,4 2,9 4,2 4,9 3,0 4,3 5,7 
Масло, кг:        

компрессорное 3,8 4,56 6,68 7,9 4,72 6,91 9,12 
висциновое 9,52 11,4 16,72 19,76 11,8 17,28 22,8 
турбинное 4,76 5,7 8,36 9,88 5,9 8,64 11,4 
вакуумное 9,52 11,4 16,72 19,76 11,8 17,28 22,8 
для холодильных 
машин 14,28 17,1 25,08 29,64 17,7 25,92 31,2 

Изделия крепежные, кг 4,76 5,7 8,36 9,88 5,9 8,64 11,4 
Олифа, кг 1,42 1,71 2,5 2,96 1,77 2,59 3,42 
Краски масляные и 
эмалевые, кг 1,42 1,71 2,5 2,96 1,77 2,59 3,42 
Кожа, м

2
 0,142 0,171 0,25 0,296 0,177 0,259 0,342 

Материал  
обтирочный, кг 11,9 14,2 20,9 24,7 14,7 21,6 28,5 

 



387

Т
а

б
л

и
ц

а
 1

8
.2

1
Н

ор
м

ы
 р

ас
хо

да
 м

ат
ер

иа
ло

в 
на

 к
ап

ит
ал

ьн
ы

й 
ре

м
он

т 
 к

ом
пр

ес
со

ро
в 

и 
аг

ре
га

то
в 

ам
м

иа
чн

ы
х

Г
о

р
и

зо
н

та
л

ьн
ы

е 
к

о
м

п
р

ес
со

р
ы

 

д
в

ух
р

я
д

н
ы

е
д

в
ух

ст
уп

ен
ч

ат
ы

е 
д

ву
хр

я
д

н
ы

е 
ч

ет
ы

р
ех

р
я

д
н

ы
е 

К
о

м
п

р
ес

со
р

н
о

�
к

о
н

д
ен

са
�

то
р

н
ы

е 
ус

та
н

о
вк

и
 

Д
ву

хс
ту

п
ен

ч
ат

ы
е 

к
о

м
п

р
ес

со
р

н
ы

е 
ус

та
н

о
в

к
и

 
с 

д
ву

м
я

 к
о

м
п

р
ес

со
р

ам
и

 

Х
о

л
о

д
о

п
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

ьн
о

ст
ь,

 к
В

т 

М
ат

ер
и

ал
 

6
70

 
2

0
3

–
3

2
0

 
4

0
6

–
64

0
 

13
4

0
 

18
–

5
8

 
17

–
6

5
 

6
6–

1
63

 

С
та

л
ь

, 
к

г:
 

 
 

 
 

 
 

 
ср

е
д

н
е

со
р

то
в

а
я

 
6

0
,8

 
5

3
,2

 
9

1
,2

 
9

8
,8

 
3

2
,0

 
6

0
,8

 
6

6
,9

 
то

н
к

о
л

и
ст

о
ва

я
 

1
5

2
,0

 
1

3
3

,0
 

2
2

8
,0

 
2

4
7

,0
 

8
0

,0
 

1
5

2
,0

 
1

6
7

,2
 

то
л

ст
о

л
и

с
то

в
а

я
 

7
6

,0
 

6
6

,5
 

1
1

4
,0

 
1

2
3

,5
 

4
0

,0
 

7
6

,0
 

8
3

,6
 

со
р

то
в

а
я

 
к

о
н

ст
р

у
к

ц
и

о
н

н
а

я
 

5
3

,2
 

4
6

,6
 

7
9

,8
 

8
6

,5
 

2
8

,0
 

5
3

,2
 

5
8

,5
 

Ч
у

гу
н

, 
к

г 
1

5
2

,0
 

1
3

3
,0

 
2

2
8

,0
 

2
4

7
,0

 
8

0
,0

 
1

5
2

,0
 

1
6

7
.2

 
Э

л
ек

тр
о

д
ы

, 
к

г 
9

,9
 

8
,6

 
1

4
,8

 
1

6
,1

 
5

,2
 

9
,9

 
1

0
,9

 
Т

р
уб

ы
 с

та
л

ьн
ы

е
 

р
а

зн
о

го
 н

аз
н

ач
ен

и
я

, 
к

г 
7

6
,0

 
6

6
,5

 
1

1
4

,0
 

1
2

3
,5

 
4

0
.0

 
7

6
,0

 
8

3
,6

 
Б

а
б

б
и

т,
 к

г 
2

2
,8

 
2

0
,0

 
3

4
,2

 
3

7
,1

 
1

2
,0

 
2

2
,8

 
2

5
,4

 
Б

р
о

н
за

, 
к

г 
4

5
,6

 
3

9
,9

 
6

8
,4

 
7

4
,1

 
2

4
,0

 
4

5
,6

 
5

0
,2

 
Т

р
у

б
к

и
, 

к
г:

 
 

 
 

 
 

 
 

л
а

ту
н

н
ы

е
 

2
2

,8
 

2
0

,0
 

3
4

,2
 

3
7

,1
 

1
2

,0
 

2
2

,8
 

2
5

,1
 

м
е

д
н

ы
е

 
1

1
,4

 
1

0
,0

 
1

7
,1

 
1

8
,5

 
6

,0
 

1
1

,4
 

1
2

,5
 

П
р

о
к

ат
, 

к
г:

 
 

 
 

 
 

 
 

м
е

д
н

ы
й

 
3

,8
 

3
,3

 
5

,7
 

6
,2

 
2

,0
 

3
,8

 
4

,2
 

ал
ю

м
и

н
и

ев
ы

й
 

1
,5

 
1

,3
 

2
,3

 
2

,5
 

0
,8

 
1

,5
 

1
,7

 
С

ет
к

а 
л

ат
у

н
н

ая
, 

м
2
 

0
,8

 
0

,7
 

1
,1

 
1

,2
 

0
,4

 
0

,8
 

0
,8

 
С

о
д

а,
 к

г 
 

 
 

 
 

 
 

к
а

у
ст

и
ч

е
ск

ая
 

3
8

,0
 

3
3

,2
 

5
7

,0
 

6
1

,7
 

2
0

,0
 

3
8

,0
 

4
1

,8
 

к
а

л
ь

ц
и

н
и

р
о

в
ан

н
а

я
 

1
5

,2
 

1
3

,3
 

2
2

,8
 

2
4

,7
 

8
,0

 
1

5
,2

 
1

6
,7

 

 



388

О
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

т
а

б
л

. 
1

8
.2

1

Г
о

р
и

зо
н

та
л

ь
н

ы
е 

к
о

м
п

р
ес

со
р

ы
 

д
в

ух
р

я
д

н
ы

е
д

в
ух

ст
уп

ен
ч

ат
ы

е 
д

ву
хр

я
д

н
ы

е 
ч

ет
ы

р
ех

р
я

д
н

ы
е 

К
о

м
п

р
ес

со
р

н
о

�
к

о
н

д
ен

са
�

то
р

н
ы

е 
у

ст
ан

о
вк

и
 

Д
ву

хс
ту

п
ен

ч
ат

ы
е 

к
о

м
п

р
ес

со
р

н
ы

е 
ус

та
н

о
в

к
и

 
с 

д
ву

м
я

 к
о

м
п

р
ес

со
р

ам
и

 

Х
о

л
о

д
о

п
р

о
и

зв
о

д
и

те
л

ьн
о

ст
ь,

 к
В

т 

М
ат

ер
и

ал
 

6
70

 
2

0
3

–
3

2
0

 
4

0
6

–
64

0
 

13
4

0
 

18
–

5
8

 
17

–
6

5
 

6
6–

1
63

 

А
сб

е
ст

, 
к

г:
 

 
 

 
 

 
 

 
л

и
с

то
в

о
й

 
4

,6
 

4
,0

 
6

,8
 

7
,4

 
2

,4
 

4
,6

 
5

,0
 

ш
н

у
р

о
в

о
й

 
9

,1
 

8
,0

 
1

3
,7

 
1

4
,8

 
4

,8
 

9
,1

 
1

0
,0

 
К

л
и

н
ге

р
и

т,
 п

а
р

о
н

и
т,

 к
г 

3
0

,4
 

2
6

,6
 

4
5

,6
 

4
9

,4
 

1
6

,0
 

3
0

,1
 

3
3

,4
 

Р
ез

и
н

а 
л

и
с

то
в

ая
, 

к
г 

2
2

,8
 

2
0

,0
 

3
4

,2
 

3
7

,1
 

1
2

,0
 

2
2

,8
 

2
5

,1
 

К
ер

о
си

н
, 

к
г 

3
0

,4
 

2
6

,6
 

4
5

,6
 

4
9

,4
 

1
6

,0
 

3
0

,4
 

3
3

,4
 

Б
е

н
зи

н
, 

к
г 

7
,6

 
6

,7
 

1
1

,4
 

1
2

,4
 

4
.0

 
7

,6
 

8
,4

 
М

ас
л

о
, 

к
г:

 
 

 
 

 
 

 
 

к
о

м
п

р
ес

со
р

н
о

е 
1

2
,2

 
1

0
,6

 
1

8
,2

 
1

9
,8

 
6

,4
 

1
2

,2
 

1
3

,4
 

в
и

с
ц

и
н

о
в

о
е 

3
0

,4
 

2
6

,6
 

4
5

,6
 

4
9

,4
 

1
6

,0
 

3
0

,4
 

3
3

,4
 

ту
р

б
и

н
н

о
е

 
1

5
,2

 
1

3
,3

 
2

2
,8

 
2

4
,7

 
8

,0
 

1
5

,2
 

1
6

,7
 

в
а

к
у

у
м

н
о

е 
3

0
,4

 
2

6
,6

 
4

5
,6

 
4

9
,4

 
1

6
,0

 
3

0
,4

 
3

3
,4

 
д

л
я

 х
о

л
о

д
и

л
ь

н
ы

х
 

м
а

ш
и

н
 

4
5

,6
 

3
9

,9
 

6
8

,4
 

7
4

,1
 

2
4

,0
 

4
5

,6
 

5
0

,2
 

И
зд

ел
и

я
 к

р
еп

еж
н

ы
е,

 к
г 

1
5

,2
 

1
3

,3
 

2
2

,8
 

2
4

,7
 

8
,0

 
1

5
,2

 
1

6
,7

 
О

л
и

ф
а,

 к
г 

4
,6

 
4

,0
 

6
,8

 
7

,4
 

2
,4

 
4

.5
6

 
5

,0
 

К
р

ас
к

и
 м

а
сл

я
н

ы
е 

и
 

э
м

а
л

ев
ы

е,
 к

г 
4

,6
 

4
,0

 
6

,8
 

7
,4

 
2

,4
 

4
,6

 
5

,0
 

К
о

ж
а,

 м
2 

0
,5

 
0

,4
 

0
,7

 
0

,7
 

0
,2

 
0

,5
 

0
,5

 
М

ат
ер

и
а

л
  

о
б

ти
р

о
ч

н
ы

й
, 

к
г 

3
8

,0
 

3
3

,2
 

5
7

,0
 

6
1

,7
 

2
0

,0
 

3
8

,0
 

4
1

,8
 

 



389

Нормы расхода материалов на текущий ремонт определяются пу�
тем применения коэффициентов (см. табл. 18.22 и 18.23) к соответству�
ющим нормам на капитальный ремонт.

В табл. 18.24 приведены нормы страхового запаса комплектующих
изделий и запасных частей.

Т а б л и ц а  18.22

Значение коэффициентов для определения расхода материалов
на текущий ремонт холодильно�компрессорного оборудования

Т а б л и ц а  18.23

Значения коэффициентов для определения материалов
на текущий ремонт насосов

Материал Значение коэффициента 

Асбест шнуровой 1,0 
Клингерит, паронит 0,4 
Керосин 0,5 
Материал обтирочный 1,0 

 

Центробежные и вихревые 

Материал 

К, КМ, ЕКМ, ЦНШ, Д, 
НДв, НДс, НП, ПН, ПНВ, 
КС, НКУ, ХД, ХНЗ, ЦВ, 
ЦВР, ЭСН, КСМ, МС, В, 

ВС, ЛК, НФ 

ЭВ = 200 х 
2, МСГ, 

ПЭ П
о

р
ш

н
ев

ы
е 

П
Н

П
, 

Г
М

, 
П

Д
В

, 
П

Д
Г

 

Р
о

то
р

н
ы

е 
Р

З
, 

Ш
Ф

, 
М

В
Н

, 
Э

М
Н

 
Резина техническая 0,3 0,3 – 0,3 
Паронит 0,5 – 0,4 0,5 
Набивка сальниковая 0,7 4,0 1,0 0,7 
Ветошь обтирочная 1,0 1,0 3,3 1,0 
Шнур резиновый 1,0 2,0 – 1,0 
Смазка универсальная 0,5 0,5 – 0,5 
Подшипники – 1,0 – – 

 

Т а б л и ц а  18.24

Нормы страхового запаса комплектующих изделий
и запасных частей компрессоров и насосов

Оборудование 
Норма запаса на 10 однотипных 

эксплуатируемых единиц 

Компрессоры  

Вкладыши подшипников, компл.:  
выносных 1 
кривошипных 1 

Клапаны, компл.:  
всасывающие 2 
нагнетательные 2 

Пружины, клапанные, компл. 2 
Пластины клапанные, компл. 2 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 18.24

Оборудование 
Норма запаса на 10 однотипных 

эксплуатируемых единиц 

Кольца поршневые, компл. 2 
Поршни, компл. 1 
Болты шатунные, компл. 1 
Пальцы крейцкопфные, компл. 1 
Шток, шт. 1 
Шатун, шт. 1 
Шпильки для крепления клапанов, шт. 2 
Трубки промежуточного и конечного 
холодильников, % 

2 

Кольца рабочие ротационных 
компрессоров, компл. 

1 

Пластины рабочие, компл. 2 
Подшипники, шт.:  

роликовые 4 
шариковые 4 

Детали масляного насоса, компл. 1 

Насосы центробежные  

Колеса рабочие, компл. 1 
Аппараты направляющие, компл. 1 
Поршень разгрузочный, шт. 1 
Шарико� и роликоподшипники, компл. 4 
Вкладыши подшипников, компл. 1 
Крышки, шт.  

Насосы поршневые  

Поршни, шт. 1 
Кольца поршневые, компл. 1 
Сальники, компл. 2 
Клапаны всасывающие и нагнетательные, 
компл. 

2 

Втулка штока, компл. 1 
Вкладыши подшипников компл. 1 
Гайки крепления поршня, компл. 2 
Манжеты уплотнительпые, компл. 2 

Насосы поршневые паровые (паровая часть)  

Поршни, шт. 1 
Кольца поршневые, компл. 2 
Сальники, компл.:   

золотника 2 
штока 2 

Золотники компл. 1 
Втулка главного штока, шт.  1  
Гайка крепления поршня, шт. 1 
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19. ОБОРУДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

В данном разделе приведены указания по ремонту и применению
ремонтных нормативов на вентиляционные системы, общепромышлен�
ные вентиляторы, дымососы, нагнетатели, воздуходувки (газодувки),
калориферы, отопительно�вентиляционные агрегаты, кондиционеры,
масляные самоочищающиеся фильтры, фильтры кассетные и ячейко�
вые матерчатые, бумажные и заполненные кольцами, металлической
стружкой и шерстью, индивидуальные пылеулавливающие рециркуля�
ционные агрегаты, переносные душирующие установки и воздуховоды
круглого сечения.

19.1. Техническое обслуживание

19.1.1. При ТО оборудования систем вентиляции и кондициониро�
вания воздуха проводятся следующие виды работ: повседневный над�
зор за работой оборудования и плановые осмотры оборудования.

19.1.2. В порядке повседневного надзора проводятся следующие
работы: контроль выполнения инструкций по эксплуатации систем,
правильности направления вращения вентиляторов, отсутствия ненор�
мальных шумов, вибраций и подсосов. Контроль положения шиберов
и дроссель�клапанов, температуры подаваемых на установку теплоно�
сителя и хладагента. Контроль отсутствия течи в калориферах, испари�
телях, в камере орошения и трубопроводах обвязки приточной камеры
или установки кондиционирования воздуха. Контроль своевременнос�
ти включения и выключения вентиляционных систем и отдельных воз�
духоприемных устройств. Подрегулировка систем при нарушении за�
данных параметров воздушной среды в обслуживаемых помещениях с
фиксацией произведенных операций в оперативном журнале.

19.1.3. Плановые осмотры для оборудования, расположенного в ма�
шинных залах с постоянным обслуживанием, проводятся ежесменно, а
для остального оборудования периодичность осмотров назначается в за�
висимости от местных условий, но не реже 1 раза в месяц. Для установок,
отнесенных к категории основного оборудования (вентиляционные си�
стемы и установки кондиционирования воздуха герметизированных по�
мещений, взрыво� и пожароопасных участков, а также участков с приме�
нением особо токсичных веществ) – не реже 1 раза в 10 дней.

Для газоулавливающих установок, расположенных за технологичес�
ким оборудованием, 1 раз в 3 месяца производится осмотр с участием
санитарного врача и оформляется акт.

19.1.4. В объем осмотров, проводимых по утвержденному главным
энергетиком графику, как самостоятельные операции входят следую�
щие работы: контроль состояния подшипников, муфт, шкивов, ремен�
ной передачи, креплений вентиляторов и исправностью виброгасящих
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устройств. Осмотр кожуха вентилятора, наблюдение за состоянием ло�
паток ротора, калориферов, испарителей, запорной арматуры, форсу�
нок и камеры орошения. Проверка зазоров между ротором и кожухом
вентилятора. Проверка состояния, а также (при наличии стационарно
смонтированного жидкостного манометра) сопротивления фильтров,
плотности прилегания фильтровых кассет к раме, чистоты зафильтро�
вых пространств. Проверка исправности механизма передвижения са�
моочищающихся масляных фильтров, степени загрязненности и уров�
ня масла в ванне фильтров, исправности механизмов встряхивания ру�
кавных фильтров. Проверка правильности и надежности работы
шиберов, клапанов, задвижек, дроссель�клапанов и механизмов управ�
ления ими. Проверка герметичности камер, состояния и целостности
тепловой изоляции камер, коллекторов, воздуховодов, тепло� и холо�
допроводов. Проверка целостности гибких вставок, воздуховодов, плот�
ности соединений воздуховодов и наличия уплотняющих прокладок.
Осмотр состояния окраски и антикоррозионных покрытий. Чистка
пылеприемных и пылесборных устройств, пылеосадочных камер, се�
ток, вентиляционных и жалюзных решеток. Проверка прочности креп�
ления шахт, труб, дефлекторов, подвесных воздуховодов. Выборочный
контроль степени загрязнения воздуховодов.

19.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

19.2.1. При текущем ремонте выполняются операции ТО, а также
следующие работы по перечисленным ниже видам оборудования.

19.2.2. Вентиляционные системы: отключение и частичная разбор�
ка вентиляционной системы. Исправление вмятин, заделка пробоин и
подвергшихся коррозии мест кожухов вентиляционных камер, коллек�
торов, воздуховодов, вентиляционных шахт, циклонов, скрубберов,
вытяжных зонтов и прочих устройств из листового материала (стали,
винипласта и т. д.). Ремонт нарушенных фланцевых, клепаных, клее�
ных и сварных соединений. Полная перетяжка всех болтовых соедине�
ний. Замена негодных фланцев, болтов, прокладок, гибких вставок,
креплений (подвесок, хомутов, кронштейнов и т. д.). Ремонт разделок
в местах прохода вентиляционных шахт и воздуховодов через кровлю и
другие строительные конструкции. Ремонт и замена поврежденных и
установка недостающих вентиляционных плафонов, насадок, решеток,
местных отсосов, сеток, дефлекторов, а также регулировка их положе�
ния, зазоров и сечений. Ремонт фиксирующих и регулирующих меха�
низмов. Полная очистка воздуховодов, вентиляторов, калориферов и
других элементов вентиляционных систем. Ремонт отделки, конструк�
тивных элементов и дверей вентиляционных камер. Очистка, промыв�
ка и смазка висциновых фильтров. Замена фильтрующих материалов
или кассет резервными с последующим ремонтом и перезарядкой сня�
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тых. Замена масла в ваннах самоочищающихся фильтров. Ремонт встря�
хивающего механизма рукавных фильтров с заменой изношенных де�
талей. Прочистка сопл форсунок камеры орошения, замена поврежден�
ных форсунок, регулировка их установки. Ремонт оребрения трубок
калориферов и испарителей, заварка или замена лопнувших трубок.
Смазка всех механизмов и осей. Очистка от ржавчины всех подверг�
шихся коррозии элементов вентиляционных систем. Восстановление
местных вибраций воздуховодов и вентиляторов

19.2.3. Дымососы: осмотр и проверка дымососа до остановки перед
ремонтом, измерение вибрации. Вскрытие подшипников и люков на
улитке и всасывающих карманах. Разборка, проверка, ремонт и сборка
осевых направляющих аппаратов и регулирующих шиберов. Проверка
состояния деталей ротора, подшипников, улитки и их ремонт (восста�
новление крепления лопаток и рабочего колеса, правка лопаток, мест�
ная наплавка лопаток, уплотнение неплотностей брони, улитки, кар�
манов и другие мелкие ремонтные работы). Ремонт подшипников сис�
темы охлаждения и арматуры, полумуфт. Снятие полумуфты, проверка
и зачистка посадочного места вала, исправление или замена шпонки.
Снятие рабочего колеса с вала вместе со ступицей, проверка и зачистка
посадочного места вала, исправление шпоночной канавки, исправле�
ние или замена шпонки. Установка на вал нового или отремонтиро�
ванного рабочего колеса со ступицей. Наплавка лопаток рабочего ко�
леса износостойкими сплавами. Перезаливка вкладышей подшипни�
ков. Подгонка и шабрение вкладышей по валу после перезаливки и
проточки. Наплавка шейки вала, обработка на станке, шлифовка и про�
верка. Наплавка брони, улитки и всасывающих карманов износостой�
ким сплавом. Правка вала с нагревом газовыми горелками. Восстанов�
ление нормальных зазоров между рабочим колесом и диффузорами.
Крепления подшипников и люков на улитке и карманах.

19.2.4. Вентиляторы: осмотр и проверка вентиляторов до остановки
и измерение вибрации. Открепление и развертывание электродвигате�
ля. Проверка осевого направляющего аппарата и его привода, измере�
ние зазоров между диффузором и рабочим колесом и осмотр рабочего
колеса. Уплотнение улитки вентилятора и воздушных коробов. Про�
верка подшипников со сменой прокладок и измерение зазоров, про�
верка уровня масла. При необходимости – перезаливка вкладышей под�
шипников скольжения, замена шарико� и роликоподшипников, заме�
на дефектных лопаток рабочего класса, расточка и шлифовка шеек вала,
ремонт кожуха и улитки, ремонт охлаждающих устройств, проверка
осевого и радиального биения полумуфты. Замена эластичных втулок
на пальцах полумуфты или замена пальцев. Снятие и установка полу�
муфты, зачистка и проверка посадочного места вала, исправление шпо�
ночной канавки, исправление или замена шпонки. Динамическая ба�
лансировка ротора. Сборка, установка и центровка электродвигателя.
Опробование работы вентилятора вхолостую.



394

19.2.5. Нагнетатели: наружный осмотр нагнетателя, устранение об�
наруженных дефектов, осмотр креплений. Перезаливка или замена
вкладышей подшипников. Осмотр соединительных муфт, проточка
или шлифование шеек вала. Замена отдельных лопаток или их навар�
ка. Ремонт кожуха, изоляции, охлаждающих устройств. Балансиров�
ка ротора.

19.2.6. Кондиционеры: наружный осмотр кондиционера, очистка
от пыли и грязи. Снятие, при необходимости – ремонт панелей и ко�
робок жалюзи. Частичная разборка кондиционера, осмотр, чистка,
проверка. При необходимости – ремонт компрессорно�конденсатор�
ного агрегата, электрокалорифера (автономных кондиционеров), на�
соса, воздухоохладителя, влагосборника, калорифера (неавтономных
кондиционеров), вентилятора масляного фильтра, трубопроводов, ар�
матуры, проводов, системы автоматики, сборника. Регулировка и на�
ладка.

19.2.7. Воздуходувки (газодувки): снятие выхлопных труб и очи�
стка их от нагара. Осмотр деталей охлаждения (теплоотражательный
диск, пояс обдува и привод к ограничителю оборотов), при необхо�
димости – их ремонт. Разборка ограничителя числа оборотов, осмотр
и замена износившихся деталей. Разборка маслонасоса и нагнетате�
ля, осмотр, промывка, замена изношенных деталей. Осмотр ресиве�
ра и устранение обнаруженных дефектов (особенно в местах крепле�
ния и сварки). Ремонт подшипников и их промывка в турбинном
масле.

19.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

19.3.1. При капитальном ремонте вентиляционных систем выполня�
ются операции текущего ремонта и, кроме того, замена не менее 30 %
воздуховодов, местных отсосов, вентиляционных плафонов, насадок,
зонтов, дефлекторов, калориферов, испарителей, форсунок и других ком�
плектующих и конструктивных элементов и узлов вентиляционных сис�
тем и систем кондиционирования воздуха вплоть до замены отдельных
секций кондиционеров, полная очистка камер, оборудования, пылепри�
емных, пылеулавливающих устройств местных отсосов, укрытий, возду�
ховодов от пыли, грязи, шлама и отслоившейся краски, покраска обору�
дования вентиляционной системы, сборка системы, опробование отдель�
ных узлов и системы в целом, производство испытаний и наладка

19.3.2. Вентиляторы и дымососы: снятие и полная разборка, дефек�
товка деталей. При необходимости – замена негодных деталей, в том
числе рабочего колеса, корпуса подшипника, подшипников, изношен�
ных стенок улитки, всасывающих карманов, улитки и т. д. Снятие элек�
тромотора и направление в электроцех для ремонта и испытаний. Сбор�
ка вентиляторов и дымососов, проверка, испытание, окраска.
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19.3.3. Нагнетатели: полная разборка, замена изношенных деталей
и узлов. Ремонт корпуса и ротора, замена корпусов подшипников вала.
Сборка и опробование в работе.

19.3.4. Кондиционеры: замена отдельных деталей, узлов и агрега�
тов, вентиляторной установки. Перемонтаж системы управления. Сбор�
ка, регулировка, наладка и окраска.

19.3.5. Воздуходувки (газодувки): полная разборка агрегатов и уз�
лов. Осмотр и устранение обнаруженных дефектов. Замена негод�
ных деталей и ремонт подлежащих восстановлению. Замена болтов
крепления диска и вала, подшипников. Динамическая балансиров�
ка деталей, проверка биения диска ротора и крыльчатки. Сборка и
испытание.

19.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

19.4.1. Нормативы периодичности, продолжительности и трудоем�
кости ремонта вентиляционных систем разработаны для условий их
эксплуатации с центробежными вентиляторами. Эти нормативы (табл.
19.1) установлены дифференцированно для вентиляционных систем с
определенным числом воздухоприемных или воздуховыпускных уст�
ройств. За одно воздухоприемное или воздуховыпускное устройство
условно принято устройство, выпускающее (впускающее) объем воз�
духа, равный 500 м3/ч. Если производительность устройства более
500 м3/ч, то каждые последующие 500 м3/ч приравниваются к одному
устройству (воздухоприемному или воздуховыпускному).

19.4.2. Нормативы периодичности приведены для вытяжных си�
стем химических, технологических, гальванических, литейных, сте�
кольных и других производств, связанных с выделением агрессив�
ных продуктов. Для вытяжных систем от заточных систем и станков
сухой шлифовки, полировальных отделений, деревообрабатывающих
цехов и краповочных участков периодичность капитального ремон�
та устанавливается через 34 560 ч, для цехов горячей обработки ме�
таллов и пластмасс – 51 840 ч, периодичность текущего ремонта –
без изменения.

19.4.3. Нормы трудоемкости ремонта вытяжных вентиляционных
систем, оборудованнных местными отсосами или насадками, прини�
маются с коэффициентом 1,4.

19.4.4. Нормы трудоемкости на ремонт приточных вентиляционных
систем, оборудованных выпусками воздуха в рабочие зоны через при�
точные насадки, принимаются с коэффициентом 1,07; для систем кон�
диционирования воздуха – с коэффициентом 1,20, а для систем, обо�
рудованных фильтрами тонкой очистки (типа ФПП) – с коэффициен�
том 1,26.
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Та б л и ц а  19.1

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта
оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха

Периодичность ремонта 
(числитель), часы работы  

и продолжительность  
простоя в ремонте  

(знаменатель),  
часы простоя 

Трудоемкость  
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка 
и краткая техническая  

характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Общеобменная вытяж�
ная система с отсосом 
воздуха через отверстия 
в воздуховодах при чис�
ле воздухоприемных 
устройств: 

    

до 5 4320/6 25920/72 48 171 
6–10 4320/8 25920/72 62 224 
11–15 4320/12 25920/96 93 330 
16–20 4320/16 25920/120 152 521 
21–25 4320/32 25920/192 210 720 
более 25 4320/48 25920/198 245 821 

Приточная система 
с выпуском воздуха че�
рез отверстия в воздухо� 
водах с калориферами 
при числе воздухо� 
выпускных устройств: 

    

до 5 4320/8 25920/72 57 190 
6–10 4320/12 25920/96 74 240 
11–15 4320/16 25920/120 110 350 
16–20 4320/18 25920/168 164 560 
21–25 4320/28 25920/192 228 760 
более 25 4320/32 25920/240 291 970 

Вытяжные вентиляци�
онные системы, обору�
дованные пылеочисти�
тельными устройствами: 

    

циклонами и кассет�
ными фильтрами  
при числе воздухо� 
приемников: 

    

до 5 4320/8 25920/96 79 276 
6–10 4320/12 25920/126 105 350 
11–15 4320/18 25920/192 160 540 
16–20 4320/28 25920/290 240 830 
21–25 4320/32 25920/264 291 960 
более 25 4320/48 25920/288 367 1212 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 19.1

Периодичность ремонта 
(числитель), часы работы  

и продолжительность  
простоя в ремонте  

(знаменатель),  
часы простоя 

Трудоемкость  
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка 
и краткая техническая  

характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

рукавными  
фильтрами   
и скрубберами  
при числе воздухо�
приемников  
или воздухо� 
выпускных  
устройств: 

    

до 5 4320/12 25920/96 101 304 
6–10 4320/16 25920/120 130 420 
11–15 4320/18 25920/192 204 673 
16–20 4320/28 25920/240 266 878 
21–25 4320/48 25920/264 328 1083 
более 25 4320/64 25920/288 415 1370 

Дымососы центробеж�
ные одностороннего 
всасывания с подачей, 
м

3
/ч: 

    

до 10 000 4320/12 25920/60 28 95 
10 200–14 600 4320/18 25920/64 34 114 
14 650–19 600 4320/20 25920/76 42 133 
19 650–27 600 4320/22 25920/80 86 152 
27 650–39 000 4320/24 25920/96 48 171 
39 100–50 000 4320/32 25920/114 57 200 
50 100–75 000 4320/36 25920/144 66 198 

Вентиляторы радиаль�
ные из углеродистой 
стали низкого и средне�
го давления производи�
тельностью, тыс. м

3
/ч: 

    

0,45–3 4320/2 25920/5 3 9 
0,95–4,8 4320/2 25920/7 4 14 
1,3–4,8 4320/3 25920/10 6 19 
3–6 4320/4 25920/11 7 24 
4,5–7 4320/4 25920/13 9 28 
7,5–24 4320/6 25920/18 12 37 
10–31 4320/10 25920/28 18 56 
11,2–38 4320/11 25920/36 22 75 
15,8–50 4320/15 25920/32 29 94 
43–110 4320/17 25920/45 36 112 
80–165 4320/23 25920/56 42 140 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 19.1

Периодичность ремонта 
(числитель), часы работы  

и продолжительность  
простоя в ремонте  

(знаменатель),  
часы простоя 

Трудоемкость  
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка 
и краткая техническая  

характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Вентиляторы пылевые 
радиальные из углеро�
дистой стали давлением 
до 3680 Па, производи�
тельностью, тыс. м

3
/ч:     

2–5 4320/4 25920/13 8 28 
8,3–10 4320/6 25920/24 12 43 
9–30 4320/9 25920/31 17 77 
15 – 40 4320/12 25920/34 26 84 

Вентиляторы осевые  
из углеродистой стали 
производительностью, 
тыс. м

3
/ч:     

2 – 6,6 4320/1 25920/4 2 7 
5,2–13 4320/2 25920/5 3 10 
10–26 4320/3 25920/9 5 17 
21–28 4320/3 25920/11 6 20 
31 – 42 4320/4 25920/13 8 26 

Вентиляторы радиаль�
ные крышные произво�
дительностью, тыс. м

3
/ч:     

2–4,2 4320/4 25920/16 8 32 
3,6–8,05 4320/7 25920/21 12 44 

Индивидуальные пыле�
улавливающие рецирку�
ляционные агрегаты  
с подачей, м

3
/ч:     

до 400 4320/3 25920/8 5 16 
800 4320/4 25920/12 7 22 
1200 4320/5 25920/15 9 30 

Переносные душирую�
щие установки:     

без увлажнения 4320/3 25920/9 5 18 
с увлажнением 4320/4 25920/15 8 28 

Калориферы из 10 м
2
 

площади поверхности 
нагрева 4320/1 25920/2 2 5 
Отопительно�вентиля�
ционные агрегаты с по�
дачей по воздуху, м

3
/ч:     

2000–3000 8640/4 25920/16 10 28 
4000–7000 8640/8 25920/24 14 43 
14 000–20 000 8640/12 25920/36 19 57 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 19.1

Периодичность ремонта 
(числитель), часы работы  

и продолжительность  
простоя в ремонте  

(знаменатель),  
часы простоя 

Трудоемкость  
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка 
и краткая техническая  

характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Воздуходувки центро�
бежные давлением  
0,125 МПа (1,25 кгс/см

2
) 

подачей, м
3
/мин:     

40–60 8640/72 51840/236 77 260 
100–150 8640/96 51840/288 103 390 
200–250 8640/116 51840/360 154 520 
350–450 8640/144 51840/372 205 670 

Газодувки, модели     
ТГ�41�1,2,ТГ�200�1,25, 
ТГ�450�1,08 4320/8 34560/36 20 58 
ТГ�25�1,4, Т�150�1,12,  
ТГ�180, ДНХ (Германия) 4320/16 34560/82 48 96 
ТГ�50�1,9, ТГ�24,  
ТГ�50�1,6, ТГ�80�1,4 4320/24 34560/94 58 103 
ТГ�80�1,8,«Терезия» 4320/26 34560/108 67 126 
ТГ�1200,ТГ�1600, 
ТВ�80�1,6, ГГ�24 4320/40 34560/126 102 168 
ГГ�600�1,12, ТГ�1800, 
РГН�1200, «Рото», «Егер», 
«Шильде» 4320/64 34560/136 125 220 
Нагнетатели     
50�21�1 8640/24 43200/96 36 127 
200�1 1�1М 8640/28 43200/124 67 154 
3�325�11�1,3�325�2400�12�
2М 8640/56 43200/148 80 168 
700�11�1,700�12�1,700�13�1 8640/68 43200/208 86 260 
610�11�1 8640/72 43200/216 112 384 
Э�1700�1 1�1, 1100�1 1�2 8640/90 43200/240 122 442 
750�23�3,750�23�4,2900�1�1 8640/104 43200/272 280 522 
360�21�1, 360�22�1,  
360�22�2, 450�11�2, 360�22�3 8640/120 43200/285 316 720 
Кондиционеры авто�
номные производитель�
ностью, м

3
/ч:     

до 3000 8640/8 69120/32 42 132 
3000–5000 8640/16 69120/44 56 188 
5001–7500 8640/18 69120/60 84 264 
7501–10 000 8640/20 69120/72 104 324 
более 10 000 8640/24 69120/120 127 395 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 19.1

Периодичность ремонта 
(числитель), часы работы  

и продолжительность  
простоя в ремонте  

(знаменатель),  
часы простоя 

Трудоемкость  
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка 
и краткая техническая  

характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Кондиционеры цен�
тральные производи�
тельностью, м

3
/ч:     

до 20 000 4320/48 69120/194 226 752 
20 001–40 000 4320/72 69120/168 254 846 
40 001–60 000 4320/96 69120/192 282 940 
60 001–80 000 4320/104 69120/240 310 1034 
80 001–120 000 4320/120 69120/264 324 1222 
120 001–160 000 4320/144 69120/316 404 1420 
160 001–240 000 4320/160 69120/384 470 1786 

Воздуховоды круглого 
сечения с фасонными 
частями на 10 м длины 
диаметром, мм:     

до 150 4320/2 69120/8 3 9 
300 4320/4 69120/12 6 13 
500 4320/4 69120/14 7 19 
750 4320/6 69120/16 8 25 
1000 4320/6 69120/20 10 31 
1250 4320/7 69120/24 11 35 
1500 4320/8 69 120 '24 12 38 

Масляные самоочи�
щающие фильтры:     

однопанельные 4320/12 25920/24 19 67 
двухпанельные 4320,16 25920/48 33 114 
трехпанельные 4320/24 25920/72 48 162 

Масляные фильтры  
с заполнением  
сеткой, кольцами,  
металлической струж�
кой, лавсановым  
волокном, шерстью  
и т. д. (на одну кассету) 
с подачей  
1500–2000 м

3
/ч 4320/1 25920/2 2 6 

Фильтры матерчатые 
бумажные,  
фильтры «Лайк»  
(на одну кассету  
с подачей  
1500–2000 м

3
/ч) 4320/2 25920/8 4 19 
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П р и м е ч а н и я.
1. Для вентиляторов высокого давления, пылевых, в антикоррозионном и

специальном исполнениях к нормам трудоемкости капитального и текущего
ремонтов вводится коэффициент 1,5.

2. Для кондиционеров в блочном исполнении (типа КТ) вводится коэф�
фициент 0,85 при капитальном ремонте и 0,9 – при текущем ремонте.

3. Нормы трудоемкости ремонта воздуховодов прямоугольного сечения при�
нимаются по нормам для круглых воздуховодов одинакового сечения. В зависи�
мости от материала воздуховодов вводятся следующие поправочные коэффици�
енты к норме трудоемкости капитального и текущего ремонта: для воздуховодов
из кровельного железа – 0,75, для воздуховодов из нержавеющей стали – 1,3.

19.4.5. Нормы трудоемкости на ремонт вентиляционных систем, обо�
рудованных осевыми вентиляторами, принимаются с коэффициентом 0,85.

19.5. Нормы расхода материалов
и страхового запаса комплектующих изделий
и запасных частей

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт вентиляцион�
ного оборудования приведены в табл. 19.2–19.16.

Т а б л и ц а  19.2

Нормы расхода материалов па капитальный ремонт вытяжной и приточной систем

О к о н ч а н и е  т а б л. 19.1

Периодичность ремонта 
(числитель), часы работы  

и продолжительность  
простоя в ремонте  

(знаменатель),  
часы простоя 

Трудоемкость  
ремонта, чел.�ч 

Наименование, тип, марка 
и краткая техническая  

характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Индивидуальные пыле�
улавливающие рецирку�
ляционные агрегаты  
с подачей, м

3
/ч:     

до 400 4320/2 25920/6 5 14 
800 4320/4 25920/12 8 23 
1200 4320/4 25920/16 10 28 

 

Число воздуховыпускных устройств 
Материал 

до 5 6–11 11–15 16–20 21–25 более 25 

Сталь, кг:       
среднесортовая 90,2 111,7 164 270,7 382,5 460,7 
тонколистовая 72,2 89,4 11,2 216,6 306,0 368,6 
кровельная листовая* 252,7 312,9 459,2 758,1 1071,0 1290,1 
оцинкованная листовая* 261,7 324,1 475,6 785,1 1109,2 1336,2 
листовая нержавеющая* 288,2 357,6 524,8 866,4 1224,0 1474,4 

Сетка латунная*, м
2
 0,3 0,4 0,6 1,0 1,5 1,8 
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* Учитывается расход только по потребностям на ремонт воздуховодов,
изготовленных из этого материала.

Нормы расхода материалов на текущий ремонт определяются пу�
тем применения коэффициентов (табл. 19.17, 19.18) к соответствующим
нормам на капитальный ремонт.

На каждые 10 единиц эксплуатируемого однотипного оборудова�
ния рекомендуется иметь в качестве страхового запаса следующее ко�
личество комплектующих изделий и запасных частей:

вентиляторы: колеса рабочие – 1 шт., вкладыши подшипников –
1 комплект, шарикоподшипники – 4 шт., крыльчатка осевого вентиля�
тора – 1 шт., виброизоляторы – 2 шт., валы – 1 шт.;

кондиционеры: привод к клапанам – 1 шт., виброизоляторы – 2 шт.,
клапаны регулирующие – 1 комплект, клапаны приемные – 1 шт.;

фильтры: ячейковые масляные, заполненные кольцами или метал�
лостружкой – 1 шт.

Т а б л и ц а  19.3

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт воздуховодов

О к о н ч а н и е  т а б л. 19.2

Число воздуховыпускных устройств 
Материал 

до 5 6–11 11–15 16–20 21–25 более 25 

Электроды, кг 2,0 2,4 3,6 6,0 8,4 10,1 
Детали крепежные, кг 5,4 6,7 9,8 16,2 23,0 27,7 
Резина листовая, кг 1,0 1,3 1,9 3,2 4,5 5,5 
Винипласт*, кг 25,2 31,3 46,0 75,8 107,1 129,0 
Картон, кг:       

асбестовый 0,9 1,1 1,6 2,7 4,0 4,6 
бумажный 0,9 1,1 1,6 2,7 4,0 4,6 

Краски масляные  
и эмалевые, кг 7,2 8,9 13,2 21,6 29,6 36,8 

 

На 10 м воздуховода диаметром, мм 

Материал 
до 150 

151–
300 

301–
500 

501–
750 

751– 
1000 

1001–
1250 

1251–
1500 

Сталь, кг:        
среднесортовая 4,5 5,5 9,5 12,5 15,5 17,5 19,0 
тонколистовая 3,6 5,2 7,6 10,0 12,4 14,0 15,2 
кровельная листовая* 12,6 18,2 26,6 35,0 43,4 49,0 53,2 
оцинкованная листовая* 13,1 18,9 27,6 36,3 45,0 50,8 55,1 
листовая нержавеющая* 14,4 20,8 30,4 40,0 49,6 56,0 60,8 

Сетка латунная*, м
2
 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 

Электроды, кг 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
Детали крепежные, кг 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,05 1,1 
Резина листовая, кг 0,05 0,08 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
Винипласт*, кг 1,26 2, 2,7 3,5 4,34 4,9 5,32 
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* Учитывается расход только по потребностям на ремонт воздуховодов,
изготовленных из этого материала.

Т а б л и ц а  19.4

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт дутьевых вентиляторов
одностороннего всасывания типа ВД�07�37

О к о н ч а н и е  т а б л. 19.3

На 10 м воздуховода диаметром, мм 

Материал 
до 150 

151–
300 

301–
500 

501–
750 

751– 
1000 

1001–
1250 

1251–
1500 

Картон, кг:        
асбестовый 0,05 0,07 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
бумажный 0,05 0,07 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Краски масляные и 
эмалевые, кг 0,4 0,5 0,8 1,0 1,24 1,4 1,5 

 

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 8 9–15 16–30 31–60 61–85 

86  
и более 

Сталь толстолистовая, 
уголки, швеллеры, 
прутки, кг 118,2 182,0 236,6 284,2 329,7 449,2 
Болты и гайки, кг 3,1 4,8 6,4 7,6 8,8 12,0 
Проволока  
торговая, кг 1,0 1,7 2,2 2,6 3,0 4,1 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 
Кислород,  
баллон 0,9 1,3 1,7 2,0 2,4 3,2 
Ацетилен, кг 2,2 3,4 4,5 5,2 6,2 8,4 
Масло 
индустриальное, кг 1,9 2,9 3,8 4,5 5,2 7,1 
Бензин, кг 5,6 8,6 11,3 13,5 15,7 21,4 
Керосин, кг 2,3 3,5 4,6 5,4 6,4 8,6 
Асбестовый  
шнур, кг 2,2 3,3 464 5,2 6,1 8,3 
Асбест  
листовой, кг 7,6 11,7 15,2 18,2 21,7 28,9 
Лакокрасочные 
материалы, кг 6,1 9,4 12,3 14,7 17,1 23,3 
Концы  
обтирочные, кг 3,3 5,1 6,7 8,1 9,5 12,7 
Смазка  
термостойкая, кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Электроды, кг 4,8 7,3 9,5 11,4 13,2 18,0 
Цемент, кг 29,8 41,1 59,6 71,4 83,0 113,0 
Песок речной, кг 89,5 137,7 178,7 214,3 249,1 338,9 
Кирпич строительный 
красный, шт. 157 241 314 376 437 595 
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Та б л и ц а  19.5

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
дутьевых вентиляторов типа Ц�13�50

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал до 
3,15 5,0 

6,5–
7,7 9,5 

12,7–
14,2 16,5 25 

Сталь тонколистовая, угол�
ки, швеллеры, прутки, кг 46,6 60,2 79,6 91,0 129,7 137,3 167,7 
Болты и гайки, кг 1,2 1,6 2,1 2,5 3,4 3,7 4,5 
Проволока торговая, кг 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 1,2 1,5 
Подшипники, шт 2 2 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 0,3 0,5 0,6 0,7 1,0 1,0 1,2 
Ацетилен, кг 0,8 1,2 1,5 1,7 2,5 2,5 3,2 
Масло индустриальное, кг 0,8 1,0 1,2 1,4 2,1 2,2 2,7 
Бензин, кг 2,2 2,9 3,8 4,4 6,2 6,6 8,0 
Керосин, кг 0,9 1,1 1,5 1,7 2,5 2,7 3,2 
Асбестовый шнур, кг 0,9 1,1 1,4 1,7 2,4 2,6 3,0 
Брезент, м

2
 0,7 1,0 1,2 1,3 2,0 2,1 2,6 

Лакокрасочные материалы, кг 2,4 3,1 4,1 4,8 6,7 7,1 8,6 
Ветошь обтирочная, кг 1,3 1,7 2,3 2,6 3,7 3,9 4,8 
Смазка термостойкая, кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Электроды, кг 1,9 2,4 3,2 3,6 5,1 5,5 6,7 
Цемент, кг 12,6 20,2 31,3 38,5 57,8 66,8 101,5 
Песок речной, кг 37,9 60,7 93,8 115,4 173,3 200,4 304,4 
Кирпич строительный 
красный, шт. 67 106 164 202 304 352 531 

 

Та б л и ц а  19.6

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
дутьевых вентиляторов типа ЭВР

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 2 2–5 6–10 11–15 

16 и 
более 

Сталь толстолистовая, уголки 
швеллеры, прутки, кг 19,9 24,3 35,3 64,8 86,9 
Проволока торговая, кг 0,5 0,6 0,9 1,6 2,1 
Болты и гайки, кг 0,3 0,4 0,5 1,0 1,2 
Кислород, баллон 0,4 0,5 0,7 1,2 1,6 
Ацетилен, кг 1,0 1,2 1,7 3,2 4,2 
Масло, индустриальное, кг 0,2 0,2 0,3 0,6 0,8 
Бензин, кг 0,5 0,7 1,0 1,7 2,3 
Керосин, кг 0,6 0,8 1,0 1,9 2,6 
Асбестовый шнур, кг 1,0 1,2 1,8 32 4,3 
Брезент, м

2 
0,3 0,4 0,6 1,0 1,3 

Лакокрасочные материалы, кг 1,3 1,6 2,4 4,4 5,8 
Концы обтирочные, кг 1,5 1,8 2,7 4,8 6,5 
Электроды, кг 0,8 1,0 1,3 1,3 1,8 
Цемент, кг 14,8 18,1 242 40,5 54,2 
Песок речной, кг 44,5 54,2 72,7 121,4 162,5 
Кирпич строительный красный, шт. 78 9,3 127 213 285 
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Та б л и ц а  19.7

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
вентиляторов типа ВД и ВГД

Производительность, тыс. м3/ч 
Материал 

0,7 1,57 3,0 60 85 146 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 28,4 34,1 48,8 318,4 381,0 589,0 
Болты и гайки, кг 0,8 1,0 1,3 86 102 15,8 
Проволока торговая, кг 0,2 0,3 0,5 2,9 3,5 5,4 
Подшипники, шт. 3 3 3 1 1 1 
Кислород, баллон 0,2 0,3 0,4 2,3 2,7 4,2 
Ацетилен, кг 0,5 0,8 1,0 5,9 6,9 10,8 
Масло индустриальное, кг 0,5 0,6 0,8 5,0 6,1 9,3 
Бензин, кг 1,3 1,6 2,3 15,2 18,1 28,0 
Керосин, кг 0,7 0,8 1,0 6,1 7,3 11,3 
Асбестовый шнур, кг 0,5 0,7 0,9 5,9 7,0 10,8 
Брезент, м

2
 0,4 0,5 0,8 4,8 5,7 8,8 

Ремни приводные клиновые, шт. 2 2 2 15 18 20 
Лакокрасочные материалы, кг 1,5 1,8 2,6 16,5 19,8 30,5 
Концы обтирочные, кг 0,8 1,0 1,4 9,0 10,8 16,7 
Смазка термостойкая, кг 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 
Электроды, кг 2,5 2,7 3,2 3,6 4,6 6,8 
Цемент, кг 10,5 12,6 18,1 80,2 95,9 149,1 
Песок речной, кг 31,4 37,9 54,2 240,5 287,6 444,6 
Кирпич строительный крас�
ный, шт. 55 67 95 422 504 780 

 

Та б л и ц а  19.8

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
дымососов одностороннего всасывания типа Д�07�37

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 15 16–30 31–45 46–65 66–105 

106 и 
более 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 205,8 262,7 315,0 348,0 390,0 435,6 
Болты и гайки, кг 5,5 7,0 8,5 9,3 10,5 11,7 
Проволока торговая, кг 1,9 2,4 2,9 3,2 3,6 4,0 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 1,4 1,9 2,3 2,5 2,8 3,1 
Ацетилен, кг 3,7 4,9 5,9 6,5 7,1 8,2 
Масло индустриальное, кг 6,5 8,4 10,1 11,0 12,4 13,9 
Бензин, кг 9,8 12,5 16,0 16,5 18,6 20,7 
Керосин, кг 4,0 5,0 6,1 6,7 7,5 8,4 
Асбестовый шнур, кг 3,8 4,8 5,8 6,4 7,1 8,0 
Асбест листовой, кг 13,2 16,9 20,2 22,3 25,1 28,0 
Лакокрасочные материалы, кг 10,6 13,6 16,3 18,1 20,2 22,5 
Концы обтирочные, кг 5,9 7,5 8,9 9,9 11,1 12,4 
Смазка термостойкая, кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Та б л и ц а  19.9

Нормы расхода материалов
на капитальный ремонт

центробежных вентиляторов типа Ц�9�57 (СТД�57)

О к о н ч а н и е  т а б л. 19.8

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 15 16–30 31–45 46–65 66–105 

106 и 
более 

Электроды, кг 8,3 10,5 12,6 14,0 15,2 17,4 
Цемент, кг 36,7 47,7 57,0 64,1 76,8 97,3 
Песок речной, кг 110,0 143,1 171,0 192,8 230,3 291,8 
Кирпич строительный 
красный, шт. 193 251 300 337 404 512 

 

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 10 11–15 16–45 46–85 86–100 

101–

150 

151 и 

более 

Сталь толстолисто�
вая, уголки, швелле�
ры, прутки, кг 68,3 120,6 167,7 331,0 381,0 452,0 665,3 
Болты  
и гайки, кг 1,8 3,2 4,5 8,8 10,2 12,1 17,8 
Проволока  
торговая, кг 0,7 1,1 1,5 3,0 3,5 4,2 6,1 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 0,5 0,9 1,2 2,4 2,7 3,2 4,8 
Ацетилен, кг 1,2 2,2 3,1 6,2 6,9 8,4 12,4 
Масло индустриаль�
ное, кг 1,1 1,9 2,7 5,2 6,1 7,2 10,5 
Бензин, кг 3,2 5,7 8,0 15,8 18,1 21,6 31,6 
Керосин, кг 1,3 2,3 3,2 6,4 7,3 8,6 12,8 
Асбестовый  
шнур, кг 1,2 2,2 3,0 6,1 7,0 8,3 12,3 
Брезент, м

2
 1,1 1,8 2,6 4,9 5,7 6,8 10,1 

Ремни приводные 
клиновые, шт. 3 6 8 15 18 21 31 
Лакокрасочные  
материалы, кг 3,5 6,5 8,6 17,1 19,8 23,4 38,2 
Концы  
обтирочные, кг 1,9 3,4 4,8 9,4 10,8 12,8 20,9 
Смазка  
термостойкая, кг 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Электроды, кг 1,0 1,6 2,3 4,5 5,1 6,1 9,9 
Цемент, кг 25,3 44,4 55,1 99,3 114,3 135,6 220,8 
Песок речной, кг 75,8 133,1 165,3 297,8 342,9 406,7 662,3 
Кирпич строитель�
ный красный, шт. 133 234 290 523 601 713 1162 
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Та б л и ц а  19.10

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных вентиляторов типа ВРС

Та б л и ц а  19.11

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных вентиляторов типа ВР и ВРН

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 10 

11–

20 

21–

45 

46–

60 

61–

90 

91–

130 

131 и 

более 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 95,5 132,0 197,9 253,1 295,7 409,5 494,7 
Болты и гайки, кг 2,6 3,5 5,3 6,8 7,9 10,9 13,2 
Проволока торговая, кг 0,9 1,2 1,8 2,3 2,8 3,8 4,6 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 0,7 1,0 1,4 1,8 2,1 3,0 3,5 
Ацетилен, кг 1,7 2,5 3,7 4,7 5,4 7,7 9,1 
Масло индустриальное, кг 1,5 2,1 3,1 4,0 4,7 6,5 7,9 
Бензин, кг 4,6 6,3 9,4 12,1 14,1 19,5 23,6 
Керосин, кг 1,8 2,6 3,8 4,9 5,7 7,9 9,5 
Асбестовый шнур, кг 1,7 2,5 3,6 4,7 5,4 7,5 9,1 
Брезент, м

2
 1,4 2,0 3,0 3,8 4,5 6,2 7,4 

Ремни приводные клиновые, шт. 5 6 10 11 14 19 23 
Лакокрасочные материалы, кг 4,9 6,8 10,3 13,1 15,3 21,2 25,7 
Концы обтирочные, кг 2,8 3,7 5,6 7,2 8,4 11,6 14,1 
Электроды, кг 1,3 1,8 2,7 3,4 4,4 5,4 6,7 
Смазка термостойкая, кг 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 5,5 6,7 
Цемент, кг 31,4 43,3 65,0 83,0 265,9 368,2 445,4 
Песок речной, кг 94,3 130,0 194,9 249,1 88,6 122,7 148,4 
Кирпич строительный  
красный, шт. 165 228 342 437 466 646 781 

 

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 3 4–6 7–9 10–12 13–16 17–20 

21 и 
более 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 37,5 53,5 80,8 106,2 128,5 143,3 156,9 
Болты и гайки, кг 1,1 1,4 2,2 2,9 3,4 3,8 4,2 
Проволока торговая, кг 0,4 0,5 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,1 
Ацетилен, кг 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 
Масло индустриальное, кг 0,6 0,9 1,2 1,7 2,0 2,3 2,5 
Бензин, кг 1,8 2,6 3,8 5,0 6,1 6,8 7,5 
Керосин, кг 0,8 1,1 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 
Асбестовый шнур, кг 0,7 1,0 1,5 1,9 2,4 2,7 2,9 
Брезент, м

2
 0,6 0,8 1,2 1,6 1,9 2,2 2,4 

Ремни приводные  
клиновые, шт. 2 3 4 5 6 7 8 
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Та б л и ц а  19.12

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных вентиляторов типа Ц�4�70

О к о н ч а н и е  т а б л. 19.11

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 3 4–6 7–9 10–12 13–16 17–20 

21 и 
более 

Лакокрасочные 
материалы, кг 

1,9 2,8 4,2 5,7 6,7 7,4 8,2 

Концы  
обтирочные, кг 

1,1 1,5 2,3 3,0 3,6 4,1 4,3 

Смазка  
термостойкая, кг 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Электроды, кг 0,5 0,7 1,1 1,4 1,7 1,9 2,1 
Цемент, кг 13,9 19,7 29,8 39,0 49,0 52,9 57,8 
Песок речной, кг 41,6 59,0 89,5 116,9 142,5 158,8 173,3 
Кирпич строительный 
красный, шт. 73 104 157 205 250 278 304 

 

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 1,0 1,1–3,5 36–75 7,6–10,0 11–18 

19 и 
более 

Сталь 
толстолистовая, 
уголки, швеллеры, 
прутки, кг 28,4 39,8 64,8 87,6 134,0 159,6 
Болты и гайки, кг 0,8 1,0 1,7 2,4 3,6 4,2 
Проволока 
торговая, кг 0,2 0,3 0,6 0,8 1,2 1,4 
Кислород, баллон 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,1 
Ацетилен, кг 0,5 0,8 1,2 1,7 2,5 2,9 
Масло 
индустриальное, кг 0,5 0,7 1,0 1,4 2,2 2,5 
Бензин, кг 1,3 1,9 3,0 4,2 6,5 7,5 
Керосин, кг 0,6 0,8 1,2 1,7 2,8 3,0 
Асбестовый  
шнур, кг 0,5 0,8 1,2 1,6 2,5 2,9 
Брезент, м

2
 0,4 0,6 1,0 1,3 2,0 2,4 

Лакокрасочные 
материалы, кг 1,4 2,2 3,3 4,6 7,0 8,2 
Концы 
обтирочные, кг 0,8 1,3 1,9 2,5 3,8 4,5 
Электроды, кг 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 2,1 
Цемент, кг 10,6 13,1 23,3 31,4 44,3 51,6 
Песок речной, кг 32,9 54,2 69,8 94,3 132,8 154,8 
Кирпич 
строительный 
красный, шт. 58 96,6 123 165 233 272 
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Та б л и ц а  19.13

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
центробежных вентиляторов типа Ц�9�55 (ЦВ�55)

Та б л и ц а  19.14

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
осевых вентиляторов типа МЦ

Производительность, тыс. м3/ч 
Материал 

до 9 10–15 20–30 40–60 70–90 100 150 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 53,85 95,5 167,2 238,8 324,1 380,6 523,2 
Болты и гайки, кг 1,4 2,6 4,4 6,4 8,6 10,2 14,0 
Проволока торговая, кг 0,5 0,9 1,5 2,2 2,9 3,5 4,8 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 0,4 0,7 1,1 1,7 2,3 2,7 3,7 
Ацетилен, кг 1,0 1,7 3,1 4,5 5,9 6,9 9,6 
Масло индустриальное, кг 0,9 1,5 2,6 3,8 5,1 6,1 8,3 
Бензин, кг 2,6 4,6 7,9 11,4 15,4 18,1 24,9 
Керосин, кг 1,0 1,8 3,2 4,6 6,3 7,3 10,1 
Асбестовый шнур, кг 1,0 1,7 3,1 4,4 6,0 7,0 9,6 
Брезент, м

2 
0,8 1,4 2,5 3,6 4,8 5,7 7,9 

Ремни приводные клиновые, шт. 3 5 8 11 15 18 25 
Лакокрасочные материалы, кг 2,8 4,9 8,6 12,4 16,8 19,8 27,1 
Концы обтирочные, кг 1,5 2,8 4,7 6,7 9,2 10,8 14.8 
Смазка термостойкая, кг 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Электроды, кг 0,7 1,3 2,2 3,2 4,4 5,1 7,0 
Цемент, кг 19,7 28,7 50,2 71,6 97,3 114,3 156,8 
Песок речной, кг 59,0 86,1 150,6 214,9 291,8 342,9 470,5 
Кирпич строительный 
красный, шт. 104 151 264 377 560 601 826 

 

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 5 6–10 11–15 16–20 21–30 31–40 

более 
41 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 8,7 15,0 20,6 26,2 31,2 35,0 41,1 
Болты и гайки, кг 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 
Ацетилен, кг 0,8 1,2 1,7 2,2 2,8 3,2 3,7 
Проволока торговая, кг 0,4 0,7 1,0 1,1 1,4 1,6 1,9 
Масло индустриальное, кг 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 
Бензин, кг 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 
Керосин, кг 0,3 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 
Асбестовый шнур, кг 0,9 1,3 1,9 2,4 2,9 3,2 3,8 
Брезент, м

2
 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 

Лакокрасочные материалы, кг 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 
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Та б л и ц а  19.16

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
осевых вентиляторов типа 06�500

О к о н ч а н и е  т а б л. 19.14

Та б л и ц а  19.15

Нормы расхода материалов на капитальный ремонт
осевых вентиляторов типа 06�320

Производительность, тыс. м3/ч 

Материал 
до 5 6–10 11–15 16–20 21–30 31–40 

более 
41 

Концы обтирочные, кг 1,2 2,1 2,9 3,6 4,3 4,8 5,6 
Смазка термостойкая, кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Электроды, кг 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 
Цемент, кг 17,7 29,8 40,8 52,0 58,8 66,0 77,8 
Песок речной, кг 53,0 89,5 122,3 155,0 176,4 198,1 233,4 
Кирпич строительный 
красный, шт. 93 157 215 254 310 348 409 

 

Производительность, тыс. м3/ч 
Материал 

до 5 6–10 11–15 более 15 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 10,5 14,3 21,9 24,3 
Болты и гайки, кг 0,2 0,3 0,4 0,4 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 
Кислород, баллон 0,4 0,5 0,8 0,9 
Ацетилен, кг 1,0 1,2 2,0 2,0 
Проволока торговая, кг 0,5 0,7 1,0 1,1 
Масло индустриальное, кг 0,1 0,2 0,2 0,3 
Бензин, кг 0,3 0,5 0,7 0,8 
Керосин, кг 0,4 0,6 0,8 0,9 
Асбестовый шнур, кг 1,0 1,3 2,0 2,2 
Брезент, м

2
 0,3 0,4 0,6 0,7 

Лакокрасочные материалы, кг 0,3 0,5 0,7 0,7 
Концы обтирочные, кг 1,4 2,1 2,9 3,3 
Смазка термостойкая, кг 0,2 0,2 0,2 0,2 
Электроды, кг 0,3 0,4 0,6 0,6 
Цемент, кг 20,9 29,8 43,3 48,2 
Песок речной, кг 62,7 89,5 130,0 145,0 
Кирпич строительный 
красный, шт. 110 157 228 254 

 

Производительность, тыс. м3/ч 
Материал 

до 20 21–30 31–40 41–50 более 51 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 26,8 31,2 35,0 38,8 40,9 
Болты и гайки, кг 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 
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Та б л и ц а  19.17

Значения коэффициентов для определения расхода материалов на текущий
ремонт общеобменной вытяжной системы, приточной системы и воздуховодов

О к о н ч а н и е  т а б л. 19.16

Производительность, тыс. м3/ч 
Материал 

до 20 21–30 31–40 41–50 более 51 

Сталь толстолистовая, уголки, 
швеллеры, прутки, кг 26,8 31,2 35,0 38,8 40,9 
Болты и гайки, кг 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 
Подшипники, шт. 2 2 2 2 2 
Кислород, баллон 1,0 1,0 1,2 1,3 1,4 

 

Материал Коэффициент Материал Коэффициент 

Винипласт * 0,2 Сталь среднесортовая, 
тонколистовая, кро�
вельная  

Картон  
асбестовый 0,5 
Картон бумажный 0,5 листовая*, оцинкован�

ная листовая*, листо�
вая нержавеющая* 0,2 
Сетка латунная* 1,0 

Краски  
масляные  
и эмалевые 1,0 

 

* Только для воздуховодов, изготовленных из этого материала.

Т а б л и ц а  19.18

Значения коэффициентов для определения расхода материалов
на текущий ремонт вентиляторов и тягодутьевых установок

Материал Коэффициент Материал Коэффициент 

Керосин 0,5 Сталь толстолистовая, 
уголки, швеллеры,  
прутки 0,2 

Асбестовый  
шнур 0,3 

Болты   Брезент 0,5 
и гайки 
Кислород 

0,3 
0,3 

Лакокрасочные 
материалы 1,0 

Ацетилен 0,3 Концы обтирочные 0,2 
Проволока торговая 0,5 
Масло индустриальное 0,3 

Смазка  
термостойкая 0,3 

Бензин 0,3 Электроды 0,3 

 

20. ТРУБОПРОВОДЫ
И ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

В данный раздел включены следующие типы трубопроводов: наруж�
ные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, воздухо�
проводы сжатого воздуха, газопроводы, бензопроводы, мазутопроводы,
отопительные сети, тепловые сети, паропроводы, конденсатопроводы,
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канализация фекальная и производственная, трубопроводная армату�
ра, санитарно�техническое оборудование.

Техническое обслуживание и ремонт отдельных видов трубопрово�
дов должны проводиться с соблюдением требований руководящих до�
кументов Федерального надзора по этому виду оборудования.

При эксплуатации и ремонте трубопроводов пара давлением более
0,2 МПа (2 кгс/см2) и горячей воды при температуре более 120 °С необ�
ходимо руководствоваться требованиями действующих Правил устрой�
ства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Все системы трубопроводов, подлежащие регистрации в местных
органах Федерального надзора, должны иметь паспорта, в которых эк�
сплуатационным персоналом записываются обнаруженные дефекты и
проведенные ремонтные работы.

Трубопроводы пара и горячей воды, зарегистрированные в органах
Федерального надзора, подвергаются техническому освидетельствованию
инженером�инспектором в следующие сроки: наружный осмотр –
не реже 1 раза в 3 года; наружный осмотр и гидравлическое испытание –
перед пуском вновь смонтированного трубопровода в работу, после ре�
монта, связанного со сваркой стыков, при пуске трубопровода после
нахождения его в состоянии консервации более 2 лет.

При наличии на предприятии стеклянных трубопроводов должны
разрабатываться инструкции по эксплуатации, ремонту и производ�
ственной безопасности применительно к требованиям данного произ�
водства с учетом свойств стекла. Для проведения капитального ремон�
та стеклянных трубопроводов рекомендуется привлекать местные спе�
циализированные организации.

20.1. Техническое обслуживание

В объем ТО по видам трубопроводов входят следующие работы:
внутренние трубопроводы: наружный осмотр трубопроводов для

выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях
и состояния теплоизоляции и антикоррозионного покрытия. Осмотр и
мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении.
Смена неисправной запорной арматуры, маховичков, перенабивка саль�
ников и замена душевых сеток. Проверка работы конденсатоотводчи�
ков и теплового пункта. Регулировка отопительной системы. Проверка
исправности масловодоотделителей, установленных на воздухопрово�
дах сжатого воздуха, спуск конденсата из них. Проверка состояния ка�
нализационных выпусков и плотности раструбов;

наружные трубопроводы: проводятся указанные выше работы, а
также проверка состояния колодцев и колонн эстакады. Подтяжка фун�
даментных креплений колонн, подвижных и неподвижных опор тру�
бопровода. Замена отдельных скоб, ремонт лестниц. Проверка состоя�
ния пожарных гидрантов, плотности соединений газопровода в колод�
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цах (с помощью мыльной эмульсии), устройств электрозащиты трубо�
проводов;

канализационные сети: устранение засоров и проверка работы ней�
трализаторов и жироуловителей;

водоподогреватели: проверка плотности крышек, арматуры и рабо�
ты измерительных приборов.

20.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

20.2.1. В объем работ по текущему ремонту всех видов трубопрово�
дов входят все операции ТО, а также следующие работы: устранение
выявленных при техническом обслуживании дефектов. Замена отдель�
ных участков трубопроводов (не более 20% его протяженности). Час�
тичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры.
Смена сальниковой набивки в арматуре и компенсаторах. Ремонт под�
вижных и неподвижных опор трубопроводов, термоизоляции. Восста�
новление антикоррозионного покрытия. Испытание на плотность. Гид�
равлические испытания на прочность и частичная окраска.

20.2.2. По отдельным видам трубопроводов, трубопроводной арма�
туры дополнительно выполняются следующие работы:

воздухопроводы сжатого воздуха: очистка трубопроводов от масля�
ных отложений 5%�ным раствором каустической соды с последующей
промывкой горячей водой. Ремонт масловодоотделителей;

отопительные сети: промывка системы трубопроводов. Замена от�
дельных групп радиаторов или ребристых труб, регулировочной арма�
туры. Ремонт сливных и воздушных труб, вантузов и расширительных
баков;

наружные трубопроводы:
ремонт колодцев, металлических колонн эстакады. Частичная за�

мена крепежных деталей. Ремонт подвижных и неподвижных опор, тер�
моизоляции и ее верхнего покрытия. Проверка и ремонт пожарных гид�
ронасосов;

канализационные сети: ремонт системы трубопроводов, нейтрали�
заторов и жироуловителей, колодцев, металлических колонн эстакады.
Частичная замена крепежных деталей. Ремонт подвижных и неподвиж�
ных опор, термоизоляции и ее верхнего покрытия. Проверка и ремонт
пожарных гидронасосов. Ремонт и частичная замена электроаппарату�
ры в электрозащитном устройстве;

арматура: разборка, очистка и промывка всех деталей, замена изно�
шенных деталей. Притирка клапанов и пробок кранов, перебивка саль�
ников. Проверка работы приводной головки и ее ремонт;

водоподогреватели: внутренний осмотр состояния змеевиков у ем�
костных подогревателей, частичная замена трубок. Замена прокладок
и крепежных деталей. Ремонт термоизоляции и арматуры.
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20.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

20.3.1. Для всех видов трубопроводов в объем работ по капитально�
му ремонту входят все операции текущего ремонта, а также следующие
работы: разборка пришедшего в негодность и прокладка нового трубо�
провода в размере более 20% протяженности данного участка трубопро�
вода. Замена арматуры, фланцев, прокладок сальниковых компенсато�
ров, подвижных и неподвижных опор. Полное восстановление анти�
коррозионного покрытия и термоизоляции. Гидравлическое испытание
со сдачей местным органам Федерального надзора; окраска трубопро�
водов в цвета, соответствующие их назначению.

20.3.2. По конкретным видам трубопроводов и арматуры дополни�
тельно выполняются следующие работы:

воздухопроводы: замена масловодоотделителей. Ремонт осушите�
лей воздуха и их перезарядка. Определение утечки воздуха в целом по
всей системе воздухопроводов до и после ремонта;

наружные трубопроводы: замена металлических колонн, подвер�
женных сильной коррозии. Замена верхнего покрытия термоизоляции.
Перекладка верхней части колодцев; замена скоб и лестниц. Ремонт
шкафа электрозащиты трубопроводов, кабельных сетей, трансформа�
тора, аппаратуры низкого напряжения;

канализационные сети: проверка наличия соответствующих укло�
нов, при необходимости – перекладка труб на магистральных участках.
Ремонт колодцев и лотков;

арматура: полная разборка арматуры, замена или ремонт отдельных
деталей. Расточка фланцевых поверхностей и поверхностей клапанных
седел. Замена зубчатых пар приводных головок. Ремонт или замена при�
водного механизма и электродвигателя;

водоподогреватели: полная разборка, очистка от накипи и шлама.
Замена змеевиков и емкостных водоподогревателей.

После капитального и текущего ремонта трубопроводы пара и го�
рячей воды должны подвергаться испытаниям в объеме, установлен�
ном действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, а газопроводы – в объеме, уста�
новленном Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

20.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

20.4.1. Нормативы периодичности, продолжительности и трудоем�
кости ремонта трубопроводов, трубопроводной арматуры и санитарно�
технического оборудования приведены в табл. 20.1.

20.4.2. Периодичность ремонта трубопроводов из стальных труб и
трубопроводной арматуры принята при условии их непрерывной рабо�
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ты. Для трубопроводов из полиэтиленовых труб, гуммированных и фу�
терованных винипластом, полиэтиленом и фторопластом, периодич�
ность капитального ремонта следует принимать равной периодичнос�
ти ремонта трубопроводов из стальных труб внутренних и наружных
сетей с коэффициентом 0,75.

20.4.3. Трудоемкость ремонта трубопроводов приведена при раз�
личных условиях прокладки для сварных металлических трубопрово�
дов на давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и без учета ремонта промыш�
ленной трубопроводной арматуры. Трудоемкость ремонта наружных
трубопроводов приведена без учета выполнения земляных и строитель�
ных работ.

Т а б л и ц а  20.1

Нормативы периодичности, продолжительности
и трудоемкости ремонта

трубопроводов, трубопроводной арматуры
и санитарно�технического оборудования

Периодичность ремонта 
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел�ч. 
Наименование  

трубопроводов, арматуры  
и оборудования,  

условия прокладки 
текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

Трубопроводы, на 100 пог. м 

Наружный водопровод 
(проложенный в траншее) 
из чугунных труб диамет�
ром, мм:     

50 8640/3 129600/13 6 18 
100 8640/3 129600/20 9 29 
150 8640/4 129600/23 10 38 
200 8640/4 129600/28 14 46 
250 8640/5 129600/36 16 54 
300 8640/6 129600/38 18 62 
400 8640/8 129600/44 22 76 
500 и более 8640/8 129600/56 29 100 

То же, из керамических  
и асбоцементных труб диа�
метром, мм:     

100 8640/3 86400/20 4 26 
150 8640/4 86400/23 5 31 
200 8640/4 86400/26 6 36 
250 8640/5 86400/28 8 46 
300 8640/5 86400/32 9 57 
400 8640/6 86400/36 10 75 
500 и более 8640/7 86400/38 12 86 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 20.1

Периодичность ремонта 
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел�ч. 
Наименование  

трубопроводов, арматуры  
и оборудования,  

условия прокладки 
текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

Наружный водопровод, 
воздухопровод сжатого  
воздуха, газопровод,  
бензопровод из стальных 
труб с противокоррозион�
ной окраской (проложен�
ных в траншеях,  
проходных и непроходных 
каналах) диаметром, мм:     

50 8640/4 103680/16 7 21 
75 8640/4 103680/20 9 26 
100 8640/4 103680/24 10 31 
150 8640/5 103680/26 11 37 
200 8640/5 103680/28 13 48 
250 8640/6 103680/32 15 54 
300 8640/7 103680/36 19 68 
400 8640/8 103680/38 21 92 
500 и более 8640/9 103680/62 23 106 

Наружные тепловые сети, 
паропроводы и конденсато�
проводы, проложенные  
на эстакадах по стенам  
зданий, в проходных  
каналах, диаметром, мм:     

50 8640/3 129600/23 11 48 
75 8640/4 129600/30 17 67 
100 8640/5 129600/38 24 90 
150 8640/6 129600/50 29 114 
200 8640/7 129600/61 38 143 
250 8640/8 129600/84 48 190 
300 8640/10 129600/106 57 209 
400 8640/12 129600/106 57 238 
500 и более 8640/14 129600/22 76 285 

То же, проложенные  
в непроходных каналах, 
диаметром, мм:     

50 8640/3 129600/23 9 40 
75 8640/4 129600/30 14 57 
100 8640/5 129600/38 19 76 
150 8640/6 129600/50 24 95 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 20.1

Периодичность ремонта 
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел�ч. 
Наименование  

трубопроводов, арматуры  
и оборудования,  

условия прокладки 
текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

200 8640/7 129600/61 29 124 
250 8640/8 129600/84 38 161 
300 8640/8 129600/84 48 180 
400 8640/10 129600/106 48 200 
500 и более 8640/12 129600/106 63 238 

Наружная канализация фекаль�
ная и производственная из чу�
гунных труб диаметром, мм:     

50 17280/3 129600/12 5 16 
100 17280/3 129600/15 7 24 
150 17280/3 129600/23 9 29 
200 17280/4 129600/26 10 36 
250 17280/5 129600/28 12 42 
300 17280/5 129600/34 16 53 
400 17280/6 129600/38 20 69 
500 и более 17280/9 129600/46 25 82 

То же, из керамических и асбо�
цементных труб диаметром, мм:     

150 8640/3 86400/10 8 26 
200 8640/4 86400/16 10 32 
250 8640/4 86400/26 11 38 
300 8640/5 86400/30 14 48 
400 8640/5 86400/36 18 62 
500 и более 8640/6 86400/40 22 74 

Наружные мазутомаслопрово�
ды с изоляцией и обогревом, 
проложенные в непроходных 
каналах, диаметром, мм:     

25 8640/3 103680/23 9 33 
50 8640/4 103680/26 10 38 
75 8640/4 103680/28 12 48 
100 8640/6 103680/38 17 67 
150 8640/8 103680/42 21 86 

Внутренний водопровод хо�
лодной и горячей воды, воз�
духопроводы сжатого воздуха, 
трубопроводы системы ото�
пления без изоляции, диамет�
ром, мм:     

25 12960/3 129600/12 5 17 
50 12960/4 129600/18 7 28 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 20.1

Периодичность ремонта 
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел�ч. 
Наименование  

трубопроводов, арматуры  
и оборудования,  

условия прокладки 
текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

75 12960/4 129600/20 9 30 
100 12960/5 1 29600/26 10 40 
150 12960/5 129600/34 12 47 
200 12960/6 129600/36 16 56 
250 
300 и более 

12960/7 
12960/7 

129600/42 
129600/54 

20 
28 

75 
92 

Внутренние тепловые сети, 
паропроводы, конденсато�
проводы, масломазутопрово�
ды с обогревом и изоляцией, 
диаметром, мм:     

25 8640/3 138240/23 7 29 
50 8640/4 138240/26 10 40 
75 8640/5 138240/34 14 57 
100 8640/6 138240/38 19 76 
150 8640/7 138240/50 25 100 
200 8640/8 138240/64 30 124 
250 8640/9 138240/84 38 152 
300 и более 8640/10 138240/91 43 171 

Внутренняя канализация 
фекальная и производствен�
ная из чугунных труб диамет�
ром, мм:     

50 12960/2 129600/20 7 29 
100 12960/3 129600/23 10 38 
150 12960/3 129600/26 11 49 
200 12960/4 129600/28 15 62 
250 12960/5 129600/32 19 71 
300 12960/7 129600/38 24 90 

Промышленная трубопроводная арматура (на единицу устройств) 
Краны водяные, паровые и 
газовые диаметром условного 
прохода, мм:     

до 25 4230/1 17280/2 1 3 
50 4230/1 17280/4 1 4 
70 4320/2 17280/5 2 6 
80 4320/2 17280/6 2 8 
100 4320/3 17280/8 3 10 
125 4320/3 17280/8 3 11 
150 и более 4320/4 17280/10 4 13 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 20.1

Периодичность ремонта 
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел�ч. 
Наименование  

трубопроводов, арматуры  
и оборудования,  

условия прокладки 
текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

Краны трехходовые диамет�
ром условного прохода, мм:     

до 25 4320/1 17280/4 1 4 
50 4320/1 17280/5 1 5 
70 4320/2 17280/6 2 7 
80 4320/2 17280/8 2 9 
100 и более 4320/3 17280/10 3 11 

Вентили запорные для воды, 
пара и газа диаметром ус�
ловного прохода, мм:     

до 25 4320/1 17280/4 1 4 
50 4320/1 17280/5 1 5 
70 4320/2 17280/6 2 7 
80 4320/2 17280/8 2 9 
100 4320/3 17280/10 3 10 
125 4320/3 17280/10 3 10 
150 4320/3 17280/10 3 12 
200 и более 4320/4 17280/12 4 14 

Вентили регулирующие 
диаметром условного про�
хода, мм:     

до 25 4320/2 17280/8 2 8 
50 4320/3 17280/10 3 10 
70 4320/3 17280/12 3 13 
80 4320/3 17280/15 4 17 
100 4320/5 17280/16 5 19 
125 4320/6 17280/18 6 21 
150 и более 4320/6 17280/20 6 25 

Клапаны обратные подъем�
ные и приемные диаметром 
условного прохода, мм:     

до 25 4320/1 17280/2 1 4 
50 4320/1 17280/2 1 5 
70 4320/2 17280/5 2 6 
80 4320/2 17280/6 2 8 
100 4320/3 17280/8 3 9 
125 4320/3 17280/10 3 10 
150 4320/3 17280/11 3 11 
200 4320/4 17280/13 4 13 
250 4320/4 17280/15 4 15 

300 и более 4320/6 17280/18 6 21 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 20.1

Периодичность ремонта 
(числитель)  

и продолжительность 
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел�ч. 
Наименование  

трубопроводов, арматуры  
и оборудования,  

условия прокладки 
текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

Клапаны предохранитель�
ные диаметром условного 
прохода, мм:     

до 25 4320/1 17280/5 1 5 
50 4320/2 17280/7 2 7 
70 4320/2 17280/8 2 9 
80 4320/3 17280/10 3 10 
100 4320/3 17280/11 3 11 
125 4320/3 17280/12 3 12 
150 4320/4 17280/13 4 13 

Клапаны редукционные 
диаметром условного про�
хода, мм:     

до 25 4320/4 17280/14 4 14 
50 4320/4 17280/15 4 15 
80 4320/5 17280/19 5 19 
100 4320/6 17280/20 6 21 
125 4320/6 17280/23 6 25 
150 4320/8 17280/28 8 29 

Клапаны регулирующие 
питательные диаметром 
условного прохода, мм:     

до 50 4320/4 17280/15 4 17 
80 4320/5 17280/17 5 20 
100 4320/6 17280/20 6 24 
150 4320/8 17280/26 8 29 
200 и более 4320/10 17280/29 10 38 

Задвижки для воды, пара и 
газа диаметром условного 
прохода, мм:     

до 50 4320/2 17280/6 2 6 
70 4320/2 17280/8 2 8 
80 4320/3 17280/10 3 10 
100 4320/3 17280/11 3 11 
150 4320/4 17280/14 4 14 
200 4320/5 17280/16 5 19 
250 4320/6 17280/18 6 22 
300 4320/7 17280/23 7 26 
400 4320/8 17280/28 8 30 

500 и более 4320/10 17280/30 10 38 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 20.1

Периодичность ремонта 
(числитель)  

и продолжительность  
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел�ч. 
Наименование  

трубопроводов, арматуры  
и оборудования, условия 

прокладки 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

Конденсатоотводники 
диаметром условного 
прохода, мм:     

до 15 4320/1 17280/4 1 4 
25 4320/2 17280/7 2 7 
50 и более 4320/3 17280/10 3 10 

Приводные головки вен�
тилей и задвижек диа�
метром условного про�
хода, мм:     

100 4320/3 17280/10 3 10 
125 4320/3 17280/12 3 12 
150 4320/4 17280/15 4 17 
200 4320/6 17280/25 6 25 
250 и более 4320/8 17280/28 7 29 

Санитарно�техническое оборудование, водоразборная арматура 

Тепловые пункты, обору�
дованные элеватором с 
выходным проходом, мм:     

50 8640/3 43200/36 12 50 
82 8640/5 43200/48 18 70 
100 8640/7 43200/60 22 87 

Радиаторы секционные 
отопительные, на 10 сек�
ций 8640/2  5  
Трубы чугунные длиной 
2 м, на 1 трубу 8640/3 – 6 – 
Водоподогреватели па�
роводяные вместимо�
стью, л:     

до 1000 4320/2 34560/14 5 20 
1600 4320/2 34560/18 7 30 
2500 4320/3 34560/24 10 40 
4000 4320/3 34560/36 12 50 

Пожарные гидранты,  
на 1 шт. 4320/2 34560/16 5 20 
Компенсаторы сальни�
ковые диаметром, мм:     

100 4320/3 43200/24 8 35 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 20.1

Периодичность ремонта 
(числитель)  

и продолжительность  
простоя в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного ремонта,  

чел�ч. 
Наименование  

трубопроводов, арматуры  
и оборудования,  

условия прокладки 
текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капиталь�
ный  

ремонт 

250 4320/5 43200/60 8 35 
400 4320/8 43200/66 25 100 

Блочный регулятор  
для поддержания посто�
янства температуры во�
ды после смещения го�
рячих и холодных пото�
ков на теплофикацион�
ном объекте с пределами 
температур от 10 до 150 С 4320/3 43200/26 9 38 

 П р и м е ч а н и я.
1. При пользовании нормативами трудоемкости ремонта трубопроводов

следует применять следующие коэффициенты:
для трубопроводов, смонтированных на фланцевых соединениях, – 1,1;
для трубопроводов из газовых труб, смонтированных на фиттингах, – 0,85;
для трубопроводов из полиэтиленовых труб, гуммированных, футерован�

ных полиэтиленом, винипластом и фторопластом, – 1,15;
для трубопроводов из стеклянных труб – 1,4;
для трубопроводов на давление более 2,5 МПа (25 кгс/см2) – 1,2.
2. Для промышленной арматуры следующих видов следует применять ко�

эффициенты: муфтовой – 0,9; стеклянной – 1,4; для коррозионной среды –
1,3; для вакуумной среды – 1,5.

20.5. Нормы расхода материалов
и страхового запаса комплектующих изделий
и запасных частей

20.5.1. Нормы расхода материалов на ремонт трубопроводов, арма�
туры и санитарно�технического оборудования приведены в табл. 20.2,
а нормы складского резерва – в табл. 20.3.

Т а б л и ц а  20.2
Нормы расхода материалов на ремонт трубопроводов,

трубопроводной арматуры и санитарно�технического оборудования

Материалы и запасные 
части 

Норма расхода  
на 100 чел.�ч 

трудоемкости 
ремонта 

Материалы и запасные 
части 

Норма расхода 
на 100 чел.�ч 

трудоемкости 
ремонта 

Сталь, кг:  
толстостенная 10 

Набивка 
хлопчатобумажная, кг 0,1 

среднесортовая 5 Набивка пенковая, кг 0,08 

Олифа, кг 0,1 сортовая 
конструкционная 4 Сурик железный, кг 0,2 
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Нормы резерва, шт. 

Арматура на 100 единиц, 
находящихся  

в эксплуатации 

мини� 
мальная 

Арматура промышленная трубопроводная 
диаметром условного прохода до 50 мм 6 3 
То же диаметром условного прохода 70–200 мм 8 4 
Фланцы для труб (всех размеров) 3 2 
Элеваторы 10 2 
Водоразборная арматура 10 2 
Смесители для душевых установок 10 2 
Краны регулировочные для систем отопления 10 2 

 

П р и м е ч а н и я.
1. Сортовая конструкционная сталь, чугун, латунный прокат, бронза и на�

бивка планируются только для ремонта промышленной трубопроводной ар�
матуры.

2. Материалы для антикоррозионного покрытия планируются только для
трубопроводов, подлежащих покрытию согласно ТУ.

Т а б л и ц а  20.3

Нормы складского резерва трубопроводной арматуры

О к о н ч а н и е  т а б л. 20.2

Материалы и запасные 

части 

Норма расхода  

на 100 чел.�ч 

трудоемкости 

ремонта 

Материалы и запасные 

части 

Норма расхода 

на 100 чел.�ч 

трудоемкости 

ремонта 

Трубы, кг:   
40 

Эмали и масляные 
краски, кг 3,5 

100 Мастика изольная, кг 2,6 
120 Прайлер битумный, кг 0,5 

2 Изол, м
2
 0,5 

стальные различного 
назначения 
чугунные 
водопроводные 
канализационные 20 Лак асфальтовый, кг 0,5 

Чугун чушковый, кг 5 Крафт�бумага, м
2
 2,6 

Трубы стеклянные, кг 6 Карбид кальция, кг 6,0 
Прокат латунный, кг 0,8 Кислород, м

3 
4,0 

Бронза, кг 0,5 
Проволока стальная, кг 0,7 

Штоки к вентилям и 
задвижкам, шт. 

2 на 10 
ремонтов 

Сетка  
металлическая, м

2
 0,7 

Электроды, кг  

Седла с одной 
 рабочей  
поверхностью, шт. 3» 

Болты и гайки, кг 0,3 Клапаны, шт. 3» 
0,06 Втулки штоков, шт. 2» Резина техническая 

листовая, кг 0,8  
Картон  
прокладочный, кг 0,03 

Зубчатые пары к 
приводным головкам, 
компл. 1» 

Паронит, кг  Сальниковые втулки, шт. 4» 
Прессшпан, кг 0,4 Маховики, шт. 2» 
Набивка асбестовая 
пропитанная, кг    
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21. ВОДОЗАБОРНЫЕ
И ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В данном разделе приведены рекомендации по ТО и ремонту следу�
ющих видов оборудования насосных станций промышленных вод и
очистных сооружений: береговые приемные колодцы и камеры водоза�
бора, водозаборные скважины, насосы песковые и водоподъемные, аг�
регаты электронасосные для фекальных вод, решетки�дробилки для
переработки массы, напорные водохранилища, брызгальные бассейны,
резервуары, отстойники, осветлители, фильтры, хлоратные установки,
нейтрализаторы хлора, очистные сооружения сточных вод, промыш�
ленный водопровод, канализация фекальная и т. д.

21.1. Техническое обслуживание

При ТО водозаборных и водоочистных сооружений выполняются
следующие работы: осмотр, проверка технического состояния, регули�
ровка и подналадка. Подтяжка болтовых креплений. Очистка, смазка,
устранение мелких дефектов, подкраска. Дополнительно по отдельным
видам оборудования выполняются следующие работы:

водозаборные скважины: проверка отсутствия трещин и обвалов
стен, потолка и пола подземной и надземной частей шахты, парамет�
ров работы насоса, измерительных приборов. Проведение замеров рас�
хода воды по водомеру. Взятие проб для определения качества воды.
Проведение замера уровня воды в скважине;

напорные водохранилища: замер уровня воды. Контроль запорных
устройств, проверка отсутствия течи. Очистка емкости;

градирни, брызгальные бассейны: контроль и устранение утечек;
отстойники и осветлители: контроль утечки. Регулировка задвижек

и подтяжка щитов и клапанов. Промывка и хлорирование;
фильтры: очистка и промывка внутренних поверхностей;
отстойники: проверка отсутствия течи в сварных швах и бетоне,

во фланцевых соединениях. Проверка отсутствия повреждений в тру�

О к о н ч а н и е  т а б л. 20.3

Нормы резерва, шт. 

Арматура на 100 единиц, 
находящихся  

в эксплуатации 

мини� 
мальная 

Радиаторы отопительные 10 секций 5 
Трубы чугунные ребристые 20 10 
Штоки к вентилям и задвижкам 10 5 
Седла с одной рабочей поверхностью 20 10 
Клапаны 20 10 
Втулки штоков 20 10 
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бопроводной обвязке, трубопроводной арматуре, аппаратуре управ�
ления. Проверка антикоррозийных покрытий и химической заши�
ты. Проверка ослаблений болтовых креплений. Взятие проб воды на
анализ;

иловые площадки: проверка отсутствия утечек, прочистка вантуз�
ных узлов.

21.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

В объем работ по текущему ремонту входят все операции ТО и, кро�
ме того, следующие работы по видам оборудования:

береговые приемные колодцы и камеры водозабора: очистка от ила,
промывка колодцев, камер и ковшей. Ремонт отдельных звеньев вра�
щающейся сетки, щитовых затворов. Подтягивание или замена отдель�
ных болтов и прокладок фланцевых соединений. Затирка с железнени�
ем стен колодцев, камер и оголовков ковшей. Очистка и смазка всех
вращающихся частей;

водозаборные скважины, артезианские колодцы: выемка погруж�
ного насоса и водоподъемных труб. Замена негодных труб и изношен�
ных деталей насоса. Устранение мест течи воды в водонапорных тру�
бах. Определение статического и динамического уровней в скважине.
Смазка трущихся частей и набивка сальниковых уплотнений. Провер�
ка и наладка защиты электродвигателя. Демонтаж обвязки устья сква�
жины. Сборка и регулировка зазоров в уплотнениях. Очистка колодца
и оголовка. Ремонт ходовых скоб и лестниц. Испытание скважины на
рабочее давление, хлорирование;

напорные водохранилища и водонапорные башни (металлические):
проверка и ремонт болтовых соединений, указателей уровня воды и
сигнализации. Проверка соединений сварных швов корпуса, заварка
мест течи. Замена изношенных узлов. Частичный ремонт кожуха, кры�
ши, утеплителей. Проверка и ремонт запорной арматуры. Смазка тру�
щихся частей. Ремонт площадок, скоб и лестниц. Испытание бака на
герметичность. Хлорирование, окраска;

напорные водохранилища и водонапорные башни (железобетонные,
кирпичные): проверка состояния корпуса, ремонт отдельных мест шту�
катурки с затиркой и железнением (до 10% от общей поверхности). Ре�
монт лестниц и металлических конструкций. Устранение неисправно�
стей трубопроводов и арматуры. Промывка водонапорного бака с хло�
рированием. Восстановление защитного слоя железобетонных
конструкций. Окраска металлических частей сооружений;

градирни (железобетонные, деревянные): очистка от грязи и ила
водораспределительных устройств, нижних лотков и бассейнов. Ре�
монт разбрызгивающих тарелок и насадок. Частичная замена или ре�
монт деревянных конструкций, планочного и капельного оросителей,
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рабочих лотков и деревянных щитов. Затирка с железнением отдель�
ных участков башни железобетонной градирни. Ремонт вентиляторов,
лестниц, трубопроводов и арматуры. Проверка градирни на герметич�
ность;

брызгальные бассейны: ремонт трубопроводов, сопл и соплодержа�
телей. Устранение неплотностей запорной арматуры. Устранение уте�
чек в трубопроводах и бассейне;

резервуары чистой воды: ремонт вентиляционных колпаков, зад�
вижек, указателей уровня воды в резервуаре. Очистка резервуара от реч�
ного песка. Промывка резервуара с хлорированием. Ремонт приемного
клапана промывочного насоса, запорной арматуры;

отстойники, осветлители: промывка и очистка аппаратов от шла�
ма. Ремонт настила и задвижек. Подтяжка щитов и клапанов. Ремонт
люков, лестниц, скоб. Устранение дефектов в трубопроводах или заме�
на изношенных участков. Затирка мелких трещин с железнением. Ис�
пытание на утечку, промывка и хлорирование после ремонта;

фильтры всех систем: предварительная промывка загрузки, промыв�
ка и очистка внутренних поверхностей фильтра. Ремонт задвижек и
щитов, ремонт мешалок без демонтажа, ремонт штукатурки с железне�
нием, ремонт воздухопроводов. Очистка и промывка трубопроводов
распределительной системы. Проверка на горизонтальность перелив�
ных кромок желобов. Замена отдельных элементов системы управле�
ния задвижками. Испытание на утечку;

хлораторные установки (аммонизаторы): разборка, чистка и сбор�
ка хлоропровода с заменой вышедших из строя трубок и прокладок.
Промывка и просушка промежуточного баллона. Ремонт и опрессовка
хлорных вентилей и запорных клапанов. Очистка, промывка и регули�
ровка редукторов, клапанов, ротаметра, эжектора. Проверка на герме�
тичность с устранением утечек и регулировка;

нейтрализаторы хлора: проверка сварных соединений; устранение
мест течи. Очистка сетки, проверка работы эжектора, прочистка сопл
эжектора. Проверка подводящего трубопровода воды и задвижки с элек�
троприводом, устранение неисправностей. Проверка работы датчика
сигнализатора уровня, устранение мест течи;

песколовки: чистка и промывка от грязи. Ремонт штукатурки с за�
тиркой и железнением. Ремонт мелких трещин, ремонт шиберов;

первичный и вторичный отстойники, контактный резервуар, нейт�
рализаторы, двухъярусный отстойник, замерная камера: промывка от�
стойников (резервуаров) и желобов от грязи. Ремонт задвижек и шибе�
ров со сменой прокладок, ремонт настилов. Испытание на утечку;

аэротенки и метантенки: промывка и очистка фильтроносных
плит. Ремонт штукатурки с затиркой и железнением. Ремонт задви�
жек, затворов со сменой прокладок, болтов. Ремонт изоляции трубо�
проводов. Ремонт настилов. Испытание на утечку и водонепроницае�
мость;
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иловые площадки: очистка самотечной разводящей сети от грязи.
Выпуск газа из иловой сети. Прочистка вантузных узлов. Замена саль�
ников и прокладок на арматуре иловой сети, подтяжка болтов. Засыпка
отдельных промоин в валиках с подвозкой грунта. Ремонт отдельных
мест штукатурки колодцев, камер и самотечной сети. Проверка на утечку
отдельных участков напорной иловой сети. Вывоз осадка. Перепахива�
ние карт разлива;

механические грабли: смена прокладок, болтов. Разборка, очистка,
смазка и регулировка работы редукторов. Ремонт стержней и решетки;

задвижки больших диаметров с электроприводом: разборка редук�
тора электропривода, промывка и замена бракованных деталей. Про�
верка электродвигателя. Раз�болчивание верхнего фланца, выемка за�
порного механизма, его разборка, очистка, промывка и замена брако�
ванных деталей, притирка уплотнительных поверхностей. Сборка и
установка запорного механизма. Монтаж электропривода, опробова�
ние в работе.

21.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

В объем работ по капитальному ремонту входят все операции теку�
щего ремонта. Кроме того, по отдельным видам оборудования в типо�
вой объем работ включаются следующие работы:

береговые приемные колодцы и камеры водозаборов: ремонт стен,
перекрытия и днища колодца, камер и береговых открылков водозабо�
ров. Разборка вращающейся сетки по элементам с заменой изношенных
звеньев и узлов. Замена решеток или сеток водоприемников и щитовых
затворов. Ремонт передаточного механизма и узлов редуктора. Замена
отдельных узлов лестниц. Ремонт и замена крепления береговой полосы
у водозабора и в приемном ковше. Ремонт грязевых эжекторов и про�
мывных сеток. Очистка всех узлов от коррозии и их окраска;

водозаборные скважины: демонтаж и полная разборка буровой выш�
ки. Замена водоподъемных и обсадных труб, насоса, запорной армату�
ры. Продувка скважины сжатым воздухом. Очистка и ремонт затрубного
или межтрубного пространства и разбуривание цементной пробки. Проб�
ные откачки воды после ремонта. Герметизация устья. Ремонт кладки
колодцев, смена люков, восстановление штукатурки и гидроизоляции;

напорные водохранилища и водонапорные башни (металлические):
очистка внутренней поверхности резервуара от коррозийных отложе�
ний. Ремонт сварных швов, постановка заплат в местах течи. Замена
отдельных звеньев площадок и лестниц. Ремонт компенсаторов и за�
порной арматуры. Окраска бака кожуха и фермы. Проверка на герме�
тичность и пуск в эксплуатацию;

напорные водохранилища и водонапорные башни (железобетон�
ные, кирпичные): восстановление штукатурки и железнение. Замена
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люков резервуара. Пуск воды и промывка водонапорного бака, при
необходимости – замена. Замена отдельных звеньев площадок и лест�
ниц. Замена трубопроводов и арматуры. Окраска металлических час�
тей сооружений;

градирни (железобетонные, деревянные): ремонт штукатурки с
затиркой и железнением приемного водоема и обшивки железобе�
тонной градирни. Смена деревянной обшивки башни деревянной
градирни. Ремонт или замена оросительной системы. Ремонт изно�
шенных участков трубопроводов и арматуры, ремонт вентилятора,
окраска;

брызгальные бассейны: ремонт бассейна с затиркой штукатурки и
железнением. Замена сопл, арматуры, смена изношенных участков тру�
бопроводов. Окраска металлических поверхностей;

резервуары чистой воды: ремонт отдельных участков стен и пола
резервуара. Промывка резервуара с хлорированием. Замена запорной
арматуры. Заполнение резервуара водой и проверка его в работе. Ок�
раска наружных коммуникаций над резервуаром;

отстойники, осветлители: промывка внутренней части аппарата
от осадков. Ремонт и замена задвижек, ходовых скоб, щитов, изно�
шенных элементов трубопроводов. Восстановление химической за�
щиты. Ремонт и смена настила и других деревянных элементов.
Вскрытие и ремонт дренажа вокруг отстойника. Наладка работы по
заданному режиму. Полная окраска металлических и деревянных
поверхностей;

фильтры всех систем: полная перегрузка или догрузка песка с рас�
севом и промывкой. Догрузка гравия, удаление песка из�под дренаж�
ных систем. Ремонт дренажных систем с частичной заменой или изме�
нением конструкции. Ремонт или замена щитовых затворов и трубо�
проводов. Ремонт или замена задвижек и их приводов. Замена фильтров
системы управления задвижками. Ремонт изоляции трубопроводов и
емкостей раствора коагулянта. Смена деревянных элементов (решеток
и др.). Наладка работы фильтров по заданному технологическому ре�
жиму. Окраска металлических и деревянных поверхностей;

хлораторные установки (аммонизаторы): замена хлорных венти�
лей, фильтра, мембран в камере манометров и редукционном клапа�
не, поврежденных стекол смесителя и ротаметра. Разборка, чистка и
регулировка узлов при смене в них указанных выше деталей. Ремонт
или замена изношенных сосудов – испарителей хлора и аммиака и их
газопроводов. Проверка на герметичность всех соединений хлоратор�
ной установки с устранением утечек. Наладка хлоратора. Полная ок�
раска;

нейтрализаторы хлора: замена изношенных частей металлического
бака, эжектора, перегородок, сетки в корпусе. Ремонт или (при необхо�
димости) замена задвижки с электроприводом. Замена изношенных
частей трубопроводов, окраска;
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песколовки: ремонт поврежденных мест стен и днища с их вскры�
тием. Вскрытие и ремонт дренажного устройства. Ремонт гидроэлева�
тора. Замена деревянного настила, шиберов. Наладка работы по задан�
ному режиму. Окраска;

первичный и вторичный отстойники, контактный резервуар, нейт�
рализаторы, двухъярусный отстойник, замерная камера: чистка от осад�
ка. Ремонт лотков и приспособлений для сгона корки. Ремонт илопро�
водов, задвижек, шиберов. Наладка работы по заданному режиму. Пре�
образование первичных отстойников в биокоагуляторы. Окраска;

аэротенки и метантенки: полный осмотр, удаление осадка внутри
метантенка. Ремонт поврежденных мест стен, днища и покрытия. Ре�
монт или замена изоляции купольного покрытия и трубопроводов. За�
мена фильтроносных плит, задвижек и шиберов. Ремонт или замена
участков трубопроводов. Замена изношенных частей гидроэлеватора
или мешалки. Наладка работы метантенка. Окраска;

иловые площадки: ремонт и отсыпка ограждающих валиков с под�
возкой грунта. Увеличение рабочего объема карт путем наращива�
ния валиков. Уплотнение грунта до естественной влажности. Уст�
ройство противофильтрационных шпонок и экранов. Ремонт разво�
дящей сети. Перекладка выпусков и перепусков с их наращиванием,
ремонтом штукатурки и гидроизоляции и устройством гидроизоля�
ционных шпонок. Замена деревянных выпусков на кирпичные и
кирпичных на железобетонные и бетонные. Замена затворов, шан�
доров и шиберов на выпусках и перепусках. Замена дренажной сети
и дренажного слоя. Восстановление всех водоотводных устройств и
осушительных канав. Перепланировка карт с перемещением вали�
ков для рационального использования площадей и укрепления карт.
Планировка валиков откосов и карт с засыпкой резервов грунта, уг�
лублений размывов и выемок. Замена крепления откосов на более
долговечные;

механические грабли: полная ревизия с разборкой, чисткой, регу�
лировкой и заменой изношенных частей. Вскрытие подшипников с
промывкой, смазкой и регулировкой, при необходимости замена. На�
ладка работы, окраска;

задвижки больших диаметров с электроприводом: снятие с трубо�
провода. Замена изношенных деталей и узлов. Установка задвижек на
трубопровод.

21.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

21.4.1. Ремонтные нормативы (табл. 21.1) для оборудования водо�
заборных и очистных сооружений предприятий составлены на основа�
нии отраслевых руководств по ремонту этого оборудования и уточнены
по результатам апробации.
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Та б л и ц а  21.1

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта
водозаборных и водоочистных сооружений

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность 
простоя  

в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование,  
тип, марка  

и краткая характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Насосы водоподъемные  
с погружным электродвигателем 
для скважин диаметром:     
до 150 мм, с напором до 140 м, 
с подачей, м

3
/ч:      

4,0 8640/8 25920/24 16 48 
6,3–10 8640/16 25920/32 20 75 
11–25 8640/20 25920/48 30 110 

200 мм с напором 150 м, с пода�
чей, м

3
/ч:     

16–25 8640/20 25920/40 30 90 
26–40 8640/24 25920/56 35 120 

250 мм с напором 150 м, с пода�
чей, м

3
/ч:     

63 8640/24 25920/72 45 150 
120 8640/32 25920/96 60 200 
160 8640/40 25920/120 70 240 

301 мм, с напором 145 м, с пода�
чей 160–210 м

5
/ч 8640/48 25920/144 90 310 

Агрегаты электронасосные гори�
зонтальные сточных вод напором 
до 40 м, подачей, м

3
/ч:     

14,4–29 4320/4 25920/16 9 29 
51–81 4320/8 25920/24 14 48 
115–144 4320/12 25920/32 19 57 
216–300 4320/16 25920/48 29 95 

То же вертикальные для фекаль�
ных сточных вод напором  
до 46 м, подачей, м

3
/ч:     

81 4320/12 25920/48 24 77 
144 4320/15 25920/56 32 95 

То же, песковые напором 16 м, 
подачей, м

3
/ч:     

12,5 4320/6 25920/16 9 29 
40 4320/8 25920/24 14 48 

Напорные водохранилища  
(водонапорные башни):     

металлические 4320/8 43200/24 23 112 
железобетонные 8640/8 77760/48 28 144 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 21.1

Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность 
простоя  

в ремонте 
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование,  
тип, марка  

и краткая характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Градирни:     
железобетонные 4320/24 34560/144 96 306 
деревянные 2680/24 25920/160 118 418 

Брызгальные бассейны 4320/8 34560/64 17 74 
Резервуары чистой воды 8640/8 43200/32 14 68 
Электроприводы  
для шиберов 8640/16 51840/48 27 95 
Решетки с электроприводом 8640/8 51840/24 14 48 
Фильтры катионитовые 
механические, диаметром, мм:     

1030 4320/3 43200/24 5 18 
1225 4320/4 43200/48 6 24 
2000 4320/6 43200/56 9 36 

Солерастворители  
диаметром, мм:     

670 4320/6 43200/12 3 12 
1030 4320/4 43200/15 4 15 

Дозаторы шайбовые  
вместимостью, м

3
:     

0,2 4320/1 43200/10 2 10 
0,5 4320/5 43200/12 3 12 

Смесители напорные  
вместимостью, м

3
:     

2,3 4320/3 43200/12 3 12 
5,5 4320/5 43200/15 5 15 
12,5 4320/6 43200/20 6 20 

Вакуум�фильтры барабанные с 
поверхностью фильтрации, м

2
:     

3 4320/4 43200/24 6 24 
5 4320/6 43200/30 7 30 
10 4320/8 43200/40 10 40 
20 4320/10 43200/50 13 50 
40 4320/12 43200/60 17 60 

Вакуум�фильтры дисковые с 
поверхностью фильтрации, м

2
:     

9 4320/8 43200/30 8 30 
18 4320/9 43200/36 9 36 
27 4320/10 43200/40 10 40 
51 4320/12 43200/48 12 48 
68 4320/14 43200/56 14 56 
102 4320/16 43200/64 16 64 
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность 
простоя  

в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование,  
тип, марка  

и краткая характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Вакуум�фильтры ленточные с 
поверхностью фильтрации, м

2
:     

1,6 4320/5 43200/18 5 18 
2,5 4320/6 43200/24 6 24 
3,2 4320/8 43200/30 8 30 
4,0 4320/9 43200/36 9 36 

Хлораторы вакуумного типа  
с аппаратурой, смонтированной  
в щитке 4320/4 43200/12 2 7 
Хлораторная установка пропуск�
ной способностью до 5 кг/ч 8640/8 51840/24 9 34 
Дозаторы шайбовые вместимо�
стью, м

3
:     

0,2 8640/2 25920/10 2 10 
0,5 8640/3 25920/12 3 12 

Иловые площадки площадью, м
2
:     

20–30 8640/8 25920/72 16 60 
2000–3000 8640/24 25920/192 45 180 

Решетки�дробилки РД произво�
дительностью по переработке 
массы, кг/ч:     

100 4320/8 25920/32 24 80 
200 4320/16 25920/40 36 110 
400 4320/24 25920/48 64 220 

Вентиляторы для градирен про�
изводительностью, тыс. м

3
/ч:     

120 4320/24 25920/56 64 210 
500 4320/32 25920/72 96 320 

Задвижки с электроприводом для 
трубопроводов диаметром, мм:     

200 8640/4 51840/20 9 34 
250 8640/6 51840/24 11 40 
300 8640/8 51840/36 14 48 
400 8640/12 51840/40 17 60 
500 8640/16 51840/44 21 75 
600 8640/20 51840/48 26 90 
800 8640/24 51840/56 32 105 
1000 8640/28 51840/64 39 125 

Указатели уровня типа УДУ:     
для подземных резервуаров 8640/4 25920/25 1 4 
для надземных резервуаров 8640/4 25920/24 2 6 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 21.1
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность 
простоя  

в ремонте 
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование,  
тип, марка  

и краткая характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

Гасители гидравлического  
удара, диаметр трубо� 
провода, мм:     

300–700 8640/4 25920/24 1 5 
800–900 8640/4 25920/24 2 6 
1000–1200 8640/4 25920/24 2 7 

Вантузы, диаметр трубо� 
провода, мм:     

50 8640/4 25920/24 1 3 
75 8640/4 25920/24 1 3 

Водопровод, проложенный  
в траншее, на 100 м трубопровода 
из чугунных труб диаметром, мм:     

до 100 8640/4 172800/20 8 30 
150 8640/6 172800/23 10 35 
200 8640/8 172800/28 12 42 
250 8640/10 172800/36 15 50 
300 8640/16 172800/38 20 65 
400 8640/18 172800/40 25 80 
500 8640/24 172800/48 30 100 

То же, из асбоцементных труб 
диаметром, мм:     

до 100 8640/4 86400/16 8 25 
150 8640/4 86400/16 9 30 
200 8640/6 86400/18 11 38 
250 8640/6 86400/24 13 45 
300 8640/8 86400/32 16 57 
400 8640/18 86400/40 22 74 
500 8640/18 86400/48 24 80 

Канализация фекальная и 
производственная, проложен� 
ная в траншее на 100 м 
трубопровода из чугунных труб 
диаметром, мм:     

до 100 8640/4 129600/16 7 24 
150 8640/4 129600/18 9 30 
200 8640/4 129600/24 10 35 
250 8640/6 129600/24 12 41 
300 8640/8 129600/32 16 52 
400 8640/10 129600/40 21 70 
500 8640/12 129600/48 24 80 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 21.1
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Периодичность  
ремонта (числитель)  

и продолжительность 
простоя  

в ремонте  
(знаменатель), ч 

Трудоемкость  
одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование,  
тип, марка  

и краткая характеристика  
оборудования 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

текущий 
ремонт 

капитальный 
ремонт 

То же, из керамических труб диа�
метром, мм:     

150 8640/4 86400/16 8 27 
200 8640/4 86400/16 9 32 
250 8640/6 86400/16 12 40 
300 8640/8 86400/24 14 48 
400 8640/8 86400/32 18 62 
500 8640/16 86400/40 22 75 

То же, из асбоцементных труб 
диаметром, мм:     

100 8640/2 86400/8 5 16 
150 8640/4 86400/10 7 22 
200 8640/4 86400/16 9 30 
250 8640/4 86400/24 10 35 
300 8640/6 86400/28 12 42 
400 8640/8 86400/32 16 55 
500 8640/12 86400/48 20 68 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. 21.1

П р и м е ч а н и я.
1. Трудоемкость ремонта для водонапорных скважин дана без учета трудо�

емкости ремонта водоподъемных насосов.
2. В таблице ремонтные нормативы приведены для водозаборных скважин

диаметром до 122 мм. Для скважин диаметром 150, 200, 250 и 300 мм трудоем�
кость ремонта увеличивается соответственно на 10, 20, 30 и 40%.

3. Для промежуточных значений глубины скважин трудоемкость увеличи�
вается (уменьшается) на 0,25 чел.�ч для текущего и на 1,0 чел.�ч для капиталь�
ного ремонта на каждый метр глубины скважины (от ближайшего табличного
значения).

22. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

К оборудованию газового хозяйства отнесены устройства получе�
ния азота, водорода, кислорода и ацетилена для технических нужд; бло�
ки очистки водорода и кислорода; блоки осушки воздуха; осушители и
промыватели газа; фильтры очистки воздуха; скрубберы; теплообмен�
ники и переохладители, газораспределительные пункты, рампы на�
полнительные и перепускные, газгольдеры и другое оборудование.

Техническое обслуживание и ремонт этого оборудования должны
производиться согласно инструкциям заводов�изготовителей с соблю�
дением действующих Правил безопасности в газовом хозяйстве.
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В настоящем разделе приведены рекомендации по ТО и ремонту,
ремонтные нормативы, нормы расхода материалов. Рекомендации по
ТО и ремонту воздушных компрессоров, холодильных машин и других
агрегатов, а также ремонтные нормативы и нормы расхода запасных
частей и материалов на их ремонт приведены в разделе 18.

22.1. Техническое обслуживание

Кроме общих операций ТО для соответствующего оборудования
производятся следующие специфические работы и проверки:

электролизеры: проверка отсутствия чрезмерного нагрева и окис�
ления контактных соединений, трещин и сколов изоляторов, неравно�
мерности распределения потенциалов, замыканий на землю. Проверка
отсутствия повреждений в изоляции, автоматической сигнализации и
противоаварийной блокировке, в системе охлаждения, запорно�предох�
ранительной арматуре, ослабления болтовых соединений. Проверка
правильности показаний измерительных приборов и устранение мел�
ких неисправностей;

блоки очистки водорода: проверка отсутствия утечки газа в уплот�
нительных соединениях, повреждений в запорной арматуре, следов кор�
розии. Подтяжка уплотнительных соединений;

осушители газа: проверка отсутствия утечки газа в местах соедине�
ния, выхода получаемого газа. Снятие давления, отключение трубопро�
водов. Продувка азотом, затяжка фланцевых соединений, опрессовка;

промыватели газа: проверка отсутствия утечки жидкости и газа в
соединениях, повреждений в запорной арматуре. Продувка сосуда азо�
том, подтяжка болтовых соединений, опрессовка;

колонки разделительные: проверка отсутствия утечки газа в свар�
ных соединениях, ослаблений во фланцевых и других соединениях.
Подтяжка креплений;

скрубберы: проверка отсутствия вмятин, трещин, проржавевших
мест, ослаблений соединений, повреждений в гидрозатворах, дроссе�
лях, патрубках и футеровке. Подтяжка фланцевых соединений и болто�
вых креплений;

фильтры очистки воздуха: проверка отсутствия повреждений кар�
касов, кассет и сеток, фильтрующих рукавов и полотнищ. Проверка
отсутствия ослаблений во фланцевых соединениях, отклонений от уров�
ня наполнения фильтрующего заполнителя;

блоки сушки воздуха: проверка отсутствия утечки газа в местах со�
единений запорной арматуры, фланцевых соединениях выхода полу�
чаемого газа. Снятие давления, отключение трубопроводов. Продувка
азотом, затяжка фланцевых соединений, опрессовка;

блоки очистки кислорода: проверка отсутствия утечки газа в уплот�
нительных соединениях, повреждений в запорной арматуре. Подтяжка
уплотнительных соединений, устранение утечек газа;



436

блоки разделения воздуха: проверка отсутствия неплотностей всех
соединений в аппаратах, сосудах и трубопроводах. Проверка отсутствия
повреждений в воздушных задвижках, механизме переключения клапа�
нов, запорно�регулирующей аппаратуре, трубопроводах, регенераторах
азота и кислорода, в детандерах и ректификационных колоннах. Про�
верка правильности показаний контрольно�измерительных приборов;

теплообменники и предохранители: проверка отсутствия утечек в
сварных швах и уплотнителях, ослаблений в болтовых креплениях, по�
вреждений в запорно�регулирующей арматуре и измерительных при�
борах;

рампы наполнительные и перепускные: проверка отсутствия ослаб�
лений во фланцевых соединениях, утечки газа, повреждений прокла�
док, соединительных трубок;

газгольдеры и цистерны: проверка отсутствия утечек газа в сварных
листах и местах крепления запорно�предохранительной арматуры, вмя�
тин, выпуклостей и трещин на поверхности, повреждений изоляции,
креплений люка и приборов;

газораспределительные пункты: проверка отсутствия утечки в газо�
фланцевых, резьбовых и штуцерных соединениях, заеданий в трущих�
ся частях запорно�регулирующей арматуры. Проверка наличия смазки
в сальниках. Регулировка кинематики и хода рычажной системы пре�
дохранительно�запорного клапана. Восстановление соосности узлов
предохранительно�сбросного клапана. Регулировка плотности закры�
тия задвижек и кранов, восстановление уплотнений;

регуляторы давления: проверка отсутствия утечки газа в уплотни�
тельных соединениях, повреждений в запорной арматуре. Устранение
течи газа.

Выявленные в процессе ТО неисправности устраняются немедленно.

22.2. Типовая номенклатура ремонтных работ
при текущем ремонте

Типовая номенклатура работ текущего ремонта включает в себя все
операции ТО и, кроме того:

электролизеры: слив щелочи, продувка азотом, промывка водой.
Частичная разборка и контроль исправности деталей. Восстановление
запорной арматуры, замена прокладок. Очиска отстойников. Сборка,
опрессовка, опробование и испытание;

блоки очистки водорода: частичная разборка и контроль исправно�
сти деталей. Очистка от коррозии внутренних стенок. Восстановление
запорной арматуры, при необходимости – замена катализатора. Сбор�
ка, опрессовка, испытания;

осушители газа: частичная разборка блоков и контроль исправнос�
ти деталей. Замена силикагеля. Очистка стенок сосудов и их обезжири�
вание. Сборка, испытания;
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промыватели газа: частичная разборка и контроль исправности де�
талей. Восстановление запорной арматуры. Очистка внутренней поло�
сти сосуда и змеевика от коррозии. Сборка, опрессовка, опробование;

разделительные колонки: протравка и промывка внутренней поло�
сти холодильника, опрессовка колонки;

скрубберы: частичная разборка и контроль исправности деталей.
Восстановление или замена оросительных сопл, арматуры, мигалок и
затворов. Наложение заплат на трещины и проржавевшие места. Вос�
становление футеровки. Сборка, опробование в работе;

фильтры очистки воздуха: частичная разборка и контроль исправ�
ности деталей. Очистка фильтров, восстановление фильтрующих рука�
вов и полотнищ с заменой пришедших в негодность. Восстановление
каркасов, сеток, кассет, смачивающих устройств и встряхивающего
механизма. Промывка фильтрующего заполнителя, его замена или
дополнение. Сборка, опробование в работе;

блоки осушки воздуха: частичная разборка и контроль исправнос�
ти деталей. Очистка стенок сосудов с последующим обезжириванием,
замена силикагеля. Сборка, испытания;

блоки очистки кислорода: частичная разборка и контроль исправ�
ности деталей. Очистка от коррозии внутренних стенок, восстановле�
ние запорной арматуры. Сборка, испытания;

блоки разделения воздуха: общий обогрев. Установка заглушек, от�
секающих блок от общецеховых кислородопроводов. Частичная разбор�
ка и контроль исправности деталей. Восстановление клапанов прину�
дительного действия и воздушных задвижек азотных и кислородных
регенераторов. Замена неисправных автоматических клапанов у кис�
лородных и азотных регенераторов. Восстановление механизма пере�
ключения, запорных и продувных вентилей, предохранительных кла�
панов, фильтров влагоотделителя, установленных на входе механизма
переключения, углекислотных фильтров и адсорберов ацетилена. Ре�
визия детандера, редуктора масляной системы и всей арматуры, при�
мыкающей к детандеру. Подтяжка прижимных болтов насадки регене�
раторов. Восстановление верхних дисков насадки кислородных реге�
нераторов, предохранительных клапанов или их замена. Набивка
сальников вентилей и задвижек. Извлечение шлаковаты в местах пред�
полагаемой негерметичности аппаратов и трубопроводов. Выявление
и устранение неплотностей. Пополнение шлаковаты в местах отмерза�
ния. Восстановление и испытание на плотность подогревателя азота.
Проверка на «перепуск» детандерного и основных теплообменников,
выносного конденсатора, устранение выявленных неисправностей.
Очистка кожуха в местах образования коррозии, окраска. Сборка, пуск
и вывод на технологический режим работы;

теплообменники и предохранители: вскрытие люков, очистка внут�
ренней полости корпуса, трубок и решеток от коррозии, заварка швов,
соединяющих патрубки, замена уплотнений. Частичная замена трубок
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с их развальцовкой, заварка или подчеканка швов корпуса и штуцер�
ных соединений. Сборка, испытание на герметичность;

рампы наполнительные и перепускные: замена дефектных накид�
ных гаек. Восстановление запорной арматуры, соединительных трубок,
запоров и замков шкафа, конической резьбы на горловине баллонов.
Окраска шкафа;

газгольдеры и цистерны: удаление остатков газа, продувка инерт�
ным газом или паром. Осмотр внутренней поверхности, устранение
выявленных неисправностей, замена прокладок. Восстановление или
замена предохранительного клапана, редуктора давления и другой ар�
матуры. Испытания;

газогенераторные пункты (задвижки, краны, запорнорегулирующая
арматура, фильтры): снятие крышки, очистка от грязи и окалины. Про�
верка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка саль�
ников. Сборка, проверка на герметичность (для задвижек и кранов).
Снятие крышки и контроль исправности деталей, герметичности и хода
мембраны, прожировка кожи мембраны. Проверка и восстановление
качества резинового уплотнения, золотника и седла (для предохрани�
тельно�сбросного клапана). Снятие крышки с головки, очистка от гря�
зи и окалины внутренней полости клапана, проверка исправности мяг�
кого насадка на клапане и мембраны в головке, перенабивка сальника
у штока клапана (для предохранительно�запорного клапана). Разбор�
ка, проверка исправности сетки, замена фильтрующего наполнения,
очистка внутренних полостей фильтра и прилегающих к нему участков
трубы, сборка (для фильтров);

регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очи�
стка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и
клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи.
Сборка и регулировка.

22.3. Типовая номенклатура ремонтных работ
при капитальном ремонте

Типовая номенклатура работ капитального ремонта включает в себя
все операции текущего ремонта, полную разборку, дефектовку, восста�
новление или замену дефектных деталей и узлов и, кроме того:

электролизеры: полная разборка, промывка от щелочи. Зачистка
электродов и их замена при необходимости. Зачистка стяжных плит и
болтов. Восстановление рам или их замена при необходимости. Замена
асбестового полотна, паранитовых изоляционных прокладок, изолято�
ров. Восстановление фильтров, запорной арматуры или их замена при
необходимости. Сборка; опрессовка; испытания;

блоки очистки кислорода: полная разборка. Восстановление, ре�
монт или замена изношенных деталей и узлов, запорной арматуры,
испытания;
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осушители газа: полная разборка. Замена силикагеля, сборка; ис�
пытания;

промыватели газа: разборка, замена змеевика и запорной армату�
ры, испытания;

колонки разделительные: слив щелочи из колонок, продувка азо�
том. Разборка, замена запорной арматуры. Сборка, опрессовка, испы�
тания;

скрубберы: разборка, очистка от шлака. Восстановление корпуса и
опорных конструкций с изготовлением патрубков, обечаек, скоб и т. д.
Замена поплавковых камер, гидрозатворов и дросселей, футеровки.
Сборка, окраска, опробование в работе;

фильтры очистки воздуха: полная разборка, замена кассет, рукавов,
полотнищ и фильтрующего заполнителя. Восстановление трубопровод�
ной арматуры, сборка, опробование в работе;

блоки очистки кислорода и блоки осушки воздуха: полная разбор�
ка, восстановление или замена дефектных деталей и узлов, сборка, ис�
пытания;

блоки разделения воздуха: разборка, извлечение всей изоляции из
основного блока. Очистка от шлаковаты и грязи аппаратов, сосудов и
внутриблочных коммуникаций. Пневматическое испытание всей си�
стемы под рабочим давлением и на «перепуск» трубчатых теплообмен�
ных аппаратов основного блока. Замена адсорбера и адсорбентов аце�
тилена, фильтров, бракованных участков трубопроводов, механизма
переключения, центральной задвижки подачи воздуха низкого давле�
ния. Замена изношенных дисков насадки кислородных реагентов.
Обезжиривание нижней части ректификационных колонн трубного
пространства выносного конденсатора, трубопроводов и других сбо�
рочных единиц и деталей, соприкасающихся с кислородом. Проверка
правильности установки верхней и нижней ректификационных ко�
лонн. Восстановление всего вспомогательного оборудования блока
разделения. Очистка поверхности перед окраской. Пневмоиспытания
всех соединений на плотность в теплом состоянии, устранение выяв�
ленных неисправностей. Однократное охлаждение блока до макси�
мально низких (при отсутствии изоляции) температур и последующий
отогрев. Подтяжка всех фланцевых соединений. Сборка, пневмати�
ческое испытание на плотность после подтяжки фланцев. Восстанов�
ление изоляции. Окраска кожуха блока, внешних трубопроводов и
арматуры;

теплообменники и переохладители: полная разборка, замена труб,
запорно�предохранительной арматуры, контрольно�измерительных
приборов. Сборка, установка на место, испытания на герметичность;

рампы наполнительные и перепускные: восстановление металло�
конструкций шкафа, замена соединительных трубок. Замена или вос�
становление редуктора давления, замена (при необходимости) балло�
нов, испытания;
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газгольдеры и цистерны: устранение вмятин, выпуклостей и трещин.
Замена люков, запорной арматуры. Восстановление изоляции, испы�
тания;

газораспределительные пункты (задвижки, краны, запорно�регули�
рующая арматура, фильтры): замена износившихся частей и прокладок
(задвижки). Притирка запорных органов, замена уплотнений, прокла�
док и шпилек (краны). Восстановление или замена рычажной переда�
чи (предохранительно�запорные клапаны). Замена мембраны, пружи�
ны резьбового уплотнения. Регулировка клапана (предохранительно�
сбросный клапан);

регуляторы давления: замена мягкой прокладки или притирка зо�
лотника к седлу. Замена мембраны, замена и подгонка отдельных дета�
лей рычажной передачи, испытание поплавков.

22.4. Нормативы периодичности,
продолжительности и трудоемкости ремонта

Ремонтные нормативы, приведенные в табл. 22.1, предназначены
для планирования ремонта оборудования газового хозяйства в нормаль�
ных условиях эксплуатации.

22.5. Нормы расхода запасных частей
и материалов

Нормы расхода материалов на ТО и ремонт оборудования газового
хозяйства, установленные на 100 чел.�ч трудоемкости ремонта, приве�
дены в табл. 22.2.

В табл. 22.3 даны нормы страхового запаса запасных частей для га�
зорегуляторных пунктов промышленных предприятий в процентах от
числа однотипных агрегатов.

Т а б л и ц а  22.1

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости ремонта
оборудования газового хозяйства

Периодичность  

ремонта (числитель)  

и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  

одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование оборудования,  

тип, марка  

и краткая техническая  

характеристика текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

Установки разделения воздуха 
типа АК – 0,6, предназначенные 
для получения чистого газооб�
разного и жидкого кислорода 
производительностью по жид�
кому кислороду 80 кг/ч 8640/160 69120/480 455 1520 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 22.1

Периодичность  

ремонта (числитель)  

и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  

одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование оборудования,  

тип, марка  

и краткая техническая  

характеристика текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

Установки разделения воздуха 
типа А – 06, предназначенные 
для получения газообразного 
азота производительностью  
550 м

3
/ч при давлении 0,5 МПа 8640/120 69120/464 380 1235 

Установки разделения воздуха 
типа АжК – 0,02 МТЧ,  
предназначенные для полу� 
чения жидкого и газообразного 
азота и газообразного кислорода 
производительностью  
по жидкому азоту 8 кг/ч  
и газообразному  
кислороду 20 м

3
/ч 8640/88 69120/240 240 810 

Установки жидкого и газообраз�
ного кислорода и азота типа 
КжА�4 м производительностью 
по жидкому кислороду 38 кг/ч  
и азоту 36 кг/ч 8640/96 69120/236 285 900 
Компрессоры воздушные, пред�
назначенные для сжатия воздуха 
в системе установок разделения 
воздуха производительностью 
2,2 м

3
/мин при давлении нагне�

тания 21,6 МПа 4320/48 43200/112 115 380 
Компрессоры газовые  
крейцкопфные с прямоуголь�
ным расположением цилиндров 
двухступенчатые, предназна�
ченные для сжатия сухого  
и влажного кислорода,  
азота, аргона и воздуха  
производительностью 4 м

3
/мин  

при давлении  
нагнетания 0,49 МПа 4320/32 43200/80 95 330 
Компрессоры кислородные до�
жимающие вертикальные одно�
ступенчатые двухцилиндровые 
производительностью 0,09 л/с, 
давлением 25 МПа, предназна�
ченные для наполнения мало�
литражных баллонов 4320/16 43200/400 25 85 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 22.1

Периодичность  

ремонта (числитель)  

и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  

одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование оборудования,  

тип, марка  

и краткая техническая  

характеристика текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

Компрессоры водородные  
дожимающие угловые  
крейцкопфные одноступенчатые 
производительностью  
0,62 м

3
/мин давлением  

всасывания 5,9 МПа  
и нагнетания 9,8 МПа 4320/36 43200/80 50 170 
Компрессоры газовые угловые 
крейцкопфные шестиступенча�
тые для сжатия азота производи�
тельностью 4 м

3
/мин, давлением 

нагнетания 39,2 МПа 4320/48 43200/96 95 325 
Компрессоры угловые для сжа�
тия водорода угловые  
крейцкопфные четырехступен�
чатые производительностью  
13 м

3
/ч, давлением  

нагнетания 14,7 МПа 4320/64 43200/120 150 550 
Агрегаты электронасосные 
поршневые горизонтальные  
для сжиженного кислорода,  
азота и аргона давлением  
нагнетания  
23 МПа, подачей 0,09 м

3
/ч 4320/16 25920/48 35 115 

То же, давлением 42 МПа,  
подачей 0,14–0,23 м

3
/ч 4320/16 25920/56 40 135 

Электронасосы вертикальные 
одноступенчатые для жидкого 
кислорода с температурой  
до 180°С с напором 11 м,  
с подачей до 9 м

3
/ч 4320/24 25920/64 45 170 

То же, с напором 20 м, подачей 
130 м

3
/ч 

4320/40 25920/88 95 340 

Агрегаты детандерные для полу�
чения низких температур путем 
расширения сжатого воздуха 
производительностью 120 м

3
/ч 4320/48 43200/140 85 285 

Установки комплексной  
очистки воздуха от влаги, 
углекислоты и углеводорода,  
при количестве очищаемого 
воздуха до 960 м

3
/ч 8640/32 69120/112 65 240 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 22.1

Периодичность  

ремонта (числитель)  

и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  

одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование оборудования,  

тип, марка  

и краткая техническая  

характеристика текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

Установки газификационные 
стационарные типа СГУ – 7к, 
предназначенные для хранения 
и газификации жидкого 
кислорода и азота и пополнения 
емкости газообразным 
продуктом 
производительностью  
по газообразному кислороду  
260 м

3
/ч 8640/48 69120/12 115 380 

Ресиверы емкостью 1,4 м
3
 8640/8 69120/24 10 40 

Скрубберы, предназначенные 
для предварительного 
охлаждения воздуха емкостью 
до 4 м

3 
8640/16 51840/48 20 75 

Рампы наполнительные 
перепускные кислородные,  
2×5 баллонов 8640/4 86400/8 6 10 
Установки электролизерные  
для выработки водорода типа 
ЭФ�24/12�12 и Эф�24/6�12 
производительностью до 25 м

3
/ч 4320/56 69120/160 125 420 

То же, типа СЭУ�40 
производительностью 40 м

3
/ч 4320/64 69120/172 140 475 

Колонки разделительные 
емкостью 0,3 м

3
 8640/8 51840/16 10 35 

Осушители газа емкостью 0,3 м
3
 8640/8 51840/16 10 35 

Блоки очистки водорода  
типа 40 ГВ 
производительностью, м

3
/ч:      

25 4320/16 69120/48 30 105 
40–110 4320/20 69120/56 40 135 

Промыватели газа емкостью 0,3 м
3
 8640/8 51840/16 10 30 

Газгольдеры вместимостью  
до 20 м

3
/ч 8640/8 69120/24 15 48 

Газообразователи ацетилена 
низкого давления 
унифицированные, 
предназначенные для получения 
газообразного ацетилена из 
карбида кальция, 
производительностью 40 м

3
/ч 4320/20 51840/45 45 145 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. 22.1

Периодичность  

ремонта (числитель)  

и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  

одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование оборудования,  

тип, марка  

и краткая техническая  

характеристика текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

Установки ацетиленовые, пред�
назначенные для получения га�
зообразного ацетилена из кар�
бида кальция и подачи ацетиле�
на и кислорода потребителю для 
выполнения работ по газопла�
менной обработке металлов, 
производительностью 5 м

3
/ч 4320/16 51840/24 20 65 

Генераторы ацетиленовые сред�
него давления стационарные, 
предназначенные для получения 
газообразного ацетилена из кар�
бида кальция, производительно�
стью, м

3
/ч:     

5 4320/4 51840/16 8 25 
10 4320/8 51840/32 15 48 

Очистители химические, пред�
назначенные для очистки ацети�
лена от вредных примесей, про�
пускной способностью  
до 40 м

3
/ч 4320/8 51840/24 10 35 

Влагосборники, предназначен�
ные для отделения капельной 
влаги при производстве ацети�
лена, пропускной способностью 
до 100 м

3
/ч 4320/2 51840/4 4 16 

Затворы водяные низкого дав�
ления, предназначенные для 
задержания пламени ацетилено�
воздушной смеси, пропускной 
способностью до 40 м

3
/ч 4320/2 51840/8 3 18 

Затворы водяные среднею дав�
ления, предназначенные для 
предотвращения пламени аце�
тилено�воздушной, смеси про�
пускной способностью  
до 20 м

3
/ч 4320/4 5 1 840/8 8 25 

Холодильники для охлаждения 
ацетилена поверхностью обмена 
18 м 4320/2 51840/8 4 15 
Газгольдеры для хранения аце�
тилена емкостью до 20 м

3
 8640/2 69120/12 6 20 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 22.1

Периодичность  

ремонта (числитель)  

и простой в ремонте 

(знаменатель), ч 

Трудоемкость  

одного  

ремонта, чел.�ч 

Наименование оборудования,  

тип, марка  

и краткая техническая  

характеристика текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

текущий 

ремонт 

капитальный 

ремонт 

Распределительные пункты 
природного газа с бипилотным 
регулятором условным диамет�
ром трубопровода, мм: 

    

32 8640/4 43200/24 9 45 
50 8640/8 43200/32 15 50 
80 8640/12 43200/40 19 65 

То же с пилотом Казанцева 
с условным диаметром трубо�
провода, мм: 

    

80–100 8640/16 43200/32 25 75 
150 8640/16 43200/40 28 105 
200 8640/20 43200/48 33 125 
300 8640/24 43200/56 38 140 

Трубопроводы газовые наруж�
ные, проложенные в грунте,  
в проходных и непроходных 
каналах на 100 м при условном 
диаметре, мм: 

    

до 50 17280/2 103680/8 5 20 
75–100 17280/4 103680/8 8 25 
150–250 17280/6 103680/12 10 35 
300–400 17280/8 103680/16 15 55 

То же внутренние на 100 м  
при условном диаметре, мм: 

    

до 25 17280/2 103680/8 5 20 
50–75 17280/8 103680/16 10 40 
100–150 17280/8 103680/24 15 60 

 

Т а б л и ц а  22.2

Нормы расхода основных материалов на ремонт оборудования
газового хозяйства

Материал 

Нормы расхода 
на 100 чел.�ч 

трудоемкости 
ремонтных 

работ 

Материал 

Нормы расхода 
на 100 чел.�ч 
трудоемкости 

ремонтных 
работ 

Сталь, кг:  Карбид кальция, кг 3 
среднесортовая 9 
тонколистовая 15 

Стекло  
жидкое, кг 0,5 

толстолистовая 10 Кислород, м
3 

1,5 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 22.2

Материал 

Нормы расхода 
на 100 чел.�ч 

трудоемкости 
ремонтных 

работ 

Материал 

Нормы расхода 
на 100 чел.�ч 
трудоемкости 

ремонтных 
работ 

сортовая конструк�
ционная 8 

Резина техническая 
листовая, кг 2 

тонколистовая 
нержавеющая 4 

Картон прокладоч�
ный, кг 1 

чугунное литье 15 Паронит, кг 2 
трубы катанные и 
тянутые 10 

Асбест листовой, кг 
Асбест шнуровой 

0,5 
0,8 

Баббит, кг 4 Керосин, кг 9 
Бронза, кг 6 Бензин, кг 5 
Трубы латунные, кг 3 Масло, кг:  
Трубы медные, кг 3 компрессорное 1,5 
Прокат медный, кг 0,5 висциновое 2 
Сетка латунная, м: 0,1 турбинное 2 
Электроды, кг 1,5 вакуумное 1,5 
Болты и гайки, кг 1,5 Олифа, кг 0,6 
Сетка стальная, м

2
 0,1 

Сода каустическая, кг 2 
Краски масляные и 
эмалевые, кг 0,8 

Сода кальцинирован�
ная, кг 1,5 

Материалы  
обтирочные, кг 4 

 

Т а б л и ц а  22.3

Нормы страхового запаса запасных частей для газорегуляторных пунктов

Запасные части 
Нормы 

запа� 
са, % 

Число однотипных агрегатов,  
на которое рассчитана норма  

запаса 

Трубы разного назначения 3 Каждого диаметра труб 
Фланцы для труб, шт. 5 Каждого размера 

Задвижки, краны, шт. 1 
На 30 единиц каждого размера, 
но не менее двух 

Штоки задвижек и вентилей, шт. 1 
Общего числа,  
находящегося в эксплуатации 

Седла (клапаны) вентилей и задви�
жек, шт. 1 То же 
Гнезда задвижек, шт. 1 » 
Детали механизма автоматического 
привода задвижек, компл. 1 » 
Предохранительно�сбросные  
и предохранительно�запорные кла�
паны, шт. 15 

Общего числа,  
находящегося  
в эксплуатации 

Регуляторы давления, шт. 10 То же 
Прокладки, шт. 5 Каждого размера трубопроводов 
Крепежные изделия (болты, гайки, 
шпильки, шайбы), шт. 5 

Каждого размера крепежного 
изделия 
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Ч а с т ь  IV
ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  1

Основные понятия, термины, определения

Рекомендации Справочника охватывают широкую номенклатуру элек�
тротехнического и теплотехнического оборудования, эксплуатируемого на
предприятиях различных форм собственности и отраслевого подчинения.

Настоящая редакция Справочника представляет собой попытку объе�
динения системы технического обслуживания и ремонта с основными
положениями производственной эксплуатации с целью создания единого
документа, включающего необходимые рекомендации, нормы и норма�
тивы по всем основным этапам жизненного цикла энергооборудования.

Номенклатура приведенных ниже терминов полностью определя�
ется содержанием и назначением данного Справочника.

Основные термины и определения базируются на материалах дей�
ствующих ГОСТ, стандартов, инструкций Федерального надзора, а так�
же на терминологии, сложившейся и принятой в нормативно�техни�
ческой литературе по техническому обслуживанию и ремонту энерге�
тического и технологического оборудования.

Основные термины и определения

Термин Определение 

Общеправовые и общетехнические термины и определения 

Авария Нарушение в работе или повреждение оборудова�
ния, приведшее к серьезному изменению парамет�
ров тепло� и электроснабжения потребителей. 
(Порядок технического расследования причин 
аварий на опасных производственных объектах 
рассмотрены в Приложении 9.) 

Документация  
исполнительная 

Комплект рабочих чертежей, разработанных про�
ектной организацией, с надписями о соответст�
вии выполненных в натуре работ этим чертежам 
или внесенным в них изменениям, сделанными 
лицами, ответственными за производство работ 

Документация 
эксплуатационная  

Документы, предназначенные для использования 
при производственной эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте: 

техническое описание; 
инструкция по эксплуатации; 
инструкция по техническому обслуживанию; 
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Термин Определение 

Документация 
эксплуатационная  

формуляр; 
паспорт; 
ведомость запасных частей, инструмента 
и принадлежностей 

Допуск Мероприятие, обеспечивающее правильность 
подготовки рабочего места, достаточность приня�
тых мер безопасности, необходимых для производ�
ства работы, и соответствие их характеру и месту 
работы по наряду или распоряжению 

Повторный допуск Допуск на рабочее место, где уже ранее производи�
лась работа по данному наряду 

Наряд Составленное на специальном бланке задание 
на безопасное проведение работы, определяющее ее 
содержание, место, время начала и окончания, 
необходимые меры безопасности, состав бригады 
и лиц, ответственных за безопасное выполнение 
работы 

Оборудование  
вентиляции  
и кондицио� 
нирования  
воздуха 

Совокупность вентиляционных установок, вспо�
могательных устройств и объединяющей их сети 
воздуховодов 

Оборудование  
водопроводно�
канализационного  
хозяйства 

Совокупность установок вододобычи, водораспре�
деления и водопотребления, вспомогательных уст�
ройств и объединяющей их водопроводно�канали�
зационной сети предприятия 

Оборудование газового 
хозяйства 

Совокупность газовырабатывающих, газораспре�
деляющих и газоиспользующих установок, вспо�
могательных устройств и объединяющей их газовой 
сети 

Оборудование  
средств связи  
и сигнализации 

Совокупность установок, аппаратов, вспомогатель�
ных устройств средств связи и сигнализации и 
объединяющей их сети 

Оборудование  
теплосиловое 

Совокупность тепловырабатывающих, теплорас�
пределяющих и теплоиспользующих установок, 
вспомогательных устройств и объединяющей их 
тепловой сети 

Оборудование хозяйст�
ва очистных сооруже�
ний 

Совокупность установок и устройств очистки про�
мышленных стоков и объединяющей их сети 

Оборудование  
электрохозяйства 

Совокупность электротехнических установок, 
машин, аппаратов и линий электропередачи, 
предназначенных для выработки, преобразования и 
распределения электроэнергии 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. п р и л. 1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л. п р и л. 1

Термин Определение 

Персонал энергохозяй�
ства предприятия (энер�
гетический персонал) 

Административно�управленческий и производ�
ственный персонал отдела главного энергетика, 
энергоремонтной базы, дежурных и оператив�
ных групп 

Персонал администра�
тивно�технический 

Руководители предприятий, начальники цехов, 
участков, лабораторий, их заместители, инженеры 
и техники, мастера, занимающиеся эксплуатаци�
онным и ремонтным обслуживанием 

Персонал оперативно�
ремонтный 

Часть персонала энергохозяйства предприятия, 
специально обученного и подготовленного, имею�
щего право на выполнение работ как оперативно�
го, так и ремонтного характера 

Персонал оператив�
ный  
(дежурный) 

Часть персонала энергохозяйства предприятия, 
специально обученного и подготовленного, имею�
щего право на выполнение соответствующих опе�
ративных работ 

Персонал ремонтный  Часть персонала энергохозяйства предприятия, 
предназначенная для выполнения работ ремонтно�
го характера  

Персонал эксплуата�
ционный 

Часть персонала энергохозяйства предприятия, ис�
пользующая (эксплуатирующая) и обеспечивающая 
работу оборудования энергохозяйства предприятия 

Предприятие Самостоятельно хозяйствующий субъект с правом 
юридического лица, созданный для производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в це�
лях удовлетворения общественных потребностей и 
получения прибыли  

Производственные  
помещения 

Замкнутые пространства в специально предназна�
ченных зданиях и сооружениях, в которых постоянно 
(по сменам) или периодически (в течение рабочего 
дня) осуществляется трудовая деятельность людей, 
связанная с участием в различных видах производст�
ва, в организации, контроле и управлении произ�
водством, а также с участием в непроизводственных 
видах труда на предприятиях транспорта, связи и т. п. 

Рабочая зона Пространство высотой до 2 м над уровнем пола или 
площадки, на которых находятся места постоянного 
или временного пребывания работающих 

Рабочее место Место постоянного или временного пребывания ра�
ботающих в процессе трудовой деятельности 

Подготовка рабочего 
места 

Производство необходимых операций по отключе�
нию, опорожнению, расхолаживанию, промывке, 
вентиляции оборудования, предотвращению его 
ошибочного включения в работу, проверке отсутст�
вия избыточного давления и вредных веществ, уста�
новке ограждений, вывешиванию знаков безопасно�
сти, обеспечивающих безопасность проведения работ 
на конкретных рабочих местах или объектах 
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Термин Определение 

Энергоремонтная база Производительные силы (площади, исполнители, 
техническое оснащение и оборудование) отдела 
главного энергетика, предназначенные для техни�
ческого обслуживания и ремонта оборудования 
энергохозяйства, соответствующего технологическо�
го и вспомогательного оборудования предприятия 

Энергоснабжающая 
организация 

Предприятие (организация), являющееся юридиче�
ским лицом и имеющее в собственности или в пол�
ном хозяйственном ведении установки, генерирую�
щие электрическую и (или) тепловую энергию, элек�
трические и (или) тепловые сети и обеспечивающее 
на договорной основе передачу электрической и 
(или) тепловой энергии абонентам 

Энергохозяйство (энер�
гослужба) предприятий 

Совокупность площадей, технического оснащения, 
исполнителей и оборудования, предназначенных для 
обеспечения потребителей данного предприятия 
энергией различных видов и надлежащей организа�
цией эксплуатации и ремонта соответствующего тех�
нологического и вспомогательного оборудования 
предприятия 

Нормативно�технические термины и определения 

Коэффициент готов�
ности 

Вероятность того, что объект окажется в работоспо�
собном состоянии в произвольный момент времени, 
кроме периодов, в течение которых применение 
объекта по назначению не предусматривается 

Надежность Свойство объекта сохранять во времени в установ�
ленных пределах значения всех параметров, харак�
теризующих способность выполнять требуемые 
функции в заданных пределах в течение требуемого 
промежутка времени или наработки 

Наработка Продолжительность или объем работы объекта 
Отказ Событие, заключающееся в нарушении работоспо�

собного состояния объекта 
Отказ в работе элек�
тро� и теплоэнергети�
ческого оборудования 
или линии электропе�
редачи 

Событие, заключающееся в нарушении работоспо�
собности работающего или находящегося в резерве 
(под напряжением или давлением) электрического, 
теплового оборудования и линий электропередачи. 
При отказе оборудование отключается защитой или 
должно быть немедленно отключено обслуживаю�
щим персоналом для предотвращения развития не�
нормального состояния 

Длительность отказа Время, затраченное на замену отказавшего оборудо�
вания работоспособным или на его ремонт на месте 
установки. Длительность отказа исчисляется с момен�
та отключения оборудования до момента включения 
его в работу (после ремонта на месте установки или 
замены) 
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Термин Определение 

Межосмотровый пери�
од (межиспытательный 
и межпроверочный) 

Наработка оборудования или сетей энергохозяйства 
между двумя плановыми осмотрами или профилак�
тическими испытаниями и проверками, предусмот�
ренными соответствующими ПТЭ и ППБ, эксплуа�
тационными инструкциями заводов�изготовителей, 
и планируемыми как самостоятельные операции в 
структуре ремонтного цикла 

Межремонтный период Наработка оборудования или сетей между двумя пла�
новыми ремонтами (для вновь вводимого оборудо�
вания или сети – наработка от ввода в эксплуатацию 
до первого планового ремонта). Межремонтный пе�
риод устанавливается исходя из величины наработки 
до первого отказа группы быстроизнашивающихся 
деталей, узлов и элементов оборудования 

Резервирование Применение дополнительных средств и (или) воз�
можностей в целях сохранения работоспособного со�
стояния объекта при отказе одного или нескольких 
его элементов 

Ремонт Комплекс операций по восстановлению исправно�
сти или работоспособности изделий и восстановле�
нию ресурса изделий или их составных частей 

Текущий ремонт Ремонт, выполняемый для обеспечения или восста�
новления работоспособности изделия и состоящий в 
замене и (или) восстановлении отдельных частей 

Капитальный ремонт Ремонт, выполняемый для восстановления исправ�
ности и полного или близкого к полному ресурса из�
делия с заменой или восстановлением любых его 
частей, включая базовые  

Остановочный ремонт Разновидность капитального ремонта технологиче�
ского и энергетического оборудования, инженерных 
сооружений, сетей и коммуникаций, осуществление 
которого возможно только при полной остановке и 
прекращении выпуска продукции (выработки энер�
гии) предприятием, производством, цехом или особо 
важным объектом 

Внеплановый ремонт Ремонт, постановка изделий на который осуществ�
ляется без предварительного назначения 

Плановый ремонт Ремонт, постановка на который осуществляется в со�
ответствии с требованиями нормативно�технической 
документации 

Регламентированный 
ремонт  

Плановый ремонт, выполняемый с периодично�
стью и в объеме, установленными в эксплуатацион�
ной документации, независимо от технического со�
стояния изделия в момент начала работ 

Ремонт по техническо�
му состоянию 

Плановый ремонт, при котором контроль техническо�
го состояния выполняется с периодичностью и объе�
мом, установленными в нормативно�технической до�
кументации, а объем и момент начала ремонта опреде�
ляется техническим состоянием изделия 
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Термин Определение 

Агрегатный метод ре�
монта 

Обезличенный метод ремонта, при котором не�
исправные сменные элементы (агрегаты, узлы, 
сборочные единицы) заменяются новыми или за�
ранее отремонтированными 

Ремонтный цикл Наименьшие повторяющиеся интервалы времени 
или наработки изделия, в течение которых выпол�
няются в определенной последовательности в со�
ответствии с требованиями нормативно�
технической документации все установленные ви�
ды ремонта (технического обслуживания) 

Структура ремонтного 
цикла 

Перечень и последовательность выполнения раз�
личных видов ремонтных работ и работ по техниче�
скому обслуживанию в период между капиталь�
ными ремонтами или вводом в эксплуатацию и 
первым капитальным ремонтом 

Система технического 
обслуживания и ре�
монта оборудования  

Совокупность взаимосвязанных средств, документа�
ции технического обслуживания и ремонта и исполни�
телей, необходимых для поддержания и восстановле�
ния качества изделий, входящих в эту систему 

Нормы и нормативы 
Системы технического 
обслуживания и ремон�
та энергетического 
оборудования  

Установленные опытно�статистическим путем нормы 
и нормативы по организации технического обслужи�
вания и ремонта энергооборудования в части структу�
ры и продолжительности циклов технического обслу�
живания и ремонта, основного объема работ по техни�
ческому обслуживанию и ремонту, продолжительно�
сти технического обслуживания и ремонта, расхода, 
резерва и запаса материалов, комплектующих изделий 
и запасных частей для технического обслуживания и 
ремонта  

Срок службы Календарная продолжительность от начала экс�
плуатации объекта или ее возобновления после 
ремонта определенного вида до перехода в пре�
дельное состояние 

Технический ресурс Наработка объекта от начала его эксплуатации 
или ее возобновления после ремонта определен�
ного вида до перехода в предельное состояние  

Техническое обслужи�
вание 

Комплекс операций или операция по поддержанию 
работоспособности или исправности изделия при 
использовании по назначению, ожидании, хране�
нии и транспортировании 

Периодичность техни�
ческого обслуживания 
(ремонта) 

Интервал времени или наработки между дан�
ным видом технического обслуживания (ремонта) 
и последующим таким же видом или другим боль�
шей сложности 

Продолжительность 
технического обслу�
живания (ремонта) 

Календарное время проведения одного техническо�
го обслуживания (ремонта) данного вида 
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Стоимость техническо�
го обслуживания  
(ремонта) 

Стоимость одного технического обслуживания 
(ремонта) данного вида 

Трудоемкость техниче�
ского обслуживания 
(ремонта) 

Трудозатраты на проведение одного технического 
обслуживания (ремонта) данного вида 

Эксплуатация Стадия жизненного цикла изделия, на которой 
реализуется, поддерживается и восстанавливает�
ся его качество, включающая производственную 
эксплуатацию, техническое обслуживание и ре�
монт 

Производственная 
эксплуатация 

Стадия жизненного цикла, заключающаяся в 
использовании изделия по назначению. Приме�
нительно к энергооборудованию фаза произ�
водственной эксплуатации включает в себя эта�
пы производства, преобразования, распределе�
ния, отпуска и использования электрической и 
тепловой энергии 

Техническая эксплуа�
тация 

Стадия эксплуатации, включающая в себя сле�
дующие составляющие: транспортирование, хра�
нение, техническое обслуживание и ремонт 
изделия 

Система эксплуатации Совокупность изделий, средств эксплуатации, 
исполнителей и устанавливающей правила их взаи�
модействия документации, необходимых и 
достаточных для выполнения задач эксплуатации 

Ввод в эксплуатацию Событие, фиксирующее готовность изделия к ис�
пользованию по назначению и документально 
оформленное в установленном порядке 

Снятие с эксплуата�
ции 

Событие, фиксирующее невозможность или не�
целесообразность дальнейшего использования 
по назначению и ремонта изделия и докумен�
тально оформленное в установленном порядке 

Время включения  
в работу 

Момент включения оборудования под нагрузку,  
в сеть, под давление. Если после окончания вос�
становления работоспособности оборудования 
включать его в работу не требуется, то временем 
включения в работу считается время окончания 
восстановления работоспособности отказавшего 
оборудования 

Качество эксплуатации Совокупность свойств процесса эксплуатации 
оборудования, от которого зависит соответствие 
этого процесса и его результатов установленным 
требованиям 
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Термин Определение 

Термины и определения по электротехническому оборудованию 

Блокировка электро�
технического изделия 
(устройства) 

Часть электротехнического изделия (устройства), 
предназначенная для предотвращения или огра�
ничения выполнения операций одними частями 
изделия при определенных состояниях или поло�
жениях других частей изделия в целях предупреж�
дения возникновения в нем недопустимых состоя�
ний или исключения доступа к его частям, находя�
щимся под напряжением 

Взрывозащищенное 
электротехническое 
изделие 

Электротехническое изделие (электротехническое 
устройство, электрооборудование) специального 
назначения, которое выполнено таким образом, 
что устранена или затруднена возможность вос�
пламенения окружающей его взрывоопасной среды 
в процессе эксплуатации этого изделия  

Дублирование Управление электроустановкой и выполнение дру�
гих функций на рабочем месте дежурного, испол�
няемые под наблюдением и с разрешения ответст�
венного руководителя 

Источник электриче�
ской энергии 

Электротехническое изделие (устройство), преоб�
разующее различные виды энергии в электриче�
скую энергию 

Комплектное распре�
делительное устройство 

Электрическое распределительное устройство, 
состоящее из шкафов или блоков со встроенным в 
них оборудованием, устройствами управления, 
контроля, защиты, автоматики и сигнализации, 
поставляемое в собранном или подготовленном 
для сборки виде 

Линяя электропереда�
чи 

Линия, выходящая за пределы электростанции 
или подстанции и предназначенная для передачи 
электрической энергии 

Нейтраль Общая точка соединенных в звезду обмоток  
(элементов) электрооборудования 

Потребитель электри�
ческой энергии 

Предприятие, организация, учреждение, территори�
ально обособленный цех, строительная площадка, 
квартира, приемники электрической энергии которых 
присоединены к электрической сети, и использую�
щие электрическую энергию 

Преобразовательная 
подстанция 

Электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования рода тока или его частоты 

Трансформаторная 
подстанция 

Электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного на�
пряжения в энергию другого напряжения с помощью 
трансформаторов 

Тяговая подстанция Электрическая подстанция, предназначенная в ос�
новном для питания транспортных средств на элек�
трической тяге через контактную сеть 
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Термин Определение 

Электрическая под�
станция 

Электроустановка, предназначенная для приема, 
преобразования и распределения электрической 
энергии и состоящая из трансформаторов или других 
преобразователей энергии, устройств управления и 
вспомогательных устройств 

Электрическая цепь 
(силовая) 

Электрическая цепь, содержащая элементы, функ�
циональное назначение которых состоит в производ�
стве или передаче основной части электрической 
энергии, ее распределении, преобразовании в дру�
гой вид энергии или в электрическую энергию с дру�
гими значениями параметров 

Электрическая сеть Совокупность подстанций, распределительных уст�
ройств и соединяющих их линий электропередачи, 
предназначенная для передачи и распределения элек�
трической энергии 

Электрический рас�
пределительный пункт 

Электрическое распределительное устройство, не 
входящее в состав подстанции 

Электрическое распре�
делительное устройство 

Электроустановка, предназначенная для приема и 
распределения электрической энергии на одном на�
пряжении и содержащая коммутационные аппараты 

Электрооборудование Совокупность электрических устройств, объеди�
ненных общими признаками. Признаками объе�
динения могут быть: назначение, например техно�
логическое; условия применения, например в тро�
пиках; принадлежность объекту, например станку, 
цеху и т. д. 

Электроприемник 
(приемник электриче�
ской энергии) 

Устройство, в котором происходит преобразование 
электрической энергии в другой вид энергии для ее 
использования 

Электростанция Энергоустановка, предназначенная для производства 
электрической энергии, состоящая из строительной 
части, оборудования для преобразования электриче�
ской энергии и вспомогательного оборудования 

Электроустановка Комплекс взаимосвязанного оборудования и соору�
жений, предназначенных для производства или пре�
образования, передачи, распределения или потреб�
ления электрической энергии 

Термины и определения по теплотехническому оборудованию 

Газоопасные места Помещения (сооружения, участки и т. п.), в воздухе 
рабочей зоны которых возможно содержание вред�
ных веществ выше предельно допустимых концен�
траций или могут образовываться взрывоопасные 
смеси 

Грузоподъемные  
машины 

Краны всех типов, краны�экскаваторы (экскава�
торы, предназначенные для работы с крюком, под�
вешенным на канате), тали, лебедки для подъема 
груза и людей 
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Термин Определение 

Дублирование Управление теплопотребляющей установкой и вы�
полнение других функций на рабочем месте де�
журного или оперативно�ремонтного персонала, 
исполняемые под наблюдением опытного работ�
ника по распоряжению ответственного за эксплуа�
тацию этой установки 

Подземные сооружения Тепловые камеры, проходные и полупроходные 
каналы, коллекторы и колодцы 

Предохранительные 
клапаны 

Устройства, предохраняющие систему от повыше�
ния давления в котле, сосуде, трубопроводе и т. п. 
сверх установленного уровня 

Источник теплоты 
(тепловой энергии) 

Энергоустановка, предназначенная для произ�
водства теплоты (тепловой энергии) 

Тепловой пункт (ТП) Тепловой узел, предназначенный для распределе�
ния теплоносителя по видам теплового потребле�
ния 

Индивидуальный теп�
ловой пункт (ИТП) 

Тепловой пункт, обслуживающий здание или его 
части 

Центральный тепло�
вой пункт (ЦТП) 

Тепловой пункт, обслуживающий два или более зда�
ний 

Теплопотребляющая 
установка 

Комплекс устройств, использующих теплоту на 
цели отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения и технологические нужды 

Система теплопотреб�
ления 

Комплекс теплопотребляющих установок с со�
единительными трубопроводами или тепловыми 
сетями, которые предназначены для удовлетворе�
ния одного или нескольких видов тепловой на�
грузки (отопление, вентиляция, горячее водо�
снабжение, технологические нужды)  

Тепловой узел Комплекс устройств для присоединения систем 
теплопотребления к тепловой сети 

Тепловая сеть Совокупность устройств, предназначенных для 
передачи тепловой энергии потребителям 

Потребитель тепловой 
энергии 

Предприятие, организация, территориально обособ�
ленный цех, строительная площадка и т. п., теплопо�
требляющие установки которых присоединены к теп�
ловым сетям (источникам теплоты) энергоснабжаю�
щей организации, и использующие тепловую энергию 

Теплоснабжение Обеспечение потребителей тепловой энергией 
Система теплоснабже�
ния 

Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, 
осуществляющих теплоснабжение района, города, 
предприятия 

Закрытая водяная сис�
тема теплоснабжения 

Водяная система теплоснабжения, в которой во�
да, циркулирующая в тепловой сети, используется 
только как теплоноситель и из сети не отбирается 

Открытая водяная сис�
тема теплоснабжения 

Водяная система теплоснабжения, в которой вода, 
циркулирующая в тепловой сети, частично или полно�
стью отбирается из системы потребителями теплоты 

 

О к о н ч а н и е  т а б л. п р и л. 1
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П р и л о ж е н и е  2
Инструкция
по выявлению внешних дефектов
оборудования при его приемке

1. Выявление дефектов оборудования при его приемке от транспор�
тной организации, доставившей оборудование на склад предприятия,
включает следующие операции:

внешний осмотр упаковки, состояния консервации открытых ра�
бочих поверхностей, внешней отделки и защиты от повреждений от�
дельных выступающих частей и деталей оборудования;

проверку фактической комплектности оборудования, запчастей,
инструментов и технической документации с приложенными к прибыв�
шему оборудованию спецификациями и упаковочными листами, а так�
же наличия технической документации, которую заводы�изготовители
обязаны присылать вместе с поставляемым оборудованием согласно
разделу «Комплектация» технических условий на поставку и в соответ�
ствии с ГОСТ 2.601–68 (Приложение 3);

обнаружение явных дефектов в оборудовании, видимых без его раз�
борки.

2. Внешний осмотр упаковки оборудования и его элементов должен
осуществляться по прибытии оборудования на склад предприятия в же�
лезнодорожных вагонах или автомобилях перед их разгрузкой на площад�
ки для временного хранения, а также при распаковке оборудования перед
подготовкой его к транспортировке до места установки или работы.

Внешний осмотр упаковки заключается в проверке ее соответствия
техническим условиям на поставку принимаемого оборудования ГОСТ
10198–71 «Ящики дощатые для грузов массой свыше 200 и 10 000 кг.
Типы. Размеры деталей. Общие технические требования».

Одновременно следует проверить, вложен ли в каждый ящик упа�
ковочный лист с перечнем содержимого ящика, обернута ли техничес�
кая документация парафинированной бумагой и упакована ли она в за�
паянный мешочек из полихлорвиниловой пленки.

Претензии, возникшие при внешнем осмотре упаковки, следует
предъявлять:

в случае повреждения упаковки – организации, перевозившей обо�
рудование;

при пороках древесины и дефектах конструкции упаковки – постав�
щику или заводу�изготовителю.

3. Внешний осмотр состояния консервации рабочих поверхностей
производится:

без вскрытия упаковки оборудования на складе временного хране�
ния с целью обнаружения дефектов консервации и предъявления пре�
тензий транспортной организации или отправителю из�за нарушения
или порчи защитных свойств консервации;
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после вскрытия упаковки перед подготовкой к транспортировке к
месту установки или работы без полной расконсервации для обнару�
жения дефектов в защитных средствах и устройствах с целью предъяв�
ления претензий (иногда предварительных) поставщику или заводу�
изготовителю;

при переконсервации (если наступил срок) с целью предъявления
окончательных претензий поставщику или заводу�изготовителю на ка�
чество консервации.

Способ консервации металлических изделий должен соответство�
вать методам, предусмотренными ГОСТ 13168–69 и указанными в тех�
нических условиях на поставку оборудования.

В упаковочной или в другой прибывшей с оборудованием техни�
ческой документации должны быть указаны дата консервации и уста�
новленный срок защиты без переконсервации.

Перед внешним осмотром следует ознакомиться с требованиями к
консервации, изложенными в технических условиях на поставку при�
нимаемого оборудования.

4. Внешний осмотр устройств для защиты от повреждений отдель�
ных выступающих частей и деталей оборудования заключается в про�
верке состояния:

специальных металлических и деревянных конструкций для защи�
ты выступающих концов валов и их шеек, втулок, рычагов, труб и дру�
гих деталей от ударов, изгибов и засорения;

крепления специальных защитных устройств к элементам обору�
дования;

специальных временных опор для предохранения длинных высту�
пающих концов валов и деталей, посаженных на них консольно;

специальных упоров, стяжек, подвесок, подушек и других устройств,
предохраняющих выступающие части оборудования от ударов при его
передвижении или перекатывании.

Все устройства для защиты от повреждений выступающих частей и
деталей перечисляются в указаниях по погрузке оборудования и при�
сылаются вместе с технической документацией к нему.

5. Проверка фактической комплектности прибывшего на склад или
предприятие оборудования проводится для установления соответствия
этого оборудования, запчастей, инструментов и технической докумен�
тации тому комплекту, который записан в приложенных к поступив�
шему оборудованию спецификациях и упаковочных листах.

Проверка осуществляется со вскрытием упаковки. Если поступив�
шее оборудование намечено хранить на складе, то упаковка должна быть
восстановлена.

Если установлена некомплектность оборудования, отгруженного без
упаковки, то претензии предъявляются организации, перевозившей
оборудование.



459

Если установлена некомплектность оборудования, запчастей, ин�
струментов и технической документации в упаковке, то претензии
предъявляются поставщику.

Одним из важнейших документов, подтверждающих качество из�
готовления оборудования, является протокол периодических испыта�
ний серийной продукции на машиностроительных заводах. Он не вхо�
дит в комплект документации, прилагаемой к поставляемому машино�
строительному изделию, но завод�изготовитель обязан предъявить этот
протокол заказчику по его требованию. Поэтому представитель пред�
приятия должен знать, что на машиностроительном заводе для провер�
ки соответствия установленных норм и показателей одна машина из
партии, изготовленной в текущем квартале и прошедшей приемо�сда�
точные испытания, должна подвергаться периодическим испытаниям.

При этом должны производиться контрольная разборка основных
узлов машины и проверка соответствия всех элементов машины техни�
ческим условиям изготовления.

6. В процессе приема оборудования от транспортных организаций
могут быть обнаружены дефекты изготовления оборудования, которые
в подавляющем большинстве случаев являются скрытыми и обычно
обнаруживаются частично в процессе монтажа и, в основном, при экс�
плуатации оборудования. Такие дефекты включаются в акт приема обо�
рудования от транспортной организации, что служит основанием для
предъявления претензий заводу�изготовителю.
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П р и л о ж е н и е  3
Требования
к эксплуатационной и ремонтной документации

1. Техническая (эксплуатационная) документация составляется на
изделия машиностроения, монтаж или установку, использование и тех�
ническое обслуживание которых, а также транспортирование и хране�
ние или применение в других изделиях могут быть обеспечены только
при наличии сведений о составе, устройстве, технических параметрах,
назначении этих изделий, специальных указаний по их эксплуатации.

К таким изделиям машиностроения относится все оборудование,
поступающее на предприятия.

На изделия, для которых объем сведений и указаний незначителен,
и их целесообразно разместить (маркировать) на самом изделии (от�
бойные и бурильные молотки, пневматические забойники и поддерж�
ки, взрывные машинки и т. п.), технические (эксплуатационные) доку�
менты не составляются.

2. По ГОСТ 2.601–68 «Эксплуатационные и ремонтные докумен�
ты» номенклатурой эксплуатационных (технических) документов пре�
дусматриваются:

техническое описание;
инструкция по эксплуатации;
инструкции по техническому обслуживанию отдельно для маши�

нистов (мотористов), дежурных электрослесарей, бригады ремонтных
электрослесарей. Инструкции должны содержать исчерпывающие ука�
зания по технологической последовательности выполнения всех работ
и операций для обеспечения постоянной исправности и готовности
изделия к эксплуатации, в том числе:

способы выполнения работ и необходимые для этого приборы, ин�
струмент, принадлежности и специальное оборудование;

операции, выполнение которых регламентировано требованиями
правил безопасности;

меры предупреждения повреждений изделия;
мероприятия, проводимые при непредвиденных остановках или

задержках в работе;
порядок и сроки использования запасных частей, особенно для их

плановой замены;
инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке на месте

применения оборудования;
паспорт на детали и другие изделия, технические данные для кото�

рых, гарантированные предприятием�изготовителем, необходимо со�
общать потребителю, если они не сообщаются своевременно каким�
либо другим документом, например, нормативами сроков службы до
первой плановой замены (нормативами стойкости). Если данные об
изделии сведены к двум�трем основным показателям, для подтвержде�
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ния которых нет необходимости составлять паспорт, а маркировать их
на изделиях технически невозможно и нецелесообразно, то составля�
ется этикетка;

формуляр, составляемый на оборудование, для которого необходи�
мо вести учет состояния и данных по эксплуатации. При приеме обору�
дования проверяется в первую очередь наличие следующих разделов
формуляра: комплект поставки, свидетельство о приеме ОТК завода�
изготовителя, свидетельство о консервации, об упаковке, гарантийные
обязательства и ведомости ЗИП. Если на изделие в целом составлен
формуляр, а на полученные в готовом виде части изделия составлены
паспорта, то технические данные из паспортов должны быть включены
в формуляр изделия;

ведомости ЗИП, которые составляются на оборудование, постав�
ляемое вместе с комплектами запасных частей, инструмента, принад�
лежностей и материалов, используемых на месте эксплуатации обору�
дования. Ведомости с указанием нормы расхода или сроков замены со�
ставляют также на наборы ЗИП, поставляемые отдельно от
оборудования, например, групповой комплект ЗИП (для обеспечения
эксплуатации группы изделий) и ремонтный (для обеспечения капи�
тального ремонта оборудования). В них допускается не включать ком�
плект технических (эксплуатационных) документов, если количество
наименований, входящих в комплект ЗИП, незначительно и они пере�
числены в формуляре;

каталоги (например, каталоги чертежей и схем), списки и перечни
(например, контрольно�проверочной и измерительной аппаратуры);

спецификации (специального назначения).
3. Эксплуатационные документы должны быть переплетены вмес�

те с их описью в альбомы или книги или сброшюрованы и уложены в
пронумерованные папки или футляры.

Перечень документации может быть уточнен при заключении с за�
водом�изготовителем договора (контракта) на поставку конкретного
оборудования.
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П р и л о ж е н и е  4
Требования
по сохранению оборудования в целости
при транспортировке его от места хранения
(разгрузки) к месту монтажа,
сборки или использования

1. Транспортирование сборочных единиц и укрупненных элемен�
тов оборудования должно быть организовано в соответствии с после�
довательностью монтажа оборудования. Укрупненные элементы, ко�
торые монтируются в начале работ, транспортируются в первую оче�
редь, а сборочные единицы и детали, требующиеся при завершении
монтажа, – в последнюю.

2. Элементы и сборочные единицы оборудования должны грузить�
ся на платформы, вагонетки и другие транспортные средства, имею�
щие деревянные подстилы, и тщательно крепиться с помощью прово�
локи, цепей и других приспособлений.

3. Они должны размещаться на транспортных средствах так, чтобы
их максимальные габариты были на 100 мм меньше размеров проезжей
части зданий, сооружений, по которым осуществляется транспортиро�
вание.

4. Фундаментные болты и детали крепления сборочных единиц и
элементов оборудования должны укладываться так, чтобы избежать
механических повреждений при транспортировке. Резьбовые концы де�
талей необходимо защищать гайками.

5. Транспортные работы должны осуществляться с применением
электровозов, вагонов, лебедок, тележек, рольгангов, конвейеров, тя�
гачей и других механизированных транспортных средств, а также дом�
кратов, талей, тельферов, кранов, подъемников и других грузоподъем�
ных и погрузочно�разгрузочных устройств.

6. Для бесперегрузочной доставки оборудования к месту монтажа
выбор транспортных средств должен определяться их грузоподъемнос�
тью и габаритами.

7. В случае применения стропов для транспортировки и перемеще�
ния оборудования должны быть предусмотрены средства, предупреж�
дающие скольжение стропов или повреждение выступающих частей
оборудования.

8. В случае передвижения оборудования волоком площадка должна
быть тщательно спланирована и свободна от препятствий, а под обору�
дование подведены специальные салазки, если таковых не прислал с
оборудованием завод�изготовитель.

9. Устройство и способы применения различного транспортного
оборудования должны быть хорошо известны всем рабочим�монтаж�
никам. Проверка знаний должна производиться не реже одного раза в
полгода.
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10. Транспортировка оборудования к месту монтажа является под�
готовительной операцией и должна осуществляться в соответствии с
инструкциями заводов�изготовителей.

11. Транспортировка сложного энергетического оборудования к
местам установки является трудоемкой и весьма ответственной опера�
цией. Правильная транспортировка позволяет избежать:

повреждений оборудования, вызывающих дополнительные объемы
работ;

значительного увеличения длительности монтажных ремонтных
работ;

непроизводительного повышения стоимости ремонтных работ;
несчастных случаев с ремонтным персоналом.
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П р и л о ж е н и е  5
Перечень дефектов
машиностроительных изделий,
которые могут быть выявлены
на разных этапах монтажа или сборки
и опробования оборудования на месте применения

Перечень явных дефектов, обнаруженных во время приемки обо�
рудования, может быть расширен за счет дефектов, выявленных при
подготовке к монтажу, в процессе монтажа, наладки, монтажных ис�
пытаний, пуска или опробования, регулирования, обкатки и сдачи в
эксплуатацию.

При этом могут встретиться скрытые дефекты изготовления дета�
лей общего вида и явные дефекты изготовления сборочных единиц в
разобранных машинах, а также скрытые дефекты в тех сборочных еди�
ницах, которые по инструкции завода�изготовителя не запрещается
вскрывать (разбирать) при монтаже.

Дефекты изготовления выявляются на всех этапах монтажа обору�
дования в соответствии с инструкцией по монтажу, пуску, регулирова�
нию и обкатке оборудования, предусмотренной ГОСТ 2.601–68 «Эксп�
луатационная и ремонтная документация», в частности в процессах:

подготовки оборудования к монтажу, состоящей из транспортиро�
вания оборудования со склада к месту монтажа, распаковки, осмотра и
проверки комплектности, расконсервации и удаления консервирующих
элементов, предмонтажных ревизий и испытаний;

размещения монтажных технических средств, монтажа всех состав�
ных частей оборудования в технологической последовательности, про�
верки правильности выполнения монтажа;

наладки и монтажных испытаний, включающих необходимые на�
ладочные работы и частичные испытания, предшествующие пуску;

пуска и опробования смонтированного оборудования, состоящих
из проведения подготовительных операций и осмотра перед пуском,
проверки готовности к пуску, серии включений и выключений;

регулирования, т. е. настройки оборудования на заданные режимы
работы;

обкатки в соответствующем режиме, проверки оборудования и из�
мерительных приборов, соблюдения режима приработки, продолжи�
тельности обкатки и других параметров, характеризующих достаточный
объем обкатки оборудования и его составных частей;

сдачи оборудования в эксплуатацию, заключающейся в конт�
рольном вскрытии отдельных частей оборудования и фиксации дефек�
тов, обнаруженных в процессе монтажа (от подготовки до сдачи) обо�
рудования.

Не ограниченные временем работы по устранению дефектов, с од�
ной стороны, предотвращают возможные поломочные отказы (аварии)
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оборудования в процессе будущей эксплуатации, с другой – позволяют
предъявить в установленном порядке претензии заводу�изготовителю
в период, когда еще действует гарантия завода.

Если дефекты и недостатки изготовления и сборки оборудования
на заводе�изготовителе не обнаружены организацией, осуществляющей
подготовку к монтажу, наладке и монтажным испытаниям, пуску или
опробованию, обкатке до сдачи оборудования в эксплуатацию, но об�
наружены в процессе эксплуатации после истечения срока гарантии за�
вода, то претензии предъявляются монтажно�наладочной организации,
а заводы�изготовители ставятся об этом в известность.

К скрытым дефектам производственного характера (результат не�
качественного изготовления), обнаруженным в процессе монтажа, от�
носятся:

в отливках:
трещины;
раковины на необработанных поверхностях шириной более 5 мм

(в наибольшем поперечнике) и глубиной более 1/4 толщины стенки –
для отливок с толщиной стенок до 50 мм, а также шириной более 8 мм и
глубиной более 1/10 толщины стенки – для отливок с толщиной стенок
свыше 50 мм; количество раковин меньших размеров и расстояние между
ними не должны выходить за пределы, указанные в таблице;

раковины группового расположения (т. е. в количестве не более
20 штук на площади не менее 20 см2) с размерами 2 мм (в наиболь�
шем поперечнике и по глубине) в количестве более двух групп на
мелкой, трех групп на средней и пяти групп на крупной отливках;

любые раковины, плены, спаи, ужимины, рыхлости и другие
дефекты;

Габариты 
отливок, мм 

Количество 
раковин на 

поверхности 
100 см2  

(не более) 

Расстояние между 
раковинами, мм 

(не менее) 

Допустимое 
количество 

раковин на детали 
(не более) 

До 400×300×300 
включительно (мелкие) 3 20 12 
Свыше 400×300×300 до 
800×600×600 
включительно (средние) 3 30 18 
Свыше 800×600×600 
(крупные) 3 30 25 

 в деталях из пластмасс:
трещины, вздутия, коробления, задиры, расслоения, прижоги

и пористости;
следы от литников, выталкивателей и вставок (знаков) прес�

сформ, выступающие над поверхностью деталей или углубленные
более чем на 0,5 мм;
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деформированные и залитые пластмассой втулки, пальцы, кон�
такты, резьбовые кольца, рычаги, стержни, оси и металлическая
арматура в армированных деталях;

пятнистость в виде неокрашенного наполнителя и материала
другого цвета на поверхностях литых и прессованных деталей об�
щей площадью, превышающей 20% всей поверхности деталей;
в механически обработанных деталях: следы черноты, вмятин, за�

боин, задиров и других механических повреждений, а также заусенцы;
рванины и выкрашивания на поверхности резьб, если глубина их выхо�
дит за пределы среднего диаметра, а длина превышает половину витка;

в термически обработанных деталях – трещины и расслоения;
в деталях с металлическими покрытиями: утолщения по краям, взду�

тия, пузырьки и отслаивания цинкового покрытия; питтинги, дендри�
ты (ярко выраженный неоднородный состав), темные пятна, трещины
и отслаивания никелевого покрытия, а также пригар на нем; трещины,
пузырьки и шелушения слоя хромовых покрытий; пригар, вздутие, от�
слаивание и шелушение оловянно�свинцовых покрытий;

в местах соединения деталей пайкой – разрывы пайки, газовые
поры, свищи и следы флюса;

в сварных соединениях: неплавный переход сварного шва к основ�
ному металлу; неравномерная чешуйчатая поверхность; неравномерное
заполнение шва, открытые кратеры, прожоги кромок, перерывы шва,
трещины в сварных швах и в околошовной зоне основного металла,
непровар, подрезы, поверхностные поры; трещины, выплески и про�
жоги при точечной сварке;

в сборочных единицах: влага, стружка, окалина и другие загрязне�
ния; наклепывание, подкерновка и другие способы искусственного
поднятия поверхности соединения; несовпадение по торцам шестерен,
находящихся в зацеплении, свыше 3% длины зуба; сжатие резиновых
прокладок, уплотняющих собранные узлы, более 1/

3
 начальной толщи�

ны; поврежденные рабочие поверхности и кромки резиновых уплотне�
ний (манжет, колец, круглого сечения) и грязесъемников; течь масла в
соединениях гидросистем при рабочем давлении; течь воды в соедине�
ниях системы орошения при заглушении мест установок форсунок и
создании гидравлического давления в 20 кг/см2 с выдержкой в течение
5 мин.; утечка воды в неподвижных соединениях; капание воды в мес�
тах подвода к вращающимся валам со скоростью падения капель более
2 в секунду.

Дополнительные требования по входному контролю указываются в
договорах заводов�поставщиков. Так, например, на поставку газопро�
водных труб, соединительных труб, соединительных деталей, фонтан�
ной и запорной арматуры входной контроль включает в себя проверки:

упаковки и маркировки, комплектности на соответствие условиям
поставки (договора);

годности материалов, применяемых для эксплуатации в особых
средах;
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габаритных и присоединительных размеров и массы;
качества изготовления.
Трубопроводы и арматура поставляются партиями одного наиме�

нования и типоразмера, одной плавки и термообработки стали, разме�
ра партии в зависимости от диаметра. На внутренней поверхности каж�
дой трубы на расстоянии 500 мм от одного из концов должна быть на�
несена маркировка: завода�изготовителя, номера договора, плавки,
номинальные размеры, номер трубы, месяц и год изготовления.

На каждую партию выдается сертификат (паспорт) с подробными
сведениями.

Годность применяемых в трубопроводах и арматуре материалов осу�
ществляется путем определения химического состава, механических
свойств и коррозионной стойкости. При этом проверяется соблюдение
требований ГОСТ, ОСТ, СНиП и т. д.
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П р и л о ж е н и е  6
Порядок выявления
скрытых дефектов оборудования, агрегатов,
узлов, деталей и материалов
при эксплуатации оборудования
и предъявления претензий заводу.изготовителю

Скрытые дефекты отдельных узлов в период от начала эксплуата�
ции до первого капитального ремонта обнаруживаются:

в процессе выполнения бригадой слесарей текущих ремонтов и тех�
нического обслуживания на месте установки или использования обо�
рудования. При этом имеется в виду обнаружение дефекта в узлах, ко�
торые технической (эксплуатационной) документацией разрешается
вскрывать на месте работы;

при выявлении места и причины отказа (аварии) в процессе его ус�
транения. В этом случае дефекты в узлах, которые технической (эксп�
луатационной) документацией не разрешается вскрывать (разбирать)
на месте работы, обнаруживаются на ремонтных предприятиях, куда
неисправное оборудование или его элементы передаются для ремонта.
При обнаружении таких дефектов ремонтное предприятие должно сво�
евременно информировать энергетическую службу предприятия, отку�
да прибыл в ремонт этот узел, которая в свою очередь, предъявляет пре�
тензии заводу�изготовителю, если дефект носит производственный ха�
рактер (результат некачественного изготовления).

Для обнаружения скрытых дефектов следует пользоваться схемой
осмотра оборудования при различных видах ремонта и межремонтного
технического обслуживания, которая согласно ГОСТ 2.601–68 «Эксп�
луатационные и ремонтные документы» должна быть приложена к за�
водским инструкциям по техническому обслуживанию. При этом пе�
речень основных проверок технического состояния должен составляться
по представленной ниже форме (приложение к ГОСТ 2.601–68):

№ п. п. 
Что проверяется и при помощи какого инструмента, 

приборов и оборудования. Методика проверки 

Технические 

требования 

   
 

К разделу «Проверка технического состояния» заводской инструк�
ции по эксплуатации должен прикладываться перечень наиболее часто
встречающихся или возможных неисправностей, который рекоменду�
ется ГОСТ 2.601–68:

№ п.п. 
Наименование неисправности, внешнее 
проявление и дополнительные признаки 

Вероятная 
причина 

Метод  
устранения 

Приме�
чание 

    

 К скрытым дефектам изготовления деталей и сборки узлов обору�
дования, обнаруживаемым в процессе эксплуатации, относятся дефек�
ты, перечисленные в Приложении 5.



469

П р и л о ж е н и е  7

Должностная инструкция главного энергетика –
начальника отдела главного энергетика
(типовая рекомендация)

1. Общие положения

1.1. Главный энергетик – начальник отдела главного энергетика
(ОГЭ, далее по тексту – главный энергетик) обеспечивает работу энер�
гетического хозяйства предприятия.

1.2. Назначение, перевод, увольнение, поощрение и наказание глав�
ного энергетика производятся установленном законодательством по�
рядке приказом генерального директора по представлению заместите�
ля генерального директора – главного инженера.

1.3. Главный энергетик подчиняется заместителю генерального ди�
ректора – главному инженеру.

1.4. В непосредственном подчинении главного энергетика находятся:
1.4.1. Заместитель главного энергетика по электроснабжению и во�

доснабжению, осуществляющий руководство электротехническим бюро
и бюро водоснабжения и канализации;

1.4.2. Заместитель главного энергетика по теплогазоснабжению и
очистке сточных вод, осуществляющий руководство теплотехническим
бюро;

1.4.3. Начальник бюро по рациональному использованию энерге�
тических ресурсов;

1.4.4. Начальник бюро ведомственного надзора;
1.4.5. Начальник бюро экономики и планово�предупредительного

ремонта;
1.4.6. Начальник цеха электроснабжения;
1.4.7. Начальник тепловой электростанции;
1.4.8. Начальник отделения газоснабжения;
1.4.9. Начальник цеха водоснабжения и канализации;
1.4.10. Начальник цеха нейтрализации и очистки промышленных

сточных вод;
1.4.11. Начальник электроремонтного цеха;
1.4.12. Начальник централизованного энергоремонтного цеха.
1.5. Распоряжения и указания главного энергетика обязательны для

исполнения руководителям всех перечисленных выше структурных под�
разделений и могут быть отменены только генеральным директором и
заместителем генерального директора – главным инженером.

1.6. В период отсутствия главного энергетика его обязанности воз�
лагаются на его заместителя с большим окладом, если иное не оговоре�
но приказом генерального директора.

1.7. Главный энергетик в своей работе руководствуется:
действующим законодательством РФ;
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руководящими, нормативными и иными документами министерств
и ведомств РФ;

нормативными и иными документами органов, осуществляющих
государственный надзор за работой промышленных предприятий;

уставом предприятия;
политикой руководства в области качества;
руководством по качеству;
требованиями государственных и межгосударственных норматив�

ных документов;
приказами генерального директора;
правилами и нормами охраны труда и промышленной безопасности;
распоряжениями по предприятию;
правилами внутреннего трудового распорядка;
стандартами предприятия;
настоящим положением.

2. Квалификационные требования

На должность главного энергетика назначаются специалисты с выс�
шим техническим образованием, стажем работы в области энергетики
не менее 5 лет, прошедшие обучение в области качества, а также обуче�
ние, стажировку и аттестацию в установленном законодательством по�
рядке на знание правил и норм по охране труда и промышленной безо�
пасности.

3. Должностные обязанности

Главный энергетик обязан:
3.1. Организовывать бесперебойное снабжение предприятия энер�

горесурсами требуемых параметров (электроэнергией, паром, перегре�
той водой, промышленной и питьевой водой, природным газом, сжа�
тым воздухом), в том числе:

3.1.1. Организовывать прием электроэнергии от системы ________,
(название)

трансформирование и передачу ее потребителям.
3.1.2. Организовывать учет электроэнергии, получаемой от систе�

мы _______ и потребляемой подразделениями предприятия, контроль
       (название)

работы приборов учета электроэнергии.
3.1.3. Организовывать обеспечение подразделений предприятия теп�

ловой энергией заданных параметров.
3.1.4. Организовывать выработку собственной электроэнергии.
3.1.5. Организовывать бесперебойное снабжение всех газопотреб�

ляющих цехов природным газом требуемых параметров.
3.1.6. Организовывать бесперебойное обеспечение подразделений

предприятия речной, оборотной и хозяйственно�питьевой водой задан�
ных параметров.



471

3.1.7. Организовывать обеспечение исправного состояния сетей
наружного противопожарного водоснабжения.

3.1.8. Организовывать прием хозяйственно�фекальных стоков
предприятия и сторонних предприятий и обеспечивать их перекач�
ку в цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод
(НиОПСВ).

3.1.9. Организовывать биологическую очистку сточных вод до па�
раметров, соответствующих экологическим нормам и требованиям.

3.1.10. Организовывать подготовку и заключение договоров со сто�
ронними организациями на:

получение энергоресурсов;
отпуск энергоресурсов;
прием сточных вод;
оказание услуг по обслуживанию энергетического оборудования;
оказание услуг по ремонту энергетического оборудования.
3.2. Организовывать разработку нормативно�технической доку�

ментации по технической эксплуатации, ремонту и модернизации
оборудования для подчиненных структурных подразделений, в том
числе:

3.2.1. Руководить и принимать личное участие в разработке теку�
щих и перспективных планов развития энергохозяйства предприятия в
соответствии с планами производства.

3.2.2. Подготавливать технические задания на проектирование энер�
гообъектов предприятия. Рассматривать и давать заключения по про�
ектам реконструкции и расширению энергохозяйства.

3.2.3. Участвовать в составлении титульных списков строительства.
Согласовывать проекты в части энергоснабжения.

3.3. Организовывать обеспечение бесперебойной работы энерготех�
нического, электротехнического, теплотехнического, газового обору�
дования, трубопроводов за счет проведения ремонтов и обслуживания,
обеспечивающих безопасную и экономичную работу подразделений
предприятия. С этой целью:

3.3.1. Обеспечивать контроль за качеством монтажных работ и уча�
стие подчиненных специалистов в проведении пуско�наладочных ра�
бот на вновь вводимых объектах энергетического назначения.

3.3.2. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
энергооборудования новых и реконструированных объектов; проверять
качество и полноту технической документации. Подготавливать при�
нятые энергетические объекты к промышленной эксплуатации.

3.3.3. Обеспечивать проведение на предприятии системы планово�
периодических ремонтов энергохозяйства, в том числе:

3.3.3.1. Руководить разработкой планов капитальных и текущих ре�
монтов энергетического оборудования, энергоустановок и коммуника�
ций.
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3.3.3.2. Руководить составлением ведомостей дефектов, смет и ти�
тульных списков на производство капитального ремонта и реконструк�
ции энергохозяйства.

3.3.3.3. Организовывать работу по своевременному и полному со�
ставлению заявок на энергетическое оборудование, запасные части к
нему и ремонтные материалы.

3.3.3.4. Обеспечивать своевременное заключение договоров на про�
ведение ремонтов энергетического оборудования с подрядными орга�
низациями.

3.3.3.5. Обеспечивать контроль подчиненными специалистами про�
ведения капитальных ремонтов энергетического оборудования в уста�
новленные сроки и в утвержденном объеме, а также участие специали�
стов в приемке его из ремонта.

3.3.3.6. Контролировать использование средств, отпущенных на
ремонт энергетического оборудования.

3.3.3.7. Организовывать своевременную подготовку энергохозяй�
ства предприятия к работе в зимних условиях; оформлять паспорт го�
товности.

3.4. Обеспечивать повышение качества обслуживания и проводи�
мых ремонтных работ в соответствии с непрерывно меняющими тре�
бованиями заказчиков.

3.5. Содействовать неуклонному повышению квалификации пер�
сонала с целью повышения качества проводимых работ.

3.6. Организовывать разработку планов организационно�техничес�
ких мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению,
повышению надежности и экономичности работы оборудования с це�
лью повышения экономической эффективности производства.

3.7. Организовывать работу по совершенствованию организации
производства, созданию наиболее благоприятных условий труда, по�
вышению культуры производства.

3.8. Должностные обязанности в области качества:
3.8.1. Участвовать в реализации политики руководства в области

качества.
3.8.2. Обеспечивать использование подходящего основного элект�

ро� и энергооборудования.
3.8.3. Обеспечивать контроль за соответствующим техническим об�

служиванием и ремонтом электро� и энергооборудования.
3.8.4. Организовывать и проводить документационное оформление

и регистрацию работ по ремонту электро� и энергооборудования.
3.8.5. Участвовать в проведении внутренних и внешних аудитов си�

стемы качества.
3.8.6. Участвовать в разработке, функционировании и совершен�

ствовании системы качества.
3.8.7. Участвовать в анализе и оценке эффективности системы ка�

чества.
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3.8.8. Участвовать в выявлении причин несоответствий, разработке
реализации корректирующих и предупреждающих действий.

3.9. Должностные обязанности по охране труда и промышленной
безопасности:

3.9.1. Организовывать систематический контроль за соблюдением
правил и норм охраны труда и промышленной безопасности при про�
ведении ремонтных, строительных, монтажных и других видов работ в
подчиненных подразделениях и службах.

3.9.2. Организовывать пересмотр инструкций: сквозных, специаль�
ных, прочих, должностных инструкций специалистов.

3.9.3. Контролировать в подчиненных подразделениях и службах
выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным догово�
ром, актами обследования, предписаниями, приказами, распоряже�
ниями.

3.9.4. Участвовать в комплексных проверках состояния охраны труда
и промышленной безопасности в отдельных цехах, проводимых соглас�
но плану по предприятию.

3.9.5. Ежеквартально возглавлять комиссию по обследованию со�
стояния охраны труда и промышленной безопасности в одном из под�
чиненных подразделений. По результатам проверки оформлять акт.

3.9.6. Разрабатывать планы целевых проверок состояния охраны
труда и промышленной безопасности в подчиненных подразделениях
и службах при проведении работ, относящихся к функции службы глав�
ного энергетика, обеспечивать проведение этих проверок.

3.9.7. Обеспечивать организацию технического надзора за энерге�
тическим оборудованием, газовым хозяйством, коммуникациями, сред�
ствами измерений и автоматики, ведением технологического процесса
в энергоустановках, исправным состоянием и безопасной эксплуата�
цией паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопро�
водов пара и горячей воды, газопроводов, баллонов с горючими и сжи�
женными газами.

3.9.8. Обеспечивать своевременное диагностирование оборудо�
вания.

3.9.9. Обеспечивать получение лицензий на виды деятельности по
принадлежности и осуществлять контроль за выполнением условий дей�
ствия лицензий.

3.10. Обеспечивать в подчиненных подразделениях проведение про�
изводственного контроля за соблюдением санитарных норм, правил и
выполнением санитарно�противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

4. Взаимодействия

Взаимодействия главного энергетика с должностными лицами и
структурными подразделениями предприятия представлены ниже.
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5. Права

Главный энергетик имеет право:
5.1. Представительствовать от имени предприятия на основании

доверенности, выданной руководителем предприятия.
5.2. Давать указания по эксплуатации энергооборудования, исполь�

зования всех видов энергии и топлива, режимам экономии энергоре�
сурсов, по охране труда и безопасности энергохозяйства, которые яв�
ляются обязательными для всех начальников производств, цехов и от�
делов и могут быть отменены только генеральным директором и главным
инженером.

5.3. В установленном порядке запрещать эксплуатацию энерготех�
нического оборудования, электрооборудования, энергоустановок и
энергетических коммуникаций в случае грубого нарушения правил,
инструкций по эксплуатации или неудовлетворительного техническо�
го состояния, неподготовленности обслуживающего персонала, нали�
чия угрозы аварии или несчастного случая. После предупреждения це�
ховой администрации давать указания об их отключении от действую�
щих сетей (электрических, тепловых и др.).

5.4. Запрещать ввод и эксплуатацию нового энергооборудования,
имеющего недоделки, отступления от действующих правил и норм, пре�
пятствующих нормальной эксплуатации, не обеспеченного техничес�
кой документации и обученным обслуживающим персоналом.

5.5. Давать предписания начальникам цехов и других подразделе�
ний по вопросам эксплуатации и ремонта энергооборудования.

5.6. Контролировать расход средств, выделенных для проведения
ремонта энергетических установок, оборудования и коммуникаций.

5.7. С разрешения администрации предприятия приглашать специ�
алистов из научно�исследовательских организаций для экспертиз, кон�
сультаций, обследования энергооборудования, по сложным вопросам
эксплуатации и ремонта.

5. 8. Представительствовать в вышестоящих организациях по воп�
росам, входящим в круг деятельности главного энергетика.

5.9. Для решения вопросов, входящих в круг его деятельности:
в установленном порядке привлекать специалистов предприятия;
проводить совещания;
подготавливать проекты приказов и распоряжений по предприятию.
5.10. Вносить предложения руководителю предприятия  и главному

инженеру о приеме�переводе, увольнении, поощрении и наказании ру�
ководителей подчиненных подразделений. Примечание: прием, пере�
вод и увольнение по инициативе администрации специалистов, свя�
занных с эксплуатацией и ремонтом энергооборудования во всех цехах
предприятия, производится по согласованию с главным энергетиком.

5.11. Представлять государственные и кратковременные без сохра�
нения зарплаты (в пределах 15 дней) отпуска сотрудникам службы глав�
ного энергетика.
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5.12. Устанавливать круг обязанностей работникам ОГЭ и подчи�
ненных подразделений и служб в соответствии с действующим законо�
дательством.

5.13. Обжаловать распоряжения заместителя генерального дирек�
тора – главного инженера предприятия перед руководителем предпри�
ятия, не приостанавливая выполнения полученного указания.

6. Ответственность

Главный энергетик несет ответственность за невыполнение своих
должностных обязанностей и ненадлежащее использование своих прав
в соответствии с действующим законодательством.
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П р и л о ж е н и е  8

Техническая диагностика оборудования

Общие положения

Цели, задачи и основные принципы технического диагностирова�
ния (ТД) оборудования рассмотрены в разделе 3.3. В данном Приложе�
нии кратко рассмотрена методика и приведен один из общих способов
организации ТД на предприятии.

Требования к оборудованию,
переводимому на техническое диагностирование

В соответствии с ГОСТ 26656–85 и ГОСТ 2.103–68 при переводе
оборудования на стратегию ремонта по техническому состоянию в пер�
вую очередь решается вопрос о его приспособленности для установки
на нем средств ТД.

О приспособленности находящегося в эксплуатации оборудования
к ТД судят по соблюдению показателей надежности и наличию мест
для установки диагностической аппаратуры (датчиков, приборов, мон�
тажных схем).

Далее определяют перечень оборудования, подлежащего ТД, по сте�
пени его влияния на мощностные (производственные) показатели про�
изводства по выпуску продукции, а также на основе результатов выяв�
ления «узких мест» по надежности в технологических процессах. К это�
му оборудованию, как правило, предъявляются повышенные
требования надежности.

В соответствии с ГОСТ 27518–87 конструкция оборудования долж�
на быть приспособлена для ТД. Согласно ГОСТ 26656–85 под приспо�
собленностью к ТД понимается свойство оборудования, характеризу�
ющее его готовность к проведению контроля заданными методами и
средствами ТД.

Для обеспечения приспособленнocти оборудования к ТД его кон�
струкция должна предусматривать:

возможность доступа к контрольным точкам путем вскрытия тех�
нологических крышек и люков;

наличие установочных баз (площадок) для установки виброметров;
возможность подключения и размещения в закрытых жидкостных

системах средств ТД (манометров, расходометров, гидротесторов в жид�
костных системах) и подключение их к контрольным точкам;

возможность многократного присоединения и отсоединения
средств ТД без повреждения устройств сопряжения и самого оборудо�
вания в результате нарушения герметичности, загрязнения, попадания
посторонних предметов во внутренние полости и т. д.
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Перечень работ по обеспечению приспособленности оборудования
к ТД приводится в техническом задании на модернизацию переводи�
мого на ТД оборудования.

После определения перечня оборудования, переводимого на ремонт
по техническому состоянию, подготавливается исполнительная техни�
ческая документация по разработке и внедрению средств ТД и необхо�
димой модернизации оборудования. Перечень и очередность разработ�
ки исполнительной документации приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Перечень исполнительной документации
на диагностирование

Стадия разработки 

конструкторской  

документации 

Основное содержание работ 

Техническое  
задание 

Количественные и качественные требования по ди�
агностическому параметру на модернизацию обору�
дования по конструкторскому исполнению мест ус�
тановки встроенных и внешних средств ТД, разме�
щению контрольных точек и устройств сопряжения 
средств ТД с объектом 

Техническое  
предложение. 
Эскизный проект 

Уточнение требований по ТД оборудования, задан�
ных в техническом задании. 
Разработка и анализ общей схемы диагностирова�
ния оборудования. 
Анализ надежности диагностируемого оборудова�
ния или его аналогов, разработка структурных схем 
и выбор перечня диагностических параметров и их 
технико�экономическое обоснование. 
Выбор методов и средств диагностирования и опре�
деление объема встраиваемых средств ТД и кон�
трольных точек. 
Разработка заявок и тематических карточек на раз�
работку специальных средств ТД. 
Анализ и выбор вариантов возможных конструк�
тивных решений по параметрам диагностирования 

Технический  
проект 

Принятие окончательного решения по диагностиче�
скому параметру оборудования 

Рабочая  
конструкторская 
документация 
опытного образца 
средства ТД 

Проверка ТД оборудования при испытаниях опыт�
ного образца средства диагностирования. 
Анализ диагностического параметра опытного об�
разца средства диагностирования 
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Выбор диагностических параметров
и методов технического диагностирования

Рекомендуется следующая последовательность и методика прове�
дения работ по оснащению оборудования средствами ТД.

Определяются параметры, подлежащие постоянному или периодичес�
кому контролю для проверки алгоритма функционирования и обеспечения
оптимальных режимов работы (технического состояния) оборудования.

По всем агрегатам и узлам оборудования составляется перечень воз�
можных отказов. Предварительно проводится сбор данных об отказах
оборудования, оснащаемого средствами ТД, или его аналогов. Анализи�
руется механизм возникновения и развития каждого отказа и намечают�
ся диагностические параметры, контроль которых, плановое техничес�
кое обслуживание и текущий ремонт могут предотвратить отказ. Анализ
отказов рекомендуется проводить по форме, представленной в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Форма для анализа отказов и выбора диагностических параметров,
методов и средств технического диагностирования

___________________________________________________________________
(наименование оборудования)

Прогнози�
руемый  

характер 
отказа 

Возмож�
ные  

причины 
отказов 

Физиче�
ская 

сущность 
отказа 

Неисправ�
ность, 

предшест�
вующая 
отказу 

Диагности�
ческий  

параметр  
и метод  

диагности�
рования 

Средства 
ТД 

Встроенное 
или внешнее 
средство ТД 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

По всем отказам намечаются диагностические параметры, контроль
которых поможет оперативно отыскать причину отказа, и метода ТД
(табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Методы технического диагностирования

Наименова�
ние метода 

Определение метода Объекты ТД 
Целевое назначе�

ние метода 

Контроль правильности функционирования 

Функцио�
нальных 
циклограмм 

Проверка соответствия 
положения (переключе�
ния) всех электро�,  
гидро�, пневмоаппаратов 
схемы функциональной 
циклограмме, представ�
ленной в табличной фор�
ме, а также установление 
порядка срабатывания ап�
паратов схемы при пере�
ходе от одного режима ра�
боты к другому 

Сложные элек�
тро�гидро�
пневмосхемы 
технологических 
линий, комплек�
сов, сложного 
оборудования 

Поиск причин 
отказов 
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Наименова�
ние метода 

Определение метода Объекты ТД 
Целевое назначе�

ние метода 

Контроль правильности функционирования 

Фотографир
ование 
циклограмм  

Определение времени вы�
полнения исполнитель�
ными органами рабочих и 
вспомогательных опера�
ций и сопоставление с 
проверенной при испыта�
ниях расчетной цикло�
граммой 

Автоматические 
линии, автомати�
зированные ком�
плексы, модули и 
т. д. 

Проверка пра�
вильности 
функциониро�
вания 

Эталонных 
характери�
стик 

Сравнение значения кон�
тролируемого параметра с 
эталонным значением 

Технологические 
линии, комплек�
сы, сложное обо�
рудование 

То же 

Эталонных 
зависимо�
стей 

Сравнение эксперимен�
тально полученной функ�
циональной зависимости 
в любой момент времени 
работы с эталонной или 
расчетной зависимостью 

То же Поиск причин 
отказов, преду�
преждение от�
казов 

Тестов Определение правильно�
сти функционирования с 
помощью контрольных 
тестов 

Система про�
граммного управ�
ления 

Проверка пра�
вильности 
функциониро�
вания 

Контроль технического состояния оборудования 

Органолеп�
тический 

Определение причин от�
казов и неисправностей 
оборудования с помощью 
органов чувств 

Механические 
системы оборудо�
вания 

Поиск причин 
отказов, преду�
преждение от�
казов 

Термомет�
рии 

Определение техническо�
го состояния оборудова�
ния с помощью измерения 
температуры деталей и 
сборочных единиц 

Муфты включе�
ния, тормоза, 
подшипники, 
электроприводы 
и другое оборудо�
вание 

Предупрежде�
ние отказов 

Виброакку�
стической 
диагностики 

Определение техническо�
го состояния оборудова�
ния с помощью измерения 
параметров вибраций или 
шума 

Приводы, редук�
торы, трубопро�
воды гидросистем 
и т. п. оборудова�
ние 

Поиск причин 
отказов, преду�
преждение от�
казов 

Искусствен�
ных баз и 
определения 
содержания 
продуктов 
износа в 
масле 

Определение техническо�
го состояния  оборудова�
ния с помощью измерения 
износа деталей 

Изнашивающие�
ся детали обору�
дования 

Прогнозирова�
ние ресурсов 
(срока службы) 
деталей и со�
единений 

 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 3  п р и л. 10
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Определяется номенклатура деталей, износ которых приводит к от�
казу.

Определяются параметры, контроль которых необходим для про�
гнозирования ресурса или срока службы деталей и соединений.

На практике получили распространение диагностические призна�
ки (параметры), которые можно разделить на три группы:

параметры рабочих процессов (динамика изменения давления, уси�
лия, энергии), непосредственно характеризующие техническое состо�
яние оборудования;

параметры сопутствующих процессов или явлений (тепловое поле,
шумы, вибрации и др.), косвенно характеризующие техническое со�
стояние;

параметры структурные (зазоры в сопряжениях, износ деталей и др.),
непосредственно характеризующие состояние конструктивных элемен�
тов оборудования.

Составляется сводный перечень диагностируемых отказов, возмож�
ные причины отказов, предшествующие отказу неисправности и т. д.

Исследуется возможность сокращения числа контролируемых па�
раметров за счет применения обобщенных (комплексных) параметров:

устанавливают диагностические параметры, характеризующие об�
щее техническое состояние деталей оборудования, технологического
комплекса, линии, объекта в целом, их отдельных частей (агрегатов,
узлов и деталей);

устанавливаются частные диагностические параметры, характеризу�
ющие техническое состояние отдельного сопряжения в узлах и агрегатах.

Для удобства и наглядности методов и средств ТД разрабатываются
функциональные схемы контроля параметров технологических процес�
сов и технического состояния оборудования.

Далее выбирается один или несколько методов ТД и уточняется пе�
речень диагностических параметров. При выборе методов ТД учитыва�
ют следующие основные критерии оценки его качества:

экономическую эффективность процесса ТД;
достоверность ТД;
наличие выпускаемых датчиков и приборов;
универсальность методов и средств ТД.
Проводятся исследования выбранных диагностических признаков

для определения диапазонов их изменения, предельно допустимых зна�
чений, моделирования отказов и неисправностей.

Выбираются средства ТД. При необходимости составляется заявка
на создание (приобретение) средств ТД, датчики, приборы, монтажные
схемы и т. д.

Разрабатывается технология ТД, технические требования к диагно�
стическому оборудованию.

По результатам анализа отказов оборудования разрабатываются
мероприятия по повышению надежности оборудования, в том числе
разработка средств ТД.
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Средства технической диагностики

По исполнению средства ТД подразделяют на:
внешние – не являющиеся составной частью объекта диагностиро�

вания;
встроенные – с системой измерительных преобразователей (датчи�

ков) входных сигналов, выполненных в общей конструкции с оборудо�
ванием диагностирования как его составная часть.

Внешние средства ТД подразделяют на стационарные, передвиж�
ные и переносные.

Если принято решение о диагностировании оборудования внешни�
ми средствами, то в нем должны быть предусмотрены контрольные точ�
ки, а в руководстве по эксплуатации средств ТД необходимо указать их
расположение и описать технологию контроля.

В оборудование встраиваются средства ТД, информация от кото�
рых должна поступать непрерывно или периодически. Эти средства
контролируют параметры, выход значений которых за нормативные
(предельные) значения влечет за собой аварийную ситуацию и зачас�
тую не может быть предсказан заранее в периоды технического обслу�
живания.

По степени автоматизации процесса управления средства ТД под�
разделяют на автоматические, с ручным управлением (неавтоматичес�
кие) и с автоматизированно�ручным управлением.

Как правило, автоматические средства ТД содержат источники воз�
действий (в системах тестового диагноза), измерительные преобразо�
ватели, аппаратуру расшифровки и хранения информации, блок рас�
шифровки результатов и выдачи управляющих воздействий.

Средства ТД с автоматизированно�ручным управлением характери�
зуется тем, что часть операций ТД выполняется автоматически, осуще�
ствляется световая или звуковая сигнализация или принудительное от�
ключение привода при достижении предельных значений параметров, а
часть параметров контролируется визуально по показаниям приборов.

Возможности автоматизации диагностирования значительно рас�
ширяются при использовании современной компьютерной техники.

В технические задания на разработку средств ТД, встраиваемых в
гибкие производственные системы, рекомендуется включать требова�
ния обеспечения автоматического диагностирования оборудования с
глубиной поиска дефекта (отказа) до основного узла.

При создании средств ТД для технологического оборудования мо�
гут применяться различные преобразователи (датчики) неэлектричес�
ких величин в электрические сигналы, аналого�цифровые преобразо�
ватели аналоговых сигналов в эквивалентные значения цифрового кода,
сенсорные подсистемы технического зрения.

К конструкциям и типам преобразователей (датчиков), применя�
емых для средств ТД, рекомендуется предъявлять следующие требо�
вания:
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малогабаритность и простота конструкции, приспособленность для
размещения в местах с ограниченным объемом размещения аппаратуры;

возможность многократной установки и снятия датчиков при ми�
нимальной трудоемкости и без монтажа оборудования;

соответствие метрологических характеристик датчиков информа�
ционным характеристикам диагностических параметров;

высокая надежность и помехоустойчивость, включая возможность
эксплуатации в условиях электромагнитных помех, колебаний напря�
жений и частоты питания;

устойчивость к механическим воздействиям (удары, вибрации) и к
изменению параметров окружающей среды (температура, влажность);

простота регулирования и обслуживания.
Заключительным этапом создания и внедрения средств ТД являет�

ся разработка документации.
Рекомендуется следующий состав документации по ТД:
эксплуатационная конструкторская документация;
технологическая документация;
документация на организацию диагностирования.
Эксплуатационная конструкторская документация – это руковод�

ство по эксплуатации на объект диагностирования по ГОСТ 26583–85,
которое должно включать руководство по эксплуатации средства ТД, в
том числе конструкцию и описание устройств сопряжения с объектом.

В руководстве по эксплуатации задают режимы работы оборудова�
ния, при которых производится диагностирование.

Технологическая документация на ТД включает:
технологию выполнения работ;
очередность выполнения работ;
технические требования на выполнение операций ТД.
Основным рабочим документом является технология ТД данной мо�

дели (типа) оборудования, которая должна содержать:
перечень средств ТД;
перечень и описание контрольно�диагностических операций;
номинальные допустимые и предельные значения диагностического

признака;
характеристики режима работы при проведении ТД.
Кроме эксплуатационной, технологической и организационной до�

кументации на каждый переводимый объект разрабатываются програм�
мы прогнозирования остаточного и прогнозируемого ресурса.

Прогнозирование остаточного ресурса
с помощью математических моделей

Аппаратный поиск неисправностей, рассмотренный выше, необ�
ходим не только для устранения отказов, но и для прогнозирования ос�
таточного и прогнозируемого ресурсов. Прогнозирование – это пред�
сказание технического состояния, в котором объект окажется в неко�
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торый будущий период времени. Это одна из важнейших задач, кото�
рую приходится решать при переходе на ремонт по техническому со�
стоянию.

Сложность прогнозирования заключается в том, что приходится
привлекать математический аппарат, который не всегда дает достаточ�
но точный (однозначный) ответ. Тем не менее, без него обойтись в этом
случае нельзя.

Решение задач прогнозирования весьма важно, в частности, для
организации планово�предупредительного ремонта объектов по техни�
ческому состоянию (вместо обслуживания по срокам или по ресурсу).
Непосредственное перенесение методов решения задач диагностиро�
вания на задачи прогнозирования невозможно из�за различия моделей,
с которыми приходится работать: при диагностировании моделью обыч�
но является описание объекта, в то время как при прогнозировании
необходима модель процесса эволюции технических характеристик
объекта во времени. В результате диагностирования каждый раз опре�
деляется не более чем одна «точка» указанного процесса эволюции для
текущего момента (интервала) времени. Тем не менее, хорошо органи�
зованное диагностическое обеспечение объекта с хранением всех пред�
шествующих результатов диагностирования может дать полезную и
объективную информацию, представляющую собой предысторию (ди�
намику) развития процесса изменения технических характеристик
объекта в прошлом, что может быть использовано для систематичес�
кой коррекции прогноза и повышения его достоверности.

Математические методы и модели для прогнозирования остаточ�
ного ресурса оборудования описаны в специальной литературе.

Прогнозирование остаточного ресурса
 методом экспертных оценок

При расчете остаточного ресурса чаще всего возникают трудно�
сти, связанные с отсутствием объективной информации, необходи�
мой для принятия решений по методу, рассмотренному в предыдущем
разделе. В большинстве случаев такие решения принимаются на ос�
нове учета мнений квалифицированных специалистов (экспертов)
путем проведения экспертного опроса. При этом экспертные заклю�
чения дает рабочая группа, общее мнение которой формируется в ре�
зультате дискуссии.

Существует несколько способов экспертной оценки, а именно: не�
посредственной оценки, ранжирования (ранговой корреляции), по�
парного сопоставления, баллов (балльных оценок) и последователь�
ных сопоставлений. Все эти способы отличаются один от другого как
подходами к постановке вопросов, на которые отвечают эксперты, так
и проведением экспериментов и обработки результатов опроса. Вместе
с тем их объединяет общее – знания и опыт специалистов в данной
области.
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Наиболее простым и объективным способом экспертной оценки яв�
ляет способ непосредственной оценки, который широко применяется
для определения остаточного ресурса на основе диагностирования тех�
нического состояния оборудования. Достоинством этого способа яв�
ляется высокая точность результатов расчета, а также возможность од�
новременного прогнозирования ресурса сразу по нескольким типам (об�
разцам) оборудования.

Для экспертной оценки ресурса оборудования на предприятии со�
здается постоянно действующая рабочая группа, которая разрабатыва�
ет необходимую документацию, организует процедуру опроса экспер�
тов, обрабатывает и анализирует полученную информацию.

Руководителем рабочей группы должно быть ответственное лицо,
осуществляющее, по мере необходимости, определение остаточного ре�
сурса оборудования и дающее заключение о продолжительности рабо�
ты без остановки на капитальный ремонт на определенное время (до
очередного текущего ремонта). Он согласовывает с главным механи�
ком (энергетиком) предприятия состав рабочей группы, составляет про�
грамму, принимает участие в опросе экспертов, анализирует предвари�
тельные результаты. При наличии на предприятии лаборатории ТД (как
основного звена при переводе на стратегию ремонта по техническому
состоянию) руководителем рабочей группы назначается заведующий
этой лаборатории.

В состав рабочей группы помимо непосредственных исполнителей
целесообразно включать технических работников ОГМ и ОГЭ, старших
механиков, механиков (мастеров) цехов, стаж которых по эксплуата�
ции и ремонту данного оборудования составляет не менее пяти лет.
В состав рабочей группы не следует включать начальников цехов, отде�
лов, служб и т. д., авторитетные суждения которых могут повлиять на
объективность экспертных оценок, а также на окончательное решение
рабочей группы.

В обязанности рабочей группы входит:
подбор специалистов�экспертов;
выбор наиболее приемлемого метода экспертных оценок и в соот�

ветствии с этим разработка процедуры опроса и составления опросных
листов;

проведение опроса;
обработка материалов опроса;
анализ полученной информации;
синтез объективной и субъективной информации с целью получе�

ния оценок, необходимых для принятия решений.
Руководитель рабочей группы перед организацией экспертного оп�

роса должен представить экспертам максимально возможное количество
объективных данных по диагностированию всех агрегатов, узлов, соеди�
нений и деталей по каждой единице оборудования, имеющихся в распо�
ряжении рабочей группы, паспорта, ремонтные журналы и другую тех�
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ническую документацию за весь срок службы оборудования. Путем про�
ведения инструктажа необходимо информировать экспертов об источ�
никах возникновения данного вопроса, путях решения сходных вопро�
сов в прошлом на других предприятиях и оборудовании, т. е. повысить
квалификацию (информативность) экспертов в данном вопросе.

При отработке экспертных опросных листов следует особое внима�
ние обратить на правильность задаваемых вопросов. Вопросы должны
быть краткими (да, нет), не должны допускать двойного толкования.

При формировании экспертной группы следует учитывать, что ос�
новной параметр экспертной группы – согласованность мнений экс�
пертов – зависит от ряда факторов: информативности экспертов, взаи�
моотношений между ними, организационных аспектов опросных про�
цедур, их сложности и т. д. Число экспертов, входящих в группу, зависит
от их информативности и должно составлять от 7 до 12 экспертов, в
отдельных случаях 15–20 человек.

Для организационного оформления рабочей экспертной группы
издается приказ по предприятию, в котором указываются задачи груп�
пы, руководитель и члены группы, сроки заполнения экспертных лис�
тов, срок окончания работы.

Для проведения экспертного опроса подготавливаются специаль�
ные опросные листы.

При организации экспертного опроса рабочая группа должна учи�
тывать, что эксперту, как любому человеку, трудно без значительной
ошибки выносить решения в случаях, когда имеется более семи альтер�
натив, например, назначать вес (значительность) более чем семи свой�
ствам (показателям). Поэтому нельзя представлять экспертам список
из нескольких десятков свойств (показателей) и требовать от них на�
значить веса этим свойствам (показателям).

В тех случаях, когда требуется оценить большое количество свойств
(факторов, показателей, параметров), их необходимо предварительно
разделить на однородные группы (по функциональному назначению,
принадлежности и др.) так, чтобы число показателей, входящих в од�
нородную группу, не превышало 5–7.

После ознакомления экспертов с состоянием исследуемого вопро�
са руководитель рабочей группы раздает им опросные листы и поясни�
тельные записки. При этом наиболее авторитетный сотрудник рабочей
группы разъясняет экспертам те положения опросного листа, которые
недостаточно хорошо ими поняты.

Получив заполненный опросный лист, руководитель рабочей груп�
пы при необходимости задает эксперту вопросы для уточнения полу�
ченных результатов. Это позволяет выяснить, правильно ли поняты
экспертом вопросы опросного листа и действительно ли ответы соот�
ветствуют его истинному мнению.

В процессе опроса сотрудники рабочей группы не должны выска�
зывать эксперту свои суждения о его ответах, чтобы не навязывать ему
своего мнения.
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После обработки результатов опроса проводится ознакомление каж�
дого эксперта со значениями оценок, назначенными всеми другими
экспертами, входящими в экспертную группу.

Каждый эксперт, ознакомившись с анонимными мнениями других
экспертов, вновь заполняет опросный лист.

Допускается проведение и открытого обсуждения результатов оп�
роса. Каждый эксперт при этом имеет возможность кратко аргументи�
ровать свои суждения и критиковать другие мнения. Для исключения
возможного влияния служебного положения на мнение экспертов же�
лательно, чтобы эксперты высказывались в последовательности от млад�
шего к старшему (по служебному положению).

В подавляющем большинстве случаев двух туров опроса бывает
вполне достаточно для принятия обоснованного решения. В случаях,
когда требуется повысить точность оценок путем увеличения объема ста�
тистической выборки (количеством ответов), а также при низкой со�
гласованности мнений экспертов, экспертный опрос может быть про�
веден в три тура.

Результатом опроса является определение искомого параметра про�
гнозирования на основе анализа ответов экспертов.

Полученный по экспертным оценкам показатель следует рассмат�
ривать как случайную величину, отражением которой является инди�
видуальное мнение эксперта.

Когда значение какого�либо показателя неизвестно, относительно
него у специалиста�эксперта всегда имеется интуитивная информация.
Естественно, что эта информация в известной мере является неопреде�
ленной, а степень неопределенности зависит от уровня знаний и тех�
нической эрудиции специалиста�эксперта. Задача рабочей группы зак�
лючается в том, чтобы извлечь эту неясную информацию и придать ей
математическую форму.

После получения ответов от каждого эксперта необходимо прове�
рить степень согласованности мнений экспертов.

Подробное описание методов обработки экспертных оценок и их
применения для прогнозирования остаточного ресурса оборудования
можно найти в специальной литературе.
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П р и л о ж е н и е  9

Расследование и учет аварий и инцидентов

Порядок расследования и учета аварий на предприятиях различных
отраслей, форм собственности и видов деятельности регламентируется
набором НТД, методических и инструктивных материалов, утвержден�
ных Федеральным надзором.

В данном приложении приведены краткие выдержки из Положе�
ния о порядке технического расследования причин аварий на опасных
производственных объектах, определяющего общий порядок учета и
расследования аварий на предприятиях.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ

НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
РД 03�293–99

1. Общие положения

1.1. Техническому расследованию подлежат причины аварий, при�
ведших к разрушению сооружений и (или) технических устройств, при�
меняемых на опасных производственных объектах, указанных в При�
ложении 1 Федерального закона «О промышленной безопасности опас�
ных производственных объектов», неконтролируемым взрывам и (или)
выбросам опасных веществ.

Причины инцидентов, повлекших за собой отказы или повреждения
технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте, отклонения от режима технологических процессов, но не вызвав�
ших разрушения сооружений и (или) технических устройств, устанавли�
ваются и анализируются с учетом требований, изложенных в приложении.

1.2. По каждому факту возникновения аварии на опасном произ�
водственном объекте производится техническое расследование причин.

1.3. Организация, эксплуатирующая опасный производственный
объект:

незамедлительно сообщает об аварии в территориальный орган
Федерального надзора и в соответствующие федеральные органы ис�
полнительной власти, которым в установленном порядке предоставле�
но право осуществлять отдельные функции нормативно�правового ре�
гулирования, специальные разрешительные, контрольные или надзор�
ные функции в области промышленной безопасности, вышестоящий
орган (организацию) (при наличии таковых), орган местного самоуп�
равления, государственную инспекцию труда по субъекту Российской
Федерации, территориальное объединение профсоюзов. При авариях,
сопровождающихся выбросами, разливами опасных веществ, взрыва�
ми, пожарами, сообщает соответственно в территориальные органы
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МЧС России, Госкомэкологии России, Государственной противопожар�
ной службы МВД России, МПС России;

сохраняет обстановку на месте аварии до начала расследования, за
исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации
аварий и сохранению жизни и здоровья людей;

принимает участие в техническом расследовании причин аварии на
опасном производственном объекте, принимает меры по устранению
причин и недопущению подобных аварий;

осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации послед�
ствий аварий на опасном производственном объекте;

принимает меры по защите жизни и здоровья работников и окру�
жающей природной среды в случае аварии на опасном производствен�
ном объекте.

1.4. Руководитель организации несет ответственность за невыпол�
нение требований, изложенных в пункте 1.3, в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

2. Порядок технического расследования причин аварии

2.1. Техническое расследование аварии направлено на установле�
ние обстоятельств и причин аварии, размера причиненного вреда, раз�
работку мер по устранению ее последствий и мероприятий для предуп�
реждения аналогичных аварий на данном и других опасных производ�
ственных объектах.

2.2. Техническое расследование причин аварии производится спе�
циальной комиссией, возглавляемой представителем территориально�
го органа Федерального надзора. В состав комиссии включаются по
согласованию представители: соответствующих федеральных органов
исполнительной власти, которым в установленном порядке предостав�
лено право осуществлять отдельные функции нормативно�правового
регулирования, специальные разрешительные, контрольные или над�
зорные функции в области промышленной безопасности, либо их тер�
риториальных органов, субъекта Российской Федерации и (или) орга�
на местного самоуправления, на территории которых располагается
опасный производственный объект, организации, эксплуатирующей
опасный производственный объект, вышестоящего(щей) органа (орга�
низации) (при наличии таковых), территориального объединения проф�
союзов, страховых компаний (обществ) и других представителей в со�
ответствии с действующим законодательством.

Комиссия назначается приказом по территориальному органу Фе�
дерального надзора.

В зависимости от конкретных обстоятельств (характера и возмож�
ных последствий аварии) специальная комиссия может быть создана
по решению Федерального надзора во главе с его представителем.
В состав специальной комиссии могут быть также включены предста�
вители органов, указанных в пункте 1.3, по согласованию с ними.
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2.3. В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О промыш�
ленной безопасности опасных производственных объектов» Президент
Российской Федерации или Правительство Российской Федерации
могут принимать решение о создании государственной комиссии по
техническому расследованию причин аварии и назначать председателя
указанной комиссии.

2.4. Комиссия по техническому расследованию причин аварии дол�
жна незамедлительно приступить к работе и в течение десяти дней со�
ставить акт расследования и другие необходимые документы и мате�
риалы.

Акт расследования подписывается всеми членами комиссии. Срок
расследования может быть увеличен органом, назначившим комиссию,
в зависимости от характера аварии и необходимости проведения допол�
нительных исследований и экспертиз.

2.5. Комиссия по техническому расследованию причин аварии
может привлекать к расследованию экспертные организации или их
специалистов�экспертов и специалистов в области промышленной
безопасности, изысканий, проектирования, научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских работ, изготовления оборудования,
страхования и в других областях.

2.6. Для проведения экспертизы причин и характера разрушений
сооружений и (или) технических устройств решением комиссии по тех�
ническому расследованию аварии могут образовываться экспертные
комиссии. Заключения экспертных комиссий представляются комис�
сии по техническому расследованию аварии и прилагаются в качестве
материалов расследования.

2.7. В ходе расследования комиссия:
производит осмотр, фотографирование, в необходимых случаях

видеосъемки, составляет схемы и эскизы места аварии и составляет
протокол осмотра места аварии;

взаимодействует со спасательными подразделениями;
опрашивает очевидцев аварии, получает письменные объяснения

от должностных лиц;
выясняет обстоятельства, предшествующие аварии, устанавливает

причины их возникновения;
выясняет характер нарушения технологических процессов, условий

эксплуатации оборудования;
выявляет нарушения требований норм и правил промышленной бе�

зопасности;
проверяет соответствие объекта или технологического процесса

проектным решениям;
проверяет качество принятых проектных решений;
проверяет соответствие области применения оборудования;
проверяет наличие и исправность средств защиты;
проверяет квалификацию обслуживающего персонала;
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устанавливает причины аварии и сценарий ее развития на основе
опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, эксперт�
ного заключения и результатов осмотра места аварии и проведенной
проверки;

определяет допущенные нарушения требований промышленной бе�
зопасности и лиц, допустивших эти нарушения;

предлагает меры по устранению причин аварии, предупреждению
возникновения подобных аварий;

определяет размер причиненного вреда, включающего прямые по�
тери, социально�экономические потери, потери из�за неиспользован�
ных возможностей, а также вред, причиненный окружающей природ�
ной среде.

2.8. Расчет экономического ущерба от аварии осуществляется орга�
низацией, на объекте которой произошла авария, по методикам, утвер�
жденным в установленном порядке. Документ об экономических по�
следствиях аварии подписывается руководителем организации, прово�
дившей расчет.

2.9. Финансирование расходов на техническое расследование при�
чин аварии осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный
производственный объект, на котором произошла авария.

2.10. Расследование причин несчастных случаев, происшедших в
результате аварии, проводится в соответствии с Положением о рассле�
довании и учете несчастных случаев па производстве, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. № 279.

Причины несчастных случаев, происшедших с третьими лицами, не
связанными трудовыми отношениями с организацией, на которой про�
изошла авария, не подпадающими под действие Положения о расследо�
вании и учете несчастных случаев на производстве, устанавливаются при
расследовании причин аварии, вызвавшей несчастные случаи.

3. Оформление материалов
технического расследования аварий

3.1. Материалы расследования должны включать:
приказ о назначении комиссии для расследования причин аварии;
акт технического расследования аварии, к которому прилагаются:
протокол осмотра места аварии с необходимыми графическими,

фото� и видеоматериалами;
распоряжение председателя о назначении экспертной комиссии

(если в этом есть необходимость) и другие распоряжения, издаваемые
комиссией по расследованию аварий;

заключение экспертной комиссии об обстоятельствах и причинах
аварии с необходимыми расчетами, графическим материалом и т. п.;

докладные записки Военизированных горноспасательных частей
(ВГСЧ), Газоспасательных служб (ГСС), Противофонтанных военизи�
рованных частей (ПФВЧ) и служб предприятия о ходе ликвидации ава�
рии, если они принимали в ней участие;
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протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к аварии, а также
должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промыш�
ленной безопасности;

справки об обучении и проведении инструктажа по охране труда и
промышленной безопасности и проверке знаний производственного
персонала;

справки о размере причиненного вреда;
форму учета и анализа аварий;
другие материалы, характеризующие аварию, в том числе о лицах,

пострадавших от аварии*.
3.2. Организация не позднее трех дней после окончания расследо�

вания рассылает материалы расследования аварий Федеральному над�
зору и его территориальному органу, производившему расследование,
соответствующим органам (организациям), представители которых
принимали участие в расследовании причин аварии, территориально�
му объединению профсоюзов, органам прокуратуры по месту нахожде�
ния организации.

3.3. По результатам расследования аварии руководитель организа�
ции издает приказ, предусматривающий осуществление соответствую�
щих мер по устранению причин и последствий аварии и обеспечению
безаварийной и стабильной эксплуатации производства, а также по
привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения правил
безопасности.

3.4. Руководитель организации представляет письменную инфор�
мацию о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по рас�
следованию аварии, организациям, представители которых участвова�
ли в расследовании. Информация представляется в течение десяти дней
по окончании сроков выполнения мероприятий, предложенных комис�
сией по расследованию аварии.

АКТ
технического расследования причин аварии, происшедшей

«___»________200__г.

1. Название организации, ее организационно�правовая форма, форма соб�
ственности и адрес: _________________________________________________.

2. Состав комиссии:
Председатель ___________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии:________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

3. Характеристика организации (объекта, участка) и места аварии.
В этом разделе наряду с данными о времени ввода опасного производствен�

ного объекта в эксплуатацию, его местоположении необходимо представить
проектные данные и фактическое выполнение проекта; дать заключение о со�

*  Формы перечисленных документов даны в приложении к РД 03�293–99.
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стоянии опасного производственного объекта перед аварией; режим работы
объекта (оборудования) до аварии (утвержденный, фактический, проектный);
указать, были ли ранее на данном участке (объекте) аналогичные аварии; отра�
зить, как соблюдались лицензионные требования и условия, положения дек�
ларации безопасности.

4. Квалификация обслуживающего персонала специалистов, ответствен�
ных лиц, причастных к аварии (где и когда проходил обучение и инструктаж по
технике безопасности, проверку знаний в квалификационной комиссии).

5. Обстоятельства аварии.
Дать описание обстоятельств аварии и сценарий ее развития, информацию

о пострадавших, указать, какие факторы привели к аварийной ситуации и ее
последствиям, как протекал технологический процесс и процесс труда, опи�
сать действия обслуживающего персонала и должностных лиц, изложить пос�
ледовательность событий.

6. Технические и организационные причины аварии.
На основании изучения технической документации, осмотра места аварии,

опроса очевидцев и должностных лиц, экспертного заключения комиссия де�
лает выводы о причинах аварии.

7. Мероприятия по устранению причин аварии.
Изложить меры по ликвидации последствий аварии и предупреждению по�

добных аварий, сроки выполнения мероприятий по устранению причин ава�
рий.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию.
В этом разделе указываются лица, ответственные за свои действия или без�

действие, которые привели к аварии. Указать, какие требования нормативных
документов не выполнены или нарушены данным лицом, исполнителем ра�
бот.

9. Экономический ущерб от аварии.
Расследование проведено и акт составлен:____________________________

                                                                                                                 (число, месяц, год)

Приложение: материал расследования на _____________листах.

Подписи

Председатель ______________________
Члены комиссии.
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П р и л о ж е н и е  10
Перечень принятых сокращений

ВЛ – воздушные линии электропередачи
ГОСТ – государственный стандарт
ЕСКД – Единая система конструкторской документации
К, КР – капитальный ремонт
КИПиА – контрольно�измерительные приборы и автоматика
КЛ – кабельные линии
МТС – материально�техническое снабжение
НТД – нормативно�техническая документация
ОГМ – отдел главного механика
ОГЭ – отдел главного энергетика
ОГП – отдел главного прибориста
ОКОФ – общероссийский классификатор основных фондов
ПБУ – положение по бухгалтерскому учету
ПДК – предельно допустимая концентрация
ППБ – правила промышленной (производственной) безопасности
ППР – планово�предупредительный ремонт
ПТЭ – правила технической эксплуатации
ПУЭ – правила устройства электроустановок
Р – ремонт
РЗА – релейная защита и автоматика
СНиП – строительные нормы и правила
Система
ППР ЭО – система планово�предупредительного ремонта энергети�

ческого оборудования
Т, ТР – текущий ремонт
ТД – техническое диагностирование
ТО – техническое обслуживание
ТУ – технические условия
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
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